

УТВЕРЖДЕН
Первый заместитель
главы Администрации
города Таганрога
Голубева И.В.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципального проекта за 9 месяцев 2025 года
«Все лучшее детям»

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)
Задача 1. Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»	Нарушение поставщиком сроков поставки товаров	Неисполнение мероприятия	С поставщиком ведется претензионная работа	30.12.2025	Начальник Управления образования г. Таганрога

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Задача 1. Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1.	<i>Доля оснащенных предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания</i>							
	План			0	100	100		
	Факт/прогноз	«РП» «ГП РО»	процент	0	4,5	45,5		В связи с нарушением поставщиком сроков поставки товаров исполнение запланированного показателя планируется в 4 квартале 2025 года

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
						План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	План	Факт/прогноз			
Задача 1. Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и	единиц	22	10	-	х	х	х	х	начальник Управления образования г.Таганрога	х	-

	воспитания для реализации учебных предметов»											
1.1.1.	Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение с министерством общего и профессионального образования Ростовской области о предоставлении субсидии на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в 2025 году	x	x	x	x	x	x	15.02.2025	13.02.2025	начальник Управления образования г.Таганрога	Соглашение № А5590_54 от 13.02.2025 о соглашении о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города в 2025-2027 годах между Министерством общего и профессионального образования Ростовской области и Администрацией города Таганрога.	-
1.1.2.	Контрольная точка 1.2. Заключены соглашения с муниципальными общеобразовательными учреждениями о предоставлении субсидии на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами	x	x	x	x	x	x	15.02.2025	10.02.2025	начальник Управления образования г.Таганрога	Соглашения с муниципальными общеобразовательными учреждениями	-

	обучения и воспитания в 2025 году											
1.1.3.	Контрольная точка 1.3. Сформирована и утверждена потребность (спецификация)	x	x	x	x	x	x	25.03.2025	25.03.2025	начальник Управления образования г.Таганрога	спецификации	-
1.1.4.	Контрольная точка 1.4. Заключены договоры на закупку товаров	x	x	x	x	x	x	01.04.2025	31.03.2025	начальник Управления образования г.Таганрога	Договоры между муниципальными общеобразовательными организациями и поставщикам и товаров	
1.1.5.	Контрольная точка 1.5. Приобретённые товары поставлены на баланс	x	x	x	x	x	x	30.08.2025	-	начальник Управления образования г.Таганрога	Решение о признании объектов нефинансовых активов (форма по ОКУД 0510441)	Контрольная точка не исполнена в связи с нарушением поставщиком сроков поставки товаров, с поставщиком ведется претензионная работа. Товары, поставленные в срок, поставлены учреждениями на баланс.

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2025 (текущем) году

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации				Финансовое обеспечение, тыс. рублей						Комментарий	
			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало		окончание		предусмотрено			исполнено				
					план	факт/прогноз	план	факт/прогноз	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения*	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей		Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения, (5)/(4)x100	
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
Мероприятие (результат) 1.1 «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов» (всего)	X	7 600,0	7 600,0	2 931,0	38,6	-
Областной бюджет	X	5 821,6	5 821,6	2 245,1	38,6	-
	907 07 02 022Ю04А 5590 610	3 969,0	3 972,0	1 460,8	36,8	-
	907 07 02 022Ю04А 5590 620	1 852,6	1 849,6	784,3	42,4	-
Местный бюджет	X	1 778,4	1 778,4	685,9	38,6	-
	907 07 02 022Ю04А 5590 610	1 212,0	1 213,3	446,3	36,8	-
	907 07 02 022Ю04А 5590 620	566,4	565,1	239,6	42,4	-
Всего по муниципальному проекту, в том числе:	X	7 600,0	7 600,0	2 931,0	38,6	-
Областной бюджет	X	5 821,6	5 821,6	2 245,1	38,6	-
Местный бюджет	X	1 778,4	1 778,4	685,9	38,6	-

