


12.02.2026 № 60-МПО/1



УТВЕРЖДЕН

Заместитель главы Администрации  
города Таганрога по вопросам  
экономики

О.А. Шеховцов

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Информационное общество»  
за 12 мес. 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п  | Наименование показателя                               | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|--|---|-------------------------|-------------|
| <i>Муниципальная программа «Информационное общество»</i> |   |                              |                             |  |   |                         |             |
| 1  | «Цифровая зрелость» в сфере муниципального управления | возрастающий                 | процентов                   | 97,0                                     | 107,8   |                         | -           |

## 2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
|  | Предусмотрено паспортом                    | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                 |             |
| <b>Муниципальная программа «Информационное общество»(всего), в том числе:</b>  | 170640,9                                   | 169140,9                  | 169140,9                      | 169140,9                         | 167418,2            | 98,1                            | -           |
| Федеральный бюджет   | -  | -                         | -                             | -                                | -                   | -                               | -           |
| Областной бюджет   | 21508,5                                    | 21508,5                   | 21508,5                       | 21508,5                          | 21497,1             | 99,9                            | -           |
| Местный бюджет   | 147632,4                                   | 147632,4                  | 147632,4                      | 147632,4                         | 144813,6            | 98,1                            | -           |
| Внебюджетные источники   | 1500,0                                     | -                         | -                             | -                                | 1107,5              | 73,8                            | -           |
| <b>Комплекс процессных мероприятий «Содержание и развитие цифровых технологий» (всего), в том числе:</b>   | 7344,8                                     | 7344,8                    | 7344,8                        | 7344,8                           | 7344,8              | 100,0                           | -           |
| Федеральный бюджет   | -  | -                         | -                             | -                                | -                   | -                               | --          |
| Областной бюджет   | -  | -                         | -                             | -                                | -                   | -                               | -           |
| Местный бюджет   | 7344,8                                     | 7344,8                    | 7344,8                        | 7344,8                           | 7344,8              | 100,0                           | -           |
| Внебюджетные источники   | -  | -                         | -                             | -                                | -                   | -                               | -           |
| <b>Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Таганроге на базе МАУ «МФЦ Таганрога»</b> | 163296,1                                   | 161796,1                  | 161796,1                      | 161796,1                         | 160073,4            | 98,0                            | -           |

|                                  |          |          |          |          |          |      |   |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|---|
| <b>(всего),<br/>в том числе:</b> |          |          |          |          |          |      |   |
| Федеральный бюджет               | -        | -        | -        | -        | -        | -    | - |
| Областной бюджет                 | 21508,5  | 21508,5  | 21508,5  | 21508,5  | 21497,1  | 99,9 | - |
| Местный бюджет                   | 140287,6 | 140287,6 | 140287,6 | 140287,6 | 137468,8 | 98,0 | - |
| Внебюджетные источники           | 1500,0   | -        | -        | -        | 1107,5   | 73,8 | - |

### 3. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация) |
|-------|-------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1.    | -                       | -              | -                                  | -             | -                             | -                                 | -   |

### 4. Дополнительная информация

|   |
|---|
| Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы |
| -   |

**ОТЧЕТ**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**  
**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  
*«Содержание и развитие цифровых технологий»*  
**за 12 мес. 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п   | Наименование показателя   | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий   |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|--|---|-------------------------|---|
| <i>1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры»</i> |   |                              |                             |  |   |                         |   |
| 1.1.  | Доля руководителей структурных подразделений Администрации города Таганрога, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи     | статический                  | процентов                   | 100,0                                    | 100,0   | ...                     | по состоянию на 31.12.2025 показатель выполнен на 100%  |
| 1.2.  | Доля структурных подразделений и органов Администрации города Таганрога с правами юридического лица, включенных в электронный документооборот | возрастающий                 | процентов                   | 80,0                                     | 100,0   | ...                     | по состоянию на 31.12.2025 показатель на выполнен 125%. |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных

## мероприятий

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки  | Прогнозируемая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)   | Подтверждающий документ  | Комментарий |
|---|---|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|--|-------------|
| <i>1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры»</i> |   |                             |  |   |   |   |   |   |  |             |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации города Таганрога» в 2025-2027 годах реализации | -                           | -  | -   | X   | X   | X   | Симоньянц Д.В., начальник отдела информационно-коммуникационных технологий Администрации города Таганрога | X  | -           |
| 1.1.1.  | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок»  | x                           | x  | x   | 31.03.2025                                  | 15.01.2025  | -   | Симоньянц Д.В., начальник отдела информационно-коммуникационных технологий Администрации города Таганрога | План закупок<br>Утвержден в ЕИС<br>15.01.2025  |             |
| 1.1.2.  | Контрольная точка 1.2. «Подготовлены требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»  | x                           | x  | x   | 30.06.2025                                  | 11.11.2024,<br>12.11.2024,<br>13.11.2024,<br>14.11.2024,<br>15.11.2024,<br>20.11.2024,<br>21.11.2024, | -   | Симоньянц Д.В., начальник отдела информационно-коммуникационных технологий Администрации города Таганрога | письма<br>отдела ИКТ<br>о размещении<br>закупок<br>60.06.3/207 от<br>11.11.2024,<br>60.06.3/212 от<br>12.11.2024,<br>60.06.3/213 |             |

|        |   |   |   |   |            |  |   |   |  |   |
|--------|---|---|---|---|------------|--|---|---|--|---|
|        |   |   |   |   |            | 04.12.2024,<br>06.12.2024,<br>20.01.2025 |   |   | от 12.11.2024,<br>60.06.3/215 от<br>13.11.2024,<br>60.06.3/216 от<br>13.11.2024,<br>60.06.3/219 от<br>14.11.2024,<br>60.06.3/220 от<br>14.11.2024,<br>60.06.3/221 от<br>14.11.2024,<br>60.06.3/222 от<br>15.11.2024,<br>60.06.3/227 от<br>20.11.2024,<br>60.06.3/232 от<br>21.11.2024,<br>60.06.3/237 от<br>04.12.2024,<br>60.06.3/241 от<br>06.12.2024,<br>60.06.3/5 от<br>20.01.2025 |   |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | х | х | х | 28.11.2025 | 28.11.2025                               | - | Субботина Н.В.,<br>начальник<br>управления закупок<br>Администрации<br>города Таганрога | Реестр контрактов в ЕИС. Сведения обо всех заключенных муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов в ЕИС.   | - |

|        |  |   |   |   |            |            |   |   |   |   |
|--------|--|---|---|---|------------|------------|---|---|---|---|
|        |  |   |   |   |            |            |   |   |   |   |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | х | х | х | 31.12.2025 | 31.12.2025 | - | Симоньянц Д.В., начальник отдела информационно-коммуникационных технологий Администрации города Таганрога | Акты выполненных работ, платежные поручения | - |

### 3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения,<br>тыс. рублей |                                |   | Исполнение,<br>тыс. рублей                   |                        | Процент<br>исполнения,<br>(6)/(3)х100* | Комментарий |
|--|---|--------------------------------|---|--|------------------------|--|-------------|
|  | Предусмотре<br>но паспортом                   | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетн<br>ых<br>обязатель<br>ств** | Принятые<br>бюджетные<br>обязательства*<br>* | Кассовое<br>исполнение |  |             |
| 1  | 2   | 3                              | 4   | 5  | 6                      | 7                                      | 8           |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание и развитие цифровых технологий» (всего), в том числе:  | 7344,8  | 7344,8                         | 7344,8  | 7344,8                                       | 7344,8                 | 100,0                                  | -           |
| Федеральный бюджет   | -   | -                              | -   | -  | -                      | -                                      | -           |
| Областной бюджет   | -   | -                              | -   | -  | -                      | -                                      | -           |
| Местный бюджет   | 7344,8  | 7344,8                         | 7344,8  | 7344,8                                       | 7344,8                 | 100,0                                  | -           |
| Внебюджетные источники   | -   | -                              | -   | -  | -                      | -                                      | -           |
| Мероприятие (результат) 1<br>«Обеспечено функционирование<br>информационно-телекоммуникационной<br>инфраструктуры Администрации города<br>Таганрога» (всего), в том числе: | 7344,8  | 7344,8                         | 7344,8  | 7344,8                                       | 7344,8                 | 100,0                                  | -           |
| Федеральный бюджет   | -   | -                              | -   | -  | -                      | -                                      | -           |
| Областной бюджет   | -   | -                              | -   | -  | -                      | -                                      | -           |
| Местный бюджет   | 7344,8  | 7344,8                         | 7344,8  | 7344,8                                       | 7344,8                 | 100,0                                  | -           |
| Внебюджетные источники   | -   | -                              | -   | -  | -                      | -                                      | -           |

#### 4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация) |
|-------|--|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| -     | -  | -              | --                                 | -             | -                             | -                                 | -   |

**ОТЧЕТ**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**  
**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  
*«Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг  
в городе Таганроге на базе МАУ «МФЦ Таганрога»*  
**за 12 мес. 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п   | Наименование показателя   | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий  |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|--|---|-------------------------|--|
| <i>Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие деятельности МАУ «МФЦ Таганрога» в рамках концепции «шаговой доступности» и создания пунктов удаленного доступа в рамках единого муниципального учреждения»</i> |   |                              |                             |  |   |                         |  |
| 1.1.  | Степень удовлетворенности заявителей качеством оказанных государственных и муниципальных услуг                      | статический                  | процентов                   | 95                                       | 99,8  | ...                     | по состоянию на 31.12.2025 показатель выполнен на 105% |
| 1.2.  | Степень удовлетворенности заявителей государственных и муниципальных услуг комфортностью их предоставления          | статический                  | процентов                   | 95                                       | 99,8  | ...                     | по состоянию на 31.12.2025 показатель выполнен на 105% |
| 1.3.  | Количество предоставленных МАУ «МФЦ Таганрога» услуг (в том числе принятых запросов и (или) оказанных консультаций) | возрастающий                 | единиц                      | 413329                                   | 430594  | ...                     | по состоянию на 31.12.2025 показатель выполнен на 104% |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных

## мероприятий

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозируемая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ  | Комментарий |
|--|--|-----------------------------|--|---|---|--|---|---|--|-------------|
| <i>1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие деятельности МАУ «МФЦ Таганрога» в рамках концепции «шаговой доступности» и создания пунктов удаленного доступа в рамках единого муниципального учреждения»</i> |  |                             |  |   |   |  |   |   |  |             |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено содержание, развитие и эффективное функционирование МАУ «МФЦ Таганрога» в 2025-2027 годах реализации                 |                             |  |   | X   | X  | X   | Селезнева Н.С., директор МАУ «МФЦ Таганрога»        | X  | -           |
| 1.1.1.   | Контрольная точка 1.1. «Организована работа пяти офисов МАУ «МФЦ Таганрога» в различных районах города, обеспечивающих уровень удовлетворенности качеством | X                           | X  | X   | 30.06.2025                                  | 30.06.2025                                     | 30.06.2025  | Селезнева Н.С., директор МАУ «МФЦ Таганрога»        | В целях реализации принципа «шаговой доступности» государственных и муниципальных услуг обеспечено функционирование пяти | -           |

|        |  |   |   |   |            |            |            |  |  |   |
|--------|--|---|---|---|------------|------------|------------|--|--|---|
|        | предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 95 %»  |   |   |   |            |            |            |  | офисов МАУ «МФЦ Таганрога», расположенных в различных частях города по адресам:  |   |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Организована работа пяти офисов МАУ «МФЦ Таганрога» в различных районах города, обеспечивающих уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 95 %» | X | X | X | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Селезнева Н.С., директор МАУ «МФЦ Таганрога» | ул. Ленина, 153-а;<br>ул. Сергея Шило, 202-в;<br>ул. Греческая, 19;<br>ул. Москатова, 27-в;<br>ул. Маршала Жукова, 210. Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг составил 99,8 %.<br>( <a href="https://taganrog.mfc61.ru/">https://taganrog.mfc61.ru/</a> ) | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Организована работа пяти офисов МАУ «МФЦ Таганрога» в различных районах города, обеспечивающих уровень   | X | X | X | 25.12.2025 | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Селезнева Н.С., директор МАУ «МФЦ Таганрога» |  | - |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 95 %» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### 3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения   | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |                           |                                 | Исполнение, тыс. рублей           |                     | Процент исполнения, (6)/(3)x100* | Комментарий   |
|---|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|
|   | Предусмотрено паспортом                    | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств** | Принятые бюджетные обязательства* | Кассовое исполнение |                                  |   |
| 1   | 2  | 3                         | 4                               | 5                                 | 6                   | 7                                | 8   |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Таганроге на базе МАУ «МФЦ Таганрога» (всего), в том числе: | 163296,1                                   | 161796,1                  | 161796,1                        | 161796,1                          | 160073,4            | 98,0                             | -   |
| Федеральный бюджет  | -  | -                         | -                               | -                                 | -                   | -                                | -   |
| Областной бюджет  | 21508,5                                    | 21508,5                   | 21508,5                         | 21508,5                           | 21497,1             | 99,9                             | -   |
| Местный бюджет  | 140287,6                                   | 140287,6                  | 140287,6                        | 140287,6                          | 137468,8            | 98,0                             | -   |
| Внебюджетные источники  | 1500,0                                     | -                         | -                               | -                                 | 1107,5              | 73,8                             | -   |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено содержание, развитие и эффективное функционирование МАУ «МФЦ Таганрога» (всего), в том числе:   | 163296,1                                   | 161796,1                  | 161796,1                        | 161796,1                          | 160073,4            | 98,0                             | -   |
| Федеральный бюджет  | -  | -                         | -                               | -                                 | -                   | -                                | -   |
| Областной бюджет  | 21508,5                                    | 21508,5                   | 21508,5                         | 21508,5                           | 21497,1             | 99,9                             | -   |
| Местный бюджет  | 140287,6                                   | 140287,6                  | 140287,6                        | 140287,6                          | 137468,8            | 98,0                             | -   |
| Внебюджетные источники  | 1500,0                                     | -                         | -                               | -                                 | 1107,5              | 73,8                             | План реализации исполнен не в полном объеме, т.к. доходов поступило меньше на 362,7 т.р.: по арендной плате |



#### 4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация) |
|-------|--|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| -     | -  | --             | --                                 | -             | --                            | -                                 | -   |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Таганрога «Информационное общество» на 2025 год по итогам 12 месяцев 2025 года

Муниципальная программа города Таганрога и «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Таганрога от 12.11.2018 № 2127.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 170640,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 169140,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 167418,2 тыс. рублей или 98,1% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий - «Содержание и развитие цифровых технологий»;

Комплекс процессных мероприятий - «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Таганроге на базе МАУ «МФЦ Таганрога».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы.

По итогам 2025 года фактическое значение данного показателя составило 107,8% при плановом значении на конец 2025 года – 97%.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Содержание и развитие цифровых технологий» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 7344,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7344,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 7344,8 тыс. рублей или 100%.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание и развитие цифровых технологий» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), на основании 4 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты все 4 контрольные точки:

- Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» - План закупок утвержден в ЕИС 15.01.2025;
- Контрольная точка 1.2. «Подготовлены требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» - письма отдела ИКТ о размещении закупок - 60.06.3/207 от 11.11.2024, 60.06.3/212 от 12.11.2024, 60.06.3/213 от 12.11.2024, 60.06.3/215 от 13.11.2024, 60.06.3/216 от 13.11.2024, 60.06.3/219 от 14.11.2024, 60.06.3/220 от 14.11.2024, 60.06.3/221 от 14.11.2024, 60.06.3/222 от 15.11.2024, 60.06.3/227 от 20.11.2024, 60.06.3/232 от 21.11.2024, 60.06.3/237 от 04.12.2024, 60.06.3/241 от 06.12.2024, 60.06.3/5 от 20.01.2025.
- Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» -

сведения обо всех заключенных муниципальных контрактах внесены в реестр контактов в ЕИС;

- Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» - акты выполненных работ, платежные поручения.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Таганроге на базе МАУ «МФЦ Таганрога» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 163296,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 161796,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 160073,4 тыс. рублей или 98%.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Таганроге на базе МАУ «МФЦ Таганрога» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), на основании 1 контрольной точки.

По итогам 2025 года Контрольная точка 1.3. «Организована работа пяти офисов МАУ «МФЦ Таганрога» в различных районах города, обеспечивающих уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 95 %» достигнута в срок.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.