

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.04.2026

№ 898

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 28.08.2024 № 1887 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 30.09.2024 № 13 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2133, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Долматова Е.Ю.

Глава города Таганрога

С.А. Камбулова

## **ОТЧЕТ**

### **о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

#### Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, обеспечение прогнозирования, мониторинга, предупреждения и ликвидации возможных угроз, повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и общего уровня общественной безопасности, в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2133 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

обеспечено эффективное взаимодействие экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах на территории города Таганрога;

осуществлено содержание и развитие комплекса прогнозирования, мониторинга, предупреждения и ликвидации возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций, интеграция действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб и их оперативное взаимодействие;

обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и повышение уровня защищенности населения при возникновении или вследствие военных действий;

организовано повышение уровня готовности сил и средств оперативного реагирования к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера.

## Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 3 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлено подключение к сети Интернет по каналам VPNVPLS, организованным на основе волоконно-оптических линий связи, и предоставление телематических услуг связи с предоставлением доступа к сети системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по каналам VPNVPLS через единый номер «112» на базе дежурно-диспетчерских служб муниципального образования «Город Таганрог» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия обеспечено, согласно заключенному муниципальному контракту, предоставление и использование цифровых потоков передачи данных и каналов связи VPNVPLS, обеспечено сокращение до минимума времени для реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров. Население города Таганрога в круглосуточном режиме обеспечено современной системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и оперативной помощи гражданам по единому номеру «112».

По структурному элементу комплексу процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением срока – 0.

В рамках структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 6 мероприятий (результата) и 15 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование деятельности «МКУ «Управление защиты от ЧС» выполнено не в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия произведена в полном объеме оплата заработной платы, частичная оплата транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг.

Мероприятие (результат) 1.2. «Осуществлено дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательного подразделения МКУ «Управление защиты от ЧС» выполнено в полном объеме. В результате произведена закупка гидравлического аварийно-спасательного инструмента, костюмы спасательные, осветительные фонари, запчастей для автомобилей и оборудования, спасательная лодка с

мотором, футболки, жилеты.

Мероприятие (результат) 1.3. «Оказаны услуги по содержанию и развитию информационных, аналитических систем и технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» выполнено не в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия обеспечено, согласно заключенному муниципальному контракту, устойчивое и бесперебойное функционирование интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» 281 видеокамеры для прогнозирования, предупреждения правонарушений, происшествий, чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на них. Дополнительно проведена интеграция 7 камер с территории ДК «Фестивальный», 4 видеокамер, расположенных по адресным ориентирам: г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 50-К; г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 50-17; г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 50-9; г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 50-А, в сегмент видеонаблюдения АПК «Безопасный город».

Мероприятие (результат) 2.1. «Выполнены мероприятия по созданию, хранению и использованию резерва материальных ресурсов муниципального образования «Город Таганрог» выполнено в полном объеме. Заключены договора на обеспечение продовольствием и на поставку нефтепродуктов.

Мероприятие (результат) 2.2. «Обеспечены условия по подготовке неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия было организовано информирование и обучение населения по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах.

Мероприятие (результат) 3.1. «Оказаны услуги по восстановлению работоспособности и содержанию комплекса технических средств локальной системы оповещения» выполнено не в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия заключены муниципальный контракт на проведение годового технического обслуживания региональной системы оповещения населения, а так же муниципальный контракт на текущий ремонт муниципальной системы оповещения населения г. Таганрога. Проведено 7 тренировок по задействованию системы оповещения г. Таганрога с участием руководящего состава органов управления муниципальных образований.

По структурному элементу комплексу процессных мероприятий «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 15 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 15, с нарушением срока – 0.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательного подразделения. Модернизация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» повлияла на повышение оперативных возможностей экстренных служб и снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

увеличение количества заявок от организаций на обучение муниципальном казенном учреждении «МКУ Управление защиты от ЧС» повлияло на увеличение числа подготовленных работников гражданской обороны;

оптимизация системы вызова экстренных служб (система-112) и информирования повлияло на рост доверия населения и увеличило количество обращений граждан на номера «112».

Существенное влияние оказал финансовый фактор. Несвоевременное финансирование в 4 квартале 2025 года привело к неполному исполнению контракта в рамках реализации программы.

### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 94 466,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;  
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;  
местный бюджет – 94 466,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 23.12.2025 № 135 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 20.12.2024 № 48 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 94 466,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 94 466,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;  
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;  
местный бюджет – 94 466,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 87 957,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;  
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;  
местный бюджет – 87 957,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 6 508,7 тыс. рублей, из них:

0,1 тыс. рублей – экономия по фактическим расходам учреждений по фонду оплаты труда;

2 427,5 тыс. руб. – кредиторская задолженность за оказанные услуги, выполненные работы, поставку товаров в декабре 2025, в т.ч. по страховым взносам, начисленным на заработную плату и иные выплаты за декабрь 2025;

2 970,7 тыс. рублей – кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026 в связи с отсутствием финансирования в декабре 2025;

1 110,5 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок и по факту выполненных работ, услуг и поставке товаров.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

#### Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые показатели, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля фактически проведенных учений с органами управления городского звена РСЧС, силами гражданской обороны от общего количества запланированных в отчетном году, предусмотренных планом основных мероприятий муниципального образования «Город Таганрог» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2. «Уровень охвата видеонаблюдением территории города Таганрога» плановое значение – 88 процентов, фактическое значение – 97 процентов. Перевыполнение связано с дополнительной интергацией камер видеонаблюдения в сегмент «Безопасный город».

Показатель 3. «Уровень охвата населения средствами оповещения» плановое значение – 99 процентов, фактическое значение – 98 процентов. Невыполнение связано с планированием заключения муниципального контракта в 2026 году по модернизации МСОН.

Показатель 1.1. «Доля населения, проживающего на территории города Таганрога, где развернута система – 112, от общего количества населения города Таганрога плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.1. «Количество выездов поисково-спасательного подразделения на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» плановое значение – 1987 единиц, фактическое значение – 2310 единиц. Значительное

перевыполнение значения показателя связано с проведением профилактических мероприятий в период ледостава и действия особого противопожарного режима, а также увеличением числа случаев ликвидации последствий происшествий, связанных с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Показатель 2.2. «Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» плановое значение – 601 человек, фактическое значение – 720 человек. Значительное перевыполнение значения показателя связано с проведением работ по эвакуационным мероприятиям, связанным с ведением ЧС на территории г. Таганрога.

Показатель 2.3. «Количество обученных специалистов в области ГО и ЧС» плановое значение – 350,0 человек, фактическое значение – 253 человека. Недостижение значения показателя связано с понижением количества поступивших заявок от организаций, в виду внесения изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841, предусматривающих отмену обучения в организациях.

Показатель 2.4. «Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения» плановое значение – 99 процентов, фактическое значение – 98 процентов. Невыполнение связано с планированием заключения муниципального контракта в 2026 году по модернизации МСОН.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ( $УД_{мп_i}$ ) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$  – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$  – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ( $УД_{п}$ ) за 2025 год составляет 99,7  $((100 + 100 + 99) / 3)$ .

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ( $УД_{стр.эл.}$ ) за 2025 год составляет 98,1 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 2-х структурных элементов  $((100 + 96,2) / 2)$ ).

Уровень достижения муниципальной программы ( $УД_{мп_i}$ ) за 2025 год составляет 98,9  $(0,5 \times 99,7 + 0,5 \times 98,1)$ .

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ( $ОП_{мп}$ ) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \bullet ОП_{пмп} + 0,3 \bullet ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пмп}$  - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$  - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ( $ОП_{пмп}$ ) за 2025 год составляет 33,3  $((0 + 100 + 0) / 3)$ .

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ( $ОП_{псэ}$ ) за 2025 год составляет 34,9  $((0 + 100 + 100 + (-25,4) + 0) / 5)$ .

Оценка динамики прироста значений показателей ( $ОП_{мп}$ ) за 2025 год составляет 33,8  $(0,7 \times 33,3 + 0,3 \times 34,9)$ .

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \bullet E(P_i) \bullet 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$i$  – номер критерия;

$N$  – количество критериев;

$w_i$  – удельный вес  $i$ -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$  – значение  $i$ -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев. Удельный вес критерия составляет 0,17.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет  $50 (0,6 \times 0,2 + 0 \times 0,2 + 0,93 \times 0,2 + 0,93 \times 0,2 + 0 \times 0,2) \times 100$ .

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \bullet \text{УД}_{\text{мп}_i} + 0,1 \bullet \text{ОП}_{\text{мп}} + 0,1 \bullet \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфмп}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 87,5 ( $0,8 \times 98,9 + 0,1 \times 33,8 + 0,1 \times 50$ ), в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня».

В 2025 году по результатам закупочных процедур возникла экономия в размере 1 110,5 тыс. рублей, которая была перераспределена на реализацию мероприятия (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование деятельности «МКУ «Управление защиты от ЧС» комплекса процессных мероприятий «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».

#### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Начальник общего отдела  
Администрации города Таганрога

О.С. Каренко

Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2025 году  
муниципальной программы «Защита  
населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
пожарной безопасности и безопасности  
людей на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки*	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность)	Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112»»</i>								
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Осуществлено подключение к сети Интернет по каналам VPNVPLS, организованным на основе волоконно-оптических линий связи, и предоставление телематических услуг связи с предоставлением доступа к сети системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по каналам VPNVPLS через единый номер «112» на базе дежурно-диспетчерских служб	28.12.2025	28.12.2025	процентов	100	100	МКУ «Управление защиты от ЧС» (Дорохов А.Е., директор МКУ «Управление защиты от ЧС»)	-

	муниципального образования «Город Таганрог»							
1.2.	Контрольная точка 1.1.1. «Заключен контракт (контракты) на обеспечение функционирования системы-112»	30.03.2025	30.01.2025	X	X	заключен контракт на обеспечение функционирования системы-112» № 06/290125 от 30.01.2025		-
1.3.	Контрольная точка 1.1.2. «Услуга по контракту (контрактам) на обеспечение функционирования системы-112 оказана в полном объеме»	28.12.2025	31.12.2025	X	X	услуга выполнена в соответствии с актами оказанных услуг		-
1.4.	Контрольная точка 1.1.3. «Произведен окончательный расчет по контракту (контрактам)	28.12.2025	04.12.2025	X	X	оплата произведена в соответствии с платежными поручениями с января по декабрь 2025 года		-
<i>2. Комплекс процессных мероприятий «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»</i>								
2.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование деятельности «МКУ «Управление защиты от ЧС»	28.12.2025	28.12.2025	процентов	100	95	МКУ «Управление защиты от ЧС» (Дорохов А.Е., директор МКУ «Управление защиты от ЧС»)	
2.2.	Контрольная точка 1.1.1. «Проведен анализ расходования средств по итогу каждого квартала года реализации»	07.04.2025 04.07.2025 28.12.2025	01.04.2025 04.07.2025 28.12.2025	X	X	расходование средств произведено в соответствии с условиями контрактов		
2.3.	Мероприятие (результат) 1.2. «Осуществлено дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательного подразделения МКУ «Управление защиты от	28.12.2025	28.12.2025	процентов	60	60		

	ЧС»							
2.4.	Контрольная точка 1.2.1. «Заключен контракт (контракты) на приобретение оборудования поисково-спасательному подразделению для ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасения людей»	07.10.2025	17.10.2025	X	X	заключены контракты на поставку оборудования, спецодежды инструментов		-
2.5.	Контрольная точка 1.2.2. «Оборудования по контракту (контрактам) поставлены в полном объеме»	30.07.2025 30.10.2025	18.07.2025 17.10.2025	X	X	поставка оборудования подтверждена товарными накладными с июня по октябрь 2025 года		-
2.6.	Контрольная точка 1.2.3. «Произведена окончательная оплата по контракту (контрактам)»	28.12.2025	25.11.2025	X	X	оплата произведена в соответствии с платежными поручениями с июня по октябрь 2025 года		-
2.7.	Мероприятие (результат)1.3. «Оказаны услуги по содержанию и развитию информационных, аналитических систем и технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	28.12.2025	28.12.2025	единиц	250	281		-
2.8.	Контрольная точка 1.3.1 «Проведен анализ (мониторинг) повышения оперативности взаимодействия дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также повышения качества	28.12.2025	28.12.2025	X	X	подготовлена аналитическая информация об оперативном взаимодействии дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы		

	мероприятий по прогнозированию, мониторингу и предупреждению угроз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Ростовской области»					общественной безопасности, правопорядка	
2.9.	Контрольная точка 1.3.2. «Заключен долгосрочный контракт (контракты) на обеспечение функционирования системы АПК «Безопасный город»	30.11.2025	30.11.2025	X	X	заключен муниципальный контракт от 29.08.2025 № 70/200825 (график оказания услуг: с 01.12.2025 по 30.11.2027). Заключен муниципальный контракт на поставку продукции радиоэлектронной промышленности (коммутаторы, видеокамеры, батареи аккумуляторные, источники питания постоянного тока) от 27.08.2025 № 65/130825	-
2.10.	Контрольная точка 1.3.3. «Услуги по контракту (контрактам) оказаны в полном объеме»	30.11.2025	30.11.2025	X	X	услуги оказаны полном объеме в соответствии с документами о приемке с января по декабрь 2025 года	-
2.11.	Контрольная точка 1.3.4. «Произведена окончательная оплата по контракту (контрактам)»	30.11.2025	30.11.2025	X	X	оплата произведена в соответствии с платежными поручениями с января по декабрь	-

						2025 года		
2.12.	Контрольная точка 1.3.5. «Проведен ежегодный контроль мероприятий по установке средств видеофиксации в общественных местах, объектах и территориях, потенциально подверженных угрозам ЧС и террористических акций, сигнала на пульт «ЕДДС»	28.12.2025	28.12.2025	X	X	проведены заседания межведомственной рабочей группы по выполнению мероприятий по «Безопасному городу» и проведению интеграции 11 видеокамер камер в сегмент АПК «Безопасный город»		
2.13.	Мероприятие (результат) 2.1.«Выполнены мероприятия по созданию, хранению и использованию резерва материальных ресурсов муниципального образования «Город Таганрог»	28.12.2025	28.12.2025	процентов	100	100		-
2.14.	Контрольная точка 2.1.1. «Заключены договора на создание резерва материальных ресурсов на случай ЧС»	30.03.2025	28.12.2024	X	X	заключены договора на обеспечение продовольствием от 02.10.2025; на поставку нефтепродуктов от 16.09.2024		
2.15.	Контрольная точка 2.1.2. «Исполнены договора на создание резерва материальных ресурсов, заключенные в случае ЧС»	30.11.2025	25.06.2024	X	X	в 2025 году резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории г. Таганрог не использовался		-
2.16.	Мероприятие (результат) 2.2. «Обеспечены условия по подготовке неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС»	28.12.2025	28.12.2025	человек	550	2423		-

2.17.	Контрольная точка 2.2.1 «Проведены мероприятия, направленные на организацию информирования и обучения населения по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах.	01.07.2025 30.10.2025	01.07.2025 30.10.2025	X	X	на территории города создана комплексная система подготовки неработающего населения вопросам безопасности жизнедеятельности. В ее состав входят: стационарный учебно-консультационный пункт (УКП) по ГОЧС на базе отдела подготовки МКУ «Управление защиты от ЧС» и Виртуальный УКП по ГОЧС, размещенный на официальном сайте Администрации города, а также оказываются консультационные услуги по ГОЧС в муниципальных учреждениях		
2.18.	Мероприятие (результат) 3.1. «Оказаны услуги по восстановлению работоспособности и содержанию комплекса технических средств локальной системы оповещения»	28.12.2025	28.12.2025	процентов	100	100	МКУ «Управление защиты от ЧС» (Дорохов А.Е., директор МКУ «Управление защиты от ЧС»)	-
2.19.	Контрольная точка 3.1.1. «Заклучен контракт	30.03.2025	21.02.2025	X	X	заклучен муниципальный		-

	(контракты) на проведение годового технического обслуживания региональной системы оповещения»					контракт 22/180325 от 28.03.2025 (срок оказания услуг с 01.04.2025 по 30.11.2025; Заключен контракт на поставку оборудования для системы оповещения от 07.11.2025 № 90/301025; Заключен контракт по текущему ремонту технических средств муниципальной системы оповещения населения от 15.12.2025 № 93/181125;	
2.20.	Контрольная точка 3.1.2. «Услуги по контракту (контрактам) оказаны в полном объеме»	28.12.2025	19.12.2025	X	X	услуги оказаны в полном объеме в соответствии с документами о приемке с февраля по декабрь 2025 года	-
2.21.	Контрольная точка 3.1.3. «Произведена окончательная оплата по контракту (контрактам)»	28.12.2025	16.12.2025	X	X	оплата произведена в соответствии с платежными поручениями с января по	-

						декабрь 2025 года		
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

\*В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

\*\*В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2025 году  
муниципальной программы  
«Защита населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
пожарной безопасности и безопасности  
людей на водных объектах»

**СВЕДЕНИЯ**

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  
муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  
безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)*	Процент освоения бюджетных средств, %**
		муниципальной программой	сводной бюджетной рописью		
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего</b>	<b>94 466,6</b>	<b>94 466,6</b>	<b>87 957,9</b>	<b>93,1</b>
<i>Муниципальная программа города Таганрога «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»</i>	Местный бюджет	94 466,6	94 466,6	87 957,9	93,1
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»</i>	<b>Всего</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>100</b>
	Местный бюджет	210,0	210,0	210,0	100
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Комплекс процессных мероприятий «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»</i>	<b>Всего</b>	<b>94 256,6</b>	<b>94 256,6</b>	<b>87 747,9</b>	<b>93,1</b>
	Местный бюджет	94 256,6	94 256,6	87 747,9	93,1
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

\*В части бюджетных средств указывается кассовый расход.

Приложение № 3  
к отчету о реализации в 2025 году  
муниципальной программы  
«Защита населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
пожарной безопасности и безопасности  
людей на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы  
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  
на водных объектах» за 2025 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста*	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»									
Показатели муниципальной программы									
1.	Доля фактически проведенных учений с органами управления городского звена РСЧС, силами гражданской обороны от общего количества запланированных в отчетном году, предусмотренных	проценты	ненаследуемый	возрастание	100	100	100	0 %	-

	планом основных мероприятий муниципального образования «Город Таганрог»								
2.	Уровень охвата видеонаблюдением территории города Таганрога	проценты	динамический наследуемый	возрастание	96	88	97	100 %	проведена интеграция 7 камер с территории ДК «Фестивальный», 4 видеокамер, расположенных по адресным ориентирам: г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 50-К; г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 50-17; г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 50-9; г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 50-А
3.	Уровень охвата населения средствами оповещения	проценты	динамический наследуемый	возрастание	98	99	98	0 %	значение показателя не достигнуто в полном объеме, в виду нецелесообразности, в связи с планированием заключения муниципального контракта в 2026 году по модернизации МСОН, согласно разработанной ПСД, предусматривающей 100% охват сигналами оповещения населения города Таганрога
Показатели структурных элементов муниципальной программы									
<i>1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»</i>									
1.1.	Доля населения, проживающего на территории города Таганрога, где развернута система –	проценты	поддерживающий наследуемый	возрастание	100	100	100	0 %	-

	112, от общего количества населения города Таганрога								
<i>2. Комплекс процессных мероприятий «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»</i>									
2.1.	Количество выездов поисково-спасательного подразделения на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия	единиц	Ненаследуемый	возрастание	2080	1987	2310	100 %	рост количества выездов обусловлен проведением профилактических мероприятий в период ледостава и действия особого противопожарного режима, а также увеличением числа случаев ликвидации последствий происшествий, связанных с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
2.2.	Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях	человек	Ненаследуемый	возрастание	652	601	720	100 %	за отчетный период возросло проведение работ по эвакуационным мероприятиям, связанным с ведением ЧС на территории г. Таганрога
2.3.	Количество обученных специалистов области ГО и ЧС	человек	Ненаследуемый	возрастание	339	350	253	-25,4 %	уменьшение показателя связано с понижением количества поступивших заявок от организаций, ввиду внесения изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841, предусматривающих

									отмену обучения в организациях, а также наличие на рынке услуг широкого круга образовательных организаций, реализующих аналогичные программы (в том числе дистанционно), что является самостоятельным фактором выбора контрагентов
2.4.	Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения	проценты	Поддерживающий наследуемый	возрастание	98	99	98	0 %	значение показателя не достигнуто в полном объеме, в виду нецелесообразности, в связи с планированием заключения муниципального контракта в 2026 году по модернизации МСОН, согласно разработанной ПСД, предусматривающей 100% охват сигналами оповещения населения города Таганрога