

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2026

№ 1016

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 28.08.2024 № 1887 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2130, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Долматова Е.Ю.

Глава города Таганрога

С.А. Камбулова

ОТЧЕТ
о реализации в 2025 году муниципальной программы
города Таганрога «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для перехода экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, в рамках муниципальной программы города Таганрога «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2130 (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками в 2025 году достигнуты следующие результаты:

1. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов, экономия финансовых средств, выделяемых на оплату потребленных топливно-энергетических ресурсов учреждениям бюджетной сферы.

2. Переход бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов и оснащенность приборами учета бюджетных учреждений; использование энергосберегающих материалов и конструкций.

3. Повышение энергоэффективности систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения и именно сокращение потребления первичного топлива, электрической, тепловой энергии и воды при производстве, транспортировке и распределении энергии и воды при обеспечении надежного тепло-, водоснабжения потребителей города.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики в бюджетной сфере» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результата) и 9 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1: Выполнены лабораторные испытания электрооборудования до 1000 Вт.

В МАУ ДО «ТДХШ» по адресу: г. Таганрог; ул. Розы Люксембург, 153/1 выполнены лабораторные испытания электрооборудования до 1000 Вт.

Мероприятие (результат) 2.1. Выполнен монтаж узла учета тепловой энергии.

В МБУК «МЦ», расположенном по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, 89, выполнены работы по монтажу узла учета тепловой энергии в здании.

Мероприятие (результат) 2.2. Выполнено техническое обслуживание и поверка приборов учета.

В МАУ «ГДК», расположенном по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, д. 104-1, выполнены работы по техническому обслуживанию одного узла учета тепловой энергии, установленного в здании.

По структурному элементу комплекса процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики в бюджетной сфере» предусмотрено выполнение 9 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 9, нарушения срока нет.

В рамках структурного элемента «Комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики в коммунальной сфере» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 3 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 - разработана, актуализирована (откорректирована) схема теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога актуализирована схема теплоснабжения муниципального образования «Город Таганрог» на 2026 и электронной модели, утвержденные постановлением Администрации города Таганрога от 21.07.2025 № 1695.

По структурному элементу комплекса процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики в бюджетной сфере» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3, нарушения срока нет.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

1. Своевременное финансирование.
2. Добросовестность подрядных организаций.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 6 231,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 6 231,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 23.12.2025 № 135 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 20.12.2024 № 48 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 6 231,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6 231,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 6 231,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6 228,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 6 228,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. Ежегодная экономия расходования энергоресурсов и снижение расходов на оплату ресурсов (в размере до 3 %), плановое значение – 3 %, фактическое значение 3 %. Показатель достигнут.

Показатель 2. Количество разработанных, актуализированных (откорректированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, плановое значение – 1, фактическое значение – 1. Показатель достигнут.

Показатель 1.1. Количество учреждений культуры г. Таганрога, заключивших контракты на оказание услуг по испытанию электрооборудования, плановое значение – 1, фактическое значение – 1. Показатель достигнут.

Показатель 1.2. Количество реализованных проектов по устройству узла учета тепловой энергии в учреждения культуры г. Таганрога, плановое значение – 1, фактическое значение – 1. Показатель достигнут.

Показатель 2.1. Количество исполненных муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке, актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, плановое значение – 1, фактическое значение – 1. Показатель достигнут.

Сведения о достижении значений показателей, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{мп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}, \text{ где:}$$

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot 100 + 0,5 \cdot 100 = 100$$

Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период равен 100 баллам.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{мп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \cdot ОП_{пмп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}, \text{ где:}$$

$ОП_{пмп}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

$$ОП_{мп} = 0,7 \cdot 0 + 0,3 \cdot 0 = 0$$

Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде составляет 0.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100, \text{ где:}$$

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

– количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

$$ФинУп = (0,2 \cdot 1 + 0,2 \cdot 1 + 0,2 \cdot 1 + 0,2 \cdot 1 + 0,2 \cdot 1) \cdot 100 = 100\%$$

Оценка качества финансового управления в отчетном периоде составляет 100 %.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot УД_{мп_i} + 0,1 \cdot ОП_{мп} + 0,1 \cdot ФинУп = ИоиЭфмп$$

$$0,8 \cdot 100 + 0,1 \cdot 0 + 0,1 \cdot 100 = 90\%,$$

в связи с чем, реализация муниципальной программы является эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют в связи с дефицитом бюджетных ассигнований и соответственно с ограниченностью средств, предусмотренных на реализацию мероприятий.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

О.С. Каренко

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2025 году
муниципальной программы
города Таганрога «Энергоэффективность и
развитие энергетики»

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы
города Таганрога «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки* | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность) | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
|--|---|---|--|-------------------|-------------------|---|--|---|
| | | | | единица измерения | плановое значение | фактическое значение** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Структурный элемент муниципальной программы комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики в бюджетной сфере» | | | | | | | | |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены лабораторные испытания электрооборудования до 1000 Вт» | 31.10.2025 | 28.11.2025 | единиц | 1 | 1 | Управление культуры г. Таганрога | - |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.1. «Заклучен муниципальный контракт (договор) по проведению лабораторных работ испытаний электрооборудования до 1000 Вт | 01.07.2025 | 28.01.2025 | X | X | договор от 28.01.2025 № 5/ТО-ИЦ с ИП Поляков С.В. | Управление культуры г. Таганрога | - |
| 1.6 | Контрольная точка 1.1.2. «Приемка выполненных работ по проведению лабораторных испытаний элетрооборудования до 1000 Вт» | 01.10.2025 | 27.11.2025 | X | X | акты выполненных работ: № 1от 31.01.2025, № 2от 27.02.2025, № 3от 25.03.2025, № 4от 21.04.2025, № 5 от 31.10.2025, № 6 от 27.11.2025, | Управление культуры г. Таганрога | - |

| | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|--------|---|--|-------------------------------------|---|
| | Контрольная точка 1.1.3 «Проведена оплата выполненных работ по проведению лабораторных испытаний электрооборудования до 1000 Вт» | 01.11.2025 | 01.12.2025 | X | X | платежное поручение | Управление культуры г. Таганрога | |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 2.1. «Выполнен монтаж узла учета тепловой энергии» | 01.11.2025 | 15.08.25 | единиц | 1 | 1 | Управление культуры г. Таганрога | - |
| 1.8 | Контрольная точка 2.1.1. Заключен муниципальный контракт (договор) на монтаж узла учета тепловой энергии | 01.07.2025 | 24.03.25 | X | X | ООО «ПНК СИСТЕМА», контракт №1 2 от 24 марта 2025 г. | Управление культуры г. Таганрога | - |
| | Контрольная точка 2.2.2. Приемка выполненных работ по техническому обслуживанию и поверке приборов учета | 01.10.2025 | 20.12.2025 | X | X | акты о приемке выполненных работ: №1 от 08 июля 2025; № 7 от 17.12.2025 | | |
| 1.9 | Контрольная точка 2.1.3. Проведена оплата выполненных работ по монтажу узла учета тепловой энергии | 01.11.2025 | 17.12.2025 | X | X | платежное поручение | Управление культуры г. Таганрога | - |
| 1.10 | Мероприятие (результат) 2.2. Выполнено техническое обслуживание и поверка приборов учета | 01.11.2025 | 31.12.2025 | единиц | 1 | 1 | Управление культуры г. Таганрога | - |
| 1.11 | Контрольная точка 2.2.1. Заключен муниципальный контракт (договор) на выполнение работ по техническому обслуживанию и поверке приборов учета | 01.10.2025 | 28.01.2025 | X | X | договор от 19.10.2023 ООО «РЭЛ»; дополнительное соглашение от 03.10.2025 № 3 к договору от 19.10.2023 № 23-10/19 | Управление культуры г. Таганрога | - |
| 1.12 | Контрольная точка 2.2.2. Приемка выполненных работ по техническому обслуживанию и поверке приборов учета | 01.10.2025 | 06.10.2025 | X | X | акт выполненных работ от 06.10.2025 № 513 | Управление культуры г. Таганрога | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 2.2.3. Проведена оплата выполненных работ по техническому обслуживанию и поверке приборов учета | 01.11.2025 | 15.10.2025 | X | X | платежное поручение | Управление культуры г. Таганрога | |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики в коммунальной сфере» | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Разработана, актуализирована (откорректирована) схема теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 01.10.2025 | 08.08.2025 | единиц | 1 | 1 | УЖКХ г. Таганрога | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на разработку, актуализацию (корректировку) схемы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 01.04.2025 | 17.03.2025 | X | X | муниципальный контракт от 17.03.2025 № 0158300007825000021 | УЖКХ г. Таганрога | - |

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------|-------------|---|---|--|----------------------|---|
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Приемка выполненных работ по разработке, актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 01.09.2025 | 08.08. 2025 | X | X | работы приняты и оплачены в полном объеме. Акт выполненных работ от 21.07.2025 | УЖКХ г. Таганрога | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Проведена оплата выполненных работ по разработке, актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 01.10.2025 | 08.08.2025 | X | X | платежное поручение | УЖКХ г. Таганрога | |

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2025 году
муниципальной программы города Таганрога
«Энергоэффективность и развитие
энергетики»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы города Таганрога «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей)* | Процент освоения бюджетных средств, %** |
|---|--------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|---|
| | | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью | | |
| Муниципальная программа города Таганрога «Энергоэффективность и развитие энергетики» в том числе: | Всего | 6 233,9 | 6 231,0 | 6 228,3 | 100 |
| | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| | Местный бюджет: | 6 233,9 | 6 231,0 | 6 228,3 | 100 |
| | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| КПМ «Энергоэффективность и развитие энергетики в бюджетной сфере» | Всего | 571,0 | 571,0 | 568,3 | 99 |
| | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| | Местный бюджет: | 571,0 | 571,0 | 568,3 | 99 |
| КПМ «Энергоэффективность и развитие энергетики в коммунальной сфере» | Всего | 5 662,9 | 5 662,9 | 5 660,0 | 99 |
| | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| | Местный бюджет: | 5 662,9 | 5 662,9 | 5 660,0 | 99 |

*В части бюджетных средств указывается кассовый расход.

**Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 90 %.

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы города Таганрога
«Энергоэффективность и развитие
энергетики»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей, структурных элементов муниципальной программы города Таганрога
«Энергоэффективность и развитие энергетики» с обоснованием отклонений по показателям

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | | | Оценка динамики прироста * | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|---|---|----------------------|--|---|--|--------------|------|----------------------------------|--|
| | | | | | год, предшеству ющий отчетному | отчетный год | | | |
| | | | | | | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | | | | |
| Показатели муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1 | Ежегодная экономия расходования энергоресурсов и снижение расходов на оплату ресурсов (в размере до 3%) | процент | наследуемый | убывающий | 3 | 3 | 3 | 0% | X |
| 2 | Количество разработанных, актуализированных (откорректированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | единица | наследуемый | возрастающий | 1 | 1 | 1 | 0% | X |
| Показатели структурных элементов | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики в бюджетной сфере» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество учреждений культуры г. Таганрога, заключивших контракты на оказание услуг по испытанию электрооборудования | единиц | наследуемый | возрастающий | 1 | 1 | 1 | 0% | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------|--------------|---|---|---|----|--|
| 1.2 | Количество реализованных проектов по устройству узла учета тепловой энергии в учреждения культуры г. Таганрога | единиц | наследуемый | возрастающий | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики в коммунальной сфере» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество исполненных муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке, актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения | единиц | наследуемый | возрастающий | 1 | 1 | 1 | 0% | |

*Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от – 100 % до 100 %.

**Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде (ОП_т рассчитывается по формуле: $ОП_{т} = 0.7 \cdot ОП_{т-1} + \dots$, где: *text* ОП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы, ОП – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

***Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной программы.

****Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.