

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2026

№ 2088

г. Таганрог

О внесении изменения в
постановление Администрации
города Таганрога от 13.11.2018
№ 2138

В целях уточнения бюджетных показателей и значений муниципальной программы, учитывая уведомления министерства финансов Ростовской области о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, от 19.06.2026 № 2097, от 15.06.2026 № 1890, от 10.07.2026 № 2470, 2471, 2473-2475 руководствуясь постановлением Администрации города Таганрога от 28.08.2024 № 1887 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога», **постановляю:**

1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2138 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Долматова Е.Ю.

Глава города Таганрога

С.А. Камбулова

Приложение
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от 31.07.2026 № 2088

«Приложение № 1
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от 13.11.2018 № 2138

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ТАГАНРОГА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа города Таганрога «Развитие транспортной системы» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города Таганрога.

Транспорт – одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность города Таганрога. В последние годы транспортный комплекс в целом удовлетворял спрос на перевозки пассажиров и грузов.

Город Таганрог обладает выгодным транспортно-логистическим положением и мощным потенциалом развития транспортной инфраструктуры. Региональная транспортная система объединяет все виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, водный (морской и внутренний водный), а также воздушный.

В Таганроге в основном осуществлен вывод за пределы селитебной территории города транзитных потоков автомобильного транспорта. Объездная дорога обходит город с севера – ул. Маршала Жукова на востоке до Мариупольского Шоссе на западе. При этом город является конечным или начальным пунктом для многих грузов, прибывающих или формирующихся на предприятиях города, в порту, ж/д станциях и т.п.

Наибольшее значение с точки зрения региональных и внутриагломерационных связей имеет направление на город Ростов-на-Дону. Текущая перспектива развития внешней автодорожной сети заключается в реконструкции подходов к городу со стороны областного центра.

Существующая структура городского общественного пассажирского транспорта включает внутригородские пригородные участки железной дороги (электropоезда), трамвай, троллейбус, автобус, такси.

Разветвленная маршрутная сеть составляет 594 км и охватывает почти всю территорию города, за исключением низкоплотных районов и садоводческих товариществ. Общая плотность маршрутной сети по отношению к урбанизированной территории города – 6,99 км/км².

Через Таганрог проходит магистральная двухпутная электрифицированная линия Северо-Кавказской железной дороги – Ростов – Успенская (граница Украины). Имеется также однопутное электрифицированное ответвление от нее к станции Таганрог (Таганрог-II).

2. Приоритеты и цели развития муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

- устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы Ростовской области;

- обеспечение скоростного транспортного сообщения, в том числе внутриобластного и внутриагломерационного сообщения;

- создание современной, конкурентоспособной на рынке транспортных услуг региональной транспортно-логистической инфраструктуры;

- совершенствование системы управления транспортным комплексом региона на базе информационных и логистических технологий, развития;

- использование современных экономичных, энергоэффективных и экологических транспортных технологий и транспортных средств;

- обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

- повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы Ростовской области;

- рост инвестиционной привлекательности транспортно-логистического комплекса Ростовской области;

- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

- комфортная и безопасная среда для жизни;

- политики, вклад в реализацию которых вносят мероприятия муниципальной программы:

- обеспечение потребности грузооборота и пассажирооборота транспорта с приоритетом безопасности транспортного сообщения;

- повышение скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов.

С учетом положений стратегических документов определена цель муниципальной программы – повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Ростовской области с целью сокращения

смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения.

3. Сведения о взаимосвязи с целями, показателями государственных программ

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи муниципального управления в сфере развития транспортного комплекса в городе Таганроге определены Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864:

- увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии;

- снижение доли автомобильных дорог муниципального значения, работающих в режиме перегрузки;

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- развитие придорожной инфраструктуры дорожной сети;

- повышение экологичности и энергоэффективности транспорта;

- создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах города Таганрога, снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы города Таганрога	заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Таганрога	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога
Период реализации муниципальной программы города Таганрога	этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы
Цели муниципальной программы города Таганрога	Создание условий для обеспечения развития и функционирования транспортной системы г. Таганрога
Объем финансового обеспечения за весь период реализации	6 877 962,1 тыс. рублей Этап I: 4 194 153,0 тыс. рублей Этап II: 2 683 809,1 тыс. рублей
Связь с региональными целями развития Ростовской области/государственными программами Ростовской области	региональная – цель повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Ростовской области с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 чел. на 100 тыс. населения

2. Показатели муниципальной программы города Таганрога

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Вид показателя	Базовое значение показателя		Значения показателя					Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Цель муниципальной программы «Создание условий для обеспечения развития и функционирования транспортной системы г. Таганрога													
1.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,	возрастание	процентов	ведомственный	80,7	2023	81,3	81,6	81,9	82,2	82,8	постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645	УЖКХ г. Таганрога, МКУ «Благоустройство»	обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей

	соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года													нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов
1.2.	Количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий	убывание	процентов	ведомственный	15	2023	15	14	14	14	14	по информации от Госавтоинспек ции УМВД г. Таганрога	УЖКХ г. Таганрога, МКУ «Благоустройство	обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации, повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет
1.3	Пассажирооборот транспорта общего пользования	возрастание	млн пасс. км	статистическ ий	79,1	2023	85,2	85,0	85,0	85,0	85,0	по информации от транспортных организаций и предприятий г. Таганрога	УТ г. Таганрога	—
1.4	Степень освоения объемов финансирования муниципальной программы	возрастание	процентов	ведомственный	95	2023	-	95	95	95	95	—	УЖКХ г. Таганрога,	—

2.1. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы города Таганрога

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета показателя (методологические пояснения к показателю с указанием источника формирования показателя)	Расшифровка показателей, используемых в формуле
1	2	3	4	5
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	процентов	$S = V1/V2 \times 100 \%$	S – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, соответствующие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
2	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	Плановые значения показателя рассчитываются по формуле: $\Pi = \Pi_i \times 4,5 \% / 100 \% - \Pi_i$	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных ОГИБДД УМВД России по г. Таганрогу на территории г. Таганрога по итогам 2017 года (14 чел.) с ежегодным уменьшением на 4,5 % к 2030 году; Π – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Π _і – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий за предшествующий год; 4,5 % – прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
3	Пассажирооборот транспорта общего пользования	млн пасс.км.	$\Pi = T_a + T_э$	Π - пассажирооборот транспорта общего пользования; T _а – пассажирооборот, выполненный автомобильным транспортом, в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 65-автотранс (за год); T _э – пассажирооборот, выполненный электротранспортом, в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 65-ЭТР (за год)
4	Степень освоения объемов финансирования муниципальной программы	процент	$\Pi = \Phi P_i / Z P_i \times 100 \%$	Π - полнота использования бюджетных средств; ΦР - фактические расходы бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде; ЗР - запланированные бюджетом расходы на реализацию

1	2	3	4	5
				муниципальной программы в соответствующем периоде показатель определяется как отношение фактических расходов бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде к запланированным бюджетом расходам на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде

3. Структура муниципальной программы города Таганрога

№ п/п	Задача структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями муниципальной программы
1	2	3	4
1. Региональные и муниципальные проекты, направленные на достижение целей национальных проектов			
1.1. Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры г.Таганрога»			
Куратор – заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам архитектуры, строительства и муниципальной собственности. Ответственный за реализацию: Управление транспорта г. Таганрога, УКС г.Таганрога. Срок реализации: 2025–2028 годы			
1.1.1	Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных сооружений на них	повышение качества дорожной сети за счет обеспечения соответствия нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
1.2. Муниципальный проект «Местная дорожная сеть»			
Куратор – заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства. Ответственный за реализацию: УЖКХ г. Таганрога. Срок реализации: 2025–2028 годы			
1.2.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения, включая искусственные дорожные сооружения	повышение доли дорожной сети муниципального образования, соответствующей нормативным требованиям	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
2. Комплекс процессных мероприятий			
2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»			

Ответственный за реализацию: УЖКХ г. Таганрога, УТ г. Таганрога, УКС г. Таганрога. Срок реализации: 2025–2030 годы			
2.1.1	Выполнен комплекс мер по сохранности автомобильных дорог, содержанию объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом состоянии	создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в г. Таганроге	количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
2.2. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»			
Ответственный за реализацию: УТ г. Таганрога, транспортные предприятия и организации. Срок реализации: 2025–2030 годы			
2.2.1	Уменьшен уровень транспортной дискриминации населения и пассажиров	улучшение характеристик комфортабельности поездки	пассажирооборот транспорта общего пользования
2.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»			
Ответственный за реализацию: УТ г. Таганрога. Срок реализации: 2025–2030 годы			
2.3.1	Созданы условия для обеспечения функций деятельности Управления транспорта г. Таганрога	обеспечение деятельности Управления транспорта г. Таганрога	степень освоения объемов финансирования муниципальной программы

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Таганрога

№ п/п	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)				
		2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе:	664 940,8	795 534,5	596 498,0	626 835,8	2 683 809,1
	областной бюджет	170 662,9	235 315,9	109 769,2	109 769,2	625 517,2
	местный бюджет	494 277,9	560 218,6	486 728,8	517 066,6	2 058 291,9
2	Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры г. Таганрога»	24 730,0	132 778,7	0,0	-	157 508,7
	областной бюджет	24 730,0	131 450,8	0,0	-	156 180,8
	местный бюджет	0,0	1 327,9	0,0	0,0	1 327,9
3	Муниципальный проект «Местная дорожная сеть»	50 173,7	-	-	-	50 173,7
	областной бюджет	49 671,9	-	-	-	49 671,9
	местный бюджет	501,8	-	-	-	501,8

4	Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога», в том числе:	510 470,8	607 468,0	551 908,7	581 427,0	2 251 274,5
	областной бюджет	96 261,0	103 865,1	109 769,2	109 769,2	419 664,5
	местный бюджет	414 209,8	503 602,9	442 139,5	471 657,8	1 831 610,0
5	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога» в том числе:	58 297,0	34 785,8	24 165,8	24 165,8	141 414,4
	местный бюджет	58 297,0	34 785,8	24 165,8	24 165,8	141 414,4
6	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в том числе:	21 269,3	20 502,0	20 423,5	21 243,0	83 437,8
	местный бюджет	21 269,3	20 502,0	20 423,5	21 243,0	83 437,8

III. ПАСПОРТ

муниципального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры г.Таганрога»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Местная дорожная сеть	Срок реализации муниципального проекта	01.07.2026	31.12.2028
Наименование регионального проекта	«Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»			
Куратор муниципального проекта	заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам архитектуры, строительства и муниципальной собственности			
Руководитель муниципального проекта	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога			
Исполнитель муниципального проекта	Управление капитального строительства г. Таганрога			
Участники муниципального проекта	Управление капитального строительства г. Таганрога			
Связь с государственными программами Ростовской области, муниципальными программами города Таганрога	Государственная программа Ростовской области	Развитие транспортной системы		
	Муниципальная программа города Таганрога	Развитие транспортной системы		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период				Признак возрастания/ убывания	Нарастаю щий итог	Информацион ная система
				значение	год	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1 «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения, включая искусственные дорожные сооружения»												
1.1	Количество построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения	РП	шт	0	2024	-	3	0	0	возрастающий	нет	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Задача 1 «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения, включая искусственные дорожные сооружения»							
1.1	Количество построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения	РП	шт	0	0	0	3

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Таганрога	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период				Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показател ями муниципа льного проекта
				значе ние	год	2025	2026	2027	2028			
Задача 1 «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения, включая искусственные дорожные сооружения»												
1.1	Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены работы по строительству улично- дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»	развитие транспортной системы	км	0	2024	0,0	0,56	0,0	0,0	строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения, включая искусственные дорожные сооружения	выполнение работ	1.1
1.2	Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной	развитие транспортной системы	км	0,0	2024	0,0	0,21	0,0	0,0	строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения, включая искусственные дорожные сооружения	выполнение работ	1.1

	образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»											
1.3	Мероприятие (результат) 1.3 «Выполнены работы по строительству внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»	развитие транспортной системы	км	0,0	2024	0,0	0,19	0,0	0,0	строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения, включая искусственные дорожные сооружения	выполнение работ	1.1

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей				
		2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены работы по строительству улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26» (всего), в том числе	X	0,0	68 266,7	0,0	0,0	68 266,7
Областной бюджет	912 0409 16201SD032 410	0,0	67 584,0	0,0	0,0	67 584,0
Местный бюджет	912 0409 16201SD032 410	0,0	682,7	0,0	0,0	682,7
Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а» (всего), в том числе	X	0,0	50 899,4	0,0	0,0	50 899,4
Областной бюджет	912 0409 16201SD032 410	0,0	50 390,4	0,0	0,0	50 390,4
Местный бюджет	912 0409 16201SD032 410	0,0	509,0	0,0	0,0	509,0
Мероприятие (результат) 1.3 «Выполнены работы по строительству внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе,	X	0,0	13 612,6	0,0	0,0	13 612,6

31-7» (всего), в том числе						
Областной бюджет	912 0409 16201SD032 410	0,0	13 476,4	0,0	0,0	13 476,4
Местный бюджет	912 0409 16201SD032 410	0,0	136,2	0,0	0,0	136,2
Всего по муниципальному проекту, в том числе:	X	0,0	132 778,7	0,0	0,0	132 778,7
Областной бюджет	X	0,0	131 450,8	0,0	0,0	131 450,8
Местный бюджет	X	0,0	1 327,9	0,0	0,0	1 327,9

6. План реализации муниципального проекта на 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятие (результата), контрольная точка	Срок реализации		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Ответственный исполнитель (должность)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание				
1	2	3		4	5	6	7
Задача 1 «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения, включая искусственные дорожные сооружения»							
1.1	Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены работы по строительству улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»	10.07.2026	31.12.2026	68 266,7	начальник УКС г. Таганрога	X	X
1.2	Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены работы по строительству улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»	X	31.12.2026	X	начальник УКС г. Таганрога	X	X
1.3	Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт	X	01.09.2026	X	начальник УКС г. Таганрога	муниципальный контракт	ЕИС
1.4	Контрольная точка 1.1.2. Работы выполнены	X	15.11.2026	X	начальник УКС г. Таганрога	КС-2, КС-3	ЕИС
1.5	Контрольная точка 1.1.3. Приняты и оплачены работы	X	31.12.2026	X	начальник УКС г. Таганрога	акты выполненных работ, платежные поручения	ЕИС
1.6	Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги по пер. Кубанский с	10.07.2026	31.12.2026	50 899,4	начальник УКС г. Таганрога	X	X

	подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»						
1.7	Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»	X	31.12.2026	X	начальник УКС г. Таганрога	X	X
1.7	Контрольная точка 1.2.1. Заключен муниципальный контракт	X	01.09.2026	X	начальник УКС г. Таганрога	муниципальный контракт	ЕИС
1.8	Контрольная точка 1.2.2. Работы выполнены		15.12.2026			КС-2, КС-3	ЕИС
1.9	Контрольная точка 1.2.3. Приняты и оплачены работы	X	31.12.2026	X	начальник УКС г. Таганрога	акты выполненных работ, платежные поручения	ЕИС
1.10	Мероприятие (результат) 1.3 «Выполнены работы по строительству внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»	10.07.2026	31.12.2026	13 612,6	начальник УКС г. Таганрога	X	X
1.11	Мероприятие (результат) 1.3 «Выполнены работы по строительству внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»	X	31.12.2026	X	начальник УКС г. Таганрога	X	X
1.12	Контрольная точка 1.3.1. Заключен муниципальный контракт	X	01.09.2026	X	начальник УКС г. Таганрога	муниципальный контракт	ЕИС
1.13	Контрольная точка 1.3.2. Работы выполнены		01.11.2026			КС-2, КС-3	ЕИС

1.14	Контрольная точка 1.3.3.. Приняты и оплачены работы	X	31.12.2026	X	начальник УКС г. Таганрога	акты выполненных работ, платежные поручения	ЕИС
------	--	---	------------	---	-------------------------------	---	-----

7. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объект а	Мощность объекта		Срок реализации		Ответствен ный исполнитель (должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			
				Едини ца измере ния (по ОКЕИ)	Значе ние	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств федерально го/областно го бюджета	Всего на текущий год	из них из средств федеральн ого /областног о бюджета
Задача 1 «Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения»												
1.1	Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены работы по строительству улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»							начальник УКС г. Таганрога	68 266,7	67 584,0	68 266,7	67 584,0
1.1.1	Улично-дорожная сеть к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26	строите льство	пер. 1-й Новый, 26	км	0,56	10.07.2026	31.12.2026	начальник УКС г. Таганрога	68 266,7	67 584,0	68 266,7	67 584,0
1.2	Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»							начальник УКС г. Таганрога	50 899,4	50 390,4	50 899,4	50 390,4
1.2.1	Автомобильная дорога по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»	реконст рукция	пер. Кубанс кий	км	0,21	10.07.2026	31.12.2026	начальник УКС г. Таганрога	50 899,4	50 390,4	50 899,4	50 390,4

1.3	Мероприятие (результат) 1.3 «Выполнены работы по строительству внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»							начальник УКС г. Таганрога	13 612,6	13 476,4	13 612,6	13 476,4
1.3.1	Внутриквартальный проезд с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7	строительство	Мариупольское шоссе, 31-7	км	0,19	10.07.2026	31.12.2026	начальник УКС г. Таганрога	13 612,6	13 476,4	13 612,6	13 476,4

IV. ПАСПОРТ
муниципального проекта «Местная дорожная сеть»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Местная дорожная сеть	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2025	31.12.2028
Наименование регионального проекта	«Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»			
Куратор муниципального проекта	заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства			
Руководитель муниципального проекта	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога			
Исполнитель муниципального проекта	главный аналитик сектора благоустройства УЖКХ г. Таганрога			
Участники муниципального проекта	директор МКУ «Благоустройство»			
Связь с государственными программами Ростовской области, муниципальными программами города Таганрога	Государственная программа Ростовской области	Развитие транспортной системы		
	Муниципальная программа города Таганрога	Развитие транспортной системы		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		период				Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Информационная система
				значение	год	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1 «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения, включая искусственные дорожные сооружения»												
1.1	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	РП	км	12,14	2024	3,3	-	-	-	убывающий	нет	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Задача 1 «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения, включая искусственные дорожные сооружения»							
1.1	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	РП	км	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Таганрога	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период				Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значе ние	год	2025	2026	2027	2028			
Задача 1 «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения, включая искусственные дорожные сооружения»												
1.1	Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. Смирновский (между тупиком и обрывом у моря) в г. Таганроге; Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольский Спуск (между Гаражный кооператив ГК-1 при	развитие транспортной системы	км	0,0	2024	3,15	0,0	0,0	0,0	выполнение ремонта автомобильных дорог местного значения, включая искусственные дорожные сооружения	выполнение работ	протяженность отремонтирован ных автомобильных дорог общего пользования местного значения

	ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» и ул.Греческая) в г. Таганроге»											
1.2	Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Неклиновский район, подъезд от а/д «Ростов-на-Дону-Таганрог» (до границы с Украиной) к пер.7-й Новый, г. Таганрог (участок протяженностью 150м); - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Ломоносова (на участке от ул. Энергетическая до дома № 76В по ул. Ломоносова) в г. Таганроге»	развитие транспортной системы	км	0,0	2024	0,15	0,0	0,0	0,0	выполнение ремонта автомобильных дорог местного значения, включая искусственные дорожные сооружения	выполнение работ	протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей				
		2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнен ремонт автомобильных дорог общего	X	44 487,9	0,0	0,0	0,0	44 487,9

пользования местного значения: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. Смирновский (между тупиком и обрывом у моря) в г. Таганроге; Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольский Спуск (между Гаражный кооператив ГК-1 при ОАО "Таганрогский судоремонтный завод" и ул.Греческая) в г. Таганроге» (всего), в том числе						
Областной бюджет	910 0409 162И8А4470 240	44 043,0	0,0	0,0	0,0	44 043,0
Местный бюджет	910 0409 162И8А4470 240	444,9	0,0	0,0	0,0	444,9
Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Неклиновский район, подъезд от а/д "Ростов-на-Дону-Таганрог" (до границы с Украиной) к пер.7-й Новый, г. Таганрог (участок протяженностью 150м); - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Ломоносова (на участке от ул. Энергетическая до дома № 76В по ул. Ломоносова) в г. Таганроге» (всего), в том числе	X	5 685,8	0,0	0,0	0,0	5 685,8
Областной бюджет	910 0409 162И8А4470 240	5 628,9	0,0	0,0	0,0	5 628,9
Местный бюджет	910 0409 162И8А4470 240	56,9	0,0	0,0	0,0	56,9

6. План реализации муниципального проекта на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольная точка	Срок реализации		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Ответственный исполнитель (должность)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1 «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения, включая искусственные дорожные сооружения»							
1.1	Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. Смирновский (между тупиком и обрывом у моря) в г. Таганроге; Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольский Спуск (между Гаражный кооператив ГК-1 при ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» и ул. Греческая) в г. Таганроге»	15.04.2025	10.08.2025	44 487,9	директор МКУ «Благоустройство»	X	X

1.2	Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. Смирновский (между тупиком и обрывом у моря) в г. Таганроге; Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольский Спуск (между Гаражный кооператив ГК-1 при ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» и ул.Греческая) в г. Таганроге» в 2025 году	X	10.08.2025	X	директор МКУ «Благоустройство»	X	X
1.3	Контрольная точка 1.1.1. Работы выполнены	X	21.06.2025	X	директор МКУ «Благоустройство»		
1.4	Контрольная точка 1.2.1. Приняты и оплачены работы	X	10.08.2025	X	директор МКУ «Благоустройство»	акты выполненных работ, платежные поручения	ЕИС
1.5	Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Неклиновский район, подъезд от а/д «Ростов-на-Дону-Таганрог» (до границы с Украиной) к пер.7-й Новый, г. Таганрог (участок протяженностью 150м); - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Ломоносова (на участке от ул. Энергетическая до дома № 76В по ул. Ломоносова) в г. Таганроге»	07.04.2025	10.08.2025	5 685,8	директор МКУ «Благоустройство»	X	X
1.6	Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Неклиновский район, подъезд от а/д «Ростов-на-Дону-Таганрог» (до границы с Украиной) к пер.7-й Новый, г. Таганрог (участок протяженностью 150м); - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.	X	10.08.2025	X	директор МКУ «Благоустройство»	X	X

	Ломоносова (на участке от ул. Энергетическая до дома № 76В по ул. Ломоносова) в г. Таганроге» в 2025 году						
1.7	Контрольная точка 1.2.1. Работы выполнены	X	20.06.2025	X	директор МКУ «Благоустройство»		
1.8	Контрольная точка 1.2.2. Приняты и оплачены работы	X	10.08.2025	X	директор МКУ «Благоустройство»	акты выполненных работ, платежные поручения	ЕИС

7. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств федерального/областного бюджета	Всего на текущий год	из них из средств федерального/областного бюджета
Задача 1 «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения, включая искусственные дорожные сооружения»												
1.1	Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. Смирновский (между тупиком и обрывом у моря) в г. Таганроге; Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольский Спуск (между Гаражный кооператив ГК-1 при ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» и ул. Греческая) в г. Таганроге»							Директор МКУ «Благоустройство»	44 487,9	44 043,0	44 487,9	44 043,0
1.1.1	Автомобильная дорога общего пользования местного значения пер. Смирновский (между тупиком и обрывом у моря); автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Комсомольский Спуск (между Гаражный кооператив ГК-1 при ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» и ул. Греческая)	ремонт	пер. Смирновский (между тупиком и обрывом у моря), ул. Комсомольский Спуск (между Гаражный кооператив ГК-1 при ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» и ул. Греческая)	км	3,15	15.04.2025	10.08.2025	Директор МКУ «Благоустройство»	44 487,9	44 043,0	44 487,9	44 043,0

	ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» и ул. Греческая)											
1.2	Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Неклиновский район, подъезд от а/д «Ростов-на-Дону-Таганрог» (до границы с Украиной) к пер. 7-й Новый, г. Таганрог (участок протяженностью 150м); - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Ломоносова (на участке от ул. Энергетическая до дома № 76В по ул. Ломоносова) в г. Таганроге»							Директор МКУ «Благоустройство»	5 685,8	5 628,9	5 685,8	5 628,9
1.2.1	Автомобильная дорога общего пользования местного значения Неклиновский район, подъезд от а/д «Ростов-на-Дону-Таганрог» (до границы с Украиной) к пер. 7-й Новый, г. Таганрог (участок протяженностью 150м); автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Ломоносова (на участке от ул. Энергетическая до дома № 76В по ул. Ломоносова)	ремонт	Неклиновский район, подъезд от а/д «Ростов-на-Дону-Таганрог» (до границы с Украиной) к пер. 7-й Новый, г. Таганрог; ул. Ломоносова (на участке от ул. Энергетическая до дома № 76В по ул. Ломоносова)	км	0,15	07.04.2025	10.08.2025	Директор МКУ «Благоустройство»	5 685,8	5 628,9	5 685,8	5 628,9

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»

1. Основные положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога
Связь с муниципальной программой города Таганрога	муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей					Ответственный за достижение показателя*
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнен комплекс мер по сохранности автомобильных дорог, содержанию объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом состоянии»											
1.1	Снижение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)	убывающий	человек	5,26	2023	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	УЖКХ г. Таганрога
1.2	Увеличение протяженности капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	возрастающий	км	0,0	2023	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	УЖКХ г. Таганрога

2.1. Сведения о методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета показателя (методологические пояснения к показателю с указанием источника формирования показателя)*	Расшифровка показателей, используемых в формуле
1	Снижение тяжести последствий (количество погибших на 100 пострадавших)	количество погибших на 100 пострадавших	$T_{п} = П/П + Р * 100$	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных ОГИБДД УМВД России по г. Таганрогу, на территории города Таганрога с ежегодным уменьшением к 2030 году П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях
2	Увеличение протяженности капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	км	$S = V2 / V1 * 100 \%$	S - эффективность капитального ремонта автомобильных дорог от планового; V1 - планируемые объемы (погонных метров) капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования; V2 - фактически выполненные объемы (погонных метров) капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата) *	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации				
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнен комплекс мер по сохранности автомобильных дорог, содержанию объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом состоянии»											
1.1	Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, в т.ч. искусственных сооружений на них, и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования	приобретение товаров, работ и услуг	устранены деформации и повреждения дорожного покрытия автомобильных дорог	м²	34 983,0	2023	30 530,1	12 000,0	11 000,0	10 000	20 000,0

	«Город Таганрог»										
1.2	Выполнены работы по текущему ремонту и содержанию уличного освещения, в т.ч. оплачена электроэнергия, потребленная сетями уличного освещения	приобретение товаров, работ и услуг	протяженность сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям	км	350,0	2023	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
1.3	Реализованы мероприятия, связанные с ремонтом, капитальным ремонтом, строительством, реконструкцией и устройством муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	приобретение товаров, работ и услуг	количество объектов транспортной инфраструктуры, по которым реализованы мероприятия	штук	15	2023	4	1	-		-
1.4	Выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	приобретение товаров, работ и услуг	количество объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта	штук	2	2023	4	4	-		-
1.5	Реализованы инициативные проекты, в том числе:	приобретение товаров, работ и услуг	выполнены работы по ремонту объектов транспортной инфраструктуры	штук	2	2023	2	-	-		-
1.5.1	Выполнен ремонт тротуара по ул. Большая Бульварная на участке от ул. Седова до ул. Б. Бульварная, 12-1, в городе Таганроге	приобретение товаров, работ и услуг	выполнен ремонт тротуара	штук	0	2023	1	-	-		-
1.5.2	Выполнен текущий ремонт тротуара по ул. Сергея Шило (на участке от ул. Пархоменко до ул. Сызранова, нечетная сторона)	приобретение товаров, работ и услуг	выполнен текущий ремонт тротуара	штук	0	2023	1	-	-		-

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей				
			2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	X	510 470,8	607 468,0	551 908,7	581 427,0	2 251 274,5
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
	Областной бюджет		96 261,0	103 865,1	109 769,2	109 769,2	419 664,5
	Местный бюджет		414 209,8	503 602,9	442 139,5	471 657,8	1 831 610,0
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-
2	Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, в т.ч. искусственных сооружений на них, и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог», в том числе	-	334 206,8	307 507,6	376 959,1	406 735,5	1 425 409,0
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	910 0409 16401SD061 240	93 381,0	2 531,2	0,0	-	95 912,2
	Местный бюджет	910 0409 16401SD061 240	892,8	1 465,2	0,0	0,0	2 358,0
		910 0409 164019Д110 240	0,0	64 700,0	30 000,0	30 000,0	124 700,0
		910 0409 164019Д140 240	219 439,5	197 265,5	266 959,1	296 735,5	980 399,6
		910 0409 164019Д140 850	5,2	6,6	0,0	0,0	11,8
		910 0409 164019Д170 240	20 488,3,0	27 513,1	80 000,0	80 000,0	208 001,4
		910 0409 1640120601 240	0,0	14 026,0	0,0	0,0	14 026,0
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
3	Мероприятие (результат) 1.2. Выполнены работы по текущему ремонту и содержанию уличного освещения, в т.ч. оплачена электроэнергия, потребленная сетями уличного	-	147 664,4	140 058,7	60 831,6	63 813,5	412 368,2

	освещения						
	Федеральный бюджет	-	-	-	-		-
	Областной бюджет	-	-	-	-		-
	Местный бюджет	910 0503 1640121340 240 910 0503 1640121342 240 910 0409 164019Д120 240 910 0503 1640121340 850	8 493,9 95 536,3 43 554,1 80,1	9 673,3 83 940,8 46 291,9 152,7	10 327,2 0,0 50 504,4 0,0	10 834,3 0,0 52 979,2 0,0	39 328,7 179 477,1 193 329,6 232,8
	Внебюджетные источники	-	-	-	-		-
4	Мероприятие (результат) 1.3. Реализованы мероприятия, связанные с ремонтом, капитальным ремонтом, строительством, реконструкцией и устройством муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	-	7 380,5	4 813,0	3 240,0		15 433,5
	Федеральный бюджет	-	-	-	-		-
	Областной бюджет	-	-	-	-		-
	Местный бюджет	910 0409 164019Д150 240 910 0409 164019Д150 410 911 0409 164019Д150 410 912 0409 164019Д150 410	2 930,5 4 150,0 300,0 0,0	0,0 0,0 0,0 4 813,0	3 240,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	2 930,5 4 150,0 300,0 4 813,0
	Внебюджетные источники	-	-	-	-		-
5	Мероприятие (результат) 1.4. Выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов транспортной инфраструктуры		18 107,1	53 723,6	0,0	0,0	71 830,7
	Федеральный бюджет	-	-	-	-		-
	Областной бюджет	910 0409 16401SD032 240-	-	98 945,1	109 769,2	109 769,2	318 483,5
	Местный бюджет	910 0409 16401SD032 240 910 0409 164019Д160 240 912 0409 164019Д160 410 911 0409 164019Д160 410	0,0 0,0 14 922,3 3 184,8	999,6 2 932,5 49 463,2 0,0	1 108,8 0,0 0,0 0,0	1 108,8 0,0 0,0 0,0	3 217,2 2 932,5 64 358,5 3 184,8
	внебюджетные источники	-	-	-	-		-
6	Мероприятие (результат) 1.5. Реализованы инициативные проекты, в том числе	-	3 112,0	2 748,3	0,0	0,0	5 860,3
	Федеральный бюджет	-	-	-	-		-

	Областной бюджет	-	2 880,0	2 388,8	-	0,0	5 268,8
	Местный бюджет	-	232,0	359,5	0,0	0,0	591,5
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
7	Мероприятие (результат) 1.5.1 Выполнен ремонт тротуара по ул. Большая Бульварная на участке от ул. Седова до ул. Б. Бульварная, 12-1 в городе Таганроге		3 122,0	2 748,3	0,0	0,0	5 860,3
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	910 0409 16401SD841 240	2 880,0	2 388,8	0,0	0,0	5 268,8
	Местный бюджет	910 0409 16401SD841 240	232,0	359,5	0,0	0,0	591,5
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
8	Мероприятие (результат) 1.5.2 Выполнен текущий ремонт тротуара по ул. Сергея Шило (на участке от ул. Пархоменко до ул. Сызранова, нечетная сторона)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	910 0409 1640120711 240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 гг.

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или органа с правами юридического лица Администрации города Таганрога	Вид подтверждающего документа*
1	2	3	4	5
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнен комплекс мер по сохранности автомобильных дорог, содержанию объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом состоянии»				
1.1	Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, в т.ч. искусственных сооружений на них, и внутриквартальных	X	директор МКУ «Благоустройство»	X

	проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»			
1.2	Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, в т.ч. искусственных сооружений на них, и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» в 2025-2028 годах реализации	30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028	директор МКУ «Благоустройство»	X
1.3	Контрольная точка 1.1.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ	01.02.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 01.04.2028 01.07.2028 01.10.2028	директор МКУ «Благоустройство»	муниципальный контракт www.zakupki.gov.ru
1.4	Контрольная точка 1.1.2. Осуществлено выполнение работ	01.07.2025 01.12.2025	директор МКУ «Благоустройство»	отчетная документация
1.5	Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ	01.08.2025 15.12.2025 01.08.2026 15.12.2026 01.08.2027 15.12.2027 01.08.2028 15.12.2028	директор МКУ «Благоустройство»	акт выполненных работ
1.6	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ	01.09.2025 30.12.2025 01.09.2026 30.12.2026 01.09.2027 30.12.2027 01.09.2028 30.12.2028	директор МКУ «Благоустройство»	отчетная документация
1.7	Мероприятие (результат) 1.2. Выполнены работы по	X	директор МКУ «Благоустройство»	X

	текущему ремонту и содержанию уличного освещения, в т.ч. оплачена электроэнергия, потребленная сетями уличного освещения			
1.8	Мероприятие (результат) 1.2. Выполнены работы по текущему ремонту и содержанию уличного освещения, в т.ч. оплачена электроэнергия, потребленная сетями уличного освещения в 2025-2028 годах реализации	30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028	директор МКУ «Благоустройство»	X
1.9	Контрольная точка 1.2.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028	директор МКУ «Благоустройство»	муниципальный контракт www.zakupki.gov.ru
1.10	Контрольная точка 1.2.2. Осуществлено выполнение работ, оказание услуг	01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 20.12.2025	директор МКУ «Благоустройство»	отчетная документация
1.11	Контрольная точка 1.2.3. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	30.04.2025 30.07.2025 30.10.2025 25.12.2025 30.07.2026 25.12.2026 30.07.2027 25.12.2027 30.07.2028 25.12.2028	директор МКУ «Благоустройство»	акт выполненных работ, оказанных услуг
1.12	Контрольная точка 1.2.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг	31.05.2025 31.08.2025 30.11.2025 30.12.2025 31.08.2026 30.12.2026 31.08.2027 30.12.2027 31.08.2028 30.12.2028	директор МКУ «Благоустройство»	отчетная документация
1.13	Мероприятие (результат) 1.3. Реализованы мероприятия, связанные с ремонтом, капитальным ремонтом, строительством, реконструкцией и устройством муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	X	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления транспорта г. Таганрога; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	X

1.14	Мероприятие (результат) 1.3. Реализованы мероприятия, связанные с ремонтом, капитальным ремонтом, строительством, реконструкцией и устройством муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в 2025-2026 годах реализации	30.12.2025 30.12.2026	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления транспорта г. Таганрога; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	X
1.15	Контрольная точка 1.3.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ	01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 01.07.2026	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления транспорта г. Таганрога; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	муниципальный контракт www.zakupki.gov.ru
1.16	Контрольная точка 1.3.2. Осуществлено выполнение работ	01.06.2025 01.09.2025 15.11.2025	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления транспорта г. Таганрога; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	отчетная документация
1.17	Контрольная точка 1.3.3. Произведена приемка выполненных работ	30.06.2025 30.09.2025 01.12.2025 15.12.2026	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления транспорта г. Таганрога; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	акт выполненных работ, оказанных услуг
1.18	Контрольная точка 1.3.4. Произведена оплата выполненных работ	30.12.2025 30.12.2026	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления транспорта г. Таганрога; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	отчетная документация
1.19	Мероприятие (результат) 1.4. Выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	X	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления транспорта г. Таганрога; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	X
1.20	Мероприятие (результат) 1.4. Выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в 2025-2026 годах	30.12.2025 30.12.2026	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления транспорта г. Таганрога; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	X
1.21	Контрольная точка 1.4.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ	01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 01.09.2026	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления транспорта г. Таганрога; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	муниципальный контракт www.zakupki.gov.ru
1.22	Контрольная точка 1.4.2. Осуществлено выполнение работ	01.06.2025 01.09.2025 01.12.2025	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления транспорта г. Таганрога; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	отчетная документация
1.23	Контрольная точка 1.4.3. Произведена приемка	30.06.2025	директор МКУ «Благоустройство»;	акт выполненных

	выполненных работ	30.09.2025 15.12.2025 15.12.2026	начальник Управления транспорта г. Таганрога; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	работ
1.24	Контрольная точка 1.4.4. Произведена оплата выполненных работ	31.07.2025 31.10.2025 30.12.2025 30.12.2026	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления транспорта г. Таганрога; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	отчетная документация
1.25	Мероприятие (результат) 1.5. Реализованы инициативные проекты	X	директор МКУ «Благоустройство»	X
1.26	Мероприятие (результат) 1.5. Реализованы инициативные проекты в 2025 году реализации, в том числе:	20.12.2025	Директор МКУ «Благоустройство»	X
1.27	Мероприятие (результат) 1.5.1. Выполнен ремонт тротуара по ул. Большая Бульварная на участке от ул. Седова до ул. Б. Бульварная, 12-1, в городе Таганроге	X	директор МКУ «Благоустройство»	X
1.28	Контрольная точка 1.5.1.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ	20.10.2025	директор МКУ «Благоустройство»	муниципальный контракт
1.29	Контрольная точка 1.5.1.2. Осуществлено выполнение работ	25.11.2025	директор МКУ «Благоустройство»	отчетная документация
1.30	Контрольная точка 1.5.1.3. Произведена приемка выполненных работ	15.12.2025	директор МКУ «Благоустройство»	акт выполненных работ
1.31	Контрольная точка 1.5.1.4. Произведена оплата выполненных работ	30.12.2025	директор МКУ «Благоустройство»	отчетная документация
1.32	Мероприятие (результат) 1.5.2. Выполнен текущий ремонт тротуара по ул. Сергея Шило (на участке от ул. Пархоменко до ул. Сызранова, нечетная сторона)	X	директор МКУ «Благоустройство»	
1.33	Контрольная точка 1.5.2.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ	20.10.2025	директор МКУ «Благоустройство»	муниципальный контракт
1.34	Контрольная точка 1.5.2.2. Осуществлено выполнение работ	25.11.2025	директор МКУ «Благоустройство»	отчетная документация
1.35	Контрольная точка 1.5.2.3. Произведена приемка выполненных работ	25.12.2025	директор МКУ «Благоустройство»	акт выполненных работ
1.36	Контрольная точка 1.5.2.4. Произведена оплата выполненных работ	30.12.2025	директор МКУ «Благоустройство»	отчетная документация

VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»

1. Основные положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий	Управление транспорта г. Таганрога, начальник Управления транспорта г. Таганрога;
Связь с муниципальной программой города Таганрога	муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей					Ответственный за достижение показателя*
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача комплекса процессных мероприятий «Уменьшен уровень транспортной дискриминации населения и пассажиров»											
1	Количество транспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа в городе Таганроге	возрастающий	единиц	7	2023	8	10	8	8	8	Управление транспорта г. Таганрога

2.1. Сведения о методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета показателя (методологические пояснения к показателю с указанием источника формирования показателя)*	Расшифровка показателей, используемых в формуле
1	Количество транспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа в городе Таганроге	единиц	КП=Xs	КП – количество транспортных предприятий, привлеченных к деятельности по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа в городе Таганроге; Xs – количество транспортных предприятий, фактически осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в городе Таганроге

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)*	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации				
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Уменьшен уровень транспортной дискриминации населения и пассажиров»											
1.1	Оказаны меры социальной поддержки населению города Таганрога	приобретение товаров, работ и услуг	количество транспортных предприятий, заключивших соглашение на получение субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки пенсионеров и обучающихся	единиц	7	2023	7	10	8	8	8
1.2	Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога	приобретение товаров, работ и услуг	количество транспортных средств, оказывающих транспортные услуги населению города Таганрога	шт.	0	2023	10	-	-	-	-
1.3	Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога	приобретение товаров, работ и услуг	затраты на ремонт и содержание объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности получателю субсидии либо ином, предусмотренном законом основании, включая разработку проектной документации, проведение экспертиз, приобретение в муниципальную собственность объектов движимого и недвижимого	процент	0	2023	100	100	-	-	-

			имущества, расходы на оплату потребленной электрической энергии и выполнения иных мероприятий для обеспечения качественных транспортных услуг населению города Таганрога								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей				
			2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»	X	58 297,0	34 785,8	24 165,8	24 165,8	141 414,4
	Федеральный бюджет		-	-	-		-
	Областной бюджет		-	-	-		-
	Местный бюджет		58 297,0	34 785,8	24 165,8	24 165,8	141 414,4
	Внебюджетные источники		-	-	-		-
2	Мероприятие (результата) 1.1. Оказаны меры социальной поддержки населению города Таганрога, в том числе		20 825,4	24 415,8	24 165,8	24 165,8	93 572,8
	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Местный бюджет	911 0408 1640261081 810	1 493,4	1 728,4	1 728,4	1 728,4	6 678,6
	911 0408 1640261082 810	3 467,2	3 866,5	3 866,5	3 866,5	15 066,7
	911 0408 1640261083 810	158,3				158,3
	911 0408 1640261084 810	488,3				488,3
	911 0408 1640261085 810	534,0	612,7	612,7	612,7	2 372,1
	911 0408 1640261086 810	1 501,4	1 677,7	1 677,7	1 677,7	6 534,5
	911 0408 1640261087 810	116,9	153,7	141,7	141,7	554,0
	911 0408 1640261088 810	387,3	443,7	455,7	455,7	1 742,4
	911 0408 1640261089 810	151,1	244,4	132,4	132,4	660,3
	911 0408 1640261090 810	425,2	592,4	417,5	417,5	1 852,6
	911 0408 1640261091 810	568,5	664,4	664,4	664,4	2 561,7
	911 0408 1640261092 810	1 817,9	1 994,4	1 994,4	1 994,4	7 801,1
	911 0408 1640261093 810	1 211,1	1 293,5	1 293,5	1 293,5	5 091,6
	911 0408 1640261094 810	1 825,0	1 939,8	1 939,8	1 939,8	7 644,4
	911 0408 1640261095 810	2 166,3	2 778,5	2 778,5	2 778,5	10 501,8
	911 0408 1640261096 810	4 368,9	5 595,5	5 595,5	5 595,5	21 155,4
	911 0408 1640261097 810	35,2	88,6	210,8	210,8	545,4
	911 0408 1640261098 810	109,4	294,3	656,3	656,3	1 716,3
	911 0408 1640261102 810	0,0	48,0	0,0	0,0	48,0
	911 0408 1640261103 810	0,0	113,3	0,0	0,0	113,3

		911 0408 1640261104 810	0,0	76,7	0,0	0,0	76,7
		911 0408 1640261105 810	0,0	209,3	0,0		209,3
	Внебюджетные источники	-	0,0	0,0	0,0		0,0
3	Мероприятие (результат) 1.2. Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога		28 630,4	0,0	0,0	0,0	28 630,4
	Федеральный бюджет	-	-	-	-		-
	Областной бюджет	-	-	-	-		-
	Местный бюджет	911 0408 1640221475 810	28 630,4	0,0	0,0	0,0	28 630,4
	Внебюджетные источники	-	-	-	-		-
4	Мероприятие (результат) 1.3. Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога		8 841,2	10 370,0	0,0	0,0	19 211,2
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	911 0408 1640221480 810	8 841,2	10 370,0	0,0	0,0	19 211,2
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 гг.

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или органа с правами юридического лица Администрации города Таганрога	Вид подтверждающего документа*
1	2	3	4	5
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Уменьшен уровень транспортной дискриминации населения и пассажиров»				
1.1	Мероприятие (результата) 1.1. Оказаны меры социальной поддержки населению города Таганрога	X	Филимонов А.Н. - начальник Управления транспорта г.Таганрога	X
1.1	Мероприятие (результата) 1.1. Оказаны меры социальной поддержки населению города Таганрога в 2025-2028 годах реализации	15.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	X
1.2	Контрольная точка 1.1.1. Заключено соглашение с ООО «Пассажиртранс», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	соглашение
1.3	Контрольная точка 1.1.2. Произведена окончательная выплата субсидии ООО «Пассажиртранс»	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	финансовый документ
1.4	Контрольная точка 1.1.3. Заключено соглашение с ООО «Автолайн», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.03.2025	начальник Управления транспорта г. Таганрога	соглашение
1.5	Контрольная точка 1.1.4. Произведена окончательная выплата субсидии ООО «Автолайн»	25.12.2025	начальник Управления транспорта г. Таганрога	финансовый документ

1.6	Контрольная точка 1.1.5. Заключено соглашение с ООО «Автолайн-К», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 01.04.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	соглашение
1.7	Контрольная точка 1.1.6. Произведена окончательная выплата субсидии ООО «Автолайн-К»	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	финансовый документ
1.8	Контрольная точка 1.1.7. Заключено соглашение с АО «Автоколонна № 1423», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	соглашение
1.9	Контрольная точка 1.1.8. Произведена окончательная выплата субсидии АО «Автоколонна № 1423»	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	финансовый документ
1.10	Контрольная точка 1.1.9. Заключено соглашение с МУП «ТТУ», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	соглашение
1.11	Контрольная точка 1.1.10. Произведена окончательная выплата субсидии МУП «ТТУ»	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	финансовый документ
1.12	Контрольная точка 1.1.11. Заключено соглашение с ООО «Автолайн-КО» (ИНН 6154088616), осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	соглашение
1.13	Контрольная точка 1.1.12. Произведена окончательная выплата субсидии ООО «Автолайн-КО»	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	финансовый документ
1.14	Контрольная точка 1.1.13. Заключено соглашение с ООО «Автолайн-КО» (ИНН 6154096656), осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027	начальник Управления транспорта г. Таганрога	соглашение

	общего пользования в городе Таганроге			
1.15	Контрольная точка 1.1.14. Произведена окончательная выплата субсидии ООО «Автолайн-КО»	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	финансовый документ
1.16	Контрольная точка 1.1.15. Заключено соглашение с ООО «СИНАРА-ГТР ТАГАНРОГ», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.06.2025 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	соглашение
1.17	Контрольная точка 1.1.16. Произведена окончательная выплата субсидии ООО «СИНАРА-ГТР ТАГАНРОГ»	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	финансовый документ
1.18	Контрольная точка 1.1.17. Заключено соглашение с индивидуальным предпринимателем Бородай Оксандрой Викторовной, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.12.2025 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	соглашение
1.19	Контрольная точка 1.1.18. Произведена окончательная выплата субсидии индивидуальному предпринимателю Бородай Оксане Викторовне	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	финансовый документ
1.20	Контрольная точка 1.1.19. Заключено соглашение с ООО «Маршрутное такси «ЮЖНЫЙ ГОРОД», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.07.2026	начальник Управления транспорта г. Таганрога	соглашение
1.21	Контрольная точка 1.1.20. Произведена окончательная выплата субсидии ООО «Маршрутное такси «ЮЖНЫЙ ГОРОД»	25.12.2026	начальник Управления транспорта г. Таганрога	финансовый документ

1.22	Контрольная точка 1.1.21. Заключено соглашение с индивидуальным предпринимателем Бекировым Али Реуповичем, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.07.2026	начальник Управления транспорта г. Таганрога	соглашение
1.23	Контрольная точка 1.1.22. Произведена окончательная выплата субсидии индивидуальному предпринимателю Бекиров Али Реуповичу	25.12.2026	начальник Управления транспорта г. Таганрога	финансовый документ
1.24	Мероприятие (результата) 1.2. Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога	X	начальник Управления транспорта г. Таганрога	X
1.25	Мероприятие (результата) 1.2. Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога в 2025 году реализации	15.12.2025	начальник Управления транспорта г. Таганрога	X
1.26	Контрольная точка 1.2.1. Заключено соглашение с муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога	01.05.2025 01.10.2025	начальник Управления транспорта г. Таганрога	соглашение
1.27	Контрольная точка 1.2.2. Произведена окончательная выплата субсидии муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога	25.12.2025	начальник Управления транспорта г. Таганрога	финансовый документ
1.28	Мероприятие (результата) 1.3. Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога	X	начальник Управления транспорта г. Таганрога	X
1.29	Мероприятие (результата) 1.3. Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога в 2025-2026 годах реализации	25.12.2025 25.12.2026	начальник Управления транспорта г. Таганрога	X

1.30	Контрольная точка 1.3.1. Заключено соглашение с муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога	01.07.2025 01.10.2025 01.07.2026	начальник Управления транспорта г. Таганрога	соглашение
1.31	Контрольная точка 1.3.2. Произведена окончательная выплата субсидии муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога	25.12.2025 25.12.2026	начальник Управления транспорта г. Таганрога	финансовый документ

VII. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1. Основные положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий	Управление транспорта г. Таганрога, начальник Управления транспорта г. Таганрога;
Связь с муниципальной программой города Таганрога	муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей					Ответственный за достижение показателя*
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения функций деятельности Управления транспорта г. Таганрога»											
1.1	Освоены средства на обеспечение деятельности Управления транспорта г. Таганрога	возрастающий	процент	-	2023	95	95	95	95	95	Управление транспорта г. Таганрога

2.1. Сведения о методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета показателя (методологические пояснения к показателю с указанием источника формирования показателя)*	Расшифровка показателей, используемых в формуле
1.1	Освоены средства на обеспечение деятельности Управления транспорта г. Таганрога	процент	$P_i = \frac{F_i}{ZP} \times 100\%$ Показатель определяется как отношение фактических расходов бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в	П – полнота использования бюджетных средств; ФР – фактические расходы бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в соответствующем периоде; ЗР – запланированные бюджетом расходы

			соответствующем периоде к запланированным бюджетом расходам на реализацию указанного комплекса в соответствующем периоде	на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в соответствующем периоде
--	--	--	--	---

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации				
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения функций деятельности Управления транспорта и дорожного строительства г. Таганрога»											
1.1	Проведены мероприятия связанные с реализацией деятельности Управления транспорта г. Таганрога	осуществление текущей деятельности	обеспечена деятельность Управления транспорта г. Таганрога	процентов	-	2023	95	95	95	95	95

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей				
			2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Х	21 269,3	20 502,0	20 423,5	21 243,0	83 437,8
	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет		21 269,3	20 502,0	20 423,5	21 243,0	83 437,8
	Внебюджетные источники		-	-	-		-
	Мероприятие (результат) 1.1. Проведены мероприятия связанные с реализацией деятельности Управления транспорта г Таганрога	Х	21 269,3	20 502,0	20 423,5	21 243,0	83 437,8
	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0		0,0
	Областной бюджет		0,0	0,0	0,0		0,0

	Местный бюджет	911 0408 1640300110 120	18 752,4	17 658,7	18 359,5	19 088,5	73 859,1
		911 0408 1640300190 120	5,0	0,0	5,0	5,0	10,0
		911 0408 1640300190 240	1 260,7	2 790,6	2 007,0	2 097,5	8 155,8
		911 0408 1640399990 830	1 070,3	0,0	0,0	0,0	1 070,3
		911 0408 1640399990 850	185,9	52,7	52,0	52,0	342,6
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 гг.

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или органа с правами юридического лица Администрации города Таганрога	Вид подтверждающего документа*
1	2	3	4	5
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения функций деятельности Управления транспорта г. Таганрога»				
1.1	Мероприятие (результат) 1.1. Проведены мероприятия связанные с реализацией деятельности Управления транспорта г Таганрога	X	начальник Управления транспорта г. Таганрога	X
1.2	Мероприятие (результат) 1.1. Проведены мероприятия связанные с реализацией деятельности Управления транспорта г Таганрога в 2025-2028 годах реализации	30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	X
1.3	Контрольная точка 1.1.1. Заключены муниципальные контракты на приобретение товаров, работ, услуг	01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 01.04.2028 01.07.2028 01.10.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	муниципальный контракт
1.4	Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка приобретенных товаров, работ, услуг	01.06.2025 30.11.2025 01.06.2026	начальник Управления транспорта г. Таганрога	акты выполненных работ, оказанных услуг, товарные накладные

		30.11.2026 01.06.2027 30.11.2027 01.06.2028 30.11.2028		
1.5	Контрольная точка 1.1.3. Произведена оплата приобретенных товаров, работ, услуг	01.07.2025 30.12.2025 01.07.2026 30.12.2026 01.06.2027 30.11.2027 01.06.2028 30.11.2028	начальник Управления транспорта г. Таганрога	отчетная документация

Приложение
к муниципальной программе
города Таганрога
«Развитие транспортной
системы»

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительных заключений экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости	Источник финансирования	Сметная стоимость в ценах соответстви ующих лет	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы			
					2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога								
X	X	X	всего	454 479,4	-	232 723,4	110 878,0	110 878,0
			областной бюджет	449 934,3	-	230 395,9	109 769,2	109 769,2
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			местный бюджет	4 454,1	-	2 327,5	1 108,8	1 108,8
1. Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры г.Таганрога»								
1.1.1	Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориенту: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26	№ 61-1-1-3-026856- 2022 от 28.04.2022	всего	68 266,7	-	68 266,7	-	-
			областной бюджет	67 584,0	-	67 584,0	-	-
			федеральный бюджет		-		-	-
			местный бюджет	682,7	-	682,7	-	-
1.1.2	Реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной	№ 61-1-1-3-020972- 2022 от 07.04.2022	всего	50 899,4	-	50 899,4	-	-
			областной бюджет	50 390,4	-	50 390,4	-	-

	образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»		федеральный бюджет		-		-	-
			местный бюджет	509,0	-	509,0	-	-
1.1.3	Строительство внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7	№ 61-1-1-3-022058-2022 от 12.04.2022	всего	13 612,6	-	13 612,6	-	-
			областной бюджет	13 476,4	-	13 476,4	-	-
			федеральный бюджет		-		-	-
			местный бюджет	136,2	-	136,2	-	-
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»								
1.1.4	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чехова (на участке между ул. Сызранова и ул. Галицкого)	№ 61-1-1-3-036325-2025 от 27.06.2025	всего	321 700,7	-	99 944,7	110 878,0	110 878,0
			областной бюджет	318 483,5	-	98 945,1	109 769,2	109 769,2
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			местный бюджет	3 217,2	-	999,6	1 108,8	1 108,8

».

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

О.С. Каренко