

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Таганрога: «Развитие образования» отчетный период 9 месяцев 2020 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»</b>	X	X	X	X	X	2 779 129,8	92 540,9	1 747 253,2	725 627,9	213 707,8	2 047 490,4	57 952,3	1 359 108,2	533 770,0	96 659,9
1.1	Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям города услуг дошкольного образования	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, охваченных дошкольным образованием в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях составляет 70,4%. Финансовое обеспечение доведено 56 дошкольным образовательным учреждениям. Освоение бюджетных средств составило 76,4 %	31.12.2020	31.12.2020	1 260 054,3		724 358,8	374 498,4	161 197,1	917 587,2		559 875,4	279 403,9	78 307,9
1.2	Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях; предоставление всем детям возможности учиться в соответствии с основными современными требованиями	Для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных учреждениях города созданы необходимые условия. Финансовое обеспечение доведено 31 общеобразовательному учреждению. Освоение бюджетных средств составило 81,6 %	31.12.2020	31.12.2020	1 175 325,5		954 997,3	171 247,1	49 081,1	935 961,0		789 304,4	129 335,7	17 320,9
1.3	Основное мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования увеличится количество мероприятий, проводимых с детьми в возрасте 5-18 лет; возрастет удовлетворенность населения качеством услуг учреждений дополнительного образования	Охват несовершеннолетних, занимающихся по дополнительным образовательным программам, составляет 53%. Финансовое обеспечение доведено 5 учреждениями дополнительного образования. Освоение бюджетных средств составило 70,5 %	31.12.2020	31.12.2020	134 665,2			131 235,6	3 429,6	93 499,8			92 468,7	1 031,1
1.4	Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Обеспечение возможности участия обучающихся в различных вида олимпиадах и конкурсах	Организация участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Освоение средств составило 100%	31.12.2020	31.12.2020	200,0			200,0		200,0			200,0	

1.5	Основное мероприятие 1.5. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию»	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Повышение качества образования	Сохранение и укрепление здоровья школьников (реализация проекта «Всеобуч по плаванию»). Заключен муниципальный контракт от 10.03.20 №165. Оказание услуг запланировано на сентябрь-октябрь 2020 года. Оплата будет произведена по факту выполненных услуг.	31.12.2020	31.12.2020	2 282,3		1 693,5	588,8		0,0					
1.6	Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на расширение сети образовательных учреждений	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Увеличение мест в образовательных учреждениях	Расходы по обеспечению деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения МАДОУ детский сад № 4 и муниципального общеобразовательного учреждения MAOY COII № 39 до начала функционирования учреждений	31.12.2020	31.12.2020	4 470,9			4 470,9		4 104,1				4 104,1	
1.10	Основное мероприятие 1.10. Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений	Проведены работы по капитальному ремонту фасада здания MAOY лицей № 4 (ТМОЛ), капитальному ремонту фасада и кровли МБДОУ д/с № 25 и капитальному ремонту (выборочному) кровли здания МБДОУ д/с № 46	31.12.2020	31.12.2020	40 240,2		29 858,2	10 382,0		14 274,2		8 880,7	5 393,5		
1.11	Основное мероприятие 1.11. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в части обновления материально-технической базы	В рамках регионального проекта «Цифровая среда» произведено обновление материально-технической базы 29 муниципальных общеобразовательных учреждений путем приобретения компьютерного, мультимедийного и интерактивного оборудования	31.12.2020	31.12.2020	65 515,7	64 204,9	1 310,8				52 365,9	51 318,2	1 047,7		
1.12	Основное мероприятие 1.12. Реализация проектов инициативного бюджетирования	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Обустройство спортивной площадки на территории стадиона MAOY COII № 12	Заключен договор между MAOY COII № 12 и ООО «Пингвин» на сумму 2 120,00 тыс.руб на обустройство спортивной площадки на территории стадиона MAOY COII № 12. Работы выполнены в срок	31.12.2020	31.12.2020	2 180,6		1 618,0	562,6		546,3				546,3	
1.13	Основное мероприятие 1.13 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	С 01.09.2020 обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечены бесплатным горячим питанием	31.12.2020	31.12.2020	45 953,6	968,0	33 416,6	11 569,0		1 444,3				1 444,3	
1.14	Основное мероприятие 1.14 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству	С 01.09.2020 педагогические работники общеобразовательных организаций, осуществляющие классное руководство, получают ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей	31.12.2020	31.12.2020	27 368,0	27 368,0					6 634,1	6 634,1			

1.16	Основное мероприятие 1.16 Реализация мероприятий по оснащению муниципальных общеобразовательных учреждений бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук	В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 18.08.2020 № 643 муниципальные общеобразовательные учреждения оснащены бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук	31.12.2020	31.12.2020	20 873,5			20 873,5		20 873,5			20 873,5	
2	<b>Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие образования» и прочие мероприятия»</b>	X	X	X	X	X	58 176,2	0,0	6 974,1	51 202,1	0,0	42 264,7	0,0	3 892,6	38 372,1	0,0
2.1	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования аппарата Управления образования г. Таганрога	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования города Таганрога	Текущие расходы на содержание аппарата управления, обеспечение организационного, координационного и методического сопровождения образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности в образовательных учреждениях	31.12.2020	31.12.2020	51 939,0		6 974,1	44 964,9		38 862,3		3 892,6	34 969,7	
2.2	Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков»	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей, психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и педагогических работников, коррекционно-развивающая, компенсирующая, логопедическая помощь обучающимся	За 9 месяцев 2020 года было обследовано 516 детей, проведено 304 консультации обучающихся и их родителей, а также организованы коррекционно-развивающие занятия в муниципальном бюджетном учреждении «Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков»	31.12.2020	31.12.2020	6 237,2			6 237,2		3 402,4			3 402,4	
3	<b>Подпрограмма 3 «Строительство и реконструкция образовательных учреждений»</b>	X	X	X	X	X	403 118,4	123 532,8	183 621,5	95 964,1	0,0	204 413,7	91 984,5	52 019,0	60 410,2	0,0
3.1	Основное мероприятие 3.1. Разработка проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию образовательных учреждений	Соисполнитель Управление капитального строительства города Таганрога (начальник О.Е. Черненко)	Обеспечение объектов образования проектно-сметной документацией	Получены положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительное заключение проверки достоверности и определения сметной стоимости по объектам: «Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а», «Реконструкция МАОУ ДОД «Дом детского творчества» в начальную общеобразовательную организацию по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 337-3», "Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 32-б"	31.12.2020	31.12.2020	21 800,0	0,0	5 194,0	16 606,0		21 800,0		5 194,0	16 606,0	0,0

3.2	Основное мероприятие 3.2. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений	Соисполнитель Управление капитального строительства города Таганрога (начальник О.Е. Черненко)	Увеличение количества мест во вновь построенных (отреконструированных) образовательных учреждениях	Завершено строительство детского сада на 280 мест по ул. Чучева, 48, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 20.04.2020. Начато строительство двух детских садов на 220 мест каждый по адресам: ул. Адмирала Крюйса, 25-а и Мариупольское шоссе, 31-7.	31.12.2020	31.12.2020	240 307,8	19 600,0	162 897,3	57 810,5		78 259,9	19 600,0	36 008,9	22 651,0	
3.4	Основное мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция муниципальных образовательных учреждений	Соисполнитель Управление капитального строительства города Таганрога (начальник О.Е. Черненко)	Увеличение количества мест во вновь построенных (отреконструированных) образовательных учреждениях	Завершено строительство общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся по ул. Галицкого, 49-б в г. Таганроге, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.08.2020 № 61-58-63-2020.	31.12.2020	31.12.2020	141 010,6	103 932,8	15 530,2	21 547,6		104 353,8	72 384,5	10 816,1	21 153,2	
	<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>в.т.ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 240 424,4</b>	<b>216 073,7</b>	<b>1 937 848,8</b>	<b>872 794,1</b>	<b>213 707,8</b>	<b>2 294 168,8</b>	<b>149 936,8</b>	<b>1 415 019,8</b>	<b>632 552,3</b>	<b>96 659,9</b>
		<b>ответственный исполнитель</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 837 306,0</b>	<b>92 540,9</b>	<b>1 754 227,3</b>	<b>776 830,0</b>	<b>213 707,8</b>	<b>2 089 755,1</b>	<b>57 952,3</b>	<b>1 363 000,8</b>	<b>572 142,1</b>	<b>96 659,9</b>
		<b>соисполнитель</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>403 118,4</b>	<b>123 532,8</b>	<b>183 621,5</b>	<b>95 964,1</b>	<b>0,0</b>	<b>204 413,7</b>	<b>91 984,5</b>	<b>52 019,0</b>	<b>60 410,2</b>	<b>0,0</b>

Заместитель главы Администрации города Таганрога

И.В. Голубева