

Ход реализации нацпроекта «Образование» (региональный проект «Цифровая среда» по состоянию на 24.09.2020)

На реализацию проекта Управлению образования г.Таганрога на 2020 год предусмотрены средства в объеме 65515,7 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 64204,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 1310,8 тыс.руб. Заключено соглашение с министерством общего и профессионального образования Ростовской области о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)» от 22.01.2020 №60737000-1-2020-004. 13.04.2020 состоялся электронный аукцион. 14.04.2020 опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона. Заключен контракт №168 от 28.04.2020 с ООО «Офис-Снаб», сумма контракта составляет 52 365,9 тыс.рублей. Поставка оборудования - в течение 30 дней с даты подписания контракта (16.06.2020г.). В установленный условиями контракта срок оборудование поставщиком не поставлено.

Управлением образования г.Таганрога с ООО «Офис-Снаб» проведена претензионная работа. Направлены письма в ООО «Офис-Снаб» о соблюдении условий контракта, о просрочке поставки товара, о сообщении сроков поставки оборудования.

08.07.2020г. в муниципальные общеобразовательные учреждения ООО «Офис-Снаб» произведена частичная поставка оборудования: поставлены интерактивные комплексы (58ед.) на сумму 13 928,3 тыс.рублей. В срок до 21.07.2020г.: проведена экспертиза поставленного оборудования, поставщиком устранены недостатки поставленного оборудования, произведен монтаж.

18.08.2020г. в общеобразовательные учреждения поставлены МФУ в полном объеме (29ед.) на сумму 337,6 тыс.рублей и частично ноутбуки для учеников (174 шт.) на сумму 9 456,6 тыс.рублей. Проведена экспертиза поставленного оборудования.

31.08.2020г. в общеобразовательные учреждения поставлены ноутбуки для учеников (870 шт.) на сумму 25 070,9 тыс.рублей. Проведена экспертиза поставленного оборудования.

07.09.2020 произведена окончательная поставка оборудования (ноутбуков для учителей в кол-ве 58шт.) на сумму 3 572,5 тыс.рублей. Проведена экспертиза поставленного оборудования.

По состоянию на 10.09.2020г. оборудование поставлено в полном объеме на общую сумму 52 365,9 тыс.рублей. Заявка на финансирование в Министерство общего и профессионального образования Ростовской области будет подана 15.09.2020г.

ООО «Офис-Снаб» выставлены требования об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом. Согласно письму Управления образования от 18.08.2020 сумма пени составляет 435,6 тыс.рублей. Кроме того, за неисполнение условий контракта ООО «ОФИС-СНАБ» (согласно п.10.8 контракта) выставлен штраф в размере 1% цены контракта в сумме 523,7 тыс.рублей. 28.08.2020г. вышеуказанные суммы (всего 959,3 тыс.рублей) перечислены в доход бюджета г.Таганрога.

Экономия по торгам 13 149,8 тыс.рублей. В министерство общего и профессионального образования Ростовской области направлены письма на согласование перераспределения средств экономии по результатам торгов на закупку дополнительного оборудования для 29 муниципальных образовательных учреждений в рамках проекта, а также приобретения полного комплекта компьютерного, мультимедийного и интерактивного оборудования для МАОУ СОШ №37.