

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Таганрога: «Развитие образования» отчетный период 6 месяцев 2019 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»</b>	X	X	X	X	X	2 539 406,6	0,0	1 679 566,0	691 543,7	168 296,9	1 357 676,4	0,0	955 774,5	331 294,6	70 607,3
1.1	Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям города услуг дошкольного образования	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, охваченных дошкольным образованием в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях составляет 72,8%. Финансовое обеспечение доведено 56 действующим дошкольным образовательным учреждениям. Освоение бюджетных средств составило 49,6 %	31.12.2019	31.12.2019	1 157 368,5		642 180,7	348 165,3	167 022,5	644 074,5		387 322,0	186 656,2	70 096,3
1.2	Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями	Для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных учреждениях города созданы необходимые условия. Финансовое обеспечение доведено 30 действующим общеобразовательным учреждениям. Освоение бюджетных средств составило 64,5 %	31.12.2019	31.12.2019	1 020 826,4		853 936,8	165 615,2	1 274,4	658 580,5		568 452,5	89 617,0	511,0
1.3	Основное мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Не менее 81,5 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования	Охват несовершеннолетних, занимающихся по дополнительным образовательным программам, составляет 52%. Финансовое обеспечение доведено 5 учреждениям дополнительного образования. Освоение средств составило 47,9 %	31.12.2019	31.12.2019	110 304,1			110 304,1		52 811,7			52 811,7	
1.4	Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Обеспечение возможности участия обучающихся в различного вида олимпиадах и конкурсах	Организация участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Освоение средств составило 99,8%	31.12.2019	31.12.2019	200,0			200,0		199,5			199,5	

1.5	Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и совершенствование образования, укрепление здоровья детей	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Повышение качества образования	Сохранение и укрепление здоровья школьников (реализация проекта «Всеобуч по плаванию»). Заключен муниципальный контракт от 19.03.19 №138. Оказание услуг запланировано на сентябрь-октябрь 2019 года	31.12.2019	31.12.2019	2 282,3		1 693,5	588,8		0,0					
1.6	Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на расширение сети образовательных учреждений	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Увеличение мест в образовательных учреждениях	Расходы по обеспечению деятельности вновь созданных муниципальных дошкольных образовательных учреждений МАДОУ детский сад № 1 и МАДОУ детский сад № 4	31.12.2019	31.12.2019	3 472,5			3 472,5		2 010,2				2 010,2	
1.7	Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных учреждениях	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Повышение энергоэффективности образовательных учреждений	Запланированы расходы по замене оконных блоков в МОБУ СОШ №№ 20,21,30 и МАОУ СОШ № 27	31.12.2019	31.12.2019	6 432,9		4 773,2	1 659,7		0,0					
1.8	Основное мероприятие 1.8. Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Оснащение вновь созданных общеобразовательных учреждений	Предусмотрены расходы по оснащению оборудованием вновь созданного общеобразовательного учреждения МАОУ СОШ № 39	31.12.2019	31.12.2019	238 519,9		176 981,8	61 538,1		0,0					
2	<b>Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие образования» и прочие мероприятия»</b>	X	X	X	X	X	56 590,2	0,0	6 878,6	49 711,6	0,0	24 310,0	0,0	2 552,8	21 757,2	0,0	
2.1	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования аппарата Управления образования г. Таганрога	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования города Таганрога	Текущие расходы на содержание аппарата управления, обеспечение организационного, координационного и методического сопровождения образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности в образовательных учреждениях	31.12.2019	31.12.2019	50 704,1		6 878,6	43 825,5		21 818,0		2 552,8	19 265,2		
2.2	Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков»	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей, психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и педагогических работников, коррекционно-развивающая, компенсирующая, логопедическая помощь обучающимся	За 1 полугодие 2019 года были обследованы 535 детей, проведены 353 консультации обучающихся и их родителей, а также проведены коррекционно-развивающие занятия в муниципальном бюджетном учреждении «Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков»	31.12.2019	31.12.2019	5 886,1			5 886,1		2 492,0				2 492,0	
3	<b>Подпрограмма 3 «Строительство и реконструкция образовательных учреждений»</b>	X	X	X	X	X	834 663,0	0,0	730 599,0	104 064,0	0,0	127 846,2	0,0	112 575,9	15 270,3	0,0	

3.1	Основное мероприятие 3.1. Разработка проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию образовательных учреждений	Соисполнитель Управление капитального строительства города Таганрога (начальник О.Е. Черненко)	Обеспечение объектов образования проектно-сметной документацией	Выполняются проектные работы на объектах дошкольного образования по ул. А.Кройса, 25-а, П. Тольятти 32-б, Мариупольское шоссе 31-7, а также реконструкции МАОУ ДОД «Дом детского творчества» в начальную общеобразовательную	31.12.2019	31.12.2019	34 435,5		17 537,5	16 898,0		0,0				
3.2	Основное мероприятие 3.2. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений	Соисполнитель Управление капитального строительства города Таганрога (начальник	Увеличение количества мест во вновь построенных (отреконструированных) образовательных учреждениях	Ведется строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест по ул. Чучева, 48	31.12.2019	31.12.2019	40 215,7		27 799,8	12 415,9		14 645,5		10 161,2	4 484,3	
3.3	Основное мероприятие 3.3. Мероприятия по технологическому присоединению объектов муниципальных учреждений	Соисполнитель Управление капитального строительства города Таганрога (начальник О.Е. Черненко)	Увеличение количества мест во вновь построенных (отреконструированных) образовательных учреждениях	Заключение договоров на технологическое присоединение по мере необходимости	31.12.2019	31.12.2019	25 199,5			25 199,5		3 783,3			3 783,3	
3.4	Основное мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция муниципальных образовательных учреждений	Соисполнитель Управление капитального строительства города Таганрога (начальник О.Е. Черненко)	Увеличение количества мест во вновь построенных (отреконструированных) образовательных учреждениях	Ведутся строительные-монтажные работы на объекте «Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся по ул. Галицкого, 49-б в г. Таганроге»	31.12.2019	31.12.2019	734 812,3		685 261,7	49 550,6		109 417,4		102 414,7	7 002,7	
	<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>в.т.ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 430 659,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2 417 043,6</b>	<b>845 319,3</b>	<b>168 296,9</b>	<b>1 509 832,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 070 903,2</b>	<b>368 322,1</b>	<b>70 607,3</b>
		<b>ответственный исполнитель</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 595 996,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 686 444,6</b>	<b>741 255,3</b>	<b>168 296,9</b>	<b>1 381 986,4</b>	<b>0,0</b>	<b>958 327,3</b>	<b>353 051,8</b>	<b>70 607,3</b>
		<b>соисполнитель</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>834 663,0</b>	<b>0,0</b>	<b>730 599,0</b>	<b>104 064,0</b>	<b>0,0</b>	<b>127 846,2</b>	<b>0,0</b>	<b>112 575,9</b>	<b>15 270,3</b>	<b>0,0</b>