

Ход реализации нацпроекта «Образование» (региональный проект «Цифровая среда» по состоянию на 31.08.2020)

На реализацию проекта Управлению образования г.Таганрога на 2020 год предусмотрены средства в объеме 65515,7 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 64204,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 1310,8 тыс.руб. Заключено соглашение с министерством общего и профессионального образования Ростовской области о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)» от 22.01.2020 №60737000-1-2020-004. 13.04.2020 состоялся электронный аукцион. 14.04.2020 опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона. Заключен контракт №168 от 28.04.2020 с ООО «Офис-Снаб», сумма контракта составляет 52 365,9 тыс.рублей. Поставка оборудования - в течение 30 дней с даты подписания контракта (16.06.2020г.). В установленный условиями контракта срок оборудование поставщиком не поставлено.

08.07.2020г. в муниципальные общеобразовательные учреждения ООО «Офис-Снаб» произведена частичная поставка оборудования: поставлены интерактивные комплексы (58ед.) на сумму 13 928,3 тыс.рублей. В срок до 21.07.2020г.: проведена экспертиза поставленного оборудования, поставщиком устранены недостатки поставленного оборудования, произведен монтаж. Управлением образования подписан акт поставки товара 21.07.2020 на сумму 13 928,3 тыс.рублей. Управлением образования г.Таганрога с ООО «Офис-Снаб» ведется претензионная работа. Направлены письма в ООО «Офис-Снаб» о соблюдении условий контракта, о просрочке поставки товара, о сообщении сроков поставки оборудования.

12.08.2020г от «Офис-Снаб» получено письмо с сообщением сроков окончательной поставки оборудования (МФУ, ноутбуков). Согласно письму поставка оборудования будет завершена до 31.08.2020г. включительно.

18.08.2020г. в общеобразовательные учреждения поставлены МФУ в полном объеме (29ед.) на сумму 337,6 тыс.рублей и частично ноутбуки (174 шт.) на сумму 9 456,6 тыс.рублей . Проводена экспертиза поставленного оборудования.

31.08.2020г. в общеобразовательные учреждения поставлены ноутбуки для учеников (870 шт.) на сумму 25 070,9 тыс.рублей. В настоящее время работает приемочная комиссия, проводится экспертиза поставленного оборудования. Общая сумма поставленного оборудования по состоянию на 03.09.2020г. составляет 48 793,4 тыс.рублей.

Согласно письму ООО «Офис-Снаб» от 26.08.2020 окончательная поставка оборудования (ноутбуков для учителей в кол-ве 58шт.) на сумму 3 572,5 тыс.рублей планируется в срок 04.09.2020г. Выставлены требования об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом. Согласно письму Управления образования от 18.08.2020 сумма пени составляет 435,6 тыс.рублей. Кроме того, за неисполнение условий контракта ООО «ОФИС-СНАБ» (согласно п.10.8 контракта) выставлен штраф в размере 1% цены контракта в сумме 523,7 тыс.рублей.

28.08.2020г. вышеуказанные суммы (всего 959,3 тыс.рублей) перечислены в доход бюджета г.Таганрога.

Экономия по торгам 13 149,8 тыс.рублей. В министерство общего и профессионального образования Ростовской области направлены письма на согласование перераспределения средств экономии по результатам торгов на закупку дополнительного оборудования для 29 муниципальных образовательных учреждений в рамках проекта, а также приобретения полного комплекта компьютерного, мультимедийного и интерактивного оборудования для МАОУ СОШ №37.