

Ход реализации нацпроекта «Образование» (региональный проект «Цифровая среда» по состоянию на 31.12.2020)

На реализацию проекта Управлению образования г. Таганрога на 2020 год предусмотрены средства в объеме 65515,7 тыс.рублей., в том числе за счет средств федерального бюджета – 64204,9 тыс.рублей., за счет средств областного бюджета – 1310,8 тыс.рублей. Заключено соглашение с министерством общего и профессионального образования Ростовской области о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)» от 22.01.2020 №60737000-1-2020-004. 13.04.2020 состоялся электронный аукцион. 14.04.2020 опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона. Заключен контракт №168 от 28.04.2020 с ООО «Офис-Снаб», сумма контракта составляет 52 365,9 тыс.рублей. Экономия по торгам 13 149,8 тыс.рублей. Поставка оборудования - в течение 30 дней с даты подписания контракта (16.06.2020г.). В установленный условиями контракта срок оборудование поставщиком не поставлено.

Управлением образования г.Таганрога с ООО «Офис-Снаб» проведена претензионная работа. Направлены письма в ООО «Офис-Снаб» о соблюдении условий контракта, о просрочке поставки товара, о сообщении сроков поставки оборудования.

Поставка оборудования (интерактивных комплексов, МФУ, ноутбуков для учителей и учеников) в муниципальные общеобразовательные учреждения осуществлялась поэтапно). Оборудование поставлено в полном объеме на общую сумму 52 365,9 тыс.рублей. Проведена экспертиза поставленного оборудования. Управлением образования г.Таганрога произведена оплата в сумме 52 365,9 тыс.рублей поставщику ООО «Офис-Снаб».

30.09.2020, согласно приказу КУИ г.Таганрога от 28.09.2020 №840 «О передаче муниципального имущества с баланса Управления образования г.Таганрога на баланс муниципальных общеобразовательных учреждений», Управлением образования осуществлена передача имущества (оборудования) в муниципальные общеобразовательные учреждения (на основании актов передачи).

ООО «Офис-Снаб» выставлены требования об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом. Согласно письму Управления образования от 18.08.2020 сумма пени составляет 435,6 тыс.рублей. Кроме того, за неисполнение условий контракта ООО «ОФИС-СНАБ» (согласно п.10.8 контракта) выставлен штраф в размере 1% цены контракта в сумме 523,7 тыс.рублей. 28.08.2020г. вышеуказанные суммы (всего 959,3 тыс.рублей) перечислены в доход бюджета г. Таганрога.

В министерство общего и профессионального образования Ростовской области направлено письмо о снятии средств экономии по результатам торгов в сумме 13 149,8 тыс.рублей.