

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№

г. Таганрог

Об утверждении Порядка
исполнения на территории
города Таганрога
региональных проектов

В целях координации работ по исполнению на территории города Таганрога региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, утвержденных во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а также иных региональных проектов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 11.01.2021 № 1 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах Ростовской области», **постановляю:**

1. Утвердить:
 - 1.1. Порядок исполнения на территории города Таганрога региональных проектов согласно приложению № 1;
 - 1.2. Методические рекомендации по организации работы с муниципальными проектами как структурными элементами муниципальных (комплексных) программ города Таганрога согласно приложению № 2.
2. Признать утратившими силу правовые акты Администрации города Таганрога по перечню согласно приложению № 3.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Таганрога Ермашова Х.Ю.

Глава города Таганрога

С.А. Камбулова

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТАГАНРОГА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между участниками исполнения на территории города Таганрога региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, утвержденных во исполнение Указа Президента Российской Федерации 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и иных региональных проектов (далее - Региональные проекты), а также механизм реализации, управления и контроля исполнения вышеуказанных проектов (далее – Порядок).

1.2. Обеспечение системного развития проектной деятельности в сфере реализации Региональных проектов в Администрации города Таганрога осуществляется первым заместителем главы Администрации города Таганрога.

1.3. Организационно-методическое руководство исполнения на территории города Таганрога Региональных проектов осуществляется управлением экономического развития Администрации города Таганрога (далее - Управление экономического развития).

1.4. Информационное сопровождение исполнения на территории города Таганрога Региональных проектов на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальном портале Администрации города Таганрога) и в средствах массовой информации осуществляется отделом по информационной политике и взаимодействию со СМИ Администрации города Таганрога (далее – Пресс-служба).

1.5. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
региональный проект - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Ростовской области.

муниципальный проект – проект, обеспечивающий реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, а также достижение целей, показателей и мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Ростовской области;

паспорт муниципального проекта – документ, включающий в себя наименование проекта, общественно значимые результаты и (или) задачи, показатели, перечень мероприятий (результатов) с указанием их значений по годам реализации (далее - результаты), сроки реализации и параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом по проекту, а также с детализацией по его результатам, план реализации, включающий информацию о контрольных точках и объектах результатов, информацию о кураторе, руководителе, исполнителе и участниках проекта, а также иные сведения;

параметры муниципального проекта - показатели, результаты, контрольные точки муниципального проекта, объекты результатов проекта;

риск - событие (совокупность событий), наступление которого может оказать негативное влияние на ход реализации и (или) достижение параметра проекта;

куратор муниципального проекта – заместитель главы Администрации города Таганрога, отвечающий за решение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта, оказывающий всестороннее содействие успешной реализации муниципального проекта;

руководитель муниципального проекта - руководитель органа Администрации города Таганрога с правами юридического лица, структурного подразделения Администрации города Таганрога, территориального подразделения органа государственной власти (по согласованию), несущий персональную ответственность за достижение показателей и результатов муниципального проекта;

исполнитель муниципального проекта - орган Администрации города Таганрога с правами юридического лица, структурное подразделение Администрации города Таганрога, муниципальное учреждение города Таганрога, муниципальное предприятие города Таганрога, территориальное подразделение органа государственной власти (по согласованию), осуществляющее оперативное управление проектом, в том числе по организации сбора и обработке информации, организации взаимодействия между участниками проекта;

участники муниципального проекта – должностные лица органа Администрации города Таганрога с правами юридического лица, структурного подразделения Администрации города Таганрога, муниципального учреждения города Таганрога, муниципального предприятия города Таганрога, территориального подразделения органа государственной власти (по согласованию), деятельность которых направлена на достижение параметров проекта.

1.6. Муниципальные проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих муниципальных программ города Таганрога, к сфере реализации которых они относятся.

1.7. Формирование, согласование, утверждение паспортов муниципальных проектов и запросов на их изменение, планов и отчетов о ходе их реализации, а также иных документов и информации, разрабатываемых при их реализации, осуществляются в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» формирование, согласование, утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности в Администрации города Таганрога, осуществляется посредством направления регистрационной карточки проекта документа в системе автоматизации делопроизводства и документооборота «Дело» (далее - система «Дело»).

2. Порядок организации работы с муниципальными проектами

2.1. Подготовка муниципального проекта

2.1.1. Основанием для подготовки муниципального проекта является соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов, а также иные документы, подтверждающие наличие бюджетных ассигнований в рамках реализации Региональных проектов, и (или) доведение параметров Региональных проектов для исполнения на территории муниципального образования «Город Таганрог».

Подготовка муниципального проекта осуществляется с учетом параметров соответствующего Регионального проекта, входящего в состав национального проекта и государственной программы Ростовской области.

2.1.2. Исполнитель муниципального проекта в течение 5 рабочих дней с момента появления оснований для подготовки муниципального проекта, изложенных в пункте 2.1.1, формирует посредством создания регистрационной карточки проекта документа в системе «Дело» проект паспорта муниципального проекта, подготовленный в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению и обоснование необходимости формирования муниципального проекта.

2.1.3. Зарегистрированная в системе «Дело» регистрационная карточка проекта документа направляется на согласование по очереди:

- участникам муниципального проекта;
- руководителю муниципального проекта;
- куратору муниципального проекта;
- ответственному исполнителю муниципальной (комплексной) программы города Таганрога, структурным элементом которой указанный проект будет

являться.

Далее проект документа одновременно направляется на согласование:

- в Управление экономического развития на предмет его соответствия приоритетам социально-экономической политики, определенным Стратегией социально-экономического развития города Таганрога, а также взаимосвязи с государственными программами Ростовской области, и соответствия Методическим рекомендациям по организации работы с муниципальными проектами как структурными элементами муниципальных (комплексных) программ;

в Финансовое управление города Таганрога (далее – Финансовое управление) на предмет соответствия бюджетному законодательству и финансового обеспечения.

2.1.4. Срок согласования проекта паспорта муниципального проекта - 3 рабочих дня с даты поступления на согласование.

2.1.5. В случае поступления замечаний к проекту паспорта муниципального проекта исполнитель муниципального проекта обеспечивает его доработку в течение 2 рабочих дней и повторное согласование в системе «Дело».

2.1.6. Согласованный проект муниципального паспорта проекта утверждается Главой города Таганрога.

2.1.7. Паспорт муниципального проекта в течение одного рабочего дня с даты утверждения направляется исполнителем муниципального проекта ответственному исполнителю муниципальной (комплексной) программы города Таганрога, структурным элементом которой он является, и в Управление экономического развития посредством системы «Дело».

2.1.8. Исполнитель муниципального проекта обеспечивает размещение Паспорта муниципального проекта на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней с момента его утверждения.

2.1.9. Внесение изменений в муниципальный проект.

Изменения в паспорт проекта муниципального проекта вносятся по следующим основаниям:

- кадровые изменения;

- изменение значений и (или) состава параметров муниципального проекта;

- актуализация плана реализации муниципального проекта;

- изменение финансового обеспечения муниципального проекта.

Изменения в паспорт муниципального проекта вносятся исполнителем муниципального проекта в срок не позднее 5 рабочих дней с даты наступления оснований, указанных в абзацах третьем – шестом настоящего пункта, посредством формирования актуализированной редакции паспорта муниципального проекта в системе «Дело».

К актуализированной редакции паспорта муниципального проекта прикладывается пояснительная записка, содержащая анализ вносимых изменений, а также оценку влияния изменяемых параметров муниципального проекта на муниципальную (комплексную) программу города Таганрога,

структурным элементом которой он является (далее - пояснительная записка).

Актуализированная редакция паспорта муниципального проекта направляется исполнителем муниципального проекта на согласование по очереди:

- участникам муниципального проекта;
- руководителю муниципального проекта;
- куратору муниципального проекта;
- ответственному исполнителю муниципальной (комплексной) программы города Таганрога, структурным элементом которой указанный проект будет являться.

Далее проект документа одновременно направляется на согласование:

- в Управление экономического развития на предмет его соответствия приоритетам социально-экономической политики, определенным Стратегией социально-экономического развития города Таганрога, а также взаимосвязи с государственными программами Ростовской области, и соответствия Методическим рекомендациям по организации работы с муниципальными проектами как структурными элементами муниципальных (комплексных) программ;
- в Финансовое управление на предмет соответствия бюджетному законодательству и финансового обеспечения.

Срок согласования актуализированной редакции паспорта муниципального проекта 3 рабочих дня с даты поступления на согласование.

В случае поступления замечаний к актуализированной редакции паспорта муниципального проекта исполнитель муниципального проекта обеспечивает его доработку 2 рабочих дней и повторное согласование в системе «Дело».

Согласованная актуализированная редакция паспорта муниципального проекта утверждается Главой города Таганрога.

Утвержденная актуализированная редакция паспорта муниципального проекта с пояснительной запиской направляется исполнителем муниципального проекта в течение одного рабочего дня с даты утверждения актуализированной редакции паспорта муниципального проекта ответственному исполнителю муниципальной (комплексной) программы города Таганрога, структурным элементом которой он является, и в Управление экономического развития посредством системы «Дело».

Исполнитель муниципального проекта обеспечивает размещение актуализированной редакции Паспорта муниципального проекта на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней с момента его утверждения.

2.2. Реализация муниципального проекта.

2.2.1. Механизмом реализации муниципального проекта является единый аналитический план реализации муниципальных (комплексных) программ на очередной финансовый год (далее – Единый аналитический план).

Исполнитель муниципального проекта формирует и направляет по системе «Дело» до 25 декабря текущего финансового года в адрес

ответственного исполнителя муниципальной (комплексной) программы города Таганрога, структурным элементом которой является муниципальный проект, информацию для подготовки Единого аналитического плана в проектной части, согласованную участниками муниципального проекта, Финансовым управлением в части финансового обеспечения и утвержденную руководителем муниципального проекта, по форме, установленной методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных (комплексных) программ города Таганрога.

В случае утверждения Паспорта муниципального проекта, изменения его параметров или финансового обеспечения в текущем году исполнитель муниципального проекта в течение 5 рабочих дней с момента утверждения Паспорта муниципального проекта, внесения изменений в него обеспечивает предоставление информации о соответствующих изменениях в адрес ответственного исполнителя муниципальной (комплексной) программы города Таганрога, структурным элементом которой является муниципальный проект, согласованной участниками муниципального проекта, Финансовым управлением в части финансового обеспечения и утвержденной руководителем муниципального проекта, для внесения изменений в Единый аналитический план.

2.2.2. Мониторинг реализации муниципального проекта.

Мониторинг реализации муниципального проекта представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров муниципального проекта, расчету отклонения фактических параметров от плановых параметров, анализу причин отклонений, прогнозированию хода реализации муниципального проекта, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

Мониторинг реализации муниципального проекта начинается с даты утверждения паспорта муниципального проекта и завершается датой принятия решения о завершении реализации муниципального проекта.

Мониторинг реализации муниципального проекта осуществляется руководителем муниципального проекта.

В ходе мониторинга реализации муниципального проекта формируются отчеты о ходе реализации муниципального проекта (далее – Отчет о ходе реализации) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению.

Исполнитель муниципального проекта формирует и направляет по системе «Дело» до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в адрес ответственного исполнителя муниципальной (комплексной) программы города Таганрога, структурным элементом которой является муниципальный проект, согласованный участниками муниципального проекта, Финансовым управлением в части финансового обеспечения и утвержденный руководителем муниципального проекта Отчет о ходе реализации за полугодие и 9 месяцев.

Исполнитель муниципального проекта формирует и направляет по системе «Дело» до 1 марта года, следующего за отчетным, в адрес ответственного исполнителя муниципальной (комплексной) программы города Таганрога, структурным элементом которой является муниципальный проект,

согласованный участниками муниципального проекта, Финансовым управлением в части финансового обеспечения и утвержденный руководителем муниципального проекта Отчет о ходе реализации за год.

На любом этапе реализации муниципального проекта Глава города Таганрога может принять решение о проведении заседания комиссии вопросам стратегического планирования и исполнения на территории города Таганрога региональных проектов для заслушивания кураторов проектов о ходе реализации муниципальных проектов (далее - Комиссия).

2.3. Завершение реализации муниципального проекта.

Завершение реализации муниципального проекта осуществляется:

планово - в срок окончания реализации муниципального проекта;

досрочно - при принятии соответствующего решения куратором проекта.

Подготовка итогового отчета о реализации муниципального проекта осуществляется с учетом требований настоящего Порядка.

3. Полномочия участников исполнения на территории города Таганрога Региональных проектов

3.1. Управление экономического развития:

осуществляет организационно-методическое руководство исполнением на территории города Таганрога Региональных проектов;

согласовывает проекты Паспортов муниципальных проектов и запросов на их изменения на предмет соответствия приоритетам социально-экономической политики, определенным Стратегией социально-экономического развития города Таганрога, а также взаимосвязи с государственными программами Ростовской области а также соответствия Методическим рекомендациям по организации работы с муниципальными проектами как структурными элементами муниципальных (комплексных) программ;

по мере необходимости организует проведение заседаний Комиссии.

3.2. Пресс-служба:

осуществляет наполнение раздела «Реализация национальных проектов» официального портала Администрации города Таганрога;

осуществляет информационное сопровождение исполнения на территории города Таганрога Региональных проектов на официальном портале Администрации города Таганрога и в средствах массовой информации.

3.3. Финансовое управление города Таганрога (далее - Финансовое управление):

согласовывает проекты Паспортов муниципальных проектов и запросов на их изменения на предмет соответствия бюджетному законодательству и финансового обеспечения;

согласовывает информацию для подготовки Единого аналитического плана в проектной части и проекты Отчетов о ходе реализации в части финансового обеспечения;

согласовывает сведения для наполнения раздела «Реализация

национальных проектов» официального портала Администрации города Таганрога и иные сведения для обеспечения информационного сопровождения исполнения Региональных проектов на официальном портале Администрации города Таганрога и в средствах массовой информации в части объема финансового обеспечения.

3.4. Куратор муниципального проекта:

координирует работу руководителя муниципального проекта;
согласовывает паспорт муниципального проекта и запрос на его изменение;

рассматривает и снимает разногласия в ходе подготовки и реализации муниципального проекта;

рассматривает результаты анализа реализации муниципального проекта, в том числе рассматривает по представлению руководителя муниципального проекта информацию о рисках муниципального проекта;

оказывает содействие успешной реализации муниципального проекта.

3.5. Руководитель муниципального проекта:

несет персональную ответственность за достижение результатов, выполнение задач, достижение показателей и результатов муниципального проекта;

обеспечивает своевременную актуализацию паспорта муниципального проекта;

осуществляет управление реализацией муниципального проекта, обеспечивая достижение его показателей, выполнение результатов и контрольных точек в соответствии с утвержденным паспортом муниципального проекта, с документальной фиксацией достигнутых показателей, результатов и контрольных точек;

обеспечивает своевременное формирование информации для подготовки Единого аналитического плана в проектной части и утверждение Отчетов о ходе реализации муниципального проекта и несет персональную ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетах;

организовывает своевременное представление исполнителями муниципального проекта достоверной информации о реализации муниципального проекта;

утверждает информацию для подготовки Единого аналитического плана в проектной части, запросы на ее изменение, Отчеты о ходе реализации муниципального проекта;

осуществляет мониторинг реализации муниципального проекта;

осуществляет управление рисками муниципального проекта, согласование мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации муниципального проекта, а также эскалацию выявленных рисков на куратора проекта;

обеспечивает своевременное предоставление информации для наполнения и актуализации раздела «Реализация национальных проектов» официального портала Администрации города Таганрога и иных сведений

в Пресс-службу в целях информационного сопровождения исполнения на территории города Таганрога Региональных проектов по курируемым направлениям на официальном портале Администрации города Таганрога и в средствах массовой информации.

3.6. Исполнитель муниципального проекта:

организовывает разработку паспорта муниципального проекта и его своевременную актуализацию;

организовывает подготовку информации для Единого аналитического плана реализации в проектной части, ее своевременную актуализацию, а также формирование Отчетов о ходе реализации и направление данных документов ответственному исполнителю муниципальной (комплексной) программы, структурным элементом которой является муниципальный проект;

по поручению руководителя проекта проводит совещания по реализации муниципального проекта;

участвует в управлении рисками муниципального проекта;

формирует и направляет в Пресс-службу сведения для наполнения раздела «Реализация национальных проектов» официального портала Администрации города Таганрога и иные сведения для обеспечения информационного сопровождения исполнения на территории города Таганрога курируемых Региональных проектов на официальном портале Администрации города Таганрога и в средствах массовой информации по согласованию с Финансовым управлением в части объема бюджетных ассигнований.

3.7. Участники проекта:

обеспечивают реализацию муниципального проекта в соответствии с паспортом соответствующего муниципального проекта и иными документами, формируемыми в рамках проектной деятельности, указаниями и поручениями руководителя муниципального проекта;

принимают участие в разработке и актуализации паспорта муниципального проекта;

согласовывают проекты Паспортов муниципальных проектов и запросов на их изменения, информацию для подготовки Единого аналитического плана в проектной части и проекты Отчетов о ходе реализации в части финансового обеспечения;

несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации муниципального проекта, а также своевременность ее представления;

направляют руководителю муниципального проекта предложения по обеспечению своевременного достижения параметров проекта, а также информацию о существующих рисках реализации муниципального проекта и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию).

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

О.С. Каренко

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации работы с муниципальными проектами как структурными
элементами муниципальных (комплексных) программ города Таганрога

1. Общие положения.

Настоящие методические рекомендации подготовлены с учетом Порядка исполнения на территории города Таганрога региональных проектов и Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога, утвержденных Администрацией города Таганрога.

Понятия, используемые в методических рекомендациях, соответствуют терминам и определениям, приведенным в вышеуказанных Порядках.

2. Раздел «Формирование и внесение изменений в муниципальные проекты».

Паспорт муниципального проекта (далее - паспорт) разрабатывается/актуализируется по формам согласно приложению № 1 к настоящим методическим рекомендациям.

Изменение форм паспорта, приведенных в приложении № 1 к настоящим методическим рекомендациям, не допускается.

Формирование и внесение изменений в муниципальный проект осуществляется согласно формам приложения № 1 к настоящим методическим рекомендациям и на основании разъяснений по их заполнению.

Разъяснения по заполнению форм паспорта

2.1. Заполнение формы «1. Основные положения»

В графе «Наименование муниципального проекта» приводится наименование, изложенное в заголовке к таблице.

В графе «Наименование регионального проекта» приводится наименование регионального проекта, на реализацию которого направлен муниципальный проект.

При заполнении граф куратор муниципального проекта, руководитель муниципального проекта, исполнитель муниципального проекта, участники муниципального проекта требуется указывать ФИО и должность полностью. При этом следует учитывать следующие определения данных участников

исполнения на территории города Таганрога Региональных проектов:

куратор муниципального проекта - заместитель главы Администрации города Таганрога, отвечающий за решение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта, оказывающий всестороннее содействие успешной реализации муниципального проекта;

руководитель муниципального проекта - руководитель органа Администрации города Таганрога с правами юридического лица, структурного подразделения Администрации города Таганрога, территориального подразделения органа государственной власти (по согласованию), несущий персональную ответственность за достижение показателей и результатов муниципального проекта;

исполнитель муниципального проекта - орган Администрации города Таганрога с правами юридического лица, структурное подразделение Администрации города Таганрога, муниципальное учреждение города Таганрога, муниципальное предприятие города Таганрога, территориальное подразделение органа государственной власти (по согласованию), осуществляющее оперативное управление проектом, в том числе по организации сбора и обработке информации, организации взаимодействия между участниками проекта;

участники муниципального проекта – должностные лица органа Администрации города Таганрога с правами юридического лица, структурного подразделения Администрации города Таганрога, муниципального учреждения города Таганрога, муниципального предприятия города Таганрога, территориального подразделения органа государственной власти (по согласованию), деятельность которых направлена на достижение параметров проекта.

В графе «Срок реализации проекта» дата начала и дата окончания реализации указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ. Не допускается указание срока реализации муниципального проекта, выходящего за рамки срока реализации муниципальной программы города Таганрога, структурным элементом которой он будет являться/является.

В графе «Связь с государственными программами Ростовской области и государственными программами (комплексными) города Таганрога» указывается наименование государственной программы Ростовской области, на достижение параметров структурных элементов которой будет направлен муниципальный проект, а также наименование муниципальной (комплексной) программы города Таганрога, структурным элементом которой муниципальный проект будет являться/является.

2.2. Заполнение формы «2. Показатели муниципального проекта».

В строке «Наименование задачи» указывается наименование/формулировка задачи, как итога деятельности, направленной на достижение изменений в социально-экономической города Таганрога. В паспорте муниципального проекта приводятся ключевые задачи, планируемые к решению в рамках муниципального проекта.

Необходимо учитывать, что:

формулировка наименования задачи должна быть лаконичной, легкой для понимания и определяться в 3-5 слов или одним предложением;

не допускается отражение одной и той же задачи в нескольких муниципальных проектах.

В столбец «Показатели муниципального проекта» включается наименование показателя, который представляет собой количественно измеримый параметр, характеризующий выполнение задач муниципального проекта, и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципального проекта.

Включаемые в паспорт показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен характеризовать прогресс решении задачи и охватывать все существенные аспекты решения задачи муниципального проекта);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципального проекта);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых, возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей муниципального проекта к искажению результатов реализации муниципального проекта);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципального проекта);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

измеримость (показатели определены в измеряемых величинах);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять, исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) муниципальных проектах, а также с показателями, используемыми в международной практике);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

В столбце «Уровень показателя» требуется указать:

«РП» (региональный проект);

«ГП РО» (государственной программы Ростовской области).

В столбец «Единица измерения (по ОКЕИ)» необходимо вносить данные сокращенно (тыс. чел., %, ед.).

В столбце «Базовое значение показателя» рекомендуется указывать последнее расчетное значение показателя на момент подготовки/актуализации муниципального проекта. Базовое значение должно быть рассчитано по методике, используемой для расчета плановых и фактических значений соответствующего показателя. В качестве базового значения рекомендуется указывать фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта паспорта.

В столбце «Период» указываются годы, начиная с первого года реализации муниципального проекта до года его окончания. В данные столбцы вносятся соответствующие плановые значения показателей муниципального проекта.

В столбце «Признак, возрастания/убывания» учитывается положительный эффект от достижения показателя.

В столбце «Нарастающий итог» требуется указывать признак «да» - в случае исчисления показателя с учетом суммирования значений предыдущих лет, признак «нет» - в случае расчета показателя отдельно за каждый год достижения.

В столбце «Информационная система» указывается наименование государственной информационной системы, региональной системы или иной информационной системы, содержащей информацию о показателях и их значениях (при наличии).

2.3. Заполнение формы «3. План достижения показателей муниципального проекта _____ (текущем) году».

При разработке/актуализации паспорта в наименовании таблицы указывается очередной/текущий год.

В столбце «Плановые значения по кварталам» приводятся плановые значения показателей, указанных в форме «2. Показатели муниципального проекта», нарастающим итогом на последнее число каждого квартала очередного/текущего года.

В строках «Наименование показателя» не допускается расхождение наименований показателей с формулировками показателей, представленных в форме «2. Показатели муниципального проекта».

Иные столбцы данной формы заполняются из формы «2. Показатели муниципального проекта».

2.4. Заполнение формы «4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта».

Мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципального проекта, сформулированный в виде заверченного действия по созданию (строительству, реконструкции, приобретению и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг,

выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками. Мероприятия (результаты), включаемые в муниципальный проект, ограничены по срокам и ведут к новым (уникальным) результатам, качественному изменению процессов, значительному прорыву в достижении результатов процессов.

Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу.

В данной форме приводятся мероприятия (результаты), направленные на выполнение задач муниципального проекта. Совокупность мероприятий (результатов), указанных по задачам, должна обеспечивать выполнение соответствующих задач и их показателей. При этом наименование мероприятия (результата) не должно дублировать формулировку задачи или показателя.

Требования к количеству мероприятий (результатов) для одного муниципального проекта не предъявляются.

При формировании мероприятия (результата) муниципального проекта не допускается:

- включение в его наименование значений соответствующего мероприятия (результата) и периода их достижения;

- выделение двух и более идентичных по содержанию мероприятий (результатов), относящихся к различным периодам реализации (формируется одно мероприятие (результат) с соответствующими каждому периоду его реализации значениями);

- указание в формулировке одного мероприятия (результата) двух и более мероприятий (результатов).

В случае установления значений мероприятия (результата) нарастающим итогом после наименования мероприятия (результата) в скобках указываются слова «(нарастающим итогом)».

В столбец «Единица измерения (по ОКЕИ)» необходимо вносить данные сокращенно (тыс. чел., %, ед.).

В столбце «Базовое значение» приводится базовое значение мероприятия (результата) - последнее расчетное значение мероприятия (результата) на момент подготовки/актуализации муниципального проекта.

В столбцах «Период (год)» указываются годы, начиная с первого года реализации муниципального проекта до года его окончания. В указанные столбцы включаются значения мероприятий (результатов) по каждому году реализации.

В столбце «Характеристика мероприятия (результата)» указывается краткое описание процессов, проводимых при реализации муниципального проекта. Формулировка характеристики мероприятия (результата) должна его уточнять и не дублировать его наименование.

Столбец «Тип мероприятия (результата)» предусматривает необходимость отнесения каждого мероприятия (результата) муниципального проекта к определенному типу мероприятия (результата), определяемому исходя из задач муниципального проекта.

Применение типов мероприятий (результатов) осуществляется с учетом: направлений/содержания проектов;

установления, что по каждому типу мероприятия (результата) муниципального проекта определяются контрольные точки, соответствующие типу мероприятия (результата);

возможности дублирования одной или нескольких контрольных точек в рамках одного мероприятия (результата) муниципального проекта на каждом уровне их декомпозиции в случае необходимости выделения этапов реализации мероприятий (результатов) для организации работ по достижению таких мероприятий (результатов);

возможности включения в паспорт по соответствующему мероприятию (результату), кроме рекомендуемых контрольных точек также собственных контрольных точек;

планирования контрольных точек по мероприятиям (результатам) муниципального проекта, достижение которых планируется в течение нескольких лет, исходя из необходимости указания количественных значений таких мероприятий (результатов) по годам реализации муниципального проекта и соответствующих им контрольным точкам в текущем году.

В приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям. представлен перечень рекомендуемых для использования типов мероприятий (результатов) и соответствующих им возможных контрольных точек.

В столбце «Связь с показателями» указывается связь мероприятий (результатов) муниципального проекта с показателями муниципального проекта, на достижение которых влияет соответствующее мероприятие (результат).

2.5. Заполнение формы «5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта».

Приводится финансовое обеспечение реализации муниципального проекта по его мероприятиям (результатам) и годам реализации с указанием источников финансирования.

Строки, в которых отсутствует финансовое обеспечение, в раздел не включаются.

При заполнении столбцов «Объем финансового обеспечения» параметры финансового обеспечения приводятся в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

2.6. Заполнение формы «6. План реализации муниципального проекта».

По всем мероприятиям (результатам) муниципального проекта указываются контрольные точки, детализирующие мероприятия (результаты) и обеспечивающие их достижение.

План разрабатывается на ближайшие 3 года.

По каждому мероприятию (результату) и соответствующим контрольным точкам указываются:

планируемые даты начала и окончания (для контрольной точки - только дата окончания) в формате ДД.ММ.ГГГГ;

фамилия и инициалы лица, являющегося ответственным исполнителем с указанием должности (по мероприятиям (результатам) в качестве ответственного лица указывается руководитель органа Администрации города Таганрога с правами юридического лица, структурного подразделения

Администрации города Таганрога, территориального подразделения органа государственной власти (по согласованию);

вид документа, подтверждающего факт достижения мероприятия (результата) и контрольной точки (нормативный акт, акт ввода объекта в эксплуатацию, контракт, письмо и т.д.);

в столбце «Информационная система» указывается наименование государственной информационной системы, региональной системы или иной информационной системы, содержащей информацию о мероприятиях (результатах) и их значениях (при наличии).

Рекомендуемое количество контрольных точек - не менее 2. Планирование сроков достижения контрольной точки осуществляется с учетом их равномерного распределения в течение календарного года и сопоставимости со сроками выполнения мероприятий (результатов) муниципального проекта.

Не допускается преобладание наибольшего количества контрольных точки в четвертом квартале года.

2.7. Заполнение формы «7. Перечень объектов муниципального проекта».

В данной форме указываются объекты, создаваемые (приобретаемые) в рамках мероприятия (результата). Для таких объектов требуется указать:

вид работ в наименовании объекта (строительство, реконструкция, приобретение, благоустройство и т.д.);

адрес в соответствии с данными государственной информационной адресной системы;

мощность объекта (кв.м, га, вместимость и т.д.);

планируемые даты начала и окончания создания (приобретения);

фамилия и инициалы лица, являющегося ответственным за создание (приобретение) объекта с указанием должности;

объем финансового обеспечения на объект, в том числе средства федерального бюджета.

В случае отсутствия объектов, соответствующая форма не включается в паспорт.

3. Раздел «Формирование отчетов о ходе реализации муниципального проекта».

Отчеты о ходе реализации муниципального проекта формируются за 6, 9 месяцев и год нарастающим итогом (за исключением параметров, которые в паспорте указаны не нарастающим итогом) и содержат информацию по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

В отчете о ходе реализации муниципального проекта отображаются:

показатели с фактическими значениями за отчетный период и прогнозными значениями на предстоящие периоды;

контрольные точки, срок достижения которых наступил в отчетном периоде;

досрочно достигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки;

недостигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в отчетном периоде и периоде, предшествующем

отчетному;

риски;

мероприятия (результаты), по которым предусмотрено финансирование, но в отчетном и прогнозном периодах не запланировано наступление срока достижения контрольных точек и (или) отсутствует кассовое исполнение.

Прогнозирование достижения параметров муниципального проекта и финансового обеспечения осуществляется нарастающим итогом (за исключением сведений, расчет которых производится не нарастающим итогом).

Разъяснения по заполнению форм отчета о ходе реализации муниципального проекта

3.1. Заполнение формы «1. Риски».

Информация о рисках реализации муниципального проекта включает в себя сведения о рисках недостижения показателей и (или) мероприятий (результатов).

В столбце «Описание риска» указывается краткое описание сути возникшего отклонения и указывается вид возникшего риска (риск невыполнения показателя, бюджетный риск, контрактный риск, риск завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства и иные).

Под риском невыполнения показателя понимается риск недостижения запланированного годового значения показателя.

Под бюджетным риском понимается риск недостижения параметров муниципального проекта, связанный с нестабильностью социально-экономической ситуации, ухудшением макроэкономических показателей развития экономики, изменением параметров областного бюджета, увеличением долговой нагрузки, снижением объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, ухудшением условий сбалансированности областного бюджета.

Под контрактным риском понимается риск несвоевременного (позднего) заключения контрактов, влекущий возможное незавершение объекта в запланированный срок.

Под риском завершения строительства и ввода в эксплуатацию понимается риск, влекущий перенос срока ввода объекта в эксплуатацию на более поздний срок (позже запланированного).

В столбце «Возможные последствия риска» указывается информация о том, какие последствия повлечет возникший риск.

В столбцах «Планируемые меры реагирования», «Срок выполнения меры реагирования» и «Ответственный за принятие мер реагирования» указываются данные о разработанных мерах по выходу из возникшего риска, сроки выполнения каждой меры в формате ДД.ММ.ГГГГ и ответственное должностное лицо за выполнение указанных мер.

3.2. Заполнение формы «2. Сведения о достижении показателей

муниципального проекта».

По каждому показателю муниципального проекта предусматривается заполнение следующей информации.

В строке «Факт/прогноз» заполняется:

фактическое значение за отчетный период (сведения на последний календарный день отчетного периода). При этом, указываются фактические данные (при наличии) по показателям в соответствии с утвержденными методиками расчета, на основе данных статистического наблюдения или оперативные/ведомственные данные (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета) за отчетный период;

прогнозные значения для ненаступивших периодов (указываются предполагаемые значения исходя из достигнутого значения показателя и оценки на дату формирования отчета).

В столбце «Комментарий» указывается информация о достижении планового значения показателя в отчетном периоде («достигнут»/«не достигнут»/«риск недостижения»). В графе «Комментарий» не допускается дублирование наименования показателя.

В столбце «Комментарий» далее необходимо указать:

причины отклонения фактического значения за отчетный период от планового;

причины прогнозируемого ухудшения/улучшения значений показателя;

информацию о расчете достигнутого значения показателя (ведомственный расчет) в случае отсутствия на отчетную дату фактического значения, а также срок формирования фактического значения за период (в случае если данные о достижении показателя представляются позднее отчетного периода).

Иные столбцы данной формы заполняются из форм «2. Показатели муниципального проекта» и «3. План достижения показателей муниципального проекта».

3.3. Заполнение формы «3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта».

По каждому мероприятию (результату) и контрольной точке (плановый срок достижения которой наступил в отчетном периоде или контрольная точка досрочно достигнута), предусматривается заполнение следующей информации.

В столбце «Фактическое значение на конец отчетного периода» указывается достигнутое значение мероприятия (результата) на конец отчетного периода (на последнее число месяца отчетного периода с учетом значений за предыдущий период (нарастающим итогом)).

В столбце «Прогнозное значение на конец отчетного года» указывается предполагаемое значение выполнения мероприятия (результата) по итогам текущего года.

В столбце «Количество объектов мероприятия (результата) (факт)» указывается количество объектов на последнее календарное число месяца отчетного периода.

В столбце «Срок реализации (план)» для мероприятий (результатов)

и контрольных точек указывается дата из столбца «Срок реализации (окончание)» из формы «6. План реализации муниципального проекта».

В столбце «Срок реализации (прогноз)» указывается предполагаемая дата выполнения мероприятия (результата)/контрольной точки, которая, в случае возможного нарушения запланированного срока выполнения должна быть взаимоувязана с формулировками риска и с датами, указанными в принимаемых мерах реагирования из формы «1. Риски».

В столбце «Комментарий» кратко указываются следующие данные: «достигнуто»/ «не достигнуто»/ «выполнено»/ «в работе, риски недостижения отсутствуют»/ «в работе, существует риск недостижения». Далее указываются промежуточные (фактические) итоги реализации мероприятия (результата)/контрольной точки. В данном столбце не допускается дублирование наименования мероприятия (результата)/контрольной точки.

Иные столбцы данной формы заполняются из форм «4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта» и «6. План реализации муниципального проекта».

3.4. Заполнение формы «4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта».

По каждому объекту, указанному в форме «7. Перечень объектов муниципального проекта», заполняется следующая информация.

В столбце «Срок реализации (факт/прогноз)» указывается фактическая или прогнозная дата начала/окончания работ по объекту.

В столбце «Финансовое обеспечение (исполнено)» указывается кассовое исполнение на отчетную дату с обособлением освоенных средств федерального/областного бюджетов.

В столбце «Комментарий» кратко указываются следующие данные: «выполнено»/ «в работе, риски отсутствуют»/ «в работе, существует риск». Далее указываются промежуточные (фактические) итоги создания объекта. В данном столбце не допускается дублирование наименования объекта.

Иные столбцы данной формы заполняются из формы «7. Перечень объектов муниципального проекта».

3.5. Заполнение формы «5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта».

Форма заполняется по всем мероприятиям (результатам) муниципального проекта, финансовое обеспечение которых предусмотрено паспортом соответствующего муниципального проекта в текущем году.

Строки, в которых отсутствует финансовое обеспечение, в раздел не включаются.

При заполнении столбцов «Объем финансового обеспечения» параметры финансового обеспечения приводятся в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

В столбце «Комментарий» по соответствующему мероприятию (результату), в случае наличия, необходимо указать:

сумму и причину образования экономии (по результатам проведенных закупок, выполненных работ, оказанных услуг и т.д.);

причину отклонения фактического освоения за отчетный период от планового (в случаях недостижения/перевыполнения);

сумму и причину расхождения значений, указанных в графах «Предусмотрено паспортом» и «Сводная бюджетная роспись».

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

О.С. Каренко

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям
по организации работ с муниципальными
проектами как структурными элементами
муниципальных (комплексных)
программ города Таганрога

УТВЕРЖДЕН

Фамилия И.О.

Глава города Таганрога

Штамп ЭЦП

ПАСПОРТ
муниципального проекта

(наименование муниципального проекта)

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	<i>Наименование муниципального проекта</i>	Срок реализации муниципального проекта	<i>дата начала</i>	<i>дата окончания</i>
Наименование регионального проекта	<i>Наименование регионального проекта</i>			
Куратор муниципального проекта	<i>ФИО</i>	<i>должность</i>		
Руководитель муниципального проекта	<i>ФИО</i>	<i>должность</i>		
Исполнитель муниципального проекта	<i>ФИО</i>	<i>должность</i>		
Участники муниципального проекта	<i>ФИО</i>	<i>должность</i>		
Связь с государственными программами Ростовской области, муниципальными (комплексными) программами города Таганрога	Государственная программа Ростовской области	<i>Наименование программы</i>		
	Муниципальная (комплексная) программа города Таганрога	<i>Наименование программы</i>		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя*	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		период			Признак возрастания/ убывания	Нарастающий итог	Информационная система
				значение	год	N**	N+1	...			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1 «Наименование»											
1.1.	Наименование показателя								Возрастающий /убывающий	Да/Нет	
1.2.	Наименование показателя								Возрастающий /убывающий	Да/Нет	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Задача 2 «Наименование»											
2.1.	Наименование показателя								Возрастающий /убывающий	Да/Нет	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Примечание.

* Указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования показателя для муниципальной (комплексной) программы: «РП» (региональный проект), «ГП РО» (государственной программы Ростовской области)

** Год начала реализации муниципального проекта

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей муниципального проекта в _____ (текущем) году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Задача 1 «Наименование»							
1.1.	Наименование показателя						
1.2.	Наименование показателя						
...	...	...	...	...	...	...	...
Задача 2 «Наименование»							
2.1.	Наименование показателя						
...	...	...	...	...	...	...	...

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной (комплексной) программы города Таганрога	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципально го проекта
				значение	год	N**	N+1	...			
Задача 1 «Наименование»											
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Наименование»										наименование показателя
1.2.	Мероприятие (результат) 1.1 «Наименование»										наименование показателя
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Задача 2 «Наименование»											
2.1.	Мероприятие (результат) 2.1										наименование показателя

	«Наименование»										
2.2.	Мероприятие (результат) 2.2 «Наименование»										наименование показателя
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения*	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей			
		N**	N+1	...	Всего
Мероприятие (результат) 1.1 «Наименование» (всего), в том числе	X				
Федеральный бюджет					
Областной бюджет					
Местный бюджет					
Внебюджетные источники					
Мероприятие (результат) 1.2 «Наименование» (всего), в том числе	X				
Федеральный бюджет					
Областной бюджет					
Местный бюджет					
Внебюджетные источники					
Всего по муниципальному проекту, в том числе:	X				
Федеральный бюджет	X				
Областной бюджет	X				
Местный бюджет	X				
Внебюджетные источники	X				

* Строки, в которых отсутствует финансовое обеспечение, в раздел не включаются.

** Год начала реализации муниципального проекта.

6. План реализации муниципального проекта на _____ годы

№ п/п	Наименование мероприятие (результата), контрольная точка	Срок реализации		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание				
1	2	3		4	5	6	7
Задача 1 «Наименование»							
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Наименование»					X	X
1.2.	Мероприятие (результат) 1.1 «Наименование» в ____ году реализации	X		X		X	X
1.3.	Контрольная точка 1.1.	X		X			
1.4.	Контрольная точка 1.2.	X		X			
...	...	...	...	...	...	...	...
Задача 2 «Наименование»							
1.1.	Мероприятие (результат) 2.1 «Наименование»					X	X
1.2.	Мероприятие (результат) 2.1 «Наименование» в ____ году реализации	X		X		X	X
1.3.	Контрольная точка 2.1.	X		X			
1.4.	Контрольная точка 2.2.	X		X			
...	...	...	...	...	...	...	...

7. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответст венный исполни тель (ФИО, должнос ть)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств федерал ьного/об ласт ного бюджет а	Всего на текущий год	из них из средств федерал ьного /област ного бюджет а
Задача 1 «Наименование»												
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Наименование»											
1.1.1	Наименование объекта											
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Задача 2 «Наименование»												
2.1.	Мероприятие (результат) 2.1 «Наименование»											
2.1.1	Наименование объекта											
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям по
организации работы с муниципальными
проектами как структурными элементами
муниципальных (комплексных)
программ города Таганрога

Рекомендуемый перечень типов мероприятий (результатов) и контрольных точек

№ п/п	Наименование типа мероприятия (результата)	Возможные контрольные точки
1.	Строительство или реконструкция или капитальный ремонт или приобретение (указывается один из типов)	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
		Контракт на строительно-монтажные работы заключен
		Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено
		Техническая готовность объекта капитального строительства, %
		Земельный участок предоставлен заказчику
		Заключение органа государственного строительного надзора получено
		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
		Строительно-монтажные работы начаты

		Объект недвижимого имущества приобретен и оплачен
2.	Оказание услуг (выполнение работ)	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
		Услуга оказана (работы выполнены)
3.	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
		Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис(а) (информационной системы)
		Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации
		Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию
		Разработан прототип программного обеспечения
		Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в опытную эксплуатацию
		К информационно-телекоммуникационному сервису (информационная система) подключены пользователи
4.	Благоустройство общественных территорий	Контракт заключен
		Работы по контракту выполнены
		Произведена оплата

В случае необходимости могут быть включены контрольные точки по мониторингу выполнения работ, оказания услуг

Приложение № 3
к Методическим рекомендациям по
организации работы с муниципальными
проектами как структурными элементами
муниципальных (комплексных)
программ города Таганрога

УТВЕРЖДЕН

Фамилия И.О.

Должность

Штамп ЭЦП

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципального проекта за _____

(наименование муниципального проекта)

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
----------	--	-------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	--

Задача 1 «Наименование»						
1.1.	Показатель «Наименование»					
1.2.	Мероприятие (результат) «Наименование»					
...	...	...	...	...	...	...

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Задача 1 «Наименование»								
1.1.	наименование показателя							
	План							
	Факт/прогноз							
...	...	...	...	...	...	...	...	...

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
						План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	План	Факт/прогноз			
Задача 1 «Наименование»												
1.1.	Мероприятие (результат) «Наименование»											

	ние»											
1.1.1	Контрольная точка «Наименование»											
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в _____ (текущем) году

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации				Финансовое обеспечение, тыс. рублей						Комментарий
			Единица измерени я (по ОКЕИ)	Значе ние	начало		окончание		предусмотрено			исполнено			
					план	факт/ прогн оз	план	факт/ прогн оз	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	
Задача 1 «Наименование»															
1.1.	Мероприятие (результат) «Наименование»														
1.1.1	Наименование объекта														

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей		Комментарии
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Кассовое исполнение	Процент исполнения, (6)/(5)x100*	
2	3	4	5	6	7	8
Задача 1 «Наименование»						
Мероприятие (результат) «Наименование» (всего), в том числе						
Федеральный бюджет						
Областной бюджет						
Местный бюджет						
Внебюджетные источники						
Всего по муниципальному проекту, в том числе:						
Федеральный бюджет						
Областной бюджет						
Местный бюджет						
Внебюджетные источники						

*За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(4)*100.

Приложение № 3
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от _____ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Администрации города Таганрога, подлежащих признанию
утратившими силу

1. Постановление Администрации города Таганрога от 28.11.2019 № 2122
«О Порядке исполнения на территории города Таганрога региональных
проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих
в состав национальных проектов».

2. Постановление Администрации города Таганрога от 12.04.2024 № 760
«О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога
от 28.11.2019 № 2122».

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

О.С. Каренко