

Ход реализации нацпроекта «Образование» (региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2023 году)

1.Основное мероприятие: Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

В целях реализации проекта в штатные расписания муниципальных общеобразовательных учреждений г. Таганрога, с 25.08.2022г., введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (28,5 шт. ед.). Плановый объем финансирования на 2023 год за счет средств федерального (98%) и областного (2%) бюджетов составляет 14 905,9 тыс. рублей. Финансирование заработной платы советников директоров муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляется ежемесячно согласно заявкам учреждений в установленные сроки.

Финансирование заработной платы (с учетом выплаты отпускных за летние месяцы) советникам директоров составило 14 904,6 тыс. рублей. Освоение средств субсидии за 2023 год 100,0%.

2.Основное мероприятие: Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации.

Плановый объем финансирования на 2023 год за счет средств федерального (98%) и областного (2%) бюджетов составляет 2 906,3 тыс. рублей.

Закупка государственных символов Российской Федерации для муниципальных общеобразовательных организаций г. Таганрога осуществлена Управлением образования г. Таганрога с последующей передачей в образовательные учреждения.

По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт с ИП Казачков Р.В. №204 от 09.03.2023 на сумму 1 488,4 тыс. рублей. Экономия выделенных ассигнований составила 1 417,9 тыс. рублей. Областным законом Ростовской области от 30.06.2023 №890-ЗС лимиты бюджетных ассигнований уменьшены на сумму экономии.

Поставщиком нарушен срок поставки государственных символов Российской Федерации, ведется претензионная работа (письма Управления образования в адрес ИП Казачкова от 10.04.2023 №60.05.5/3084, от 26.05.2023 №60.05.5/4392, от 15.06.2023 60.05.5/4984). Товары поставлены – 07.06.2023. Приемочной комиссией Управления образования г. Таганрога произведена проверка поставленного товара на соответствие заявленным в техническом задании характеристикам, подписан акт от 21.06.2023 о приемке с использованием функционала Единой информационной системы. 13.07.2023 товары переданы в образовательные учреждения. Оплата по договору №204 от 09.03.2023 на сумму 1 488,4 тыс. рублей произведена 28.06.2023г. Освоение средств субсидии за 2023 год 100,0%.