

Информация

о результатах контрольного мероприятия

«Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на содержание и развитие информационных, аналитических систем и технических средств сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Таганрога «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Основание для проведения мероприятия: пункт 1.6 плана работы Контрольно-счетной палаты города Таганрога на 2023 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 22.12.2022 № 24.

Цель мероприятия: оценка мероприятий и ресурсов, направленных на построение и развитие на территории муниципального образования «Город Таганрог» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее также – АПК «Безопасный город»), определение законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на содержание и развитие АПК «Безопасный город».

Состав ответственных исполнителей: аудитор Контрольно-счетной палаты г. Таганрога Угренинова Е.А., инспектор Контрольно-счетной палаты г. Таганрога Глоба П.А., инспектор Контрольно-счетной палаты г. Таганрога Шевский А.П.

Объектом контроля являлось муниципальное казенное учреждение «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога» (далее также – МКУ «Управление защиты от ЧС»).

Общий объем проверенных средств составил 30 738,7 тыс. руб.

На территории муниципального образования «Город Таганрог» был реализован комплекс мер по построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», однако проведенное контрольное мероприятие показало, что надлежащим образом не была обеспечена подготовка нормативно-правовой и регламентной базы для реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р (далее также – Концепция), также существующий механизм построения, развития и эксплуатации на территории муниципального образования «Город Таганрог» АПК «Безопасный город» не обеспечивал в полном объеме реализацию предусмотренных Концепцией задач построения и развития комплекса «Безопасный город».

Кроме того, отсутствовали регламенты взаимодействия (соглашения о правах и обязанностях) между МКУ «Управление защиты от ЧС» и иными собственниками (владельцами) камер, интегрированных в АПК «Безопасный город», которые бы устанавливали порядок и сроки устранения неисправностей в работе интегрированных камер видеонаблюдения.

При использовании МКУ «Управление защиты от ЧС» бюджетных средств на содержание и развитие информационных, аналитических систем и технических средств

сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» были выявлены нарушения требований действующего законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, в частности были выявлены факты создания для одного юридического лица преимущественных условий при проведении торгов на закупку услуг комплексного сервисного обеспечения функционирования АПК «Безопасный город».

Выборочная проверка исполнения муниципальных контрактов на оказание услуг комплексного сервисного обеспечения функционирования АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области в г. Таганроге также показала что учреждением:

- надлежащим образом не была заполнена отчетная документация, которая в соответствии с условиями муниципальных контрактов должна подтверждать факт оказания в полном объеме услуг, и на основании которой должна была осуществляться приемка услуг;

- не была проведена экспертиза оказанных в январе 2023 г. услуг;

- акты оказанных услуг в рамках муниципальных контрактов не соответствовали установленной контрактом форме.

Также был выявлен факт завышения стоимости предоставленных услуг по 1 муниципальному контракту на оказание услуг комплексного сервисного обеспечения функционирования АПК «Безопасный город», на общую сумму 48,3 тыс. руб.

Кроме того, учреждением допускались нарушения при расчете начальной максимальной цены контрактов.

По результатам контрольного мероприятия:

1. Отчет утвержден председателем Контрольно-счетной палаты г. Таганрога 09.08.2023 г.

2. Контрольно-счетной палатой г. Таганрога направлено представление в адрес МКУ «Управление защиты от ЧС».

3. Информация по результатам проверки направлена в Городскую Думу города Таганрога, Администрацию г. Таганрога и в Прокуратуру г. Таганрога.

Аудитор

Контрольно-счетной палаты города Таганрога

Е.А. Угренинова