

Информация по состоянию на 31.12.2023

Туризм и индустрия гостеприимства

Наименование мероприятия
(наименование ГРБС, наименования муниципального учреждения)

1. Мероприятие

Расходы в целях обеспечения финансирования расходов на осуществление
государственной поддержки региональных программ по проектированию
туристического кода центра города

Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога

Актуальная информация о реализации мероприятия
(контракты, дата, №) заключены/не заключены;
срок реализации контракта (от, до);
экономия по торгам (тыс. руб.); и т.д.

Заключено соглашение в системе «Электронный бюджет» от 21.04.2023 № 60737000-1-2023-010 о предоставлении субсидии на государственную поддержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города в сумме 23 325,9 тыс. рублей.

Заключено доп. соглашение № 60737000-1-2023-010/2 от 27.11.2023.

1. Заключен муниципальный контракт 10.07.2023 №01583000078230004620001 ИП Степин А.В. (ИНН 772208898976) в сумме 3 406,8 тыс. рублей на приобретение сборно-разборного сценического комплекса. Срок поставки 22.08.2023. Товар поставлен, принят, оплачен, контракт исполнен. По результатам претензионной работы определен размер штрафных санкций 148,2 тыс. рублей. Претензия направлена в адрес подрядной организации.

2. Заключен муниципальный контракт 10.07.2023 №01583000078230004680001 ООО «РостАртМедиа»(ИНН 6161072092) в сумме 1 882,8 тыс. рублей на приобретение нестационарных торгово-ярморочных павильонов. Срок поставки 22.08.2023. В связи с просрочкой исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в ЕИС - закупки размещена претензия от 05.10.2023 № 60.01.4.1-10142 (начислена пеня в размере 32,6 тыс. рублей). Товар поставлен, в ЕИС – закупки размещены документы о поставке 31.10.2023, принят, оплачен, контракт исполнен. По результатам претензионной работы определен размер штрафных санкций в сумме 59,0 тыс. рублей. Претензия направлена в адрес подрядной организации, оплачена в сумме 32,6 тыс. рублей.

3. Заключен муниципальный контракт от 18.07.2023 №01583000078230004750001 на приобретение знаков туристической навигации с ООО «АльянсПро» ИНН 1658114538 на сумму 1 314,6 тыс. рублей. Срок поставки 22.08.2023. В связи с просрочкой исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в ЕИС - закупки размещена претензия от 02.10.2023 № 60.01.4.1/9917 (начислена пеня в размере 21,1 тыс. рублей). Товар поставлен 10.11.2023, принят, оплачен, контракт исполнен. По результатам претензионной

работы определен размер штрафных санкций в сумме 63,8 тыс. рублей. Претензия направлена в адрес подрядной организации, оплачена в сумме 63,8 тыс. рублей.

4. Заключен муниципальный контракт от 21.07.2023 №01583000078230004770001 на приобретение автономных общественных санузлов, адаптированных для маломобильных групп населения с ИП Гурбин А.В. ИНН 272199813747 на сумму 9 926,4 тыс. рублей. Срок поставки 22.08.2023. В связи с просрочкой исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в ЕИС - закупки размещена претензия от 05.10.2023 №60.01.4.1/10106 (начислена пеня в размере 172,1 тыс. рублей). Товар поставлен 11.12.2023, принят, оплачен, контракт исполнен. По результатам претензионной работы определен размер штрафных санкций в сумме 592,9 тыс. рублей. Претензия направлена в адрес подрядной организации.