УТВЕРЖДЕН

Голубева И.В.
первый заместитель главы
Администрации города Таганрога

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта»
по итогам 9 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ*	Комментарий
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»»							
1	Доля жителей города Таганрога, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Таганрога	возрастания	процентов	61,9	-	-	Достижение запланировано на конец года
2	Количество медалей разного достоинства, завоеванных	возрастания	единиц	2250	-	-	Достижение запланировано на конец года

	спортсменами города Таганрога на областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях						

_____

*При наличии

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Коммен тарий
	Предусмот рено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательств	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»(всего), в том числе:	195 244,5	193 487,0	193 487,0	192 565,1	146 672,0	75,8	
Федеральный бюджет	2 542,9	2 542,9	2 542,9	2 542,9	2 484,1	97,7	
Областной бюджет	2 031,4	2 073,9	2 073,9	2 073,9	2 069,1	99,8	
Местный бюджет	188 870,2	188 870,2	188 870,2	187 948,3	136 729,7	72,4	
Внебюджетные источники	1 800,0	0,0	0,0	0,0	5 389,0	299,4	
Муниципальный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Таганроге»:	7 313,0	5 269,5	5 269,5	5 237,5	5 171,3	98,1	
Федеральный бюджет	2 542,9	2 542,9	2 542,9	2 542,9	2 484,1	97,7	
Областной бюджет	2 031,4	2 073,9	2 073,9	2 073,9	2 069,1	99,8	
Местный бюджет	2 738,7	652,7	652,7	620,7	618,1	94,7	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Таганроге» (всего), в том числе:	7 251,8	7 251,8	7 251,8	6 510,4	5 007,9	69,1	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет	7 251,8	7 251,8	7 251,8	6 510,4	5 007,9	69,1	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе:	17 292,8	17 292,8	17 292,8	17 162,3	11 797,5	68,2	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет	17 292,8	17 292,8	17 292,8	17 162,3	11 797,5	68,2	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций подведомственными учреждениями» (всего), в том числе:	163 386,9	163 672,9	163 672,9	163 654,9	124 695,3	77,2	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет	161 586,9	163 672,9	163 672,9	163 654,9	119 306,3	73,8	
Внебюджетные источники	1 800,0	0,0	0,0	0,0	5 389,0	299,4	

3. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
1.	-	-	-	-	-	-	

4 Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Развитие спортивной инфраструктуры в городе Таганроге»
за 9 месяцев 2026 года

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)
Задача 1 «Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»						
1.1.	Показатель «Уровень обеспеченности населения г. Таганрога спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»	-	-	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) 1.3 «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Циолковского, 24»	-	-	-	-	-
1.3.	Мероприятие (результат) 1.4	-	-	-	-	-

	«Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля»					

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Задача 1 «Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»								
1.1.	Показатель «Уровень обеспеченности населения г. Таганрога спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»							-
	План	«РП»	%	46,51	46,51	46,51	46,51	Достижение показателя запланировано на конец года
	Факт/прогноз			-	-	-	-	

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
						План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	План	Факт/ прогноз			
Задача 1 Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями «»												
1.3.	Мероприятие (результат) 1.3. Реализован инициативный проект «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Циолковского, 24»	Ед.	1	1	X	1	1	01.11. 2026	02.09. 2026	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	X	Выполнено

	Контрольная точка 1.3.1. Заключение соглашения между министерством по физической культуре и спорту Ростовской областью и Администрацией г. Таганрога на предоставление субсидии на реализацию инициативного проекта	X	X	X	X	X	X	25.02.2026	28.05.2026	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	Соглашение № 615 от 28.05.2026	Выполнено
	Контрольная точка 1.3.2. Заключение соглашения между Комитетом по физической культуре и спорту г. Таганрога и МАУ «Стадион	X	X	X	X	X	X	27.02.2026	16.03.2026	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	Соглашение № 20-2026-169256 от 16.03.2026	Выполнено

	Торпедо» на иные цели											
	Контрольная точка 1.3.3. Заключение договора между МАУ «Стадион Торпедо» и победителем электронного аукциона	X	X	X	X	X	X	21.04.2026	23.03.2026	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	Договор № 2026.54856 от 23.03.2026	Выполнено
	Контрольная точка 1.3.4 Произведена приемка выполненных работ	X	X	X	X	X	X	15.09.2026	10.08.2026	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	Акт выполненных работ от 10.08.2026 № 54	Выполнено
	Контрольная точка 1.3.5. Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	01.11.2026	02.09.2026	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	Платежное поручение № 118730 от 25.08.2026, № 118475	Выполнено

											от 25.08.2026, № 52650 от 27.08.2026, № 52638 от 27.08.2026, № 38730 от 02.09.2026	
	Мероприятие (результат) 1.4. «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля»	Ед.	1	1	X	1	1	01.01.2026	31.08.2026	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	X	Выполнено

	Контрольная точка 1.4.1. Заключение соглашения между министерством по физической культуре и спорту Ростовской областью и Администрацией г. Таганрога на предоставление субсидии на реализацию инициативного проекта	X	X	X	X	X	X	01.07.2026	13.02.2026	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	Соглашение № 60737000-1-2026-010 от 13.02.2026	Выполнено
	Контрольная точка 1.4.2. Заключение соглашения между Комитетом по физической культуре и спорту г. Таганрога и МАУ «Стадион	X	X	X	X	X	X	03.07.2026	20.02.2026	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	Соглашение № 20-2026-131474 от 20.02.2026	Выполнено

	Торпедо» на иные цели											
	Контрольная точка 1.4.3. Заключение договора между МАУ «Стадион Торпедо» и победителем электронного аукциона	X	X	X	X	X	X	31.07.2026	23.03.2026	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	Договора № 2026.55821 от 23.03.2026 и № 2026.55842 от 23.03.2026	Выполнено
	Контрольная точка 1.4.4. Произведена приемка поставленных товаров	X	X	X	X	X	X	15.09.2026	06.08.2026	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	УПД от 06.08.2026 № 255	Выполнено
	Контрольная точка 1.4.5. Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	01.11.2026	31.08.2026	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	Платежное поручение № 57438 от 31.08.2026	Выполнено

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2026 (текущем) году

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации				Финансовое обеспечение, тыс. рублей						Комментарий
			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало		окончание		предусмотрено			исполнено			-
					план	факт/прогноз	план	факт/прогноз	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	
Задача 1 *«Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»*															
1.3.	*Мероприятие (результат) «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Циолковского, 24»*								4211,9	0,0	1603,9	2093,9	0,0	1603,8	-
1.3.1	Спортивная площадка	около ул. Циолковского, 24	чел.	99100	01.01.2026	16.03.2026	01.11.2026	02.09.2026							
1.4.	*Мероприятие (результат) 1.4 «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля»*								3101,1	2542,9	427,5	3077,4	2484,1	465,3	-
1.4.1	Спортивная площадка	около ул. Калинина, 106	чел.	101900	01.01.2026	13.02.2026	01.11.2026	31.08.2026							

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового	Код бюджетной	Объем финансового обеспечения,	Исполнение, тыс. рублей	Комментарии

обеспечения	классификации расходов	тыс. рублей				
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения, (6)/(5)x100*	
2	3	4	5	6	7	8
Задача 1 *«Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»*						
Мероприятие (результат) 1.3 «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Циолковского, 24» (всего), в том числе	X	4 211,9	2 125,9	2 093,9	98,5	
Федеральный бюджет	X	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет	915 11 02 13 2 01 S464A 620	1 603,9	1 603,9	1 603,8	100	
Местный бюджет	915 11 02 13 2 01 20713 620	2 117,9	0,0	0,0	-	
Местный бюджет	915 11 02 13 2 01 S464A 620	490,1	522,0	490,1	93,9	
Внебюджетные источники	X	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие (результат) 1.4 «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля»	X	3 101,1	3 143,6	3 077,4	97,9	
Федеральный бюджет	915 11 02 13 2 01 L2280 620	2 542,9	2 542,9	2 484,1	97,7	
Областной бюджет	915 11 02 13 2 01 L2280 620	427,5	470,0	465,3	99,0	
Местный бюджет	915 11 02 13 2 01 L2280 620	130,7	130,7	128,0	97,9	

Внебюджетные источники	X	0,0	0,0	0,0	-	
Всего по муниципальному проекту, в том числе:	X	7 313,0	5 269,5	5 171,3	98,1	
Федеральный бюджет	X	2 542,9	2 542,9	2 484,1	97,7	
Областной бюджет	X	2 031,4	2 073,9	2 069,1	99,8	
Местный бюджет	X	2 738,7	652,7	618,1	94,7	
Внебюджетные источники	X	0,0	0,0	0,0	0,0	

*За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(4)*100.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Таганроге»
ЗА 9 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована система физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»							
1.1.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	возрастания	%	27,5	-	-	Достижение запланировано на конец года
1.2.	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	возрастания	%	93,9	-	-	Достижение запланировано на конец года

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года[1]	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки[2]	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверж-дающий документ[3]	Комментарий
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована система физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом	тыс. чел.	141,7	X	X	X	X	заместитель председателя Комитета по ФКиС г. Таганрога.	X	Годовой статистический отчет по форме 1-ФК, включающий данный показатель, подготав

[1]Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

[2]При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

[3]Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

										лив ается и направля етс я в Минспор та РО в конце года
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Проведены многоэтапные комплексные мероприятия: Спартакиада Дона (муниципальный этап), Спартакиада обучающихся профессиональн ых образовательных организаций (ПОО) (муниципальный этап), Спартакиада допризывной и призывной молодежи (муниципальной	X	X	X	30.06.2026	30.06.2026	X	заместитель председателя Комитета по ФКиС г. Таганрога.	Информационная справка	Выполнено Утверждены положения о проведении комплексных физкультурных мероприятий

	этап), Спартакиада школьников Ростовской области (муниципальный этап)»									
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2. «Проведено и принято участие в 300 спортивных мероприятиях по итогам шести месяцев»	X	X	X	30.06.2026	30.06.2026	X	заместитель председателя Комитета по ФКиС г. Таганрога.	Информационная справка	Выполнено. Проведены 484 спортивных мероприятий
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3. "Проведены многоэтапные комплексные мероприятия: Спартакиада среди детско-спортивных клубов по месту жительства (муниципальный этап), спортивные праздники на спортивных площадках по	X	X	X	30.09.2026	30.09.2026	X	заместитель председателя Комитета по ФКиС г. Таганрога.	Информационная справка	Выполнено. Мероприятиями, предусмотренными в рамках летней оздоровительной кампании 2026 (работа инструкт

	месту жительства в рамках летней оздоровительной кампании"									оров и волонтеров на спортивных площадках по месту жительства, спартакиады пришкольных лагерей, спартакиады среди дворовых и уличных команд, прием нормативов ВФСК ГТО), охвачено более 6700

										детей и подростков.
1.1.4	Контрольная точка 1.1.4. "Проведено и принято участие в 500 спортивных мероприятиях по итогам девяти месяцев"	X	X	X	30.09.2026	30.09.2026	X	заместитель председателя Комитета по ФКиС г. Таганрога.	Информационная справка	Выполнено принято участие и проведено 678 спортивно-массовых мероприятий и соревнований

*При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки, указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается;

**Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)х100*	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств**	Принятые бюджетные обязательства**	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Таганроге» (всего), в том числе:	7 251,8	7 251,8	7 251,8	6 510,4	5 007,9	69,1	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет	7 251,8	7 251,8	7 251,8	6 510,4	5 007,9	69,1	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Мероприятие (результат) «Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом» 1.1., всего, в том числе:	7 251,8	7 251,8	7 251,8	6 510,4	5 007,9	69,1	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет	7 251,8	7 251,8	7 251,8	6 510,4	5 007,9	69,1	

Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
	-	-	-	-	-	-	

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

ЗА 9 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по развитию игровых видов спорта в городе Таганроге»							
1.1.	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована система отбора и созданы условия для подготовки спортсменов высокого класса»							
2.1.	Число спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов	возрастания	человек	2260	1301	Х	-
	массовые разряды	возрастания	человек	2118	1178	Приказы Комитета по ФКиС г. Таганрога, приказы МБУ СШ г. Таганрога	-
	первый разряд	возрастания	человек	85	80	Приказы Минспорта РО	-

	кандидат в мастера спорта	возрастания	человек	56	34	Приказ Минспорта РО	-
	мастер спорта, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта	возрастания	человек	1	9	Приказ Минспорта РФ	-
2.2.	Занятие спортсменами города Таганрога общекомандного места на областных спартакиадах	возрастания	место	3	5	Итоговые протоколы Центра спортивной подготовки сборных команд Ростовской области	Протоколы подписываются главным судьей соревнований и заверяются печатью Центра спортивной подготовки сборных команд Ростовской области

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года[4]	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки[5]	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверж-дающий документ[6]	Комментарий
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по развитию игровых видов спорта в городе Таганроге»										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. Предоставлены гранты в форме субсидии на развитие игровых видов спорта в городе Таганроге социально ориентированным некоммерческим организациям	штук	0	0	29.12.2026	-	29.12.2026	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	X	X

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)х100*	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств**	Принятые бюджетные обязательства**	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных	Уровень риска	Планируемые меры	Срок выполнения	Ответственный за принятие мер

	задачи, мероприятия (результата)		последствий риска		реагирования	меры реагирования	реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
	-	-	-	-			

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

ЗА 9 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность и результативность бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы»							
1.1.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	возрастания	%	95,0	-	-	Достижение запланировано на конец года

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года[7]	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки[8]	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверж-дающий документ[9]	Комментарий
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность и результативность бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы»										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечена деятельность аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога (в части выплат по оплате труда работников)	Условная единица	1	-	X	X	X	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по	X	X

								физической культуре и спорту г. Таганрога		
1.2.	Контрольная точка 1.1.1. «Выплаты осуществлены»	X	X	X	30.06.2026	30.06.2006	-	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Информационная справка	Выплаты для оплаты труда работников Комитета по ФКиС г. Таганрога выполнены в полном объеме.
1.3.	Мероприятие (результат) 1.2. Обеспечена деятельность аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога (в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	Условная единица	1	-	X	X	X	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физическо	X	X

	выполнения функций аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога							й культуре и спорту г. Таганрога		
1.4.	Контрольная точка 1.2.1. «Выплаты осуществлены»	X	X	X	30.06.2026	30.06.2006	-	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Информационная справка	Средства перечислены в полном объеме в соответствии с заключенными контрактами для обеспечения выполнения функций аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога
1.5.	Мероприятие (результат) 1.3. Обеспечена деятельность аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога (в части уплаты налога на	Условная единица	1	-	X	X	X	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер	X	X

	имущество организаций и транспортного налога, прочих расходов)							Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога		
1.6.	Контрольная точка 1.3.1.«Выплаты осуществлены»	X	X	X	30.06.2026	30.06.2006		начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Информационная справка	Выплаты, предусмотренные в уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, и прочих расходов для обеспечения деятельности Комитета по ФКиС г. Таганрога осуществлены

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)х100*	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств**	Принятые бюджетные обязательства**	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе:	17 292,8	17 292,8	17 292,8	17 162,3	11 797,5	68,2	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет	17 292,8	17 292,8	17 292,8	17 162,3	11 797,5	68,2	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога (в части выплат по оплате труда работников)» 1.1., всего, в том числе:	15 455,3	15 455,3	15 455,3	15 455,3	10 442,1	67,6	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет	15 455,3	15 455,3	15 455,3	15 455,3	10 442,1	67,6	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельности аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога (в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения функций аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога» 1.2., всего, в том числе:	1 323,4	1 319,1	1 319,1	1 189,8	964,7	73,1	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет	1 323,4	1 319,1	1 319,1	1 189,8	964,7	73,1	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельности аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога (в части уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога, прочих расходов)» 1.3., всего, в том числе:	10,1	14,4	14,4	13,2	12,7	88,2	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет	10,1	14,4	14,4	13,2	12,7	88,2	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Мероприятие (результат) «Осуществлены поощрительные выплаты молодым	504,0	504,0	504,0	504,0	378,0	75,0	

спортсменам г. Таганрога» 2.1., всего, в том числе:							
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет	504,0	504,0	504,0	504,0	378,0	75,0	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
	-	-	-	-	-	-	-

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение выполнения функций подведомственными учреждениями»

ЗА 9 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности»							
1.1.	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность (выполнение работ) муниципальных автономных учреждений спортивной направленности, в том числе на реализацию мер в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»							
2.1.	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в ВФСК ГТО	возрастания	%	38,5	87,59	Отчет Центра тестирования ГТО г. Таганрога	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года[10]	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки[11]	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверж-дающий документ[12]	Комментарий
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности»										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечена деятельность (оказания услуг) муниципальных бюджетных учреждений	штук	3	3	X	X	X	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по	X	

								физической культуре и спорту г. Таганрога		
1.2.	Контрольная точка 1.1.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	X	X	X	09.01.2026	29.12.2025	-	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Информационная справка	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници

										паль ных услуг (выпол нени я работ) № 1С, 2С, 3С от 27.12.2 024
Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных автономных учреждений спортивной направленности»										
2.1.	Мероприятие (результат) 2.1. Обеспечена деятельность (выполнение работ) муниципальных автономных учреждений спортивной направленности, в том числе на реализацию мер в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов	штук	1	1	X	X	X	начальник отдела бухгалтерс кого учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физическо й культуре и спорту г. Таганрога	X	X

	к труду и обороне» (ГТО)									
2.2.	Контрольная точка 2.1.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	X	X	X	09.01.2026	29.12.2025	-	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Информационная справка	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных

										услуг (выполнени я работ) № 4С от 27.12.2024

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)х100*	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств**	Принятые бюджетные обязательства**	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций подведомственными учреждениями» (всего), в том числе:	163 386,9	163 672,9	163 672,9	163 654,9	124 695,3	76,2	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

Местный бюджет	161 586,9	163 672,9	163 672,9	163 654,9	119 306,3	72,9	
Внебюджетные источники	1 800,0	0,0	0,0	0,0	5 389,0	299,4	
Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями спортивной направленности» 1.1., всего, в том числе:	124 740,7	124 740,7	124 740,7	124 740,7	94 352,4	75,6	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет	124 740,7	124 740,7	124 740,7	124 740,7	94 352,4	75,6	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение функций муниципальными автономными учреждениями спортивной направленности» 2.1., всего, в том числе:	38 646,2	38 932,2	38 932,2	38 914,2	30 342,9	77,9	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет	36 846,2	38 932,2	38 932,2	38 914,2	24 953,9	77,9	
Внебюджетные источники	1 800,0	0,0	0,0	0,0	5 389,0	299,4	

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
	-	-	-	-	-	-	-