
1 

 

 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  "ГОРОД ТАГАНРОГ" 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ТАГАНРОГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   
 14.03.2013                                     №_744                       г. Таганрог 
 
 
 
 
Об утверждении отчета о ходе работ в 2012 

году по Долгосрочной целевой программе по 

реализации проектов капитального 

строительства (реконструкции), реставрации 

и капитального ремонта на территории 

города Таганрога на 2010-2015 гг., 

утвержденной постановлением 

Администрации    города   Таганрога   от 

31.12.2009 № 6561  

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

30.08.2012  № 834 «О порядке расходования средств Фонда софинансирования 

расходов», постановлением Администрации города Таганрога от 20.02.2009                  

№ 3789 «О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых 

программах»,  руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования «Город 

Таганрог», постановляю: 

 

1. Утвердить отчет о ходе работ в 2012 году по Долгосрочной целевой программе 

по реализации проектов капитального строительства (реконструкции), реставрации и 

капитального ремонта на территории города Таганрога на 2010-2015 гг., утвержденной 

постановлением Администрации города Таганрога от 31.12.2009 № 6561, согласно 

приложению. 

2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации 

Администрации города Таганрога (Агеева М.В.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Таганрога Корниенко Ю.М.  

 

 

Первый заместитель Главы Администрации 

города Таганрога                                        О.Н. Деменев 

 

Верно 

Начальник общего отдела                                                                               Т.Д. Дьяченко 
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Приложение  

к постановлению Администрации города Таганрога 

от 14.03.2013 № 744 

 

О Т Ч Е Т 

о ходе работ в 2012 году по Долгосрочной целевой программы по реализации проектов капитального строительства (реконструкции), 

реставрации и капитального ремонта на территории города Таганрога на 2010-2015 гг. 

 

 
1. Отчет о финансировании,  освоении и результативности проводимых программных мероприятий 

Долгосрочной целевой программы по реализации проектов капитального строительства (реконструкции), реставрации и капитального ремонта  

на территории города Таганрога на 2010-2015 гг.  по состоянию  на 01.01.2013 

 

№ 

п/п 
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Показатели 

результативности 
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1 

Строительство 10-этажного 3 – сек-

ционного муниципального жилого 

дома по адресу: Мариупольское 

Шоссе, 27-3 в г. Таганроге, в том числе 

технологическое присоединение к 

электрическим сетям, 

инвентаризационные услуги, 

     

1319,6 - - 1319,6 589,9 - - 589,9 45 

В 2012 году продолжены 

строительно-монтажные работы  в 

рамках контракта № 1 от 

05.03.2011 (подрядная организация 

ООО «Колизей»). Выполнены 

работы по устройству наружных 

сетей электроснабжения, оценка 
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приобретение пожарных клапанов, 

эксплуатация дома, устройство дороги, 

авторский надзор, исполнительная 

съемка благоустройства, приобретение 

контейнеров для ТБО, приобретение 

почтовых ящиков, устройство 

ограждения из профлиста, сети 

(водоснабжение, канализация),  

авторский надзор, пожарная 

сигнализация, наружные сети 

электроснабжения 

соответствия лифтов, 

технологическое присоединение, 

авторский надзор. 

Ввод объекта в эксплуатацию – I 

квартал 2013 года 

2 

Капитальный ремонт (закрепление 

грунтов основания фундаментов) 

здания жилого дома, расположенного 

по адресу: Комсомольский Бульвар, 

31, в том числе разработка ПСД и 

оплата госэкспертизы, наблюдение за 

осадками 

  

   87,2 - - 87,2 86,8 - - 86,8 100 

В декабре 2012 года выполнен 1-й 

цикл  наблюдений и представлен 

отчет. Завершение работ в 2013 

году 

3 

Берегоукрепительные и 

противооползневые мероприятия 

(укрепление оползневого  участка 

склона в районе жилых домов № 29, 31 

на Комсомольском бульваре в г. 

Таганроге), в т.ч. разработка ПСД и 

оплата экспертизы, авторский надзор 

     

398 - - 398 398 - - 398 100 
Оплачена кредиторская 

задолженность 2011 года  

4 

Обеспечение земельных участков 

инфраструктурой микрорайона 

Диагональ (ПСД) и других городских 

территорий 

     

500 - - 500 263,5 - - 263,5 53 

Выполняются проектные работы. 

Средства использованы не в 

полном объеме по причине 

несформированности земельного 

участка под КНС. Завершение 

работ в 2013 году 

5 

Капитальный ремонт здания МОУ 

ДОД «Детская музыкальная школа № 

3» по адресу: ул. Толбухина, 3 в г. 

Таганроге, в т.ч. технологическое 

присоединение и согласование 

прокладки инженерных сетей, 

авторский надзор, устройство второго 

ввода электроснабжения, монтаж 

пожарной и охранной сигнализации 

  

   196,9 - - 196,9 196,9 - - 196,9 100 
Выполнен монтаж пожарной и 

охранной сигнализации 

6 

Реконструкция Дворца молодежи по 

адресу: ул. Петровская, 107, в том 

числе разработка ПСД, установка 

  
   268 - - 268 207,8 - - 207,8 78 

Выполнены  работы по 

молниезащите в полном объеме. 

Экономия по факту выполнения 
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автоматической пожарной 

сигнализации, авторский надзор, 

устройство пандусов, устройство 

пожарных извещателей, разработка 

проекта узла учета тепловой энергии, 

молниезащита 

работ 

7 

Капитальный ремонт МБУК «ДК 

«Фестивальный», в т.ч. капитальный 

ремонт санузлов, обследование 

строительных конструкций кровли, 

выплата кредиторской задолженности 

за 2010 г., разработка проектной 

сметной и рабочей документации  

  

   222 - - 222 88,8 - - 88,8 40 

Ведется проектирование.  

Проектной организацией 

устраняются замечания по 

проектной документации. Оплата 

будет произведена в полном 

объеме в 2013 году после 

устранения замечаний 

8 

Корректировка ПСД на строительство 

детского сада на 200 мест на 

территории Северного жилого массива 

по адресу: пер. 1-й Новый, 16-д, в т.ч. 

проведение государственной 

экспертизы ПСД, определение 

достоверности сметной стоимости, 

исследование почвы земельного 

участка, технологическое 

присоединение 

  

   1674,9 - - 1674,9 1674,9 - - 1674,9 100 

Работы выполнены в полном 

объеме. Получено положительное 

заключение экспертизы 

9 
Строительство детского сада на 200 

мест в ЗЖМ, в том числе: 
  

            

Работы выполнены в полном 

объеме 

9.1 теплоснабжение      97,6 - - 97,6 97,6 - - 97,6 100 

9.2 электроэнергия      136,2 - - 136,2 136,2 - - 136,2 100 

9.3 водоснабжение      3,9 - - 3,9 3,9 - - 3,9 100 

9.4 монтаж системы автоматики      515,3 - - 515,3 515,3 - - 515,3 100 

9.5 сантехника      201,9 - - 201,9 201,9 - - 201,9 100 

10 

Завершение работ по ремонту здания 

МУЗ «Детский санаторий «Березка», 

объекта культурного наследия 

регионального значения 

«Мемориальное здание, в котором 

останавливался А.С. Пушкин, жил 

царь Александр I, Н.Н. Раевский, В.А. 

Жуковский, И.К. Айвазовский, А.В. 

Луначарский» по адресу: ул. 

Греческая, 40/пер. Некрасовский, 10 в 

г. Таганроге (в том числе 

корректировка ПСД, демонтажные и 

  

   377,1 - - 377,1 377,0 - - 377,0 100 

Работы выполнены в полном 

объеме. Объект введен в 

эксплуатацию 
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ремонтные работы подсобных 

помещений, подпорной стенки, 

благоустроительные работы, 

авторский надзор, технологическое 

присоединение, пусконаладочные 

работы) 

11 

Выполнение работ по разработке 

Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город 

Таганрог» и адаптации утвержденной 

градостроительной документации для 

размещения в ИСОГД 

(информационная система 

организации градостроительной 

деятельности)», описание границ 

муниципального образования 

  

   1803,6 - - 1803,6 1803,6 - - 1803,6 100 
Работы выполнены в полном 

объеме 

12 

Разработка проектной документации 

по объекту «Комплексная 

реконструкция нежилого здания под 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе 

Таганроге по адресу: ул. Ленина, 153-

а», в т.ч. проведение государственной 

экспертизы 

  

   1879,7 - - 1879,7 1422,6 - - 1422,6 76 

Получено положительное 

заключение государственной 

экспертизы номер в реестре 61-1-5-

0610-12 от 19.10.2012 

13 

Комплексная реконструкция нежилого 

здания под многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в городе Таганроге по адресу: ул. 

Ленина, 153-а, в том числе 

технологическое присоединение к 

электрическим сетям 

  

   904,8 - - 904,8 904,8 - - 904,8 100 
Работы выполнены в пределах 

выделенного лимита 

14 

Разработка проектной документации 

по объекту: «Строительство локальных 

очистных сооружений (ЛОС) 

ливневых стоков ливневой 

канализации с выпуском в море по 

адресу: Площадь Авиаторов, 1-л в г. 

Таганроге Ростовской области», в том 

числе разработка ТЭО 

  

   335,6 - - 335,6 335,6 - - 335,6 100 

Выполняются работы по 

инженерно-геологическим, 

геодезическим изысканиям. Работы 

будут продолжены в 2013 году. 

Ведется проектирование. 

Срок выполнения работ до 

03.06.2013 

15 
Оплата услуг по согласованию 

технической документации и услуг по 
  

   442,61 - - 442,61 351,1 - - 351,1 79 
Выполнены работы по мере 

заключения договоров на 
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технической инвентаризации техинвентаризацию вновь 

вводимых объектов 

16 

Разработка ПД по выбору трассы для 

проектирования и строительства 

напорно-самотечного коллектора 

вдоль Северо-Западного Шоссе и 

насосных станций для 

водоответедения I-II-III-IV мкр. СЖМ 

и перспективной застройки г. 

Таганрога, проведение 

подготовительных, 

землеустроительных и кадастровых 

работ 

  

   966,3 - - 966,3 553,7 - - 553,7 57 

Проводится разработка проектной 

документации по выбору трассы. В 

ходе выполнения работ внесены 

изменения в проектные решения. В 

результате чего необходимо 

дополнительное пересогласование 

трасс коллектора.  

Из-за внесения уточнений по 

координатам по КНС-3 требуется 

внесение изменений в 

землеустроительную 

документацию.  

Завершение работ в 2013 году. 

Выполнен анализ количества 

землепользователей 

17 

Обеспечение системы теплоснабжения 

здания Администрации города 

Таганрога, расположенного по адресу: 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Петровская, 73, в том числе разработка 

ПД, проведение государственной 

экспертизы ПСД 

     

961,3 - - 961,3 715,6 - - 715,6 74 

Получено положительное  

заключение  экспертизы № 61-1-5-

0544-12 от 14.09.2012. 24.12.2012 

проведен открытый  аукцион в 

электронной форме на выполнение 

СМР. По результатам заключен 

муниципальный контракт от 

23.01.2013 на сумму 3 251,99 т.р. с 

ООО «Югпромстрой» 

18 

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям объекта 

«Комплекс ЦГПБ им. А.П. Чехова по 

адресу: ул. Петровская/ Греческая» 

  

   670,3 - - 670,3 670,3 - - 670,3 100 
Работы выполнены в пределах 

выделенного лимита 

19 

Разработка проекта «Индивидуальная 

модульная газовая котельная для 

теплоснабжения здания МОУ СОШ № 

12 по адресу: ул. Розы Люксембург, 

240-2 в г. Таганроге Ростовской 

области» по решению Арбитражного 

суда Ростовской области  

  

   63,6 - - 63,6 63,6 - - 63,6 100 

По решению суда произведен 

расчет за выполненные работы по 

муниципальному контракту 2011 

года. 

20 

Усиление несущих строительных 

конструкций в месте левой и 

центральной частей здания 

Литературного музея А.П. Чехова, 

здания бывшей мужской гимназии, где 

А.П. Чехов учился в 1868-1879 гг., 

  

   2347 - - 2347 1197,3 - - 1197,3 51 

Работы выполнены в полном 

объеме. Подрядной организацией 

оформляется пакет исходной 

документация, после чего будет 

произведена оплата в полном 

объеме 
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расположенного по адресу: ул. 

Октябрьская, 9 в г. Таганроге 

Ростовской области 

21 

Восстановление паркетного покрытия 

на 1-м этаже правого крыла и ремонт 

штукатурки стен после замачивания на 

объекте «ГБУК РО «Таганрогский 

архитектурно-литературный музей-

заповедник им. А.П. Чехова» по 

адресу: г. Таганрог, ул. Октябрьская, 

9» 

  

   98,7 - - 98,7 98,7 - - 98,7 100 
Работы выполнены в полном 

объеме 

22 

Установка узла учета тепловой 

энергии (УУТЭ) здания Литературного 

музея А.П. Чехова (центральная часть, 

пристройка 2-этажная правая сторона, 

пристройка 2-этажная левая сторона) 

по адресу: ул. Октябрьская, 9 в г. 

Таганроге Ростовской области 

  

   170,4 - - 170,4 162,7 - - 162,7 96 
Работы выполнены в полном 

объеме. Экономия по факту 

выполнения работ 

23 

Устройство отвода ливневых вод от 

здания объекта культуры 

«Литературный музей А.П. Чехова», 

расположенного по адресу: ул. 

Октябрьская, 9 в г. Таганроге 

Ростовской области 

  

   76,079 - - 76,079 74,6 - - 74,6 98 
Работы выполнены в полном 

объеме 

24 

Реконструкция Зеленого театра, 

расположенного на территории Парка 

культуры и отдыха им. Горького по 

адресу: ул. Петровская, 104 в   г. 

Таганроге (решение Арбитражного 

суда Ростовской области от 25.11.2011) 

  

   1734,0 - - 1734,0 1734,0 - - 1734,0 100 

По решению суда произведен 

расчет за выполненные работы по 

муниципальному контракту 2011 

года 

25 

Реконструкция Дворца молодежи в 

городе Таганроге, расположенного по 

адресу: Ростовская область, г. 

Таганрог, ул. Петровская, 107, 1 

комплекс работ (решение 

Арбитражного суда Ростовской 

области от 16.03.2012) 

  

   2633,61 - - 2633,61 2633,6 - - 2633,6 100 

По решению суда произведен 

расчет за выполненные работы по 

муниципальному контракту 2011 

года 

26 

Инструментальное обследование дома, 

расположенного по адресу: пер. 

Гоголевский, 80, г. Таганрог, 

Ростовская область.  

     32,7 - - 32,7 32,7 - - 32,7 100 

Работы выполнены в полном 

объеме 
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27 

Детальное сплошное 

(инструментальное)  обследование 

несущих  и ограждающих конструкций 

квартиры № 38, расположенной по 

адресу: ул. Л. Чайкиной,  дом 38 в 

городе Таганроге 

  

   26,8 - - 26,8 26,8 - - 26,8 100 
Работы выполнены в полном 

объеме  

28 

Разработка проектной документации 

по объекту: «Строительство напорно-

самотечного коллектора вдоль Северо-

западного шоссе и насосных станций 

для водоотведения перспективной 

застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и 

перспективной застройки г. Таганрога» 

  

   3307,8 - 2000 1307,8 2106,1  1514,8 591,3 64 

Объект переходящий с 2011 года. 

Документация передана на 

прохождение государственной 

экспертизы. Завершение работ в 

2013 году 

 ИТОГО      24453,5 - 2000 22453,5 19725,9 - 1514,8 18211,1   
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2. Оценка эффективности результатов реализации в 2012 году Долгосрочной целевой программы по реализации проектов капитального 

строительства (реконструкции), реставрации и капитального ремонта на территории города Таганрога на 2010-2015 гг.  

 

 

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) Единица измерения 

Ожидаемые конечные 

результаты, предусмотренные 

Программой в 2012 году 

Фактически достигнутые 

конечные результаты в 2012 

году 

Обеспечение граждан социальным жильем 

 
Количество квартир 90 - 

Выполнение мероприятий в целях недопущения обрушения 

конструктивов жилых домов 

 
Количество квартир 54 54 

Разработка Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Таганрог» и адаптации утвержденной  

градостроительной документации для размещения в ИСОГД 
Количество 

проектов 
1 1 

Оценка эффективности результатов реализации городской долгосрочной целевой программы 

    В результате реализации мероприятий в рамках программы в 2012 году была разработана проектно-сметная документация и получены положительные заключения по 

следующим объектам:   
строительство детского сада на 200 мест на территории Северного жилого массива по адресу: пер. 1-й Новый, 16-д; 

комплексная реконструкция нежилого здания под многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Таганроге по адресу: ул. Ленина, 153-а. 

Введен в эксплуатацию Объект культурного наследия регионального значения МУЗ «Детский санаторий «Березка». Данное мероприятие, было направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей и подростков, а также на сохранение объекта культурного наследия регионального значения на территории города. 

В целях обеспечения граждан жильем были продолжены работы по строительству 10-этажного 3 - секционного муниципального жилого дома по адресу: Мариупольское Шоссе, 27-3. 

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на I квартал 2013 года. 

В отчетном периоде в целях реализации областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области на 2012-2017 

годы» были продолжены работы по разработке проектной документации по объекту: «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций 

для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога». Документация передана в Госэкспертизу. 

В целях обеспечения развитой инфраструктурой микрорайонов города Таганрога начаты работы по разработке проектной документации по объекту: «Строительство локальных 

очистных сооружений (ЛОС) ливневых стоков ливневой канализации с выпуском в море по адресу: Площадь Авиаторов, 1-л». Продолжены работы по обеспечение земельных участков 

инфраструктурой микрорайона Диагональ. 

Выполнены работы по разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Таганрог» и адаптации утвержденной градостроительной документации 

для размещения в ИСОГД (информационная система организации градостроительной деятельности)», описание границ муниципального образования. 

В целях обеспечения теплового комфорта разработана проектно-сметная документация для обеспечения системы теплоснабжения здания Администрации города Таганрога, 

расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 73. Выполнение строительно-монтажных работ – январь 2013 года. 

Для улучшения технического состояния зданий объектов культуры выполнены следующие мероприятия: 

монтаж пожарной и охранной сигнализации  МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3»; 

молниезащита здания Дворца молодежи по адресу: ул. Петровская, 107; 
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разработка проектной документации на капитальный ремонт МБУК «ДК «Фестивальный»; 

усиление несущих строительных конструкций, восстановление паркетного покрытия, установка узла учета тепловой энергии, устройство отвода ливневых вод здания объекта культуры 

«Литературный музей А.П. Чехова», расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 9. 

 

 

Начальник УКС г. Таганрога  _______________________   А.А. Веремчук 
                 (подпись) 

 

Исполнитель    _______________________  О.Л. Скворцова 
                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации города Таганрога - 

управляющий делами          А.Б. Забежайло 

 

 


