

УТВЕРЖДЕН

И. В. Голубева

первый заместитель главы
Администрации города
Таганрога

Штамп ЭЦП

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципального проекта за 9 месяцев 2025 года
Цифровые решения
(наименование муниципального проекта)

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)
-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Задача 1 «Оснащение материально-технической базы учреждений в сфере культуры»								
1.1.	Показатель «Количество учреждений сферы культуры, в которых обеспечено укрепление материально-технической базы за счет средств регионального бюджета»							
	План	РП	единица	-	-	-	1	
	Факт/прогноз			-	-	-	1	

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
						План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	План	Факт/прогноз			
Задача 1 «Оснащение материально-технической базы учреждений в сфере культуры»												
1.1.	<i>Мероприятие (результат) 1.1. «Оснащены учреждения культуры современным оборудованием и программным обеспечением» в 2025 году</i>	единица	1	-	1	X	X	X	X	директор МБУК ЦБС г. Таганрога	информационная справка	в работе, риск недостижения отсутствует
1.2.	<i>Контрольная точка 1.1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)</i>	X	X	X	X	X	X	01.04.2025	01.04.2025		информационная справка	достигнуто

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2025 (текущем) году

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации				Финансовое обеспечение, тыс. рублей						Комментарий
			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало		окончание		предусмотрено			исполнено			
					план	факт/прогноз	план	факт/прогноз	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	
Задача 1 «Наименование» -															
1.	Мероприятие (результат) «Наименование» -														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей		Комментарии
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения, (6)/(5)x100*	
2	3	4	5	6	7	8
Задача 1 «Оснащение материально-технической базы учреждений в сфере культуры»						
<i>Мероприятие (результат) 1.1. «Оснащены учреждения культуры современным оборудованием и программным обеспечением»</i>	906 0801 11 2 02 S3900 612	6100,0	3769,6	3651,7	96,9%	По результатам проведения закупочных процедур сформировалась экономия в размере: 2330,4 тыс.руб.
Областной бюджет	906 0801 11 2 02 S3900 612	4672,6	2887,5	2797,2	96,9%	1785,1 тыс.руб.
Местный бюджет	906 0801 11 2 02 S3900 612	1427,4	882,1	854,5	96,9%	545,3 тыс.руб.
Всего по муниципальному проекту, в том числе:	906 0801 11 2 02 S3900 612	6100,0	3769,6	3651,7	96,9%	2330,4 тыс.руб.
Областной бюджет	906 0801 11 2 02 S3900 612	4672,6	2887,5	2797,2	96,9%	1785,1 тыс.руб.
Местный бюджет	906 0801 11 2 02 S3900 612	1427,4	882,1	854,5	96,9%	545,3 тыс.руб.

