

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации программы: "Доступная среда", отчетный период 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
							Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН»	X	X	X	X	X	4 427,8	0,0	2 671,6	1 756,2	0,0	153,5	0,0	0,0	153,5	0,0
2	ОМ 1.1. Совершенствование нормативной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других МГН	X	X	X	31.12.2019	31.12.2019	Финансирование не предусмотрено									
3	Мероприятие 1.1.1 Организация работы со средствами массовой информации	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Формирование организационной основы по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Размещено 48 информационных объявлений в СМИ	31.12.2019	31.12.2019	Финансирование не предусмотрено									
4	Мероприятие 1.1.2 Проведение совещаний, «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Формирование организационной основы по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Проведены 5 заседаний в формате «круглого стола» по проблемам инвалидов и инвалидности; состоялись семинары «Организация доступной среды на предприятиях потребительского рынка», «Особенности организации доступной среды на объектах социальной инфраструктуры», «Особенности организации доступной среды на объектах социальной инфраструктуры – объекты спорта».	31.12.2019	31.12.2019	Финансирование не предусмотрено									

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
5	Мероприятие 1.1.3 Координация деятельности по паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступности	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Оценка состояния доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Осуществлен мониторинг интерактивной карты города по объектам, доступным и ограниченным для доступа маломобильных групп населения, в т. ч. инвалидов. На федеральном сайте размещены сведения о 230 социально значимых объектах, прошедших процедуру паспортизации.	31.12.2019	31.12.2019	Финансирование не предусмотрено									
6	ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования ТСА	X	X	X	31.12.2019	31.12.2019	4 427,8	0,0	2 671,6	1 756,2	0,0	153,5	0,0	0,0	153,5	0,0
9	Мероприятие 1.2.6. Организация доступности объекта для инвалидов и других МГН в МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» (ул. Дзержинского, 177)	Участник Управление здравоохранения г. Таганрога (начальник Т.Н. Подлесная)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН	Выполнение работ запланировано на 4-й квартал 2019 года.	31.12.2019	31.12.2019	520,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Мероприятие 1.2.7 Приобретение тактильных табличек по системе Брайля, приобретение пластиковых пиктограмм (МБУК «Молодежный центр»)	Участник Управление культуры г. Таганрога (начальник Е.Б. Шелухина)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН	Выполнение работ запланировано на 4-й квартал 2019 года.	31.12.2019	31.12.2019	12,1	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Мероприятие 1.2.8 Проведение работ в зданиях Администрации города Таганрога для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	Участник АХО Администрации г. Таганрога (начальник Н.В. Давиденко)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН	Разработана ПСД по безбарьерному доступу инвалидов в здание Администрации, размещены тактильно-визуальные средства в помещениях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ул. Фрунзе, 59) и отдела по работе с общественными объединениями (ул. Петровская,42)	31.12.2019	31.12.2019	182,0	0,0	0,0	182,0	0,0	153,5	0,0	0,0	153,5	0,0

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
							Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
12	Мероприятие 1.2.9 Обеспечение доступа МГН (в рамках разумного приспособления здания (спорткомплекс № 1) по адресу: г. Таганрог, Северная Площадь, 3-7 (МБУ «СШ № 3»))	Участник КФК и С г. Таганрога (председатель Ю.Б. Жданова)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН	По итогам проведенного электронного аукциона заключен договор № 10/19 от 22.07.2019 с ООО "Пингвин" на выполнение работ по капитальному ремонту объектов.	31.12.2019	31.12.2019	1 826,5	0,0	1 355,3	471,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Мероприятие 1.2.10 Обеспечение доступа МГН (в рамках разумного приспособления здания (спорткомплекс № 2) по адресу: г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 2-ж (МБУ «СШ № 3»))	Участник КФК и С г. Таганрога (председатель Ю.Б. Жданова)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН	Работы по договору выполнены; акты выполненных работ и подтверждающие документы находятся на проверке у Заказчика.	31.12.2019	31.12.2019	1 774,1	0,0	1 316,3	457,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Мероприятие 1.2.12. Разработка ПСД «Текущий ремонт помещений для создания универсальной безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в здании терапевтического отделения № 4 МБУЗ «Городская поликлиника № 2» (ул. Фрунзе 61)	Участник Управление здравоохранения г. Таганрога (начальник Т.Н. Подлесная)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН	Выполнение работ запланировано на 4-й квартал 2019 года.	31.12.2019	31.12.2019	113,1	0,0	0,0	113,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Контрольное событие 1.2.6 Создание доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в здании МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» (ул. Дзержинского, 177)	Участник Управление здравоохранения г. Таганрога (начальник Т.Н. Подлесная)		Выполнение работ запланировано на 4-й квартал 2019 года.	31.12.2019	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других МГН в общество»	X	X	X	X	X	947,8	29,8	0,0	918,0	0,0	397,3	15,8	0,0	381,5	0,0
18	ОМ 2.1 Совершенствование социальной реабилитации инвалидов и МГН в обществе	X	X	X	31.12.2019	31.12.2019	818,0	0,0	0,0	818,0	0,0	339,0	0,0	0,0	339,0	0,0

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
							Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
			запланированные	достигнутые			Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
19	Мероприятие 2.1.1 Организация предоставления услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху для обеспечения трансляции итоговой программы новостей по местному каналу телевидения	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Реализация права инвалидов на предоставление услуг по сурдопереводу	Оказание информационных услуг один раз в неделю. Плановое освоение средств. Окончание работ (услуг) запланировано на 4 квартал.	31.12.2019	31.12.2019	226,0	0,0	0,0	226,0	0,0	101,4	0,0	0,0	101,4	0,0
20	Мероприятие 2.1.2 Обеспечение инвалидов транспортными услугами для посещения учреждений здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных учреждений социально-культурного и коммунально-бытового назначения (социальное такси)	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Реализация права инвалидов на предоставление транспортных услуг (социальное такси)	Выдано 2336 талонов для 593 инвалида в т.ч. 38 детей-инвалидов на проезд в «социальное такси».	31.12.2019	31.12.2019	592,0	0,0	0,0	592,0	0,0	237,6	0,0	0,0	237,6	0,0
21	Мероприятие 2.1.3 Организация мероприятий по обеспечению дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и слуху	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации	Получено и выдано 196 технических средства реабилитации.	31.12.2019	31.12.2019	Финансирование не предусмотрено									
22	ОМ 2.2 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Повышение уровня предоставления услуг в сфере реабилитации инвалидов	Выплата компенсаций по договорам ОСАГО оформлена 10 инвалидам.	31.12.2019	31.12.2019	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0
23	ОМ 2.3 Мероприятия, направленные на повышение уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и МГН	X	X	X	31.12.2019	31.12.2019	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	42,5	0,0	0,0	42,5	0,0
24	Мероприятие 2.3.1 Участие в мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением Международного дня инвалида	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Повышение культурного развития инвалидов и других МГН путем участия в различных мероприятиях	Мероприятие будет реализовано 4-м квартале 2019 года.	31.12.2019	31.12.2019	Финансирование не предусмотрено									

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
							Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
25	Мероприятие 2.3.2 Участие в мероприятиях по обеспечению бесплатными билетами детей-инвалидов на аттракционы и в культурно-досуговые учреждения	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова) Участник культуры г. Таганрога (начальник Е.Б. Шелухина)	Повышение культурного развития детей-инвалидов путем участия в аттракционах и в культурно-досуговых учреждениях	Предоставлено 3000 пригласительных билетов на бесплатные киносеансы для семейного просмотра; проведена благотворительная акция «Время Добра»; организована экскурсия в контактный зоопарк «Мими Лэнд»; посещения детского развлекательного центра «Гортуга» и шоу «Тотем» в Таганрогском цирке, аквапарка «Лазурный»; состоялись праздничные мероприятия для 60 мальчишек и девчонок - членов общественных организаций инвалидов города; 30 детей-инвалидов бесплатно посетили «Живой уголок» в парке Горького; 10 подростков в возрасте от 14 до 16 лет, в том числе 2 ребенка-инвалида приняли участие в молодежном квесте «Равные возможности - равные права»	31.12.2019	31.12.2019	Финансирование не предусмотрено									
26	Мероприятие 2.3.3 Организация экскурсий и экскурсионных туров для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов, в рамках развития социального туризма	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Повышение культурного развития инвалидов и других МГН путем участия в различных мероприятиях	Организованы экскурсии: в Ростовский дельфинарий для 45 человек, в т.ч. 12 детей-инвалидов; в село Петровку с посещением Храма и купанием в купели со святой водой, а также посещением армянской церкви Святого Амбарцума в селе Чалтырь, для 49 инвалидов, в т.ч. 3 инвалидов-колясочников. 25 инвалидов, в том числе 2 инвалида-колясочника приняли участие в благотворительной экскурсии «Дорога к храму» по г. Таганрогу.	31.12.2019	31.12.2019	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	42,5	0,0	0,0	42,5	0,0

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
							Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
			запланированные	достигнутые			Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
27	Мероприятие 2.3.4 Участие в проведении специализированных ярмарок вакансий и учебных мест для лиц с ограниченными возможностями	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей	Проведены 2 специализированных ярмарки вакансий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. В мероприятиях приняли участие 72 человека с ограниченными возможностями и организации ООО «Дон-Опт», МБОУ «Детский сад № 52», ИП Великотская О.В., ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога», ООО «Телеком-Экспресс», ИП Лифенко Г.В., ООО «Мегалист-Таганрог». По результатам мероприятий трудоустроены 28 человек.	31.12.2019	31.12.2019	Финансирование не предусмотрено									

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
							Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
28	Итого по программе	X	X	X	X	X	5 375,6	29,8	2 671,6	2 674,2	0,0	550,8	15,8	0,0	535,0	0,0
		Ответственный исполнитель программы	X	X	X	X	947,8	29,8	0,0	918,0	0,0	397,3	15,8	0,0	381,5	0,0
		Участник Управление здравоохранения г. Таганрога	X	X	X	X	633,1	0,0	0,0	633,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Участник Управление культуры г. Таганрога	X	X	X	X	12,1	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Участник АХО Администрации г. Таганрога	X	X	X	X	182,0	0,0	0,0	182,0	0,0	153,5	0,0	0,0	153,5	0,0
		Участник КФК и С г. Таганрога	X	X	X	X	3 600,6	0,0	2 671,6	929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Список сокращений:

УСЗН г. Таганрога – Управление социальной защиты населения г. Таганрога;

АХО Администрации г. Таганрога» – административно-хозяйственный отдел Администрации города Таганрога;

ОМ – основное мероприятие;

МГН – маломобильные группы населения;

ОСАГО – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

ТСА – технические средства адаптации.

Заместитель главы
Администрации города Таганрога
по социальным вопросам

И.В. Голубева

Вера Анатольевна Котова
8 (8634) 477216