

Единый аналитический план реализации муниципальной программы
«Доступная среда» на 2026 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы города Таганрога, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации*		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
		начало	окончание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Комплексы процессных мероприятий									
1.	Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	X	X	X	4 019,0	0.0	0.0	4 019,0	0.0
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Организована работа по совершенствованию нормативной и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»	01.01.2026	25.12.2026	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	X	X	X	X	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1 «Проведено заседание межведомственной рабочей группы по разработке и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений	X	31.03.2026		X	X	X	X	X
			31.07.2026 30.09.2026 25.12.2026						

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы города Таганрога, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации*		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
		начало	окончание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»								
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2 «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем ремонта, дооборудования и установки технических средств адаптации»	01.01.2026	30.12.2026	Участник 1 АХО Администрации города Таганрога (начальник И.В. Булыга)	4 019,0	0,0	0,0	4 019,0	0,0
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1 «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.09.2026		X	X	X	X	X
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ»	X	25.12.2026		X	X	X	X	X
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3 «Оплата произведена»	X	30.12.2026		X	X	X	X	X
2.	Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество	X	X	X	2484,9	0,0	0,0	2484,9	0,0
2.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Инвалиды обеспечены услугами по сурдопереводу»	01.01.2025	30.12.2025	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	322,1	0,0	0,0	322,1	0,0
2.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Заключен контракт»	X	01.02.2026		X	X	X	X	X
2.1.2.	Контрольная точка 1.1.2 «Услуги оказаны»	X	30.06.2026		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы города Таганрога, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации*		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
		начало	окончание						
1	2	3	4	5		6	7	8	9
			30.09.2026 25.12.2026						
2.1.3.	Контрольная точка 1.1.3 «Оплата произведена в полном объеме»	X	30.12.2026		X	X	X	X	X
2.2.	Мероприятие (результат) 1.2 «Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации»	01.01.2026	30.12.2026		X	X	X	X	X
2.2.1.	Контрольная точка 1.2.1 «Заключен договор-поручение с МТиСР РО о предоставлении технических и (либо) тифлотехнических средств реабилитации инвалидам»	X	20.09.2026 20.12.2026	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	X	X	X	X	X
2.2.2.	Контрольная точка 1.2.2 «Выданы инвалидам технические средства реабилитации»	X	30.09.2026 30.12.2026		X	X	X	X	X
2.3.	Мероприятие (результат) 1.3 «Инвалиды обеспечены услугами «социального такси»»	01.01.2025	30.12.2026		2058.8	0,0	0,0	2058.8	0,0
2.3.1.	Контрольная точка 1.3.1 «Заключен контракт»	X	01.02.2026	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	X	X	X	X	X
2.3.2.	Контрольная точка 1.3.2 «Выданы талоны на бесплатный проезд в легковом такси»	X	31.03.2026		X	X	X	X	X
			30.06.2026						
			30.09.2026						
			25.12.2026						

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы города Таганрога, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации*		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
		начало	окончание						
1	2	3	4	5		6	7	8	9
2.3.3.	Контрольная точка 1.3.3 «Выплаты произведены в полном объеме»	X	30.12.2026		X	X	X	X	X
2.4.	Мероприятие (результат) 1.4 «Организовано проведение мероприятий по повышению уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения»	01.01.2026	30.12.2026	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	104,0	0,0	0,0	104,0	0,0
2.4.1.	Контрольная точка 1.4.1 «Утверждено Положение о проведении открытого городского фестиваля-конкурса инвалидов «Весенняя капель»»	X	28.02.2026		X	X	X	X	X
2.4.2.	Контрольная точка 1.4.2 «Проведен фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя капель»»	X	15.04.2026		X	X	X	X	X
2.4.3.	Контрольная точка 1.4.3 «Заключен контракт о проведении экскурсий и экскурсионных туров для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов»	X	30.05.2026		X	X	X	X	X
2.4.4.	Контрольная точка 1.4.4 «Организованы экскурсии»	X	30.06.2026 30.10.2026		X	X	X	X	X
2.4.5.	Контрольная точка 1.4.5 «Оплата произведена в полном объеме»	X	30.12.2026		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы города Таганрога, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации*		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
		начало	окончание						
1	2	3	4	5		6	7	8	9
3.	Итого по муниципальной программе	X	X	X	6503.9	0,0	0,0	6503.9	0,0
X		X	ответственный исполнитель муниципальной программы УСЗН г. Таганрога	2484.9	0,0	0,0	2484.9	0,0	
X		X	участник 1 АХО Администрации города Таганрога	4 019,0	0,0	0,0	4 019,0	0,0	

Используемые сокращения: УСЗН г. Таганрога – Управление социальной защиты населения г. Таганрога
АХО Администрации города Таганрога – Административно-хозяйственный отдел Администрации города Таганрога;
МТиСР РО – Министерство труда и социального развития Ростовской области;
X – данные ячейки не заполняются.