

**Единый аналитический план реализации муниципальной программы
«Развитие образования» на 2026 год (по состоянию на 23.07.2026 в редакции постановления №2025)**

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации*		Ответственный исполнитель	Объем расходов, (тыс. рублей) **				
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Направление 1 «Региональные проекты, направленные на достижение целей национальных проектов»									
1.1.	Региональный проект «Педагоги и наставники»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	98 967,9	284,1	98 683,8	0,0	0,0
1.2.	Региональный проект «Все лучшее детям»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	2 577,8	2 577,8	0,0	0,0	0,0
Направление 2 "Комплексы процессных мероприятий"									
2.1.	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий» «Развитие общего и дополнительного образования»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	4 803 011,6	3 126 458,7	133 755,0	1 274 026,3	268 771,6
2.1.1.	Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	2 167 977,7	1 270 108,5	0,0	703 262,2	194 607,0
2.1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено»	X	01.01.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.1.2	Контрольная точка 1.1.2. «Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключены»	X	01.01.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.1.3	Контрольная точка 1.1.3. «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями»	X	30.06.2026 30.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.1.4	Контрольная точка 1.1.4. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	X	01.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.1.5	Контрольная точка 1.1.5 «Услуги оказаны, работы выполнены»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.1.6	Контрольная точка 1.1.7. "Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены»	X	15.02.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.1.7	Контрольная точка 1.1.8. "Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии"	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.1.8	Контрольная точка 1.1.9 «Услуги оказаны, работы выполнены»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.1.9	Контрольная точка 1.1.10. "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия»	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.2	Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	2 107 080,7	1 791 892,5	0,0	247 926,2	67 262,0
2.1.2.1	Контрольная точка 1.2.1. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено»	X	01.01.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.2.2	Контрольная точка 1.2.2. «Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключены»	X	01.01.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.2.3	Контрольная точка 1.2.3. «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями»	X	30.06.2026 30.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.2.4	Контрольная точка 1.2.4. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	X	01.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.2.5	Контрольная точка 1.2.5 «Услуги оказаны, работы выполнены»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации*		Ответственный исполнитель	Объем расходов, (тыс. рублей) **				
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.6	Контрольная точка 1.2.7. "Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены"	X	15.02.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.2.7	Контрольная точка 1.2.8. "Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии"	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.2.8	Контрольная точка 1.2.9 «Услуги оказаны, работы выполнены»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.2.9	Контрольная точка 1.2.10. "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия»	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.3	Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования»	01.01.2026	30.12.2026	Управление образования г. Таганрога (Морозова О.Л., начальник Управления образования г. Таганрога)	238 217,9	0,0	0,0	231 315,3	6 902,6
2.1.3.1	Контрольная точка 1.3.1. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено»	X	01.01.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.3.2	Контрольная точка 1.3.2. «Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключены»	X	01.01.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.3.3	Контрольная точка 1.3.3. «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями»	X	30.06.2026 30.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.3.4	Контрольная точка 1.3.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	X	01.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.3.5	Контрольная точка 1.3.5 «Услуги оказаны, работы выполнены»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.3.6	Контрольная точка 1.3.7. "Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены"	X	15.02.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.3.7	Контрольная точка 1.3.8. "Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии"	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.3.8	Контрольная точка 1.3.9 «Услуги оказаны, работы выполнены»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.3.9	Контрольная точка 1.3.10. "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия»	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.4	Мероприятие (результат) 1.4. «Штатные единицы водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно, обеспечены ежемесячными доплатами к заработной плате»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.1	Контрольная точка 1.4.1. "Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены"	X	15.02.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.4.2	Контрольная точка 1.4.2. "Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии"	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.4.3	Контрольная точка 1.4.3. «Услуги оказаны, работы выполнены»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.4.4	Контрольная точка 1.4.4. «Выплаты осуществлены»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.4.5	Контрольная точка 1.4.5. "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия»	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.5	Мероприятие (результат) 2.1. «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	163 115,9	29 360,9	133 755,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации*		Ответственный исполнитель	Объем расходов, (тыс. рублей) **				
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.5.1	Контрольная точка 2.1.1. "Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены»	X	15.02.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.5.2	Контрольная точка 2.1.2. "Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии"	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.5.3	Контрольная точка 2.1.3. «Услуги оказаны, работы выполнены»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.5.4	Контрольная точка 2.1.4. "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия»	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.6.	Мероприятие (результат) 2.2. «Организовано бесплатное горячее питание детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	25 217,8	19 316,8	0,0	5 901,0	0,0
2.1.6.1	Контрольная точка 2.2.1. "Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены»	X	15.02.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.6.2	Контрольная точка 2.2.2. "Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии"	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.6.3	Контрольная точка 2.2.3. «Услуги оказаны, работы выполнены»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.6.4	Контрольная точка 2.2.4. "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия»	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.7.	Мероприятие (результат) 2.3. «Организовано бесплатное горячее питание детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под оккупацией (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	5 264,5	4 032,6	0,0	1 231,9	0,0
2.1.7.1	Контрольная точка 2.3.1. "Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены»	X	15.02.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.7.2	Контрольная точка 2.3.2. "Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии"	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.7.3	Контрольная точка 2.3.3. ««Услуги оказаны, работы выполнены»»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.7.4	Контрольная точка 2.3.4. "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия»	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.8.	Мероприятие (результат) 3.1 «Обеспечены условия организации подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	6 617,8	5 069,2	0,0	1 548,6	0,0
2.1.8.1	Контрольная точка 2.3.1. "Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены»	X	15.02.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.8.2	Контрольная точка 2.3.2. "Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии"	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.8.3	Контрольная точка 2.3.3. ««Услуги оказаны, работы выполнены»»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации*		Ответственный исполнитель	Объем расходов, (тыс. рублей) **				
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.8.4	Контрольная точка 2.3.4. "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия»	X	10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.9.	Мероприятие (результат) 3.2 «Обеспечена реализация инициативных проектов»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	19 220,9	1 370,5	0,0	17 850,4	0,0
2.1.9.1	Контрольная точка 2.3.1. "Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены»	X	15.02.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.9.2	Контрольная точка 2.3.2. "Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии"	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.9.3	Контрольная точка 2.3.3. ««Услуги оказаны, работы выполнены»»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.9.4	Контрольная точка 2.3.4. "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия»	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.10	Мероприятие (результат) 3.3 «Проведены мероприятия в целях исполнения судебных решений, а также предписаний контролирурующих органов»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	41 053,7	0,0	0,0	41 053,7	0,0
2.1.10.1	Контрольная точка 3.3.1. "Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены»	X	15.02.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации*		Ответственный исполнитель	Объем расходов, (тыс. рублей) **				
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.10.2	Контрольная точка 3.3.2. "Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии"	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.10.3	Контрольная точка 3.3.3. ««Услуги оказаны, работы выполнены»»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.10.4	Контрольная точка 3.3.4. "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия»	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.11.	Мероприятие (результат) 3.4 «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	5 841,7	5 307,7	0,0	534,0	0,0
2.1.11.1	Контрольная точка 3.4.1. "Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены»	X	15.02.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.11.2	Контрольная точка 3.4.2. "Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии"	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.11.3	Контрольная точка 3.4.3. ««Услуги оказаны, работы выполнены»»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.11.4	Контрольная точка 3.4.4. "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия»	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.12.	Мероприятие (результат) 3.5 «Медицинские блоки образовательных организаций оборудованы в соответствии с требованиями, установленными Министерством здравоохранения РФ»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	4 209,9	0,0	0,0	4 209,9	0,0
2.1.12.1	Контрольная точка 3.5.1. "Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены»	X	15.02.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.12.2	Контрольная точка 3.5.2. "Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии"	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.12.3	Контрольная точка 3.5.3. ««Услуги оказаны, работы выполнены»»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.12.4	Контрольная точка 3.5.4. "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия»	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.13.	Мероприятие (результат) 4.1. «Обеспечено функционирование модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	19 193,1	0,0	0,0	19 193,1	0,0
2.1.13.1	Контрольная точка 4.1.1. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено»	X	01.01.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.13.2	Контрольная точка 4.1.2 «Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключены»	X	01.01.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.13.3	Контрольная точка 4.1.3. «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями»	X	30.06.2026 30.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.13.4	Контрольная точка 4.1.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	X	01.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.13.5	Контрольная точка 4.1.5 «Услуги оказаны, работы выполнены»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.13.6	Контрольная точка 4.1.7 «Соглашения, заключаемые по результатам отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере заключены»	X	01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.1.13.7	Контрольная точка 4.1.8 «Услуги оказаны, работы выполнены»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.2.	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий» «Обеспечение реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие образования» и прочие мероприятия»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	112 347,5	13 616,0	0,0	98 731,5	0,0

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации*		Ответственный исполнитель	Объем расходов, (тыс. рублей) **				
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1	Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечено функционирование аппарата Управления образования г. Таганрога	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	101 499,5	13 616,0	0,0	87 883,5	0,0
2.2.1.2	Контрольная точка 1.1.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для проведения мероприятия»	X	15.02.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.2.1.3	Контрольная точка 1.1.2 «Услуги оказаны, работы выполнены»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.2.1.4	Контрольная точка 1.1.3 «Оплата произведена»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.2.2	Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	10 490,8	0,0	0,0	10 490,8	0,0
2.2.2.1	Контрольная точка 1.2.1. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено»	X	01.01.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.2.2.2	Контрольная точка 1.2.2. «Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключены»	X	01.01.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.2.2.3	Контрольная точка 1.2.3. «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями»	X	30.06.2026 30.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.2.2.4	Контрольная точка 1.2.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	X	01.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.2.2.5	Контрольная точка 1.2.5 «Услуги оказаны, работы выполнены»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.2.2.6	Контрольная точка 1.2.7. "Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены"	X	15.02.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.2.2.7	Контрольная точка 1.2.8. "Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии"	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.2.2.8	Контрольная точка 1.2.9 «Услуги оказаны, работы выполнены»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.2.2.9	Контрольная точка 1.2.10. "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия»	X	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.2.3	Мероприятие (результат) 1.3 «Осуществлены расходы на организацию и проведение прочих мероприятий в сфере образования»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога	357,2	0,0	0,0	357,2	0,0
2.2.3.1	Контрольная точка 1.3.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для проведения мероприятия»	X	15.02.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.2.3.2	Контрольная точка 1.3.2 «Услуги оказаны, работы выполнены»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.2.3.3	Контрольная точка 1.3.3 «Оплата произведена»	X	30.12.2026	начальник Управления образования г. Таганрога					
2.3.	Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция образовательных учреждений»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления капитального строительства г.	210,0	0,0	0,0	210,0	0,0
2.3.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Разработана проектная и рабочая документация на строительство, реконструкцию образовательных учреждений»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога					
2.3.1.1.	Контрольная точка 1.1.1 «Предложения о потребности в средствах учтены в Решении Городской Думы города Таганрога о бюджете города Таганрога на очередной год и плановый период»	X	01.01.2026	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога					
2.3.1.2.	Контрольная точка 1.1.2 «Разработана проектная и рабочая документация на строительство, реконструкцию образовательных учреждений за 1 полугодие каждого года»	X	15.08.2026	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога					

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации*		Ответственный исполнитель	Объем расходов, (тыс. рублей) **				
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.1.3.	Контрольная точка 1.1.3 «Разработана проектная и рабочая документация на строительство, реконструкцию образовательных учреждений за 9 месяцев каждого года»	X	15.11.2026	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога					
2.3.2.	Мероприятие 2.1 «Выполнены работы по строительству/реконструкции образовательных учреждений»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога					
2.3.2.1.	Контрольная точка 2.1.1 «Предложения о потребности в средствах учтены в Решении Городской Думы города Таганрога о бюджете города Таганрога на очередной год и плановый период»	X	01.01.2026	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога					
2.3.2.2.	Контрольная точка 2.1.2 «Заклучены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству/реконструкции образовательных учреждений»	X	01.04.2026	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога					
2.3.2.3.	Контрольная точка 2.1.3 Выполнены работы по строительству/реконструкции образовательных учреждений»	X	15.12.2026	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога					
Итого по муниципальной программе		X	X	X	5 017 114,8	3 142 936,6	232 438,8	1 372 967,8	268 771,6