

Единый аналитический план реализации муниципальной программы города Таганрога «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»

на 2026 год

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации*		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей) **				
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Комплексы процессных мероприятий</b>									
1.	<b>Комплекс процессных мероприятий «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»</b>	01.01.2026	31.12.2026	Ковалев М.А. начальник управления транспорта г. Таганрога	753 934,6	745 729,5	-	7 532,7	-
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1.  Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании, реализуемые в рамках концессионных соглашений в 2026-2028 годах реализации	01.04.2026	24.11.2026		753 934,6	745 729,5	-	7 532,7	-

	<p>Контрольная точка 1.1.</p> <p>Заключено Соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии на выплаты Концессионеру Эксплуатационного платежа</p>	14.02.2026	31.12.2026		X	X	X	X	X
	<p>Контрольная точка 1.2</p> <p>Реализовано Соглашение по выплатам Концессионеру Эксплуатационного платежа:</p> <p>за 1 квартал 2026 года</p> <p>за 2 квартал 2026 года</p> <p>за 3 квартал 2026 года</p>	01.04.2026	25.05.2026						
		01.07.2026	24.08.2026		X	X	X	X	X
		01.10.2026	24.11.2026		X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X