

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы: "Доступная среда", отчетный период 9 месяцев 2022 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН»	X	X	X	X	X	6 008,1	0,0	3 606,1	1 151,3	1 250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	ОМ 1.1. Совершенствование нормативной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других МГН	X	X	X	31.12.2022	31.12.2022	Финансирование не предусмотрено									
3	Мероприятие 1.1.1 Организация работы со средствами массовой информации	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Формирование организационной основы по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Размещено 65 информационных объявлений в печатных изданиях, в СМИ, телевидении и интернет-ресурсах	31.12.2022	31.12.2022	Финансирование не предусмотрено									
4	Мероприятие 1.1.2 Проведение совещаний, «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Формирование организационной основы по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Проведено 5 информационно-правовых мероприятий в различных форматах: 2 информационных встречи с руководителями общественных организаций инвалидов города; 2 заседания межведомственной рабочей группы по разработке и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг; 1 заседание «круглого стола» по вопросам интеграции и трудоустройства инвалидов	31.12.2022	31.12.2022	Финансирование не предусмотрено									

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
5	Мероприятие 1.1.3 Координация деятельности по паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступности	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Оценка состояния доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Осуществлен мониторинг интерактивной карты города по объектам, доступным и ограниченным для доступа маломобильных групп населения, в т. ч. инвалидов. На федеральном сайте размещены сведения о 237 социально значимых объектах, прошедших процедуру паспортизации.	31.12.2022	31.12.2022	Финансирование не предусмотрено									
6	ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования ТСА	X	X	X	31.12.2022	31.12.2022	6 008,1	0,0	3 606,1	1 151,3	1 250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Мероприятие 1.2.11 Капитальный ремонт объекта «Приспособление для современного использования (адаптации инфраструктуры парка для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения) объекта культурного наследия регионального значения «Парк культуры и отдыха имени М.Горького» (большой городской и аптекарский сады)» (ул.Петровская, 104)	Участник Управление культуры г. Таганрога (начальник Е.Б. Шелухина)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН	Заключен договор на выполнение работ. Срок окончания работ - в 4 квартале 2022 года	31.12.2022	31.12.2022	6 008,1	0,0	3 606,1	1 151,3	1 250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Планный срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей										
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату					
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
8	Контрольное событие 1.2.11 Создание доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения к объекту культурного наследия регионального значения «Парк культуры и отдыха имени М. Горького» (большой городской и аптекарский сады) (ул. Петровская, 104)	Участник Управления культуры г. Таганрога (начальник Е.Б. Шелухина)	X	Окончание реализации мероприятия запланировано на 4 квартал 2022 года	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	<b>Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других МГН в общество»</b>	X	X	X	X	X	<b>726,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>726,9</b>	<b>0,0</b>	<b>546,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>546,5</b>	<b>0,0</b>	
10	ОМ 2.1 Совершенствование социальной реабилитации инвалидов и МГН в общество	X	X	X	31.12.2022	31.12.2022	726,9	0,0	0,0	726,9	0,0	546,5	0,0	0,0	546,5	0,0	
11	Мероприятие 2.1.1 Организация предоставления услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху для обеспечения трансляции итоговой программы новостей по местному каналу телевидения	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Реализация права инвалидов на предоставление услуг по сурдопереводу	Оказание информационных услуг один раз в неделю в рамках договора, заключенного с ООО "Телекомпания "НЕВА-ТВ"". Окончание работ (услуг) запланировано на 4 квартал.	31.12.2022	31.12.2022	178,0	0,0	0,0	178,0	0,0	93,8	0,0	0,0	93,8	0,0	
12	Мероприятие 2.1.2 Обеспечение инвалидов транспортными услугами для посещения учреждений здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных учреждений социально-культурного и коммунально-бытового назначения (социальное такси)	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Реализация права инвалидов на предоставление транспортных услуг (социальное такси)	Выдано 2780 талонов для 695 инвалидов, в т.ч. 62 детей-инвалидов, на проезд в «социальном такси».	31.12.2022	31.12.2022	548,9	0,0	0,0	548,9	0,0	452,7	0,0	0,0	452,7	0,0	
13	Мероприятие 2.1.3 Организация мероприятий по обеспечению дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и слуху	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации	Получено и выдано 76 технических средств реабилитации.	31.12.2022	31.12.2022	Финансирование не предусмотрено										

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Планный срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей										
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату					
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
14	ОМ 2.3 Мероприятия, направленные на повышение уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и МГН	X	X	X	31.12.2022	31.12.2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Мероприятие 2.3.1 Участие в мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением Международного дня инвалида	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Повышение культурного развития инвалидов и других МГН путем участия в различных мероприятиях	Проведен IV-й открытый городской фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя капель», количество участников – 179 граждан с ограниченными возможностями здоровья. Победители и участники фестиваля награждены кубками, дипломами, цветами и подарками	31.12.2022	31.12.2022	Финансирование не предусмотрено										
16	Мероприятие 2.3.2 Участие в мероприятиях по обеспечению бесплатными билетами детей-инвалидов на аттракционы и в культурно-досуговые учреждения	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А.Котова) Участник Управление культуры г. Таганрога (начальник Е.Б. Шелухина)	Повышение культурного развития детей-инвалидов путем участия в аттракционах и в культурно-досуговых учреждениях	Для детей-инвалидов были организованы: в театре им. А.П. Чехова выставка рисунков детей-инвалидов "Дети за мир!", посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной Войне; благотворительные экскурсии в «Живой уголок» в парке им. М.Горького; Для детей-инвалидов с ментальными нарушениями организованы 3 смены детского клуба «Солнышко»: участники всех смен посетили аквапарк "Лазурный".	31.12.2022	31.12.2022	Финансирование не предусмотрено										
17	Мероприятие 2.3.3 Организация экскурсий и экскурсионных туров для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов, в рамках развития социального туризма	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Повышение культурного развития инвалидов и других МГН путем участия в различных мероприятиях	Без бюджетного финансирования организовано выездное мероприятие на Дарьевские пруды для 25 инвалидов (из них 2 инвалида-колясочника).	31.12.2022	31.12.2022	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Планный срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
							Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
			запланированные	достигнутые			Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
18	Мероприятие 2.3.4 Участие в проведении специализированных ярмарок вакансий и учебных мест для лиц с ограниченными возможностями	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова) Участник ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» (директор И.В. Шапкина)	Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей	Проведены 3 специализированные ярмарки вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Заявленная работодателями потребность в работниках составила 51 единицу. В мероприятиях приняли участие 109 человек. По результатам мероприятий трудоустроены 35 человек.	31.12.2022	31.12.2022	Финансирование не предусмотрено									
19	Итого по программе	X	X	X	X	X	6 735,0	0,0	3 606,1	1 878,2	1 250,7	546,5	0,0	0,0	546,5	0,0
		Ответственный исполнитель программы	X	X	X	X	726,9	0,0	0,0	726,9	0,0	546,5	0,0	0,0	546,5	0,0
		Участник Управление культуры г. Таганрога	X	X	X	X	6 008,1	0,0	3 606,1	1 151,3	1 250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Список сокращений:

УСЗН г. Таганрога – Управление социальной защиты населения г. Таганрога;

ОМ – основное мероприятие;

МГН – маломобильные группы населения;

ТСА – технические средства адаптации.

Заместитель главы  
Администрации города Таганрога  
по социальным вопросам

И.В. Голубева

Вера Анатольевна Котова  
8 (8634) 477216