

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы: "Доступная среда", отчетный период 9 месяцев 2023 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Планоый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН»	X	X	X	X	X	182,0	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	ОМ 1.1. Совершенствование нормативной и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других МГН	X	X	X	31.12.2023	X	Финансирование не предусмотрено									
3	Мероприятие 1.1.1 Организация работы со средствами массовой информации	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Формирование организационной основы по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Размещено 80 информационных объявлений в печатных изданиях, в СМИ, на телевидении и интернет-ресурсах	31.12.2023	31.12.2023	Финансирование не предусмотрено									
4	Мероприятие 1.1.2 Проведение совещаний, «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Формирование организационной основы по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Проведено 5 информационно-правовых мероприятий в различных форматах: 1 информационная встреча с руководителями общественных организаций инвалидов; 2 заседания межведомственной рабочей группы по разработке и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг; 1 заседание Координационного совета по делам инвалидов при главе Администрации города Таганрога; выездная проверка участниками программы совместно с инвалидом-колясочником территории Приморского парка в целях соблюдения требований доступности для маломобильных групп населения;	31.12.2023	31.12.2023	Финансирование не предусмотрено									

5	Мероприятие 1.1.3 Координация деятельности по паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктуры, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступности	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Оценка состояния доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Осуществлен мониторинг интерактивной карты города по объектам, доступным и ограниченным для доступа маломобильных групп населения, в т. ч. инвалидов. На федеральном сайте размещены сведения о 237 социально значимых объектах, прошедших процедуру паспортизации.	31.12.2023	31.12.2023	Финансирование не предусмотрено									
6	ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования ТСА	X	X	X	31.12.2023	-	182,0	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Мероприятие 1.2.8 Проведение работ в зданиях Администрации города Таганрога для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	Участник АХО Администрации г. Таганрога (начальник Н.В.Давиденко)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН	Срок реализации мероприятия 4 квартал 2023 года.	29.12.2023	-	182,0	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	<b>Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других МГН в общество»</b>	X	X	X	X	X	<b>1 143,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 143,3</b>	<b>0,0</b>	<b>599,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>599,4</b>	<b>0,0</b>
9	ОМ 2.1 Совершенствование социальной реабилитации инвалидов и МГН в обществе	X	X	X	31.12.2023	31.12.2023	1 043,3	0,0	0,0	1 043,3	0,0	499,4	0,0	0,0	499,4	0,0
10	Мероприятие 2.1.1 Организация предоставления услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху для обеспечения трансляции итоговой программы новостей по местному каналу телевидения	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Реализация права инвалидов на предоставление услуг по сурдопереводу	Оказание информационных услуг один раз в неделю в рамках договора, заключенного с ООО "Телекомпания "НЕВА-ТВ"". Окончание работ (услуг) запланировано на 4 квартал.	31.12.2023	31.12.2023	178,0	0,0	0,0	178,0	0,0	106,4	0,0	0,0	106,4	0,0
11	Мероприятие 2.1.2 Обеспечение инвалидов транспортными услугами для посещения учреждений здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных учреждений социально-культурного и коммунально-бытового назначения (социальное такси)	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Реализация права инвалидов на предоставление транспортных услуг (социальное такси)	Выдано 1342 талона для 336 инвалидов, в т.ч. 36 детей-инвалидов, на проезд в «социальном такси».	31.12.2023	31.12.2023	865,3	0,0	0,0	865,3	0,0	393,0	0,0	0,0	393,0	0,0

12	Мероприятие 2.1.3 Организация мероприятий по обеспечению дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и слуху	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации	Получено и выдано 118 технических средств реабилитации.	31.12.2023	31.12.2023	Финансирование не предусмотрено									
13	ОМ 2.3 Мероприятия, направленные на повышение уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и МГН	X	X	X	31.12.2023	31.12.2023	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
14	Мероприятие 2.3.1 Участие в мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением Международного дня инвалида	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Повышение культурного развития инвалидов и других МГН путем участия в различных мероприятиях	Проведен V-й открытый городской фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя капель», количество участников – более 200 граждан с ограниченными возможностями здоровья. Победители и участники фестиваля награждены кубками, дипломами, цветами и подарками	31.12.2023	31.12.2023	Финансирование не предусмотрено									
15	Мероприятие 2.3.2 Участие в мероприятиях по обеспечению бесплатными билетами детей-инвалидов на аттракционы и в культурно-досуговые учреждения	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А.Котова) Участник Управление культуры г. Таганрога (начальник Е.Б. Шелухина)	Повышение культурного развития детей-инвалидов путем участия в аттракционах и в культурно-досуговых учреждениях	Для детей-инвалидов были организованы: онлайн-конкурс рисунков «А. П. Чехов и герои его произведений»; показ сказок в театре им. А.П. Чехова; посещение развлекательного центра "Тортуга" и открытого плавательного бассейна «Дельфин». На базе МБУ «ЦСО г. Таганрога» для детей-инвалидов с ментальными нарушениями организованы 3 смены детского клуба «Солнышко». Все дети посетили крытый каток «Ледовая арена», кинотеатр «Кино НЕО», аквапарк «Лазурный».	31.12.2023	31.12.2023	Финансирование не предусмотрено									

16	<p>Мероприятие 2.3.3 Организация экскурсий и экскурсионных туров для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов, в рамках развития социального туризма</p>	<p>Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)</p>	<p>Повышение культурного развития инвалидов и других МГН путем участия в различных мероприятиях</p>	<p>Организованы экскурсии: в Ростовский дельфинарий, в археологический музей-заповедник «Танаис», к Живоносному источнику в с. Петровка с посещением Армяно-григорианского храма в с. Чалтырь, в военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Также проведены экскурсии без привлечения бюджетных средств: пешеходная - «Таганрог – родина А.П. Чехова»; обзорная - «Исторические места города Таганрога»; на Петрушинскую балку смерти; в военно-исторический музей «Самбекские высоты».</p>	31.12.2023	31.12.2023	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
17	<p>Мероприятие 2.3.4 Участие в проведении специализированных ярмарок вакансий и учебных мест для лиц с ограниченными возможностями</p>	<p>Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова) Участник ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» (директор И.В. Шапкина)</p>	<p>Обеспечение рабочими и учебными местами лиц с ограниченными возможностями</p>	<p>Проведены 4 специализированные ярмарки вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Заявленная работодателями потребность в работниках составила 49 единиц. В мероприятиях приняли участие 61 человек. По результатам мероприятий трудоустроены 22 человека.</p>	31.12.2023	31.12.2023	Финансирование не предусмотрено									

18	Итого по программе	X	X	X	X	X	1 325,3	0,0	0,0	1 325,3	0,0	599,4	0,0	0,0	599,4	0,0	
		Ответственный исполнитель программы	X	X	X	X	X	1 143,3	0,0	0,0	1 143,3	0,0	599,4	0,0	0,0	599,4	0,0
		Участник АХО Администрации г. Таганрога	X	X	X	X	X	182,0	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Список сокращений:

УСЗН г. Таганрога – Управление социальной защиты населения г. Таганрога;

ОМ – основное мероприятие;

МГН – маломобильные группы населения;

ТСА – технические средства адаптации.

Заместитель главы  
Администрации города Таганрога  
по социальным вопросам

И.В. Голубева

Маргарита Анатольевна Гайдаревская  
8 (8634) 477216