

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы: "Доступная среда", отчетный период 6 месяцев 2021года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН»	X	X	X	X	X	2 063,1	0,0	0,0	2 063,1	0,0	29,8	0,0	0,0	29,8	0,0
2	ОМ 1.1. Совершенствование нормативной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других МГН	X	X	X	31.12.2021	31.12.2021	Финансирование не предусмотрено									
3	Мероприятие 1.1.1 Организация работы со средствами массовой информации	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Формирование организационной основы по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Размещено 42 информационных объявления в СМИ	31.12.2021	31.12.2021	Финансирование не предусмотрено									
4	Мероприятие 1.1.2 Проведение совещаний, «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Формирование организационной основы по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Проведены 2 совещания по проблемам инвалидов и инвалидности. Принято участие в 2 семинарах на тему «Особенности создания доступной среды в приоритетных сферах деятельности. Паспортизация объектов».	31.12.2021	31.12.2021	Финансирование не предусмотрено									
5	Мероприятие 1.1.3 Координация деятельности по паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступности	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Оценка состояния доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Осуществлен мониторинг интерактивной карты города по объектам, доступным и ограниченным для доступа маломобильных групп населения, в т. ч. инвалидов. На федеральном сайте размещены сведения о 237 социально значимых объектах, прошедших процедуру паспортизации.	31.12.2021	31.12.2021	Финансирование не предусмотрено									

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Планный срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
							Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
6	ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования ТСА	Х	Х	Х	31.12.2021	31.12.2021	2 063,1	0,0	0,0	2 063,1	0,0	29,8	0,0	0,0	29,8	0,0
7	Мероприятие 1.2.8 Проведение работ в зданиях Администрации города Таганрога для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	Участник АХО Администрации г. Таганрога (начальник Н.В. Давиденко)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН	Разработаны паспорта доступности для Промышленного отдела территориального управления и отдела транспорта Администрации города Таганрога; заключен контракт на изготовление, поставку и установку тактильно-визуальных средств отображения информации. Срок окончания работ 3-4 квартал 2021 года.	31.12.2021	31.12.2021	182,0	0,0	0,0	182,0	0,0	29,8	0,0	0,0	29,8	0,0
8	Мероприятие 1.2.11 Капитальный ремонт объекта «Приспособление для современного использования (адаптации инфраструктуры парка для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения) объекта культурного наследия регионального значения «Парк культуры и отдыха имени М.Горького» (большой городской и аптекарский сады)» (ул.Петровская, 104)	Участник Управление культуры г. Таганрога (начальник Е.Б. Шелухина)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН	Заключен договор на выполнение работ. Срок окончания работ - 3 квартал 2021 года	31.12.2021	31.12.2021	160,3	0,0	0,0	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Мероприятие 1.2.18 Обеспечение доступа маломобильных групп населения (в рамках разумного приспособления) МАУ ДО ДДТ по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 12-1	Участник Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН	Заключен договор на выполнение работ. Срок окончания работ - 3 квартал 2021 года	31.12.2021	31.12.2021	1 720,8	0,0	0,0	1 720,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Планный срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
							Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
11	Контрольное событие 1.2.11 Создание доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения к объекту культурного наследия регионального значения «Парк культуры и отдыха имени М. Горького» (большой городской и аптекарский сады)» (ул. Петровская, 104)	Участник Управление культуры г. Таганрога (начальник Е.Б. Шелухина)	X	Окончание реализации мероприятия запланировано на 3-4 квартал 2021 года	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Контрольное событие 1.2.18 Создание доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения объекта МАУ ДО ДДТ по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 12-1	Участник Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	X	Окончание реализации мероприятия запланировано на 3-4 квартал 2021 года	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	<b>Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других МГН в общество»</b>	X	X	X	X	X	<b>1 094,0</b>	<b>41,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 052,2</b>	<b>0,0</b>	<b>372,9</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>351,9</b>	<b>0,0</b>
15	ОМ 2.1 Совершенствование социальной реабилитации инвалидов и МГН в общество	X	X	X	31.12.2021	31.12.2021	902,2	0,0	0,0	902,2	0,0	351,9	0,0	0,0	351,9	0,0
16	Мероприятие 2.1.1 Организация предоставления услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху для обеспечения трансляции итоговой программы новостей по местному каналу телевидения	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Реализация права инвалидов на предоставление услуг по сурдопереводу	Оказание информационных услуг один раз в неделю. Плановое освоение средств. Окончание работ (услуг) запланировано на 4 квартал.	31.12.2021	31.12.2021	222,0	0,0	0,0	222,0	0,0	85,8	0,0	0,0	85,8	0,0
17	Мероприятие 2.1.2 Обеспечение инвалидов транспортными услугами для посещения учреждений здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных учреждений социально-культурного и коммунально-бытового назначения (социальное такси)	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Реализация права инвалидов на предоставление транспортных услуг (социальное такси)	Выдано 2096 талонов для 524 инвалидов, в т.ч. 40 детей-инвалидов, на проезд в «социальном такси».	31.12.2021	31.12.2021	680,2	0,0	0,0	680,2	0,0	266,1	0,0	0,0	266,1	0,0

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Планный срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
18	Мероприятие 2.1.3 Организация мероприятий по обеспечению дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и слуху	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации	Получено и выдано 201 техническое средство реабилитации.	31.12.2021	31.12.2021	Финансирование не предусмотрено									
19	ОМ 2.2 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцам транспортных средств	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Повышение уровня предоставления услуг в сфере реабилитации инвалидов	Выплата компенсаций по договорам ОСАГО оформлена 9 инвалидам.	31.12.2021	31.12.2021	41,8	41,8	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0
20	ОМ 2.3 Мероприятия, направленные на повышение уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и МГН	X	X	X	31.12.2021	31.12.2021	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
21	Мероприятие 2.3.1 Участие в мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением Международного дня инвалида	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Повышение культурного развития инвалидов и других МГН путем участия в различных мероприятиях	Мероприятие будет реализовано в 4 квартале 2021 года.	31.12.2021	31.12.2021	Финансирование не предусмотрено									
22	Мероприятие 2.3.2 Участие в мероприятиях по обеспечению бесплатными билетами детей-инвалидов на аттракционы и в культурно-досуговые учреждения	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова) Участник Управление культуры г. Таганрога (начальник Е.Б. Шелухина)	Повышение культурного развития детей-инвалидов путем участия в аттракционах и в культурно-досуговых учреждениях	для детей-инвалидов в сопровождении родителей организован показ сказок в театре им. А.П. Чехова; 20 детей-инвалидов из общественных организаций приняли участие в праздничном мероприятии в детском развлекательном центре «Тортуга»; детям-инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, слабослышащим и с ментальными нарушениями организовано посещение клуба верховой езды.	31.12.2021	31.12.2021	Финансирование не предусмотрено									
23	Мероприятие 2.3.3 Организация экскурсий и экскурсионных туров для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов, в рамках развития социального туризма	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Повышение культурного развития инвалидов и других МГН путем участия в различных мероприятиях	Для инвалидов по слуху организована экскурсия в Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник	31.12.2021	31.12.2021	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
							Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
24	Мероприятие 2.3.4 Участие в проведении специализированных ярмарок вакансий и учебных мест для лиц с ограниченными возможностями	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей	Проведены 2 специализированные ярмарки вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Заявленная работодателями потребность в работниках составила 38 единиц. В мероприятиях приняли участие 45 человек. По результатам мероприятия трудоустроены 26 человек.	31.12.2021	31.12.2021	Финансирование не предусмотрено									
25	Итого по программе	X	X	X	X	X	3 157,1	41,8	0,0	3 115,3	0,0	402,7	21,0	0,0	381,7	0,0
		Ответственный исполнитель программы	X	X	X	X	1 094,0	41,8	0,0	1 052,2	0,0	372,9	21,0	0,0	351,9	0,0
		Участник Управление образования г. Таганрога	X	X	X	X	1 720,8	0,0	0,0	1 720,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Участник Управление культуры г. Таганрога	X	X	X	X	160,3	0,0	0,0	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Участник АХО Администрации г. Таганрога	X	X	X	X	182,0	0,0	0,0	182,0	0,0	29,8	0,0	0,0	29,8	0,0

Список сокращений:

УСЗН г. Таганрога – Управление социальной защиты населения г. Таганрога;

ОМ – основное мероприятие;

МГН – маломобильные группы населения;

ОСАГО – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

ТСА – технические средства адаптации.

Заместитель главы  
Администрации города Таганрога  
по социальным вопросам

И.В. Голубева

Вера Анатольевна Котова  
8 (8634) 477216