

УТВЕРЖДЕН

Шеховцов О.А.

Заместитель главы Администрации
города Таганрога по вопросам
экономики

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждаю- щий документ*	Комментарий
<i>Цель 1 муниципальной программы «Увеличение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в размере 19,6 млрд рублей в 2030 году»</i>							
1	Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям	возрастание	млрд рублей	4,5	2,1	Статистические данные Отдела государственной статистики в г. Таганроге «Информационный материал о результатах инвестиционной деятельности по предприятиям и организациям г. Таганрога,	Статистические данные за 1 полугодие 2026 года будут получены в сентябре 2026 года.

						относящихся к категории крупных и средних (включая группировки хозяйствующих субъектов) за январь-март 2026 года»	
Цель 2 муниципальной программы «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и плательщиков налога на профессиональный доход, до 62,9 тыс.человек в 2030 году»							
2	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая плательщиков налога на профессиональный доход)	возрастание	чел.	56598	69073	Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте ФНС РФ по состоянию на 01.07.2026	
Цель 3 муниципальной программы «Рост совокупного объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям в размере 223,9 млрд рублей в 2030 году»							
3	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним	возрастание	млрд рублей	196,5	99,6	Статистические данные Отдела государственной статистики в г. Таганроге «Информационный материал по отдельным показателям деятельности организаций г. Таганрога всех видов экономической	Факт за 5 месяцев 2026 года. Ожидается исполнение к концу 2026 года.

	предприятиям					деятельности, относящихся к категории крупных и средних, (включая группировки данных по хозяйствующим субъектам) за январь-май 2026 г.»	
Цель 4 муниципальной программы «Увеличение туристского потока на территории города Таганрога, в том числе за счет достижения прироста численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в размере 1,87 % в 2030 году»							
4	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	возрастание	процентов	1,35	-	-	Показатель рассчитывается в динамике, с учетом данных статистического годового показателя по численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения
Цель 5 муниципальной программы «Увеличение доли потребительских споров урегулированных в досудебном порядке от общего количества составленных претензий, в размере 53,5 % в 2030 году»							
5.	Доля потребительских споров урегулированных в досудебном порядке от общего количества составленных претензий	возрастание	процентов	51,5	47,6	информационная справка	На конец 2026 года ожидается достижение плановых значений показателей.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)х100*	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» (всего), в том числе:</i>	71 440,6	1 440,6	1 440,6	1123,2	31605,7	44,2	Кассовое исполнение неизрасходованных средств запланировано на III, IV кварталы 2026 года
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	1 440,6	1 440,6	1 440,6	1123,2	255,7	17,7	
Внебюджетные источники	70 000,0	0,0	0,0	0,0	31350,0	44,8	
<i>Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Таганрог» (всего), в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Комплекс процессных мероприятий «Малое и среднее</i>	70 254,0	254,0	254,0	0,0	31350,0	44,6	

<i>предпринимательство. Инновации» (всего), в том числе:</i>							
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	254,0	254,0	254,0	0,0	0,0	0,0	
Внебюджетные источники	70 000,0	0,0	0,0	0,0	31350,0	44,8	
<i>Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма города Таганрога» (всего), в том числе:</i>	540,0	540,0	540,0	485,5	0,0	0,0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	540,0	540,0	540,0	485,5	0,0	0,0	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей города Таганрога» (всего), в том числе:</i>	53,0	53,0	53,0	52,7	11,9	22,4	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	53,0	53,0	53,0	52,7	11,9	22,4	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Комплекс процессных мероприятий «Промышленность города Таганрога» (всего), в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое</i>	593.6	593.6	593.6	585,0	243,8	41,1	

<i>развитие и инновационная экономика» (всего), в том числе:</i>							
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	593.6	593.6	593.6	585,0	243,8	41,1	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

*За исключением сумм с учетом внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

3. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)
1.	...	...	...	...	...	...	...

4 Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Таганрог»

за 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Сформирована благоприятная среда для ведения инвестиционной деятельности на территории города Таганрога»</i>							
1.1.	Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека (жителя города Таганрога)	возрастание	рублей	63327	-	-	Показатель достигается по итогам года

**2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек
комплекса процессных мероприятий**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий</i> <i>«Сформирована благоприятная среда для ведения инвестиционной деятельности на территории города Таганрога»</i>										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Реализованы мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность на территории города Таганрога»	-	-	-	X	X	X	начальник управления экономического развития Администрации города Таганрога	X	-
1.2.	Контрольная точка 1.1.1. «Разработаны и внесены изменения по мере необходимости в нормативные правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на	X	X	X	01.07.2026	28.05.2026	-		Постановления Администрации города Таганрога: от 26.02.2026 № 1423, от 28.05.2026 № 1462, от 28.05.2026 № 1616	-

	территории города Таганрога»									
1.3.	Мероприятие (результат) 1.4. «Реализованы мероприятия по освещению инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории города Таганрога»	-	-	-	X	X	X		X	-
1.4.	Контрольная точка 1.4.1. «Наполнен раздел «Инвестиции» на официальном портале Администрации города Таганрога»	-	-	-	01.07.2026	30.06.2026	X		Раздел «Инвестиции» на официальном портале Администрации города Таганрога	-
1.5.	Мероприятие (результат) 1.5. «Проведено информирование субъектов инвестиционной деятельности о мерах поддержки»	-	-	-	X	X	X		X	-
1.6.	Контрольная точка 1.5.1. «Размещена информация о мерах поддержки для инвесторов на муниципальном и региональном уровнях»	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	X		https://tagancity.ru/upload/textpage_documents/Mery%20podderjky.pdf	-

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)x100*	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Таганрог» (всего), в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Малое и среднее предпринимательство. Инновации»**

за 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Сформирована благоприятная среда для развития предпринимательской деятельности на территории города Таганрога»							
1.1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП)	возрастание	единиц	12546	12470	Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства налог.ру по состоянию на 01.07.2026	По итогам 2026 года значение показателя планируется к достижению в полном объеме.

**Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек
комплекса процессных мероприятий**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Планов ое значен ие на конец текуще го года	Факти ческое значен ие на конец отчетн ого период а	Плановая дата наступлен ия контрольн ой точки	Фактичес кая дата наступлен ия контрольн ой точки	Прогнозир уемая дата наступлен ия контрольн ой точки	Ответственны й исполнитель (должность)	Подтверж дающий документ	Комм ентар ий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий</i> <i>«Сформирована благоприятная среда для развития предпринимательской деятельности на территории города Таганрога»</i>										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Оказана финансовая поддержка»	процен тов	100	44,8	X	X	X	генеральный директор НО МКК «Фонд поддержки предприниматель ства города Таганрога»	X	-
1.2.	Контрольная точка 1.1.1 Предоставлены микрозаймы НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога» субъектам малого и среднего предпринимательства»	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	-		Договоры о предоставлении микрозаймов согласно перечню (приложение к отчету)	-
1.3.	Мероприятие (результат) 1.2. «Оказана имущественная поддержка»	единиц	5	5	X	X	X	председатель комитета по управлению имуществом г. Таганрога	X	-
1.4.	Контрольная точка 1.2.2. Реализовано субъектам малого и	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	X		Договоры о купле-продаже согласно перечню	-

	среднего предпринимательства преимущественное право приобретения арендуемого муниципального имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»								(приложение к отчету)	
1.5.	Мероприятие (результат) 1.3. «Оказана консультационная поддержка»	-	-	-	X	X	X	генеральный директор НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога»;	X	-
1.6.	Контрольная точка 1.3.1 Оказана консультационная поддержка субъектам	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	X	начальник управления экономического	Реестр оказанных консультаций (приложение к отчету)	-

	малого и среднего (в том числе социального) предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и гражданам, желающим открыть собственное дело							развития Администрации города Таганрога		
1.7.	Мероприятие (результат) 1.4. «Оказана информационная поддержка	единиц	-	-	X	X	X	начальник управления экономического развития Администрации города Таганрога	X	-
1.8.	Контрольная точка 1.4.1. Субъекты малого и среднего (в том числе социального) предпринимательства, физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и граждане, желающие открыть собственное дело, проинформированы по	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	X	начальник управления экономического развития Администрации города Таганрога; генеральный директор НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога» директор МФЦ г. Таганрога	Информация о мерах поддержки размещена на официальном портале Администрации города Таганрога в разделе Экономика/Малое и среднее предпринимательство/Меры поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан https://tagancity.ru/gorodjanam/ekonomika/maloe	-

	различным вопросам ведения предпринимательской деятельности, в том числе о мерах поддержки на региональном и федеральном уровнях								-i-srednee-predprinimatelstvo/mery-podderzhki/mery-podderzhki-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-i-samozanyatykh-grazhdan/	
1.9.	Мероприятие (результат) 1.6. «Реализованы мероприятия, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности»	единиц	4	4	X	X	X		X	-
1.10.	Контрольная точка 1.6.1. Рассмотрены вопросы, касающиеся ведения предпринимательской деятельности на территории города Таганрога, на заседаниях Совета директоров города Таганрога	X	X	X	31.12.2026	30.06.2026	X	начальник управления экономического развития Администрации города Таганрога	Протоколы заседания Совета директоров г. Таганрога от 05.02.2026 № 1, от 19.05.2026 № 5	
1.11.	Контрольная точка 1.6.2. Организовано и проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню	X	X	X	01.07.2026	26.05.2026	X		Постановление Администрации города Таганрога от 15.05.2026 № 99-н «О награждении	

	российского предпринимательства								Благодарственн ым письмом Администрации города Таганрога» за высокий профессиона- лизм, активное участие в социально- экономическом развитии города Таганрога.	
1.12.	Контрольная точка 1.6.3. Сформирован доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города Таганрога на основании прикладных научных исследований (соцопросов, анкетирования)	X	X	X	01.07.2026	23.03.2026	X		https://tagancity.ru/documents/EKONOMIKA/upr.ek.razvitiya/2026/23-03-2025_doklad_2025.pdf	-
1.13.	Контрольная точка 1.6.4. Оказано содействие в привлечении субъектов малого и среднего (в том числе социального) предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	X	начальник управления экономического развития Администрации города Таганрога ; генеральный директор НО МКК «Фонд поддержки предприниматель ства города	Информационн ые письма в адрес руководителей субъектов малого и среднего предпринимате льства согласно перечню (приложение к отчету)	-

	«Налог на профессиональный доход» к участию в мероприятиях (конкурсах, семинарах, конференциях) в сфере предпринимательства							Таганрога»		
1.14.	Мероприятие (результат) 1.7. «Реализованы мероприятия, направленные на развитие молодежного предпринимательства на территории города Таганрога, в том числе технологического предпринимательства»	единиц	3	3	X	X	X	начальник управления экономического развития Администрации города Таганрога	X	-
1.15.	Контрольная точка 1.7.2. Организован и проведен Конкурс молодежных бизнес-проектов города Таганрога	X	X	X	01.07.2026	29.06.2026	X	начальник управления экономического развития Администрации города Таганрога ; генеральный директор НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога» управляющий центра «Мой бизнес» в г. Таганроге	Распоряжение Администрации города Таганрога от 29.06.2026 № 280 «О назначении и выплате денежной премии победителям конкурса молодежных бизнес-проектов города Таганрога»	-

1.16.	Контрольная точка 1.7.3 «Принято участие в федеральных акселерационных программах по развитию технологического предпринимательства «Экспонента PRO», «Южное созвездие БАС» и «Экспонента PRO MAX» ЮФУ	X	X	X	01.07.2026	30.05.2026	X	начальник управления экономического развития Администрации города Таганрога; генеральный директор НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога»; ректор ФГАОУ ВО ЮФУ	https://tagancity.ru/news/v-iktib-yufu-sostoyalas-zashchita-vtorykh-mezhdistsiplinarnykh-proektov/	-
1.17.	Мероприятие (результат) 1.8. «Реализованы мероприятия по популяризации и повышению престижна инновационной деятельности» в 2026-2028 годах реализации	единиц	2	2	X	X	X	начальник управления экономического развития Администрации города Таганрога	X	-
1.18.	Контрольная точка 1.8.1 Организовано и проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню рационализатора и изобретателя	X	X	X	01.10.2026	26.06.2026	X	начальник управления экономического развития Администрации города Таганрога	Постановление Администрации города Таганрога от 19.06.2026 № 129-н «О награждении Благодарственным письмом Администрации города Таганрога» за	-

									вклад в изобретательскую деятельность, внедрение технических новшеств, способствующих инновационному развитию.	
1.19	Мероприятие (результат) 1.9. «Предоставлена муниципальная преференция индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имеющим статус ветерана боевых действий, присвоенный в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», и удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами или медалями Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в боевых действиях, в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов» в 2026-2028 годах	шт.	1	0	X	X	X	начальник управления экономического развития Администрации города Таганрога		

	реализации									
1.20	Контрольная точка 1.9.1. Включены в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Таганрог», утвержденную постановлением Администрации города Таганрога от 25.02.2011 № 601, новые места размещения нестационарных торговых объектов для дальнейшего предоставления индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имеющим статус ветерана боевых действий, присвоенный в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», и удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами или медалями Российской Федерации за заслуги,	X	X	X	01.07.2026	29.05.2026	X	начальник управления потребительского рынка Администрации города Таганрога	Постановление Администрации города Таганрога от 29.05.2026 № 1492-па «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 25.02.2011 № 601»	

	проявленные в ходе участия в боевых действиях без проведения торгов»									
1.21	Контрольная точка 1.9.2. Заключены договоры о размещении нестационарных торговых объектов с индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имеющими статус ветерана боевых действий, без проведения торгов	X	X	X	01.07.2026	-	31.12.2026	председатель комитета по управлению имуществом города Таганрога начальник управления потребительского о рынка Администрации города Таганрога	За отчетный период индивидуальные предприниматели, физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имеющие статус ветерана боевых действий, за получением муниципальной преференции не в адрес Администрации г. Таганрога не обращались.	

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнени я, (6)/(3)x100 *	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Малое и среднее предпринимательство. Инновации» (всего), в том числе:	70 254,0	254,0	254,0	0	31350	44,6	срок выплаты денежных премий победителям инновационно-технических конкурсов – июль 2026 года
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	-	
Областной бюджет	0	0	0	0	0	-	
Местный бюджет	254,0	254	254,0	0	0	-	
Внебюджетные источники	70 000,0	0	0	0	31350,0	44,8	
Мероприятие (результат) 1.1 «Оказана финансовая поддержка» (всего), в том числе:	70 000,0	0	0	0	31 350,0	44,8	
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	-	
Областной бюджет	0	0	0	0	0	-	
Местный бюджет	0	0	0	0	0	-	-
Внебюджетные источники	70 000,0	0	0	0	31 350,0	44,8	-
Мероприятие (результат) 1.6. «Реализованы мероприятия, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности» (всего), в том числе:	7,0	7,0	7,0	0	0	0	-

Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	-
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	-
Местный бюджет	7,0	7,0	7,0	0	0	0	-
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	-
Мероприятие (результат) 1.7. «Реализованы мероприятия, направленные на развитие молодежного предпринимательства в том числе технологического предпринимательства» (всего), в том числе:	138,0	138,0	138,0	0	0	0	-
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	-	-
Областной бюджет	0	0	0	0	0	-	-
Местный бюджет	138,0	138,0	138,0	0	0	0	-
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	-	-
Мероприятие (результат) 1.8. «Реализованы мероприятия по популяризации и повышению престижа инновационной деятельности», в том числе:	109,0	109,	109,0	0	0	0	срок выплаты денежных премий победителям инновационных о-технических конкурсов – июль 2026 года
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	-	
Областной бюджет	0	0	0	0	0	-	
Местный бюджет	109,0	109,0	109,0	0	0	0	
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	-	

*За исключением сумм с учетом внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие туризма города Таганрога»**

за 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ*	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий и повышение конкурентоспособности города Таганрога на туристическом рынке»</i>							
1.1.	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	возрастание	тыс. человек	134,7	-	-	Статистический показатель годовой
1.2.	Число ночевков в коллективных средствах размещения	возрастание	тыс. единиц	337,8	-	-	Статистический показатель годовой

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Плано вое значен ие на конец текущ его года	Факт ическ ое значе ние на конец отчет ного перио да	Плановая дата наступле ния контрольн ой точки	Фактическ ая дата наступле ния контрольн ой точки	Прогноз ируемая дата наступл ения контрол ьной точки	Ответств енный исполни тель (должнос ть)	Подтверж- дающий документ	Комм ентар ий
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий и повышение конкурентоспособности города Таганрога на туристическом рынке»										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Сформирована информационная база данных субъектов туристской индустрии и туристских ресурсов города Таганрога, реестр объектов туристского показа и мест отдыха туристов, база данных инвестиционных проектов в сфере туризма»	единиц а	4	4	X	X	X	управлен ие по развити ю туризма и внешних связей	X	
1.2.	Контрольная точка 1.1.1. Реестры и базы данных размещены в разделе «Туризм» официального портала Администрации города Таганрога	X	X	X	27.02.2026	27.02.2026	-		https://tagancity.ru/o-gorode/turizm/dlya-gostey/ https://tagancity.ru/o-gorode/turizm/dokumenty/	
1.3.	Мероприятие (результат) 1.2. «Проведено информирование	-	-	-	X	X	X		X	

	субъектов туристской индустрии о конкурсах профессионального мастерства, выставочных мероприятиях, формах государственной поддержки туристического бизнеса, а также оказание информационно-методической поддержки»									
1.4.	Контрольная точка 1.2.1. Опубликованы новости на официальном портале Администрации города Таганрога	X	X	X	30.06.2026	16.03.2026	-		https://tagancity.ru/news/provoditsya-priem-zayavok-na-predostavlenie-subsidiy-na-razvitie-turistskoy-infrastruktury/?lang=ru	
1.5.	Контрольная точка 1.2.2. Проведена адресная рассылка информационных материалов субъектам туристской индустрии города Таганрога	X	X	X	14.12.2026	18.03.2026	-		Информационная справка	
1.6.	Мероприятие (результат) 1.3. «Изготовлена и поставлена печатная презентационная, рекламно-информационная продукция о Таганроге»	единица	2	1	X	X	X		X	
1.7.	Контрольная точка 1.3.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение работы по изготовлению и поставке печатной презентационной, рекламно-информационной продукции о Таганроге	X	X	X	30.04.2026	08.04.2026	-		МК от 08.04.2026 № 59/26	

1.8.	Мероприятие (результат) 1.4. «Организована работа координационного совета по туризму города Таганрога»	единиц а	2	1	X	X	X		X	
1.9.	Контрольная точка 1.4.1. Проведены заседания координационного совета по туризму города Таганрога	X	X	X	30.06.2026	18.06.2026	-		Протокол от 18.06.2026 № 1	
1.10.	Мероприятие (результат) 1.5. «Организованы и проведены мероприятия, посвященные Фаине Раневской»	единиц а	1	0	X	X	X		X	
1.11.	Контрольная точка 1.5.1. Заключен муниципальный контракт на оказание комплекса услуг по организации и проведению мероприятия, посвященного Фаине Раневской	X	X	X	30.04.2026	29.04.2026	-		МК от 29.04.2026 № 78/26	
1.12.	Мероприятие (результат) 1.6. «Организован и проведен пресс-тур по городу Таганрогу»	единиц а	1	0	X	X	X		X	
1.13.	Контрольная точка 1.6.1. Заключен муниципальный контракт на оказание комплекса услуг по организации и проведению пресс-тура по городу Таганрогу	X	X	X	30.04.2026	19.03.2026	-		МК от 19.03.2026 № 41/26	
1.14.	Мероприятие (результат) 1.7. «Принято участие в презентации туристских ресурсов города Таганрога на туристских конгрессно-выставочных мероприятиях»	единиц а	1	2	X	X	X		X	
1.15.	Контрольная точка 1.7.1.	X	X	X	30.06.2026	16.06.2026	-		https://tagancity	

	Размещена публикация об итогах участия на официальном портале Администрации города Таганрога								.ru/news/iii-vserossiyskaya-premiya-turisticheskie-goroda/ https://tagancity.ru/news/delegatsiya-taganroga-prinyala-uchastie-v-vi-mezhdunarodnom-turisticheskom-forume-puteshestvuy-/	
1.16.	Мероприятие (результат) 1.8. «Сформирован календарь туристских событий, реестр туристских маршрутов»	единица	2	2	X	X	X		X	
1.17.	Контрольная точка 1.8.1 Календарь туристских событий на 2025 год, реестр туристских маршрутов размещены в разделе «Туризм» официального портала Администрации города Таганрога	X	X	X	16.01.2026	16.01.2026	-		https://tagancity.ru/documents/EKONOMIKA/upr.po%20razv.turizma/2026/kalendar_meropriyatii_2026.pdf https://tagancity.ru/o-gorode/turizm/putevoditeli/	
1.18.	Мероприятие (результат) 1.9. «Осуществлено информирование зарубежных интернет-пользователей о важнейших событиях культурной, экономической,	-	-	-	X	X	X		X	

	политической жизни города Таганрога»									
1.19.	Контрольная точка 1.9.1. Размещено не менее 50 публикаций на англоязычном проекте TaganrogCity.Com	X	X	X	30.06.2026	19.06.2026	-		https://www.taganrogcity.com/newsroom.html	
1.20.	Мероприятие (результат) 1.10. «Принято участие в конференциях, симпозиумах, семинарах, обучающих программах с целью повышения квалификации и обмена опытом специалистов, ответственных за развитие туризма в городе Таганроге»	-	-	-	X	X	X		X	
1.21.	Контрольная точка 1.10.1 Опубликован отчет об участии в мероприятиях на официальном портале Администрации города Таганрога	X	X	X	30.06.2026	01.04.2026	-		https://tagancity.ru/news/predstaviteli-sredstv-razmeshcheniya-goroda-taganroga-stalislushatelyami-zasedaniya-rabochey-gruppy/	
1.22.	Мероприятие (результат) 1.11. «Оказано содействие в организации и проведении семинаров, конференций, форумов, мастер-классов, иных мероприятий туристской направленности»	-	-	-	X	X	X		X	
1.23.	Контрольная точка 1.11.1. Опубликованы новости на официальном портале Администрации города	X	X	X	30.06.2026	25.02.2026	-		https://tagancity.ru/news/sostoyalsya-seminardlya-subektov-	

	Таганрога								malogo-i-srednego-biznesa-o-regionalnykh-merakh-gosudarstvennoy-po/	
1.24.	Мероприятие (результат) 1.12. «Проведено праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню туризма» в 2025-2028 годах реализации	единица	1	0	X	X	X		X	
1.25.	Контрольная точка 1.12.1 Заключен муниципальный контракт на закупку цветочной продукции	X	X	X	20.04.2026	17.04.2026	-		МК от 17.04.2026 № 65/26	

**3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий**

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)x100*	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетн ых обязатель ств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма	540,0	540,0	540,0	485,5	0,0	0,0	

города Таганрога)(всего), в том числе:							
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	540,0	540,0	540,0	485,5	0,0	0,0	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Мероприятие (результат) 1.3 Изготовлена и поставлена печатная презентационная, рекламно-информационная продукция о Таганроге</i>	133,0	133,0	133,0	78,5	0,0	0,0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	133,0	133,0	133,0	78,5	0,0	0,0	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Мероприятие (результат) 1.5. «Организованы и проведены мероприятия, посвященные Фаине Раневской»</i>	260,0	260,0	260,0	260,0	0,0	0,0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	260,0	260,0	260,0	260,0	0,0	0,0	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Мероприятие (результат) 1.6. «Организован и проведен пресс- тур по городу Таганрогу»</i>	137,0	137,0	137,0	137,0	0,0	0,0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	137,0	137,0	137,0	137,0	0,0	0,0	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Мероприятие (результат) 1.12. «Проведено праздничное мероприятие, посвященное</i>	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	

<i>Всемирному дню туризма»</i>							
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
	-	-	-	-	--	-	-

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Защита прав потребителей города Таганрога»
за 1 полугодие 2026 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактичес кое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Сформированы у населения города Таганрога навыки рационального потребительского поведения, в том числе путем развития системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в сферах потребительского рынка»</i>							
1.1.	Количество рассмотренных обращений (консультаций) граждан по вопросам защиты прав потребителей	возрастание	человек	5100	2575	информационная справка	На конец 2026 года ожидается достижение плановых значений показателей.

**2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек
комплекса процессных мероприятий**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	План овое значе ние на конец теку щего года	Фактич еское значен ие на конец отчетн ого период а	Плановая дата наступле ния контрольн ой точки	Фактическ ая дата наступле ния контрольн ой точки	Прогнози руемая дата наступле ния контроль ной точки	Ответств енный исполнит ель (Фамилия И.О., должност ь)	Подтверждающ ий документ	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий</i> <i>«Сформированы у населения города Таганрога навыки рационального потребительского поведения, в том числе путем развития системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в сферах потребительского рынка»</i>										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия по укреплению городской система защиты прав потребителей»	человек	210	101	X	X	X	Управление потребител ьского рынка Администр ации города Таганрога	X	На конец 2026 года ожидается достижение плановых значений показателей в полном объеме.
1.2	Контрольная точка 1.1.1 «Обеспечено предоставление бесплатной консультативной помощи потребителям, в том числе при составлении	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	—		информационная справка	—

	претензий и исковых заявлений»									
1.3	Контрольная точка 1.1.2 «Организована работа Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в г. Таганроге»	X	X	X	01.07.2026	16.03.2026	—		Протокол заседания Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в г. Таганроге от 16.03.2026	—
1.4	Контрольная точка 1.1.3 «Организовано взаимодействие с различными организациями по защите прав потребителей, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве, обмене информацией, проведении совместных мероприятий и акций	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	—		Сведения по форме ЗПП «Данные о деятельности по обеспечению защиты прав потребителей в муниципальном образовании» за 1-е полугодие 2026 года	—
1.5	Мероприятие (результат) 1.2. «Проведено информационное	единиц	15	13	X	X	X		X	На конец 2026 года ожидается достижение плановых значений

	обеспечение потребителей, просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей»									показателей.
1.6	Контрольная точка 1.2.1. «Организованы и проведены семинары, конференции, круглые столы по вопросам обеспечения в г. Таганроге защиты прав потребителей»	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	—		информационная справка	—
1.7	Контрольная точка 1.2.2. «Организованы и проведены в общеобразовательных учреждениях г. Таганрога занятия по основам потребительских знаний»	X	X	X	01.07.2026	17.03.2026	—		письмо Управления образования г. Таганрога от 17.03.2026 № 60.05.5/2136	—
1.8	Контрольная точка 1.2.3. «Проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты прав потребителей»	X	X	X	01.05.2026	20.03.2026	—		информационная справка	—

1.9	Контрольная точка 1.2.4. «Организованы консультационные площадки для потребителей по вопросам защиты нарушенных прав в торговых, развлекательных центрах, на предприятиях и в общественных организациях г. Таганрога».	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	—			—
1.10	Контрольная точка 1.2.5. «Изготовлена информационная полиграфическая продукция в целях просвещения граждан по вопросам защиты прав потребителей»	X	X	X	01.07.2026	06.04.2026	—		муниципальный контракт с ООО «Интердизайн». от 06.04.2026 № 60/26 на изготовление и поставку дипломов для победителей и участников конкурса по основам потребительской грамотности	—
1.11	Мероприятие (результат) 1.3. «Проведены мероприятия по кадровому обеспечению защиты прав потребителей»	единиц	5	1	X	X	X		X	Мероприятия запланированы на 3,4 квартал 2026 года
1.12	Контрольная точка 1.3.2. «Принято	X	X	X	01.07.2026	02.03.2026	—		информационная справка	02.03.2026 принято участие во Всероссийской

	участие в общероссийских и региональных семинарах по вопросам защиты прав потребителей специалистами управления потребительского рынка»									муниципальной премии «Служение» с проектом «Правовая грамотность потребителей» в номинации «Диалог с населением - открытость власти».
1.13.	Мероприятие (результат) 1.4 «Реализованы мероприятия по профилактике правонарушений в сфере защиты прав потребителей»	единиц	10	6	X	X	X		X	На конец 2026 года ожидается достижение плановых значений показателей.
1.14.	Контрольная точка 1.4.1. Организован и проведен семинар для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	—		информационная справка	—
1.15.	Контрольная точка 1.4.2. Освещены в средствах массовой информации вопросы защиты прав потребителей	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	—			—

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)х100*	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей города Таганрога» (всего), в том числе:	53,0	53,0	53,0	52,7	11,9	22,5	Срок оплаты контрактов во 2-ом полугодии 2026 г
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	
Местный бюджет	53,0	53,0	53,0	52,7	11,9	22,5	
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
Мероприятие (результат) 1.2 Проведено информационное обеспечение потребителей, просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» (всего), в том числе:	4,2	4,2	4,2	4,2	0	0	
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	

Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	
Местный бюджет	4,2	4,2	4,2	4,2	0	0	
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
<i>Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены мероприятия по кадровому обеспечению защиты прав потребителей» (всего), в том числе:</i>	48,8	48,8	48,8	48,5	11,9	24,4	
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	
Местный бюджет	48,8	48,8	48,8	48,5	11,9	24,4	
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
1	—	—	—	—	—	—	—

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Промышленность города Таганрога»**

за 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждаю щий документ	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организованы мероприятия по повышению престижа рабочих профессий и инженерно-технических специальностей»</i>							
1.1.	Число предприятий, принявших участие в выставке «Промышленные предприятия города Таганрога»	возрастание	ед.	10	-	-	Выставка запланирована на III квартал 2026 года
1.2.	Число профориентационных мероприятий, направленных на популяризацию рабочих специальностей	возрастание	ед.	85	55	-	По итогам 2026 года значение показателя планируется к достижению в полном объеме.

**2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек
комплекса процессных мероприятий**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Планов ое значени е на конец текуще го года	Фактиче ское значени е на конец отчетно го периода	Плановая дата наступлен ия контрольн ой точки	Фактичес кая дата наступлен ия контрольн ой точки	Прогноз ируемая дата наступл ения контрол ьной точки	Ответственн ый исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтв ерж- дающи й докум ент	Коммента рий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организованы мероприятия по повышению престижа рабочих профессий и инженерно-технических специальностей»</i>										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Осуществлен подбор специалистов различных специальностей для предприятий города Таганрога»	-	-	-	X	X	X	ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога»	X	
1.2.	Контрольная точка 1.1.1 Организованы и проведены ярмарки вакансий, в том числе специализированных для отдельных категорий граждан	X	X	X	01.04.2026 01.07.2026	26.03.2026 26.06.2026	-		Информационная справка	
1.3.	Контрольная точка 1.1.2 Организованы и проведены индивидуальные собеседования с соискателями в рекрутинговом центре	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	-		Информационная справка	

	Кадрового центра «Работа России»									
1.4.	Контрольная точка 1.1.3 Организована и проведена Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»	X	X	X	01.05.2026 01.07.2026	17.04.2026 26.06.2026	-		Информационная справка	
1.5.	Мероприятие (результат) 1.2. «Проведена работа с кадровыми службами предприятий города Таганрога в целях оказания практической помощи»	-	-	-	X	X	X		X	
1.6.	Контрольная точка 1.2.1 Организованы и проведены семинары, круглые столы для кадровых служб предприятий	X	X	X	01.07.2026	26.06.2026	-		Информационная справка	
1.7.	Контрольная точка 1.2.2 Проработано с кадровыми службами предприятий: - размещение на ЕЦП «Работа России» сведений о потребности в работниках; - качественное заполнение сведений о вакансиях, включая уровень заработной платы и	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	-		Информационная справка	

	сведений о предоставляемом социальном пакете									
1.8.	Мероприятие (результат) 1.4. «Организованы и проведены профориентационные мероприятия на промышленных предприятиях города Таганрога»	единиц	85	55	X	X	X	директор ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» начальник управления экономического развития Администрации города Таганрог	X	
1.9.	Контрольная точка. 1.4.1 Проведены совместные мероприятия с ССУЗами и ВУЗами, с целью информирования студентов о возможности прохождения производственной практики и/или трудоустройства на предприятие. Перечень мероприятий: круглые столы «Час с профессионалом», Экскурсии на предприятие, Дни открытых дверей, семинары и пр.)	X	X	X	01.07.2026	26.06.2026	-	ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога»	Информационная справка	

1.10.	Мероприятие (результат) 1.5. «Проведен конкурс «Лучший по профессии»	единиц	1	1	X	X	X	ПАО ТКЗ «Красный котельщик» начальник управления экономическ ого развития Администра ции города Таганрога	X	
1.11.	Контрольная точка 1.5.1. Проведены подготовительные мероприятия по организации конкурса «Лучший по профессии»	X	X	X	31.12.2026	17.06.2026	-	ПАО ТКЗ «Красный котельщик»	Информ ационна я справка	
1.12.	Контрольная точка 1.5.2. Размещена на портале Администрации города Таганрога информация о проведенном конкурсе «Лучший по профессии»	X	X	X	31.12.2026	18.06.2026		начальник управления экономическ ого развития Администра ции города Таганрога	https://taganrog.ru/news/krasnyy-kotelshchik-hikom-proveden-konkurs-po-professionalnogo-masterstva/	

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)х 100*	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

*За исключением сумм с учетом внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение реализации муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика»»**

за 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждаю- щий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий</i> <i>«Повышение качества оказания муниципальных услуг и выполнение муниципальных функций в сфере экономики»</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек
комплекса процессных мероприятий**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)	Планов ое значен ие на конец текуще го года	Факти ческо е значе ние на конец отчет ного перио да	Плановая дата наступлен ия контрольн ой точки	Фактическ ая дата наступлен ия контрольн ой точки	Прогноз ируемая дата наступл ения контрол ьной точки	Ответс твенн ый исполн итель (долж ность)	Подтверж дающий документ	Комментар ий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий</i> <i>«Повышение качества оказания муниципальных услуг и выполнение муниципальных функций в сфере экономики»</i>										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.2. «Реализовано информационное обеспечение экономики города Таганрога»	-	-	-	X	X	X	Начальн ик управле ния экономи ческого развити я Админи страции города Таганро га	X	-
1.2.	Контрольная точка 1.2.1. Актуализированы сведения, размещенные на официальном сайте Администрации города Таганрога, (ежеквартально)	X	X	X	31.03.2026 30.06.2026	30.03.2026 29.06.2026	-		https://tagancity.ru/gorodjanam/ekonomika/	Вкладка «Горожанам»/ «Экономика» на портале Администрац ии г. Таганрога tagancity.ru
1.3.	Мероприятие (результат) 1.3. «Реализованы мероприятия по развитию социально–экономической сферы города Таганрога»	условн ых единиц (штук)	5	4	X	X	X		X	На конец 2026 года ождается достижение плановых значений показателей.
1.4.	Контрольная точка 1.3.3.	X	X	X	31.03.2026	-	-		Муниципальный	

	Заключен контракт на закупку рамок для награждаемых/ победителей конкурсов								контракт с ООО "ЭЛИОН" от 02.04.2026 № 53/26 на сумму 12515,63 руб. (УЭР)	
1.5.	Контрольная точка 1.3.4. Перечислены денежные средства за поставку рамок для награждаемых/ победителей конкурсов	X	X	X	30.06.2026		-		УПД № 041401 от 16.04.2025 платежное поручение от 17.06.2026 сумма УЭР 12515,63 руб.	
1.6.	Контрольная точка 1.3.5 Заключен контракт на поставку цветочной продукции	X	X	X	31.03.2026		-		Муниципальный контракт № 244/25 от 19.12.2025 с ИП Сидорович А.А. на сумму 31240 руб. ; № 65/26 от 17.04.2026 с ИП Мазюк А.Г. на сумму 94000 руб (УЭР)	
1.7.	Контрольная точка 1.3.7. Заключен контракт на изготовление и поставку дипломов и пригласительных	X	X	X	31.03.2026		-		Муниципальный контракт с ИП Вишневецким А.Ю. от 16.03.2026 № 43/26 на суумму 13040 руб..	
1.8.	Контрольная точка 1.3.9 Проведен обучающий семинар с представителями предприятий города по вопросам трудового законодательства и охраны труда	X	X	X	31.07.2026	20.03.2026	-		https://tagancity.ru/news/v-taganroge-sostoyalsya-seminar-po-okhrane-truda/	

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)x100*	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (всего), в том числе:</i>	593,6	593,6	593,6	585,0	243,8	41,1	Сроки исполнения мероприятия предусмотрены муниципальным контрактом в III-IV кварталах 2026 года
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	593,6	593,6	593,6	585,0	243,8	41,1	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Мероприятие (результат) 1.1.«Сформирован информационно-статистический ресурс» (всего), в том числе:</i>	434,3	434,3	434,3	434,3	197,9	45,6	Сроки исполнения мероприятия предусмотрены муниципальным контрактом в III-IV кварталах 2026 года
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	434,3	434,3	434,3	434,3	197,9	45,6	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0-	0,0	0,0	
<i>Мероприятие (результат) 1.3. «Реализованы мероприятия по развитию социально–экономической сферы города Таганрога» (всего), в том числе:</i>	159,3	159,3	159,3	150,7	45,9	28,8	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	159,3	159,3	159,3	150,7	45,9	28,8	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
-	-	-	-	-	-	-	-