

от 07.08.2026 № 60-МПО/39

УТВЕРЖДЕН

И. В. Голубева

первый заместитель главы
Администрации города
Таганрога

Штамп ЭЦП

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципального проекта за 6 месяцев 2026 года
Развитие культуры
(наименование муниципального проекта)

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)
-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Задача 1 «Создание условий для эффективного развития учреждений сферы культуры»								
1.1.	«Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований субъектов Российской Федерации»							
	План	РП	единица	-	1500	-	-	
	Факт/прогноз			-	1696	-	-	
1.2.	«Доля муниципальных театров, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированным в текущем году»							
	План	РП	%	-	-	-	100	
	Факт/прогноз			-	-	-	100	
1.1.	«Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году»							
	План	РП	%	-	100	-	-	
	Факт/прогноз			-	0	-	-	

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
						План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	План	Факт/прогноз			
Задача 1 «Создание условий для эффективного развития учреждений сферы культуры»												
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований субъектов Российской Федерации»	единица	1500	1696	-	X	X	31.12.2026		директор МБУК ЦБС г. Таганрога	X	
1.2.	Контрольная точка 1.1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	X	X	X	X	X	31.12.2026	27.01.2026		Заключено соглашение между Администрацией города Таганрога и министерством культуры Ростовской области от 27.01.2026 № 60737000-1-2026-007	

1.4.	Мероприятие (результат) 1.2 «Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения»	%	100	0		X	X	31.12.2026		художественный руководитель МБУК «Таганрогский театр им. А.П. Чехова»	X	в работе, риск недостижения отсутствует
1.5.	Контрольная точка 1.2.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	X	X	X	X	X	01.04.2026	29.01.2026		Заключено соглашение между Администрацией города Таганрога и министерством культуры Ростовской области от 29.01.2026 № 60737000-1-2026-006	
1.7.	Мероприятие (результат) 1.3. «Реализованы	%	100	0		X	X	31.12.2026		директор МБУК «ДК	X	

	инициативные проекты»									«Фестивальный»		
1.8.	Контрольная точка 1.3.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	X	X	X	X	X	01.04.2026	20.03.2026	директор МАУ «ЦКДД»	Заключены соглашения между: -Управлением культуры и МАУ «ЦКДД» от 19.03.2026 № 20-2026-174039 и от 19.03.2026 № 20-2026-174191; -Управлением культуры г. Таганрога и МБУК «ДК «Фестивальный» от 20.03.2026 № 20-2026-175230	

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2026 (текущем) году

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации				Финансовое обеспечение, тыс. рублей						Коммента рий
			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значе ние	начало		окончание		предусмотрено			исполнено			
					план	факт/пр огноз	план	факт/ прогноз	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	
Задача 1 «Наименование» -															
1.	Мероприятие (результат) «Наименование» -														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей		Комментарии
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения, (6)/(5)х100*	
2	3	4	5	6	7	8
Задача 1 «Создание условий для эффективного развития учреждений сферы культуры»						
<i>Мероприятие (результат) 1.1</i> «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований субъектов Российской Федерации»	X	956,2	956,2	814,0	85,1%	По результатам проведения закупочных процедур сформировалась экономия в размере: 142,2 тыс. руб.
Федеральный бюджет	906 0801 11 2 01 L5190 612	743,1	743,1	632,7	85,1%	экономия: 110,4
	906 0801 11 2 01 S4180 612	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	906 0801 11 2 01 L5190 612	163,2	163,2	138,9	85,1%	экономия: 24,3
	906 0801 11 2 01 S4180 612	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	906 0801 11 2 01 L5190 612	49,9	49,9	42,4	85,1%	экономия: 7,5
	906 0801 11 2 01 S4180 612	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Мероприятие (результат) 1.2.</i> «Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения	X	3620,0	3620,0	904,3	25,0%	По результатам проведения закупочных процедур экономия отсутствует

материально-технического оснащения»						
Федеральный бюджет	906 0801 11 2 01 L4660 612	0,0	0,0	0,0	0,0	
	906 0801 11 2 01 L5170 612	2813,6	2813,6	702,9	25,0%	
Областной бюджет	906 0801 11 2 01 L4660 612	0,0	0,0	0,0	0,0	
	906 0801 11 2 01 L5170 612	617,7	617,7	154,3	25,0%	
Местный бюджет	906 0801 11 2 01 L4660 612	0,0	0,0	0,0	0,0	
	906 0801 11 2 01 L5170 612	188,7	188,7	47,1	25,0%	
Мероприятие (результат) 1.3. «Реализованы инициативные проекты»	X	13932,8	8141,1	0,0	0,0%	
Областной бюджет	906 0801 11 2 01 S464B 612	0,0	0,0	0,0	0,0	
	906 0801 11 2 01 S464Г 622	0,0	0,0	0,0	0,0	
	906 0801 11 2 01 S464Д 622	0,0	0,0	0,0	0,0	
	906 0801 11 2 01 S464Б 622	0,0	2249,0	0,0	0,0	
	906 0801 11 2 01 S464B 622	0,0	2604,3	0,0	0,0	
Местный бюджет	906 0801 11 2 01 S464B 612	0,0	0,0	0,0	0,0	
	906 0801 11 2 01 S464Г 622	0,0	0,0	0,0	0,0	
	906 0801 11 2 01 S464Д 622	0,0	0,0	0,0	0,0	
	906 0801 11 2 01 S464Б 622	0,0	1972,8	0,0	0,0	
	906 0801 11 2 01 S464B 622	0,0	795,6	0,0	0,0	
	906 0801 11 2 01 20709 612	1809,3	0,0	0,0	0,0	

	906 0801 11 2 01 20710 612	3092,0	1878,0	0,0	0,0	
	906 0801 11 2 01 20711 622	3399,9	2604,3	0,0	0,0	
	906 0801 11 2 01 20712 622	5631,6	3658,8	0,0	0,0	
<i>Мероприятие (результат) 1.4.</i> «Осуществлена гастрольная деятельность»	X	0,0	5278,7	5278,5	100,0%	
Местный бюджет	906 0801 11 2 01 70290 612	0,0	5278,7	5278,5	100,0%	
Всего по муниципальному проекту, в том числе:	X	18509,0	25617,7	6996,8	27,3%	142,2
Федеральный бюджет	X	3556,7	3556,7	1335,6	37,6%	110,4
Областной бюджет	X	780,9	5634,2	293,2	5,2%	24,3
Местный бюджет	X	14171,4	16426,8	5368,0	32,7%	7,5