

УТВЕРЖДЕН

Голубева И.В.

первый заместитель
главы Администрации
города Таганрога

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Доступная среда»

за 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>Муниципальная программа «Доступная среда»</i>							
1	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов, проживающих в городе Таганроге	возрастание	процентов	86	-	-	достижение показателя запланировано на конец года
2	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	возрастание	процентов	89	-	-	достижение показателя запланировано на конец года
3	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов	возрастание	человек	82	-	-	достижение показателя запланировано на конец года

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
<i>Муниципальная программа «Доступная среда» (всего), в том числе:</i>	2484,9	2484,9	2484,9	-	698,9	28,1	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	2484,9	2484,9	2484,9	-	698,9	28,1	-

Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
<i>Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе:</i>	-	-	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
<i>Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (всего), в том числе:</i>	2484,9	2484,9	2484,9	-	698,9	28,1	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	2484,9	2484,9	2484,9	-	698,9	28,1	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

3. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственны й за принятие мер реагирования (должность)
-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы
-

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Адаптация приоритетных объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг
инвалидами и другими маломобильными группами населения»
за 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтвержда ющий документ	Комментарий
<i>Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»</i>							
1.1.	Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	возрастание	процентов	100	-	-	достижение показателя запланировано на конец года
1.2.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности этой категории граждан	возрастание	процентов	86,9	-	-	достижение показателя запланировано на конец года
1.3.	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем	возрастание	процентов	21,4	21,4	-	

	количестве общеобразовательных организаций						
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления»</i>										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Организована работа по совершенствованию нормативной и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»	процент ов	100	100	х	х	х	Котова В.А., начальник УСЗН г. Таганрога	-	-
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1 «Проведено заседание межведомственной рабочей группы по разработке и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»	х	х	х	31.03.2026	17.03.2026	-		Протокол от 17.03.2026 № 30	-

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)х100*	Комментарий
	Предусмотрено	Сводная	Лимиты	Принятые	Кассовое		

	рено паспортом	бюджетная ропись	бюджетных обязательств*	бюджетные обязательст ва**	исполнение		
2	4	5	6				7
Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

*За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

**при необходимости.

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/ п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполне ния меры реагиров ания	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
за 1 полугодие 2026 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество»</i>							
1.1.	Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов	возрастание	процентов	90,0	-	-	достижение показателя запланировано на конец года
1.2.	Доля инвалидов по слуху, получивших услуги по сурдопереводу, от количества обратившихся за услугами	возрастание	процентов	100	-	-	достижение показателя запланировано на конец года

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
-------	---	-----------------------------	--	---	---	--	---	---------------------------------------	-------------------------	-------------

Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество»

1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Инвалиды обеспечены услугами по сурдопереводу»	процент ов	100	100	х	х	х	начальник УСЗН г. Таганрога	-	-
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1 «Заключен контракт»	х	х	х	01.02.2026	17.02.2026	-		Контракт от 17.02.2026 № 08/26	
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2 «Услуги оказаны»	х	х	х	30.06.2026	30.06.2026	-		акт выполненных работ от 01.07.2026 № 702	
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2 «Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации»	процент ов	100	-	х	х	х	начальник УСЗН г. Таганрога	-	Выполнение мероприятия запланировано во 2-м полугодии 2026
1.3.	Мероприятие (результат) 1.3 «Инвалиды обеспечены услугами «бесплатного проезда»	процент ов	100	100	х	х	х	начальник УСЗН г. Таганрога	-	-
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1 «Заключен контракт»	Х	Х	Х	01.02.2026	20.11.2025	-		Контракт от 20.11.2025 № 77/25	
1.3.2.	Контрольная точка 1.3.2 «Выданы талоны на бесплатный проезд в легковых автомобилях»	Х	Х	Х	31.03.2026 30.06.2026	31.03.2026 30.06.2026	-		журнал выдачи талонов	
1.4.	Мероприятие (результат) 1.4 «Организовано проведение мероприятий по повышению уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения»	процент ов	100	100	х	х	х	начальник УСЗН г. Таганрога	-	-
1.4.1.	Контрольная точка 1.4.1 Утверждено Положение о проведении открытого городского фестиваля-конкурса инвалидов «Весенняя капель»	х	х	х	28.02.2026	25.02.2026	-		Положение от 25.02.2026, утвержденное первым заместителем главы Администрации города Таганрога	-
1.4.2.	Контрольная точка 1.4.2 «Проведен фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя капель»»	х	х	х	15.04.2026	25.03.- 31.03.2026	-		отчет от 17.04.2026 №60.05.4-отчет/89	-

1.4.3.	Контрольная точка 1.4.3 «Заклучен контракт о проведении экскурсий и экскурсионных туров для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов»	x	x	x	30.05.2026	08.06.2026	-		Контракт от 08.06.2026 № 24/26	-
1.4.4.	Контрольная точка 1.4.4 «Организованы экскурсии»	x	x	x	30.06.2026	28.06.2026	-		Документ о приемке от 29.06.2026 № 1	-

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)x100*	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств**	Приняты е бюджетные обязательства**	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (всего), в том числе:	2484,9	2484,9	2484,9	-	698,9	28,1	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	2484,9	2484,9	2484,9	-	698,9	28,1	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.1 «Инвалиды обеспечены услугами по сурдопереводу» (всего), в том числе:	322,1	322,1	322,1	-	42,3	13,1	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет (всего)	322,1	322,1	322,1	-	42,3	13,1	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.3 «Инвалиды обеспечены услугами бесплатного проезда» (всего), в том числе:	2058,8	2058,8	2058,8	-	656,6	31,9	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-

Местный бюджет (всего)	2058,8	2058,8	2058,8	-	656,6	31,9	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-			-
Мероприятие (результат) 1.4 «Организовано проведение мероприятий по повышению уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения» (всего), в том числе:	104,0	104,0	104,0	-	0,0	0,0	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-			-
Областной бюджет	-	-	-	-			-
Местный бюджет (всего)	104,0	104,0	104,0	-	0,0	0,0	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-			-

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственны й за принятие мер реагирования (должность,)
-	-	-	-	-	-	-	-

Используемые сокращения:

КТ – контрольная точка;

УСЗН г. Таганрога – управление социальной защиты населения г. Таганрога;

МТиСР РО – Министерство труда и социального развития Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

УПД - универсальный передаточный документ