

от 07.08.2026 № 60-МПО/39

УТВЕРЖДЕН

И. В. Голубева

первый заместитель главы
Администрации города
Таганрога

Штамп ЭЦП

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ¹
«Развитие культуры»²,³
за 6 месяцев 2026 года⁴

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающ ий документ*	Комментарий
<i>Муниципальная программа «Развитие культуры»</i>							
<i>1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия города Таганрога, увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом»</i>							
1.3.	Число посещений культурных мероприятий	возрастание	тысяч единиц	5347	2929		
1.4.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	возрастание	процентов	115	65,7		
1.5.	Уровень удовлетворенности граждан	возрастание	процентов	76,4	97,8		

	работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества						
1.6.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии	возрастание	процентов	96,5	100		
<i>2. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»</i>							
2.1.	Число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней	возрастание	тыс. человек	1,3	1,2		

1 При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.

2 Указывается наименование муниципальной программы.

3 Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы.

4 Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100**	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств *	Принятые бюджетные обязательства *	Кассовое исполнение		
Муниципальная программа «Развитие культуры»(всего), в том числе:	1177186,0	1075705,1	1075705,1	1054900,7	546099,5	50,8%	
Федеральный бюджет	171943,0	171943,0	171943,0	171943,0	30634,6	17,8%	
Областной бюджет	4217,4	9070,7	9070,7	4217,4	891,1	21,1%	
Местный бюджет	878310,6	894691,4	894691,4	878740,3	420179,7	47,0%	
Внебюджетные источники	122715,0	0,0	0,0	0,0	94394,1	76,9%	
Муниципальный проект «Развитие культуры» (всего), в том числе:	18509,0	25617,7	25617,7	11670,5	6996,8	27,3%	
Федеральный бюджет	3556,7	3556,7	3556,7	3556,7	1335,6	37,6%	
Областной бюджет	780,9	5634,2	5634,2	780,9	293,2	5,2%	
Местный бюджет	14171,4	16426,8	16426,8	7332,9	5368,0	32,7%	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ростовской области)» (всего), в том числе:	172872,6	172872,6	172872,6	172872,5	30079,6	17,4%	
Федеральный бюджет	168386,3	168386,3	168386,3	168386,3	29299,0	17,4%	
Областной бюджет	3436,5	3436,5	3436,5	3436,5	597,9	17,4%	
Местный бюджет	1049,8	1049,8	1049,8	1049,7	182,7	17,4%	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры и искусства» (всего), в том числе:	778852,2	670853,0	670853,0	664253,2	395281,8	58,9%	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	661406,2	670853,0	670853,0	664253,2	305169,5	45,5%	
Внебюджетные источники	117446,0	0,0	0,0	0,0	90112,3	76,7%	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие образования в сфере культуры и искусства» (всего), в том числе:	206952,2	206361,8	206361,8	206104,5	113741,3	55,1%	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	201683,2	206361,8	206361,8	206104,5	109459,5	53,0%	
Внебюджетные источники	5269,0	0,0	0,0	0,0	4281,8	81,3%	

3. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственны й за принятие мер реагирования (должность)
1.	-	-	-	-	-	-	-

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие культуры и искусства»^{5,6}
за 6 месяцев 2026 года⁷**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждаю щий документ**	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия города Таганрога»»</i>							
1.2.	Количество отремонтированных памятников	возрастание	единица	3	2		
<i>Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития муниципальных учреждений города Таганрога в сфере культуры, повышение доступности и качества услуг учреждений культуры»</i>							
2.2	Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), имеющих звание народный, образцовый	возрастание	единица	22	22		
2.3	Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей в электронном каталоге МБУК ЦБС г. Таганрога	возрастание	процент	86	83		
2.4	Количество цифровых копий документов в	возрастание	единица	6300	6492		

	электронной библиотеке «Таганрогская книжная коллекция»						
2.5	Число посещений/обращений библиотеки (в стационарных условиях, вне стационара и обращений удаленных пользователей)	возрастание	тыс. единиц	1279	664		
2.6	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячном у доходу от трудовой деятельности)	возрастание	процент	100	102,5		-

5 Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

6 Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

7 Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года ⁸	Фактическое значение на конец отчетного периода ⁹	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки*	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ ¹⁰	Комментарий
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия города Таганрога»»										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. Созданы условия для сохранения и использования, популяризации исторического и культурного наследия города Таганрога	единица	3	2	X	X	X	Начальник Управления культуры г. Таганрога, Заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога	X	
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для проведения мероприятия»	X	X	X	15.02.2026	13.02.2026	-		информационная справка	достигнуто
Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития муниципальных учреждений города Таганрога в сфере культуры, повышение доступности и качества услуг учреждений культуры»										

2.1.	Мероприятие (результат) 2.1.Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями и культуры города Таганрога	единица	13	13	X	X	X	Начальник Управления культуры г. Таганрога, Заместител ь начальника Управления культуры г. Таганрога	X	
2.1.1.	Контрольная точка 2.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	X	X	X	15.01.2026	15.01.2026	X		Заключены соглашения с муниципальны ми учреждениями на выполнение муниципальног о задания. Составлен реестр заключенных соглашений	достигну то

2.1.2.	Контрольная точка 2.1.2. «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры города Таганрога»	X	X	X	20.01.2026	12.01.2026	X		Приказ Управления культуры г. Таганрога от 12.01.2026 № 60.05.6-ПР/3	достигну то
2.2.	Мероприятие (результат) 2.2. Проведены культурно-массовые мероприятия (общегородские праздничные мероприятия и фестивали)	единица	10	5	X	X	X	Начальник Управления культуры г. Таганрога, Заместител	X	
2.2.1.	Контрольная точка 2.2.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для проведения мероприятия»	X	X	X	01.07.2026	29.06.2026	-	ь начальника Управления культуры г. Таганрога	Заключены договоры с муниципальны ми учреждениями культуры на реализацию мероприятий	достигну то

2.3.	Мероприятие (результат) 2.3. Обеспечено удовлетворение потребностей учреждений культуры в хозяйственной сфере (МКУ «ЦХОУК»)	единица	7	7	X	X	X	Начальник Управления культуры г. Таганрога, Заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога	X	
2.3.2.	Контрольная точка 2.3.2. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для функционирования МКУ «ЦХОУК»	X	X	X	01.07.2026	01.07.2026	-		Заключен договор на обеспечение потребностей учреждений культуры в хоз. сфере	достигну то
2.4.	Мероприятие (результат) 2.4. Обеспечена деятельность системы управления в сфере культуры (содержание аппарата Управления культуры г. Таганрога)	единица	1	1	X	X	X	Начальник Управления культуры г. Таганрога, Заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога	X	
2.4.2.	Контрольная точка 2.4.2. «Обеспечены иные функции на содержание аппарата Управления культуры г. Таганрога» в 2025-2027 годах реализации	X	X	X	01.07.2026	01.07.2026	-		Средства перечислены в полном объеме в соответствии с заключенными контрактами для обеспечения выполнения функций аппарата	достигну то

									Управления культуры г. Таганрога	
2.5.	Мероприятие (результат) 2.5.Реализованы механизмы финансовой поддержки в решении вопросов местного значения	единица	6	4	X	X	X		X	
2.5.1.	Контрольная точка 2.5.1. «Заключены соглашения с муниципальными учреждениями и о предоставлении субсидии на иные цели»	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	-	Начальник Управления культуры г. Таганрога, Заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога	Заключены соглашения с муниципальными учреждениями на иные цели. Составлен реестр заключенных соглашений	достигнуто

8 Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

9 При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

10 Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

* При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки, указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается;

** Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)x100**	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств*	Принятые бюджетные обязательства*	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры и искусства» (всего), в том числе:	778852,2	670853,0	670853,0	664253,2	395281,8	58,9%	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	661406,2	670853,0	670853,0	664253,2	305169,5	39,9%	
Внебюджетные источники	117446,0	0,0	0,0	0,0	90112,3	76,7%	
<i>Мероприятие(результат) 1.1 «Созданы условия для сохранения и использования, популяризации исторического и культурного наследия города Таганрога» (всего), в том числе:</i>	15975,3	15875,6	15875,6	14260,0	1379,9	8,7%	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Местный бюджет	15975,3	15875,6	15875,6	14260,0	1379,9	8,7%	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры города Таганрога» (всего), в том числе:</i>	640786,9	531810,0	531810,0	531810,0	343912,6	64,7%	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	523340,9	531810,0	531810,0	531810,0	253800,3	47,7%	
Внебюджетные источники	117446,0	0,0	0,0	0,0	90112,3	76,7%	
<i>Мероприятие (результат) 2.2 «Проведены культурно-массовые мероприятия (общегородские праздничные мероприятия и фестивали)» (всего), в том числе:</i>	12105,0	11596,2	11596,2	8688,5	3756,8	32,4%	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	12105,0	11596,2	11596,2	8688,5	3756,8	32,4%	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Мероприятие (результат) 2.3 «Обеспечено удовлетворение потребностей учреждений культуры в хозяйственной сфере (МКУ «ЦХОУК»))» (всего), в том числе:</i>	65307,5	64836,0	64836,0	63513,1	26750,7	41,3%	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	65307,5	64836,0	64836,0	63513,1	26750,7	41,3%	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Мероприятие (результат) 2.4 «Обеспечена деятельность системы управления в сфере культуры (содержание аппарата Управления культуры г. Таганрог)» (всего), в том числе:</i>	18869,7	18880,8	18880,8	18694,4	8984,3	47,6%	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	18869,7	18880,8	18880,8	18694,4	8984,3	47,6%	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Мероприятие (результат) 2.5 «Реализован механизм финансовой поддержки в решении вопросов местного значения» (всего), в том числе:</i>	25807,8	27854,4	27854,4	27287,2	10497,5	37,7%	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	25807,8	27854,4	27854,4	27287,2	10497,5	37,7%	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственны й за принятие мер реагирования (должность)
-	-	-	-	-	-	-	-

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие образования в сфере культуры и искусства»»^{11,12}
за 6 месяцев 2026 года¹³**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждаю щий документ**	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка одаренных учащихся»</i>							
1.1.	Число учащихся учреждений дополнительного образования	возрастание	тыс. человек	2,046	2,036		
1.2.	Количество образовательных направлений в учреждениях дополнительного образования	возрастание	единица	28	28		
1.3.	Отношение средней заработной платы работников учреждений	возрастание	процент	100	127,1		

образования в сфере культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячном у доходу от трудовой деятельности)							
---	--	--	--	--	--	--	--

*Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

11 Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

12 Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

13 Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года ¹⁴	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки ¹⁵	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ ¹⁶	Комментарий
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка одаренных учащихся»										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры города Таганрога	единица	4	4	X	X	X	Начальник Управления культуры г. Таганрога, Заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога	X	
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	X	X	X	15.01.2026	15.01.2026	-		Заключены соглашения с муниципальными учреждениями на выполнение муниципального задания. Составлен реестр заключенных соглашений	достигнуто

1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждения культуры города Таганрога»	X	X	X	20.01.2026	12.01.2026	-		Приказ Управления культуры г. Таганрога от 12.01.2026 № 60.05.6- ПР/3	достигну то
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2. Проведены мероприятия в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)	единица	1	1	X	X	X	Начальник Управления культуры г. Таганрога, Заместител ь начальника Управления культуры г. Таганрога	X	
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. «Утверждены (одобренны,сформированы) документы,необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	-		Заключены договоры с муниципальны ми учреждениями на реализацию мероприятий	достигнут о

1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий государственным и учреждениями»	X	X	X	10.07.2026	30.06.2026	-		информационная справка	достигнуто
1.3.	Мероприятие (результат) 1.3. Реализованы механизмы финансовой поддержки в решении вопросов местного значения	единица	2	2	X	X	X	Начальник Управления культуры г. Таганрога, Заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога	X	
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1. «Заключены соглашения с муниципальными учреждениями о предоставлении субсидии на иные цели»	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026	-		Заключены соглашения с муниципальными учреждениями на иные цели. Составлен реестр заключенных соглашений	достигнуто
1.3.2	Контрольная точка 1.3.2. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия»	X	X	X	05.07.2026	30.06.2026	-		Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия предоставлен всеми учреждениями	достигнуто

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)x100**	Комментарий
	Предусмот рено паспортом	Сводная бюджетна я роспись	Лимиты бюджетн ых обязатель ств*	Принятые бюджетные обязательст ва*	Кассовое исполнен ие		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Развитие образования в сфере культуры и искусства» (всего), в том числе:	206952,2	206361,8	206361,8	206104,5	113741,3	55,1%	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Местный бюджет	201683,2	206361,8	206361,8	206104,5	109459,5	53,0%	
Внебюджетные источники	5269,0	0,0	0,0	0,0	4281,8	81,3%	
<i>Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры города Таганрога (всего), в том числе:</i>	198715,8	196799,1	196799,1	196799,1	115387,4	58,6%	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Местный бюджет	193446,8	196799,1	196799,1	196799,1	108133,7	56,5%	
Внебюджетные источники	5269,0	0,0	0,0	0,0	4281,8	81,3%	

<i>Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены мероприятия в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)» (всего), в том числе:</i>	381,3	381,3	381,3	381,3	0,0	0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Местный бюджет	381,3	381,3	381,3	381,3	0,0	0	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
<i>Мероприятие (результат) 1.3. «Реализован механизм финансовой поддержки в решении вопросов местного значения» (всего), в том числе:</i>	7855,1	9181,4	9181,4	8924,1	1325,8	14,4%	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Местный бюджет	7855,1	9181,4	9181,4	8924,1	1325,8	14,4%	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	

*За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

**при необходимости.

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)
-	-	-	-	-	-	-	-