

Голубева И.В.
Первый заместитель
главы Администрации
города Таганрога

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта»
за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ*	Комментарий
<i>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»</i>							
1	Доля жителей города Таганрога, систематически занимающихся физической	возрастания	процентов	59,9	61,6	Годовой статистический отчет по форме 1-ФК	-

	культурой и спортом, в общей численности населения города Таганрога						
2	Количество медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами города Таганрога на областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях	возрастания	процентов	2200	7781	Итоговые протоколы соревнований	-

*При наличии

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательств	Кассовое исполнение		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»(всего), в том числе:	195674,8	189635,1	189635,1	186505,8	191293,2	97,9	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	4518,3	4518,3	4518,3	4518,3	4518,3	100,0	-
Местный бюджет	185116,8	185116,8	185116,8	181987,5	181050,1	97,8	-
Внебюджетные источники	6039,7	0,0	0,0	0,0	5724,8	94,8	-
Муниципальный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Таганроге»:	7513,3	7513,3	7513,3	7513,0	7513,0	100	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	4518,3	4518,3	4518,3	4518,3	4518,3	100	-
Местный бюджет	2995,0	2995,0	2995,0	2994,7	2994,7	100	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Комплекс мероприятий физической культуры и массового спорта в городе Таганроге» (всего), в том числе:	6887,1	6887,1	6887,1	6880,1	6273,4	91,1	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	6887,1	6887,1	6887,1	6880,1	6273,4	91,1	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Комплекс мероприятий высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (всего), в том числе:	16000,0	16000,0	16000,0	16000,0	16000,0	100	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	16000,0	16000,0	16000,0	16000,0	16000,0	100	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Комплекс мероприятий реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе:	16839,4	16879,2	16879,2	16870,4	16539,7	98,0	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	16839,4	16879,2	16879,2	16870,4	16539,7	98,0	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Комплекс мероприятий выполнения подведомственными учреждениями» (всего), в том числе:							
процессных функций «Обеспечение»							
148435,0	142355,5	142355,5	139242,3	144967,1	97,8	-	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	142395,3	142355,5	142355,5	139242,3	139242,3	97,8	-
Внебюджетные источники	6039,7	0,0	0,0	0,0	5724,8	94,8	-

3. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
1.	-	-	-	-	-	-	

4 Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Развитие спортивной инфраструктуры в городе Таганроге»
за 2025 год**

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)
Задача 1 «Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»						
-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Задача 1 «Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»								
1.1.	Показатель «Уровень обеспеченности населения г. Таганрога спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»						-	
	План	«РП»	%	46,51	46,51	46,51	46,51	-
	Факт/прогноз			46,58	46,58	46,58	46,58	

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
						План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	План	Факт/прогноз			
Задача 1 Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями «»												
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Реализован инициативный проект «Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул.	Ед.	1	1	X	1	1	01.11.2025	31.10.2025	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	X	Выполнено

	Морозова, 11»»											
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение между министерством по физической культуре и спорту Ростовской областью и Администрацией г. Таганрога предоставление субсидии на реализацию инициативного проекта»	X	X	X	X	X	X	05.02.2025	05.02.2025	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	Соглашение №5-132017-4640 от 05.02.2025	Выполнено
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Заключено соглашение между Комитетом по	X	X	X	X	X	X	05.02.2025	05.02.2025	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	Соглашение № 8С-2 от 05.02.2025.	Выполнено

	физической культуре и спорту г. Таганрога и МАУ «Стадион Торпедо» на иные цели»									га		
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Заключен договор между МАУ «Стадион Торпедо» и победителем»	X	X	X	X	X	X	21.04.2025	21.04.2025	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	Договор № 2025.81823 от 21.04.2025	Выполнено
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена приемка выполненных работ»	X	X	X	X	X	X	10.09.2025	03.09.2025	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	Акт выполненных работ от 03.09.2025 № 47	Выполнено

1.1.5.	Контрольная точка 1.1.5. «Произведена оплата выполненных работ»	X	X	X	X	X	X	01.11.2025	31.10.2025	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	Платежное поручение № 895220 от 31.10.2025	Выполнено
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2 «Реализован инициативный проект «Устройство ограждения, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом спортивных сооружений, расположенных по адресу: Ростовская область, г.	Ед.	1	1	1	1	1	01.06.2025	28.05.2025	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	X	Выполнено

	Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2-16»											
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. «Заключено соглашение между министерством по физической культуре и спорту Ростовской областью и Администрацией г. Таганрога предоставление субсидии на реализацию инициативного проекта»	X	X	X	X	X	X	05.02.2025	05.02.2025	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	Соглашение №5-132017 4640 от 05.02.2025	Выполнено
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. «Заключено соглашение	X	X	X	X	X	X	05.02.2025	05.02.2025	Председатель Комитета по	Соглашение № 8С-2 от 05.02.2	Выполнено

	между Комитетом по физической культуре и спорту г. Таганрога и МАУ «Стадион Торпедо» на иные цели»									ФКиС г. Таганрога	025.	
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. «Заключен договор между МАУ «Стадион Торпедо» и победителем»	X	X	X	X	X	X	07.03.2025	07.03.2025	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	Договор № 2025.36390 от 07.03.2025	Выполнено
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. «Произведена приемка выполненных работ»	X	X	X	X	X	X	15.05.2025	07.05.2025	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	Акт выполненных работ от 07.05.2025 № 1	Выполнено
1.2.5.	Контрольная точка 1.2.5. «Произведена	X	X	X	X	X	X	01.06.2025	28.05.2025	Директор МАУ «Стадио	П/п №4823 21 от	Выполнено

	оплата выполненных работ»										н Торпедо »	28.05.2 025	
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------------	--

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2025 (текущем) году

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации				Финансовое обеспечение, тыс. рублей						Комм ентар ий
			Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Значе ние	начало		окончание		предусмотрено			исполнено			
					план	факт/пр огноз	план	факт/ прогноз	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	
Задача 1 «Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»															
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализован инициативный проект «Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Морозова, 11»								1593,3	0,0	1593,3	1593,3	0,0	1593,3	-
1.1.1	Спортивная площадка	около ул. Морозова, 11	Чел.	105 120	01.0 1.20 25	21.04. 2025	01.1 1.20 25	31.10. 2025							
1.2.	Мероприятие (результат) «Устройство ограждения, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом спортивных сооружений, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2-16»								2925,0	0,0	2925,0	2925,0	0,0	2925,0	-

1.2.1	Спортивная площадка	ул. Адмирала Крюйса, 2-16	Чел.	420 480	01.0 1. 2025	07.03. 2025	01.0 6.20 25	28.05. 2025							
-------	---------------------	---------------------------	------	------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей		Комментарии
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения, (6)/(5)x100*	
2	3	4	5	6	7	8
<i>Задача 1 «Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»</i>						
Мероприятие (результат) 1.1. «Реализован инициативный проект «Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Морозова, 11» (всего), в том числе:	X	3035,2	3035,2	3035	100	-
Федеральный бюджет	X	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	915 11 02 13201 S4648 620	1593,3	1593,3	1593,3	100	-
Местный бюджет	915 11 02 3201	1441,9	1441,9	1441,7	100	-

	S4648 620					
Внебюджетные источники	X	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятие (результат) 1.2 Реализован инициативный проект «Устройство ограждения, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом спортивных сооружений, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2-16» (всего), в том числе:	X	4478,1	4478,1	4478,0	100	-
Федеральный бюджет	X	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	915 11 02 13201 S4649 620	2925,0	2925,0	2925,0	100	-
Местный бюджет	915 11 02 3201 S4649 620	1553,1	1553,1	1553,0	100	-
Внебюджетные источники	X	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Всего по муниципальному проекту, в том числе:	X	7513,3	7513,3	7513,0	100	-
Федеральный бюджет	X	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	X	4518,3	4518,3	4518,3	100	-
Местный бюджет	X	2995,0	2995,0	2994,7	100	-
Внебюджетные источники	X	0,0	0,0	0,0	0,0	-

*За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(4)*100.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Таганроге»
ЗА 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована система физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»</i>							
1.1.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	возрастания	процент	27,0	29,1	Годовой статистический отчет по форме 3-АФК	-
1.2.	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	возрастания	процент	93,9	94,7	Годовой статистический отчет по форме 1-ФК	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года ²	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки ³	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ ⁴	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована система физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»</i>										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом	тыс. чел.	137,1	139,9	X	X	X	заместитель председателя Комитета по ФКиС г. Таганрога.	Годовой статистический отчет по форме 1-ФК	Выполнено
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Проведены многоэтапные комплексные мероприятия:	X	X	X	30.06.2025	24.05.2025	X	заместитель председателя Комитета по ФКиС г. Таганрога.	Положения о проведении комплекс	Выполнено

²Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

³При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

⁴Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

	Спартакиада Дона (муниципальный этап), Спартакиада обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) (муниципальный этап), Спартакиада допризывной и призывной молодежи (муниципальной этап), Спартакиада школьников Ростовской области (муниципальный этап)»								ных физкультурных мероприятий	
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2 «Проведено и принято участие в 300 спортивных мероприятиях по итогам шести	X	X	X	30.06.2025	30.06.2025	X	заместитель председателя Комитета по ФКиС г. Таганрога.	Информационная справка	Выполнено. Проведены 472 спортивных

	месяцев»									мероприятия
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3 «Проведена многоэтапное комплексное мероприятие: Спартакиада среди детско-спортивных клубов по месту жительства (муниципальный этап), спортивные праздники на спортивных площадках по месту жительства в рамках летней оздоровительной кампании»	X	X	X	30.09.2025	30.09.2025	X	заместитель председателя Комитета по ФКиС г. Таганрога.	Положения о проведении комплексных физкультурных мероприятий	Выполнено В рамках летней оздоровительной кампании проведено 30 спортивных праздников, в которых принял участие более 2200 детей и подростков.
1.1.4	Контрольная	X	X	X	30.09.2025	30.09.2025	X	заместитель	Информа	Выпол

	точка 1.1.4 «Проведено и принято участие в 500 спортивных мероприятиях по итогам девяти месяцев							председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога.	информационная справка	выполнено Проведены 670 спортивных массовых мероприятий
1.1.5	Контрольная точка 1.1.5. «Проведена многоэтапное комплексное мероприятие: «Спартакиада инвалидов» (муниципальный этап), проведены соревнования «Веселые старты» среди дошкольных образовательных учреждений. «Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети	X	X	X	29.12.2025	29.12.2025	X	заместитель председателя Комитета по ФКиС г. Таганрога.	Информационная справка	Выполнено. Утверждены положения о проведении комплексных физкультурных мероприятий. Информация о провед

	«Интернет» физкультурные мероприятия»									ении мероприятий и успехах таганрогских спортивных мероприятий размещалась в официальной группе Комитета по ФКиС г. Таганрога социальной сети ВКонтакте группа «Таганрог спортивный», в газете «Таганрогская правда» и на официальном
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										сайте Администрации города Таганрога
1.1.6	Контрольная точка 1.1.6 «Проведено и принято участие в 700 спортивных мероприятиях по итогам года»	X	X	X	29.12.2025	29.12.2025	X	заместитель председателя Комитета по ФКиС г. Таганрога.	Информационная справка	Выполнено. Проведено и принято участие в 887 спортивных мероприятиях

*При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки, указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается;

**Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения,	Комментарий
---	--	-------------------------	---------------------	-------------

	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств**	Принятые бюджетные обязательства**	Кассовое исполнение	(6)/(3)x100*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Таганроге» (всего), в том числе:	6887,1	6887,1	6887,1	6880,1	6273,4	91,1	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	6887,1	6887,1	6887,1	6880,1	6273,4	91,1	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятие (результат) «Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом» 1.1., всего, в том числе:	6887,1	6887,1	6887,1	6880,1	6273,4	91,1	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	6887,1	6887,1	6887,1	6880,1	6273,4	91,1	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
	-	-	-	-	-	-	-

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
ЗА 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по развитию игровых видов спорта в городе Таганроге»</i>							
1.1.	-	-	-	-	-	-	-
<i>Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована система отбора и созданы условия для подготовки спортсменов высокого класса»</i>							
2.1.	Число спортсменов,	возрастания	человек	2300	2656	X	-

	выполнивших нормативы спортивных разрядов						
	массовые разряды	возрастания	человек	1800	2302	Приказы Комитета по ФКиС г. Таганрога, приказы МБУ СШ г. Таганрога	-
	первый разряд	возрастания	человек	80	170	Приказы Минспорта РО	-
	кандидат в мастера спорта	возрастания	человек	52	175	Приказ Минспорта РО	-
	мастер спорта, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта	возрастания	человек	1	9	Приказ Минспорта РФ	-
2.2.	Занятие спортсменами города Таганрога общекомандного места на областных спартакиадах	возрастания	человек	3	5	Итоговые протоколы Центра спортивной подготовки сборных команд Ростовской области	Протоколы подписываются главным судьей соревнований и заверяются печатью Центра спортивной подготовки сборных команд Ростовской области

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года ⁵	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки ⁶	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ ⁷	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по развитию игровых видов спорта в городе Таганроге»</i>										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. Предоставлены гранты в форме субсидии на развитие	штук	1	2	29.12.2025	29.12.2025	X	начальник отдела бухгалтерского учета и	X	Выполнено

	игровых видов спорта в городе Таганроге социально ориентированным некоммерческим организациям							отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога		
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Заключен договор о предоставлении из местного бюджета гранта в форме субсидии»	X	X	X	31.10.2025	26.05.2025	X	председатель Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Договор от 26.05.2025 № 1 с АНО Региональный спортивный клуб «Регби Тагань Рог», Договор от 26.05.2025 № 2 с АНО «Волейбольный клуб «Красные крылья»	Выполнено
1.1.2.	Контрольная	X	X	X	10.11.2025	27.05.2025	X	начальник	Платежное	Выполнен

	точка 1.1.2. «Средства грантов перечислены на расчетные счета получателей»							отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	поручение №№ 469350, 469351 от 27.05.2025	о
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Представлен отчет об использовании получателем средств субсидии»	X	X	X	29.01.2026	29.01.2026	X	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Отчет об использовании получателем средств субсидии за 2025 год АНО Региональный спортивный клуб «Регби Таганий Рог», АНО «Волейбол	Выполнено

									ьный клуб «Красные крылья»	
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4 «Представлен отчет о достижении значений показателей результативности и предоставления субсидии».	X	X	X	29.01.2026	12.01.2026	X	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии за 2025 год АНО Региональный спортивный клуб «Регби Таганий Рог», АНО «Волейбольный клуб «Красные крылья»	Выполнено
<p style="text-align: center;"><i>Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована система отбора и созданы условия для подготовки спортсменов высокого класса»</i></p>										

2.1.	Мероприятие (результат)2.1. «Осуществлена выплата премий спортсменам и их тренерам за высокие спортивные результаты в официальных всероссийских и международных соревнованиях» в 2026-2028 годах реализации	процентов	-	-	29.12.2025	-	29.12.2025	Заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	X	X
2.1.1.	Контрольная точка 2.1.1. «Приняты документы на кандидатов от учреждений спортивной направленности города Таганрога для назначения премий»	X	X	X	20.11.2025	-	-	Заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	-	Документы на кандидатов от учреждений спортивной направленности не принимались в связи с отсутствием

										финансирования
2.1.2.	Контрольная точка 2.1.2. «Утвержден, принят документ, устанавливающий условия выплаты премий»	X	X	X	29.12.2025	-	-	Заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	-	Документ, устанавливающий условия выплаты премий не утверждался в связи с отсутствием финансирования
2.1.3.	Контрольная точка 2.1.3. «Осуществлена выплата премий»	X	X	X	29.12.2025	-	-	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г.	-	Выплата премий не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования

								Таганрога		
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)x100*	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств**	Принятые бюджетные обязательства**	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (всего), в том числе:	16000,0	16000,0	16000,0	16000,0	16000,0	100	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	16000,0	16000,0	16000,0	16000,0	16000,0	100	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
-	-	-	-	-	-	-	-

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»
ЗА 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность и результативность бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы»</i>							
1.1.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	возрастания	процент	95,0	98,0	Информационная справка	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года ⁸	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки ⁹	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ ¹⁰	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность и результативность бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы»</i>										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1.	Условная	1	1	X	X	X	начальник	X	Выполнено

	Обеспечена деятельность аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога (в части выплат по оплате труда работников)	единица						отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога		
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1 «Выплаты осуществлены»	X	X	X	30.12.2025	30.12.2025	X	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Информационная справка	Выполнено Уровень освоения бюджетных средств составил 98,3%
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2.	Условная единица	1	1	X	X	X	начальник отдела	X	Выполнено

	Обеспечена деятельность аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога (в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения функций аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога							бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога		
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1 «Выплаты осуществлены»	X	X	X	30.12.2025	30.12.2005	X	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Информационная справка	Выполнено Уровень освоения бюджетных средств составил 93,4%
1.3.	Мероприятие	Условная	1	1	X	X	X	начальник	X	Выполнено

	(результат) 1.3. Обеспечена деятельность аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога (в части уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога, прочих расходов)	единица						отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога		
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1.«Выплаты осуществлены»	X	X	X	30.12.2025	30.12.2005		начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Информационная справка	Выплаты, предусмотренные для уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, и прочих расходов для обеспечения деятельности Комитета по ФКиС г. Таганрога

										осуществлены, уровень освоения бюджетных средств составил 78,9%
1.4.	Мероприятие (результат) 2.1. «Осуществлены поощрительные выплаты молодым спортсменам г. Таганрога»	чел	30	30	X	X	X	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	X	Выполнено
1.4.1.	Контрольная точка 2.1.1. «Приняты документы на кандидатов от учреждений спортивной направленности города Таганрога для	X	X	X	20.11.2024	20.11.2024	X	Председатель Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Документы от спортивных организаций	Выполнено

	назначения поощрительных выплат»									
1.4.2.	Контрольная точка 2.1.2.«Утвержден, принят документ, устанавливающий условия осуществления поощрительных выплат»	X	X	X	29.12.2024	17.12.2024	X	Председатель Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Постановление Администрации города Таганрога от 17.12.2024 № 2748	Выполнено
1.4.3.	Контрольная точка 2.1.3.«Выплачены поощрительные выплаты»	X	X	X	29.12.2025	29.12.2025	X	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Платежные ведомости на поощрительные выплаты молодым спортсменам г. Таганрога	Выполнено

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)x100*	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств**	Принятые бюджетные обязательства**	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе:	16839,4	16879,2	16879,2	16570,4	16539,7	98,0	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	16839,4	16879,2	16879,2	16570,4	16539,7	98,0	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога (в части выплат по оплате труда работников)» 1.1., всего, в том числе:	15165,8	15205,6	15205,6	15205,6	14949,9	98,3	-

Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	15165,8	15205,6	15205,6	15205,6	14949,9	98,3	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельности аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога (в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения функций аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога» 1.2., всего, в том числе:	1143,9	1143,9	1143,9	1136,3	1065,5	93,1	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	1143,9	1143,9	1143,9	1136,3	1065,5	93,1	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельности аппарата Комитета по ФКиС г. Таганрога (в части уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога, прочих расходов)» 1.3., всего, в том числе:	25,7	25,7	25,7	24,5	20,3	79,0	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	25,7	25,7	25,7	24,5	20,3	79,0	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Мероприятие (результат) «Осуществлены поощрительные выплаты молодым спортсменам г. Таганрога» 2.1., всего, в том числе:	504,0	504,0	504,0	504,0	504,0	100	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	504,0	504,0	504,0	504,0	504,0	100	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
-	-	-	-	-	-	-	-

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение выполнения функций подведомственными учреждениями»**

ЗА 2025 год

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности»</i>							
1.1.	-	-	-	-	-	-	-
<i>Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность (выполнение работ) муниципальных автономных учреждений спортивной направленности, в том числе на реализацию мер в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»</i>							
2.1.	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и	возрастания	%	38,0	58,7	Отчет Центра тестирования ГТО г. Таганрога	-

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в ВФСК ГТО								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года ¹¹	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки ¹²	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ ¹³	Комментарий
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности»</i>										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечена деятельность	штук	3	3	Х	Х	Х	начальник отдела бухгалтерского учета	Х	Выполнено

	(оказания услуг) муниципальных бюджетных учреждений							и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога		
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	X	X	X	09.01.2025	27.12.2024	X	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) № 1С, 2С, 3С от	Выполнено

									27.12.2024	
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Услуги по муниципальному заданию оказаны»	X	X	X	30.12.2025	30.12.2025	X	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Отчет о выполнении муниципального задания	Выполнено
<i>Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных автономных учреждений спортивной направленности»</i>										
2.1.	Мероприятие (результат) 2.1. Обеспечена деятельность (выполнение работ) муниципальных автономных учреждений спортивной направленности, в том числе на реализацию мер в	штук	1	1	X	X	X	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физическо	X	Выполнено

	рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)							й культуре и спорту г. Таганрога		
2.1.1.	Контрольная точка 2.1.1. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	X	X	X	09.01.2025	27.12.2024	X	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (48 выполненных работ) № 4С от 27.12.2024	Выполнено
2.1.2.	Контрольная точка 2.1.2. «Работы по муниципальному	X	X	X	30.12.2025	30.12.2025	X	начальник отдела бухгалтерского учета	Отчет о выполнении муниципального	Выполнено

	заданию выполнены»							и отчетности – главный бухгалтер Комитета по физическо й культуре и спорту г. Таганрога	задания	
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнени я, (6)/(3)x100 *	Коммен тарий
	Предусмо тreno паспортo м	Сводная бюджетна я роспись	Лимиты бюджетных обязательств **	Принятые бюджетные обязательс тва**	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций подведомственными учреждениями» (всего), в том числе:	148435,0	142355,5	142355,5	139242,3	144967,1	97,8	-

Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	142395,3	142355,5	142355,5	139242,3	139242,3	97,8	-
Внебюджетные источники	6039,7	0,0	0,0	0,0	5724,8	94,8	-
Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями спортивной направленности» 1.1., всего, в том числе:	117544,8	117505,0	117505,0	115026,1	115026,1	97,9	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	117544,8	117505,0	117505,0	115026,1	115026,1	97,9	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение функций муниципальными автономными учреждениями спортивной направленности» 2.1., всего, в том числе:	30890,2	24850,5	24850,5	24216,2	29941,0	97,4	-
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	24850,5	24850,5	24850,5	24216,2	24216,2	97,4	-
Внебюджетные источники	6039,7	0,0	0,0	0,0	5724,8	94,8	-

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№	Наименование	Описание	Оценка	Уровень риска	Планируемые	Срок	Ответственный за
---	--------------	----------	--------	---------------	-------------	------	------------------

п/п	показателя задачи, мероприятия (результата)	риска	возможных последствий риска		меры реагирования	выполнения меры реагирования	принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
	-	-	-	-	-	-	-