


27.07.2026 № 60-МПО/34



УТВЕРЖДЕН
Заместитель главы Администрации
города Таганрога по вопросам
экономики
О.А. Шеховцов

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Информационное общество»
за I полугодие 2026 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>Муниципальная программа «Информационное общество»</i>							
1	«Цифровая зрелость» в сфере муниципального управления	возрастающий	процентов	97,0	97,6	-	-

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
Муниципальная программа «Информационное общество»(всего), в том числе:	182135,8	178771,8	177926,3	176617,0	76513,8	42,4	-
Федеральный бюджет	—	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	22623,4	23462,1	22623,4	22450,1	9840,0	41,9	-
Местный бюджет	158012,4	155309,7	155302,9	152666,9	65956,5	45,0	-
Внебюджетные источники	1500,0	-	-	-	717,3	47,8	-
Комплекс процессных мероприятий «Содержание и развитие цифровых технологий» (всего), в том числе:	7282,0	4579,3	4572,5	4572,5	1859,7	40,6	-
Федеральный бюджет	—	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	—	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	7282,0	4579,3	4572,5	4572,5	1859,7	40,6	-
Внебюджетные источники	—	-	-	-	-	-	-
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Таганроге на базе	174853,8	174192,5	173353,8	170544,5	74654,1	42,5	-

МАУ «МФЦ Таганрога» (всего), в том числе:							
Федеральный бюджет	—	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	22623,4	23462,1	22623,4	22450,1	9840,0	41,9	-
Местный бюджет	150730,4	150730,4	150730,4	148094,4	64096,8	42,5	-
Внебюджетные источники	1500,0	-	-	-	717,3	47,8	-

3. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
1.	-	-	-	-	-	-	-

4. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы
-

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**
«Содержание и развитие цифровых технологий»
за I полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры»</i>							
1.1.	Доля руководителей структурных подразделений Администрации города Таганрога, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи	статический	процентов	100,0	100,0	...	по состоянию на 30.06.2026 показатель выполнен а 100%
1.2.	Доля структурных подразделений и органов Администрации города Таганрога с правами юридического лица, включенных в электронный документооборот	возрастающий	процентов	80	100,0	...	по состоянию на 30.06.2026 показатель выполнен 125%.

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры»</i>										
1.1.	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации города Таганрога» в 2025-2027 годах реализации	X	X	X	X	-	-	отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Таганрога, начальник отдела информационно-коммуникационных технологий Администрации города Таганрога	-	-
1.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок»	x	X	x	31.03.2026	16.01.2026	-	отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Таганрога, начальник отдела информационно-коммуникационных технологий Администрации города Таганрога	План закупок Утвержден в ЕИС 16.01.2026	
1.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Подготовлены	x	X	x	30.06.2026	28.01.2026 16.02.2026 02.03.2026	-	отдел информационно-коммуникационных	письма отдела ИКТ о размеще-	

	требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»					03.03.2026 12.03.2026 12.03.2026 23.03.2026 23.03.2026		технологий Администрации города Таганрога, начальник отдела информационно- коммуникационных технологий Администрации города Таганрога	нии закупок 60.06.3/12 от 28.01.2026 60.04.6/26 от 16.02.2026 60.04.6/42 от 02.03.2026 60.04.6/43 от 03.03.2026 60.04.6/47 от 12.03.2026 60.04.6/48 от 12.03.2026 60.04.6/57 от 23.03.2026 60.04.6/58 от 23.03.2026	
--	---	--	--	--	--	--	--	---	---	--

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)х100*	Комментарий
	Предусмотре но паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетн ых обязатель ств**	Принятые бюджетные обязательства* *	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Содержание и развитие цифровых технологий» (всего), в том числе:	7282,0	4579,3	4572,5	4572,5	1859,7	40,6	-
Федеральный бюджет	—	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	—	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	7282,0	4579,3	4572,5	4572,5	1859,7	40,6	-
Внебюджетные источники	—	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации города Таганрога» (всего), в том числе:	7282,0	4579,3	4572,5	4572,5	1859,7	40,6	-
Федеральный бюджет	—	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	—	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	7282,0	4579,3	4572,5	4572,5	1859,7	40,6	-
Внебюджетные источники	—	-	-	-	-	-	-

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
-	-	-	--	-	-	-	-

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**
*«Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг
в городе Таганроге на базе МАУ «МФЦ Таганрога»
за I полугодие 2026 года*

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждаю- щий документ	Комментарий
<i>Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие деятельности МАУ «МФЦ Таганрога» в рамках концепции «шаговой доступности» и создания пунктов удаленного доступа в рамках единого муниципального учреждения»</i>							
1.1.	Степень удовлетворенности заявителей качеством оказанных государственных и муниципальных услуг	статический	процентов	95	99,2	-	по состоянию на 30.06.2026 показатель выполнен на 104%
1.2.	Степень удовлетворенности заявителей государственных и муниципальных услуг комфортностью их предоставления	статический	процентов	95	99,2	-	по состоянию на 30.06.2026 показатель выполнен на 104%
1.3.	Количество предоставленных МАУ «МФЦ Таганрога» услуг (в том числе принятых запросов и (или) оказанных консультаций)	возрастающий	единиц	421595	229776	-	по состоянию на 30.06.2026 показатель выполнен на 55%

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие деятельности МАУ «МФЦ Таганрога» в рамках концепции «шаговой доступности» и создания пунктов удаленного доступа в рамках единого муниципального учреждения»</i>										
1.1.	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено содержание, развитие и эффективное функционирование МАУ «МФЦ Таганрога» в 2025-2027 годах реализации	X	X	X	X	-	-	директор МАУ «МФЦ Таганрога»	-	-
1.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Организована работа пяти офисов МАУ «МФЦ Таганрога» в различных районах города, обеспечивающих уровень удовлетвореннос	проценты	95	99,2	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	директор МАУ «МФЦ Таганрога»	-	-

	ти качеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 95 %»									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)х100*	Комментарий
	Предусмотре но паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетн ых обязатель ств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Таганроге на базе МАУ «МФЦ Таганрога» (всего), в том числе:	174853,8	174192,5	173353,8	170544,5	74654,1	42,5	
Федеральный бюджет	—	-	-	-	-	-	
Областной бюджет	22623,4	23462,1	22623,4	22450,1	9840,0	41,9	
Местный бюджет	150730,4	150730,4	150730,4	148094,4	64096,8	42,5	
Внебюджетные источники	1500,0	-	-		717,3	47,8	
Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено содержание, развитие и эффективное функционирование МАУ «МФЦ Таганрога» (всего), в том числе:	174853,8	174192,5	173353,8	170544,5	74654,1	42,5	
Федеральный бюджет	—	-	-	-	-	-	
Областной бюджет	22623,4	23462,1	22623,4	22450,1	9840,0	41,9	
Местный бюджет	150730,4	150730,4	150730,4	148094,4	64096,8	42,5	
Внебюджетные источники	1500,0	-	-	-	717,3	47,8	

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
-	-	--	--	-	--	-	-

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной
программы города Таганрога «Информационное общество»
на 2026 год по итогам I полугодия 2026 года

Муниципальная программа города Таганрога и «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Таганрога от 12.11.2018 № 2127.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 182135,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 178771,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 76513,8 тыс. рублей или 42,4%.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий - «Содержание и развитие цифровых технологий»;

Комплекс процессных мероприятий - «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Таганроге на базе МАУ «МФЦ Таганрога».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы.

По итогам I полугодия 2026 года фактическое значение данного показателя составило 97,6% при плановом значении на конец 2026 года – 97%.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Содержание и развитие цифровых технологий» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 7282,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4579,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 1859,7 тыс. рублей или 40,6%.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание и развитие цифровых технологий» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2:

- Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» - План закупок утвержден в ЕИС 16.01.2026;
- Контрольная точка 1.2. «Подготовлены требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» - письма отдела ИКТ о размещении закупок: 60.06.3/12 от 28.01.2026, 60.04.6/26 от 16.02.2026, 60.04.6/42 от 02.03.2026, 60.04.6/43 от 03.03.2026, 60.04.6/47 от 12.03.2026, 60.04.6/48 от 12.03.2026, 60.04.6/57 от 23.03.2026, 60.04.6/58 от 23.03.2026.

Достижение еще 2 контрольных точек запланировано на II полугодие 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Таганроге на базе МАУ «МФЦ Таганрога» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 174853,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 174192,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 74654,1 тыс. рублей или 42,5 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Таганроге на базе МАУ «МФЦ Таганрога» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), на основании 1 контрольной точки.

По итогам I полугодия 2026 года Контрольная точка 1.1. «Организована работа пяти офисов МАУ «МФЦ Таганрога» в различных районах города, обеспечивающих уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 95 %», достигнута в срок (значение данной контрольной точки составило 99,2%).

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.