

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Таганрог

О внесении изменения в
постановление Администрации
города Таганрога от 13.11.2018
№ 2139

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Решениями Городской Думы города Таганрога от 29.05.2026 № 175 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 23.12.2025 № 136 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», уведомлениями министерства финансов Ростовской области о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, от 29.05.2026 №№ 1008, 1038, от 25.06.2026 № 2138, от 03.07.2026 № 2377, постановлением Администрации города Таганрога от 28.08.2024 № 1887 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2139 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Долматова Е.Ю.

Глава города Таганрога

С.А. Камбулова

Приложение
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от №

«Приложение № 1
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от 13.11.2018 № 2139

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ТАГАНРОГА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА»**

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Таганрога»

**1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Таганрога»**

Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» (далее – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие, как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются в том числе повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Система теплоснабжения в городе Таганроге состоит из 152 источников тепловой энергии по всем видам собственности. Общая протяженность тепловых сетей составляет 207 км, из них ветхие тепловые сети – 4,71 км.

В систему водоснабжения входят следующие сооружения: водозаборные сооружения – 3 ед., очистных сооружений водопровода – 1 ед., повысительные насосные станции – 61 ед.

В систему канализации входят сооружения: канализационные насосные станции – 21 ед., сливная станция – 1 ед., очистные сооружения канализации – 1 ед.

Протяженность водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2026 составляет 738,31 км (из них ветхих сетей 678,65 км), канализационных сетей – 407,25 км (ветхих 367,87 км).

В городе Таганроге согласно данным статистической отчетности по форме № 22_ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», насчитывается 1764 домов, общей площадью 4 465,9 тыс. кв. м.

2. Приоритеты и цели развития муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере города Таганрога являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов, а также создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога;

- повышение эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Таганрога;

- улучшение санитарного и эстетического состояния муниципальных территорий.

Срок реализации программы: 2025–2030 годы.

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи:

- создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;

- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

- стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;

- создание условий для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере на территории города Таганрога, включая информационно-консультационное обеспечение и финансовую поддержку

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами;

ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципального образования город Таганрог;

создание дополнительных рабочих мест;

создание благоустроенных муниципальных территорий.

Участие муниципального образования город Таганрог в реализации муниципальной программы по следующим направлениям:

поддержка муниципальных образований в вопросах принятия мер по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги в пределах установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

Основные направления муниципальной программы реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864;

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2030 года, утвержденной Решением Городской Думы от 22.12.2023 № 428.

3. Сведения о взаимосвязи целями, показателями государственных программ

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории города Таганрога государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650.

Взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы, включения мероприятий и показателей, предусмотренных для муниципального образования «Город Таганрог».

4. Задачи Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога

Основными задачами Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога в сфере реализации муниципальной программы являются:

создание условий для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога;

создание условий для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Таганрога;

создание условий для размещения контейнерных площадок, оборудованных для раздельного сбора ТКО на территории города Таганрога;

создание условий по повышению эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства города Таганрога;

создание условий для обеспечения функций деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога и подведомственных учреждений.

II. ПАСПОРТ
муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы города Таганрога	заместитель главы администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Таганрога	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога
Период реализации муниципальной программы города Таганрога	Этап I: 2019 – 2024 Этап II: 2025 - 2030
Цели муниципальной программы города Таганрога	повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению г. Таганрога
Объем финансового обеспечения за весь период реализации	14 507 594,5 тыс. рублей Этап I – 7 230 334,3 тыс. рублей; Этап II – 7 277 260,2 тыс. рублей
Связь с региональными целями развития Ростовской области/государственными программами Ростовской области	обеспечение бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение негативного влияния сферы ЖКХ на окружающую среду/Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»

2. Показатели муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Вид показателя	Базовое значение показателя		Значения показателей					Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями региональных целей
					значение	год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2030 год (справочно)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель 1 муниципальной программы «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению г. Таганрога»														
1.1.	Степень износа сетей водоснабжения и водоотведения	убывающий	процент	ведомственный	70	2023	71	72	68	68	66	РГД г. Таганрога от 26.12.2018 № 527 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2030 года	УЖКХ г. Таганрога, МУП «Управление «Водоканал»	-
1.2	Количество организаций, привлеченных к деятельности по содержанию муниципальных территорий города Таганрога	возрастающий	единиц	ведомственный	3	2023	3	3	3	3	3	РГД г. Таганрога от 26.12.2018 № 527 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2030 года	УЖКХ г. Таганрога, МКУ «Благоустройство», МКУ «Ритуал», МКУ «Приморье»	-
1.3.	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности	возрастающий	процент	ведомственный	100	2023	100	100	100	100	100	РГД г. Таганрога от 26.12.2018 № 527 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2030 года	УЖКХ г. Таганрога, МУП «Управление «Водоканал»	
1.4.	Доля контейнерных площадок, оборудованных для раздельного	возрастающий	процент	ведомственный	25	2023	30	40	50	55	100	РГД г. Таганрога от 26.12.2018 № 527 «Об утверждении стратегии социально-	УЖКХ г. Таганрога, МКУ «Благоустройство»	

	сбора ТКО											экономического развития муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2030 года		
1.5.	Полнота освоения бюджетных средств по обеспечению деятельности УЖКХ и подведомственных учреждений	возрастающих	процент	ведомственный	95	2023	96	97	98	99	100	РГД г. Таганрога от 26.12.2018 № 527 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2030 года	УЖКХ г. Таганрога, МКУ «Благоустройство», МКУ «Ритуал», МКУ «Приморье»	
1.6.	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	убывающих	процент	ведомственный	7,72	2023	7,65	7,60	7,60	7,60	7,40	РГД г. Таганрога от 26.12.2018 № 527 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2030 года	УЖКХ г. Таганрога, МКУ «Городское хозяйство»	
1.7.	Количество аварий в сфере ЖКХ	убывающих	единиц	ведомственный	3	2023	3	3	3	3	2	РГД г. Таганрога от 26.12.2018 № 527 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2030 года	УЖКХ г. Таганрога, МКУ «Городское хозяйство» МУП «Управление «Водоканал»	

**2.1. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета показателя (методологические пояснения к показателю с указанием источника формирования показателя)*	Расшифровка показателей, используемых в формуле
1.1	Степень износа сетей водоснабжения и водоотведения	процент	$И = \Sigma \text{Сост} / \Sigma \text{Сп} * 100 \%$	И – сеть водоснабжения и водоотведения; $\Sigma \text{Сп}$ – полная стоимость сетей водоснабжения и водоотведения; $\Sigma \text{Сост}$ – остаточная стоимость сетей водоснабжения и водоотведения;
1.2.	Количество организаций, привлеченных к деятельности по содержанию муниципальных территорий города Таганрога	единиц	$КО = X_s$	КО – количество организаций, привлеченных к деятельности по содержанию муниципальных территорий города Таганрога; X_s – организации, осуществляющие деятельность по содержанию территорий города Таганрога
1.3.	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности	процент	$И_{об} = \text{Кобхвс} / \text{Коб} * 100 \%$	Кобхвс – количество населения обеспеченного услугами водоснабжения; Коб – общее количество населения
1.4.	Доля контейнерных площадок, оборудованных для раздельного сбора ТКО	коэффициент	$Дк = \text{Ккп} / \text{Коп}$	Дт – доля контейнерных площадок; Ккп – количество контейнерных площадок, оборудованных для раздельного сбора ТКО муниципального образования город Таганрог; Коп – общее количество площадок, необходимых для размещения контейнерных площадок
1.5.	Полнота освоения бюджетных средств по обеспечению деятельности УЖКХ и подведомственных учреждений	процент	$П = \frac{\sum \text{ФР}_i}{\sum \text{ЗР}_i} * 100 \%$	П – полнота освоения бюджетных средств; ФР – фактические расходы бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде; ЗР – запланированные бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде

1.6.	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	процент	$D_{п} = P_{тэ} - C_{н} : (P_{н} + K_{м}) * 100\%$	Дп – доля потерь тепловой энергии; Птэ – производство тепловой энергии; Сн- собственные нужды; Пн – потери нормативные; Км – коммерческие потери
1.7.	Количество аварий в сфере ЖКХ	единиц	Ка=Аски	Ка- количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц; Аски- аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

3. Структура муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

№ п/п	Задачи структурного элемента*	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями муниципальной программы
1	2	3	4
1. Муниципальные проекты			
1.1. Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога»			
	Куратор – заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Срок реализации: 2025 – 2028 годы		
1.1.1.	Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога	Увеличено количество реализованных мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры	Степень износа сетей водоснабжения и водоотведения
2. Комплексы процессных мероприятий			
2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»			
	Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства; МКУ «Благоустройство»; МКУ «Ритуал»; МКУ Приморье», МУП «Городское хозяйство», МУП «Управление «Водоканал», МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога», УКС г. Таганрога Срок реализации: 2025 – 2030 годы		

2.1.1.	Созданы условия для развития жилищно-коммунального хозяйства и комфортного проживания на территории города Таганрога	Обеспечено надлежащее санитарное и эстетическое состояние муниципальных территорий	Количество организаций, привлеченных к деятельности по содержанию территорий города Таганрога
2.1.2.	Созданы условия для размещения контейнерных площадок, оборудованных для раздельного сбора ТКО на территории города Таганрога	Увеличено количества контейнерных площадок на территории города Таганрога, оборудованных для раздельного сбора ТКО	Доля контейнерных площадок, оборудованных для раздельного сбора ТКО
2.1.3.	Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Таганрога	Обеспечена реализация мероприятий, направленных на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории города Таганрога	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
2.2. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»			
	Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Срок реализации: 2025 – 2030 годы		
2.2.1.	Созданы условия по повышению эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства города Таганрога	Обеспечены мероприятия, направленные на завершение работ на объектах капитального ремонта коммунальной инфраструктуры	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
2.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»			
	Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Срок реализации: 2025 – 2030 годы		
2.3.1.	Созданы условия для обеспечения функций деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога и подведомственных учреждений на территории города Таганрога	Обеспечена деятельность Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога и подведомственных учреждений	Полнота освоенных бюджетных средств по обеспечению деятельности УЖКХ и подведомственных учреждений

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Таганрога

№ п/п	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей				
		2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»(всего) в том числе:	1 271 309,8	2 688 286,8	1 756 749,9	1 560 913,7	7 277 260,2
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	994 151,1	2 076 792,0	1 327 260,6	1 158 358,7	5 556 562,4
	Местный бюджет	277 158,7	611 494,8	429 489,3	402 555,0	1 720 697,8
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-

2.	Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога» (всего), в том числе:	42 405,9	476 906,8	79 836,9	0,0	599 149,6
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	30 200,7	365 310,4	58 520,4	0,0	454 031,5
	Местный бюджет	12 205,2	111 596,4	21 316,5	0,0	145 118,1
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога» (всего), в том числе:	1 080 979,3	0 034 633,6	1 501 462,1	1 381 806,1	5 998 881,1
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	963 950,4	1 711 481,6	1 268 740,2	1 158 358,7	5 102 530,9
	Местный бюджет	117 028,9	323 152,0	232 721,9	223 447,4	896 350,2
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4.	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога» (всего), в том числе:	2 206,5	5 029,4	550,0	-	7 785,9
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	2 206,5	5 029,4	550,0	-	7 785,9
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-
5.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:	145 718,1	171 717,0	174 900,9	179 107,6	671 443,6
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	145 718,1	171 717,0	174 900,9	179 107,6	671 443,6
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-

III. ПАСПОРТ

муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	«Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога»	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2025	31.12.2027
Наименование регионального проекта	«Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»			
Куратор муниципального проекта	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства			
Руководитель муниципального проекта	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога			
Исполнитель муниципального проекта	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога			
Участники муниципального проекта	Начальник Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, директор МУП «Городское хозяйство»			
Связь с государственными программами Ростовской области, муниципальными программами города Таганрога	Государственная программа Ростовской области	«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»		
	Муниципальная программа города Таганрога	«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя*	Единица измерения (по ОКЕИ)	базовое значение		значение показателя			Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Информационная система
				значение	год	2025	2026	2027			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Протяженность капитально отремонтированных сетей водоотведения	МП*	метр	2 864,2	2024	0	826	555	убывающий	нет	
1.2.	Количество капитально отремонтированных участков теплосетей и котельного оборудования	МП*	единиц	0	2024	0	13	0	возрастающий	да	

Примечание.

*МП – муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога».

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Задача 1. «Повышение комфортности городской среды»							
1.1.	Протяженность отремонтированных сетей водоотведения	826	метр	0	427	0	399
1.2.	Количество капитально отремонтированных участков теплосетей и котельного оборудования	13	единиц	0	0	13	0

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Таганрога	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значен ие	год	20 25	20 26	20 27			
Задача 1 «Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога»											
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка ДУ 1000 мм от пересечения ул. Железная и пер. Пионерский, по ул. Железная до пер. 3-й Артиллерийский, от пер. 3-й Артиллерийский до ул. Железнодорожная, далее от ул. Железнодорожной по пер.3-й Артиллерийский до ул. Выгонная,	«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»	метр	185	2024	0	399	555	выполнение работ по капитальному ремонту аварийного участка коллектора	приобретение товаров, работ, услуг	Протяженность отремонтированных сетей водоотведения

	по ул. Выгонной, до ул. Мало-Почтовой, 46»										
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от ул. Мало-Почтовой, 46 до ул. Мало-Почтовая, 32»	«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»	метр	-	2024	0	156	0	выполнение работ по капитальному ремонту аварийного участка коллектора	приобретение товаров, работ, услуг	Протяженность отремонтированных сетей водоотведения
1.3.	Мероприятие (результат) 1.3. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная»	«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»	метр	-	2024	0	271	0	выполнение работ по капитальному ремонту аварийного участка коллектора	приобретение товаров, работ, услуг	Протяженность отремонтированных сетей водоотведения
1.4.	Мероприятие (результат) 1.4. Выполнены работы по капитальному ремонту аварийных участков теплосетей и котельного оборудования	Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»	единиц	-	2024	0	13	0	выполнение работ по капитальному ремонту аварийных участков теплосетей	приобретение товаров, работ, услуг	Количество капитально отремонтированных участков теплосетей и котельного оборудования

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей			
		2025	2026	2027	Всего
Мероприятие (результат) 1.1. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка ДУ 1000 мм от пересечения ул. Железная и пер. Пионерский, по ул. Железная до пер. 3-й Артиллерийский, от пер. 3-й Артиллерийский до ул. Железнодорожная, далее от ул.	910 05 02 07202S4890 240	727,1	93 971,5	79 836,9	174 535,5

Железнодорожной по пер.3-й Артиллерийский до ул. Выгонная, по ул. Выгонной, до ул. Мало-Почтовой, 46»					
Федеральный бюджет	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	-	0,0	71 982,1	58 520,4	130 502,5
Местный бюджет	-	727,1	21 989,4	21 316,5	44 033,0
Внебюджетные источники	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие (результат) 1.2. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность:3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от ул. Мало-Почтовой, 46 до ул. Мало-Почтовая, 32»	910 05 02 07202S4890 240	790,3	79 027,6	0,0	79 817,9
Федеральный бюджет	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	-	0,0	60 535,1	0,0	60 535,1
Местный бюджет	-	790,3	18 492,5	0,0	19 282,8
Внебюджетные источники	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие (результат) 1.3. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная»	910 05 02 07202S4890 240	1 462,1	146 204,1	0,0	147 666,2
Федеральный бюджет	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	-	0,0	111 992,3	0,0	111 992,3
Местный бюджет	-	1 462,1	34 211,8	0,0	35 673,9
Внебюджетные источники	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие (результат) 1.4. Выполнены работы по капитальному ремонту аварийных участков теплосетей и котельного оборудования	910 05 02 07202ST300 810	39 426,4	157 703,6	0,0	197 130,0
Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет		30 200,7	120 800,9	0,0	151 001,6
Местный бюджет		9 225,7	36 902,7	0,0	46 128,4
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальному проекту, в том числе:	X	42 405,9	476 906,8	79 836,9	599 149,6
Федеральный бюджет	X	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	X	30 200,7	365 310,4	58 520,4	454 031,5
Местный бюджет	X	12 205,2	111 596,4	21 316,5	145 118,1
Внебюджетные источники	X	0,0	0,0	0,0	0,0

6. План реализации муниципального проекта на 2025-2027 годы

№ п/п	Наименование мероприятие (результата), контрольная точка	Срок реализации		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Ответственный исполнитель (должность)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание				
1	2	3		4	5	6	7
Задача 1 «Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога»							
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка ДУ 1000 мм от пересечения ул. Железная и пер. Пионерский, по ул. Железная до пер. 3-й Артиллерийский, от пер. 3-й Артиллерийский до ул. Железнодорожная, далее от ул. Железнодорожной по пер. 3-й Артиллерийский до ул. Выгонная, по ул. Выгонной, до ул. Мало-Почтовой, 46»	01.07.2025	01.07.2027	174 535,5	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога	X	X
1.2.	Мероприятие (результат) 1.1.1. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка ДУ 1000мм. от пересечения ул. Железная и пер. Пионерский, по ул. Железная до пер. 3-й Артиллерийский, от пер. 3-й Артиллерийский до ул. Железнодорожная, далее от ул. Железнодорожной по пер. 3-й Артиллерийский до ул. Выгонная, по ул. Выгонной, до ул. Мало-Почтовой, 46» в 2025 году реализации	X	X	X	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога	X	X
1.3.	Контрольная точка 1.1.1.1. «Работы выполнены»	X	X	X	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога		ЕИС
1.4.	Контрольная точка 1.1.1.2. «Приняты и оплачены работы (услуги)»	X	X	X	Начальник Управления жилищно-	акты выполненных работ,	ЕИС

					коммунального хозяйства г. Таганрога	платежные поручения	
1.5.	Мероприятие (результат) 1.1.2. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка ДУ 1000 мм от пересечения ул. Железная и пер. Пионерский, по ул. Железная до пер. 3-й Артиллерийский, от пер. 3-й Артиллерийский до ул. Железнодорожная, далее от ул. Железнодорожной по пер. 3-й Артиллерийский до ул. Выгонная, по ул. Выгонной, до ул. Мало-Почтовой, 46» в 2026 году реализации	X	01.07.2026	93 971,5	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	X	X
1.6.	Контрольная точка 1.1.2.1. «Приняты и оплачены работы (услуги)»	X	01.07.2026	X	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	акты выполненных работ, платежные поручения	ЕИС
1.7.	Мероприятие (результат) 1.1.3. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка ДУ 1000 мм от пересечения ул. Железная и пер. Пионерский, по ул. Железная до пер. 3-й Артиллерийский, от пер. 3-й Артиллерийский до ул. Железнодорожная, далее от ул. Железнодорожной по пер. 3-й Артиллерийский до ул. Выгонная, по ул. Выгонной, до ул. Мало-Почтовой, 46» в 2027 году реализации	X	01.07.2027	79 836,9	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	X	X
1.8.	Контрольная точка 1.1.3.1. «Приняты и оплачены работы (услуги)»	X	01.07.2027	X	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	акты выполненных работ, платежные поручения	ЕИС
1.9.	Мероприятие (результат) 1.2. Выполнен	28.04.2025	30.04.2026	79 817,9	Начальник	X	X

	капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от ул. Мало-Почтовой, 46 до ул. Мало-Почтовая, 32»				Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога		
1.10.	Мероприятие (результат) 1.2.1. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от ул. Мало-Почтовой, 46 до ул. Мало-Почтовая, 32» в 2025 году реализации	X	26.05.2025	X	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	X	X
1.11.	Контрольная точка 1.2.1.1. Объект включен в план график	X	28.04.2025	X	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	план-график	ЕИС
1.12.	Контрольная точка 1.2.1.2. «Заключен контракт на выполнение работ (оказание услуг)»	X	26.05.2025	X	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	муниципальный контракт	ЕИС
1.13.	Контрольная точка 1.2.1.3. «Приняты и оплачены работы (услуги)»	X	X	X	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	акты выполненных работ, платежные поручения	ЕИС
1.14.	Мероприятие (результат) 1.2.2. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от ул. Мало-Почтовой, 46 до ул. Мало-Почтовая, 32» в 2026 году реализации	X	30.04.2026	X	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	X	X
1.15.	Контрольная точка 1.2.2.1. «Приняты и оплачены работы (услуги)»	X	30.04.2026	X	Начальник Управления	акты выполненных	ЕИС

					жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	работ, платежные поручения	
1.16.	Мероприятие (результат) 1.3. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная»	28.04.2025	30.04.2026	147 666,2	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	X	X
1.17.	Мероприятие (результат) 1.3.1. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная» в 2025 году реализации	X	26.05.2025	X	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	X	X
1.14.	Контрольная точка 1.3.1.1. Объект включен в план график	X	28.04.2025	X	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	план-график	ЕИС
1.15.	Контрольная точка 1.3.1.2. «Заключен контракт на выполнение работ (оказание услуг)»	X	26.05.2025	X	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	муниципальный контракт	ЕИС
1.16.	Мероприятие (результат) 1.3.2. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная» в 2026 году реализации	X	30.04.2026	X	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	X	X

1.17.	Контрольная точка 1.3.2.1. «Приняты и оплачены работы (услуги)»	X	30.04.2026	X	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога	акты выполненных работ, платежные поручения	ЕИС
1.18.	Мероприятие (результат) 1.4. Выполнены работы по капитальному ремонту аварийных участков теплосетей и котельного оборудования	25.08.2025	31.08.2026	197 130,0	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога, Директор МУП «Городское хозяйство»	X	X
1.19.	Мероприятие (результат) 1.4.1. Выполнены работы по капитальному ремонту аварийных участков теплосетей и котельного оборудования в 2025 году реализации	X	22.09.2025	X	Директор МУП «Городское хозяйство»	X	X
1.20.	Контрольное точка 1.4.1.1. Заключено соглашение с МУП «Городское хозяйство» на предоставление субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту аварийных участков теплосетей и котельного оборудования	X	25.08.2025	X	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога, Директор МУП «Городское хозяйство»	X	Отчетная информация
1.21.	Контрольная точка 1.4.1.2. «Заключены муниципальные контракты на выполнение работ (оказание услуг)»	X	22.09.2025	X	Директор МУП «Городское хозяйство»	муниципальный контракт	ЕИС
1.22.	Контрольная точка 1.4.1.3. «Приняты и оплачены работы (услуги)»	X	X	X	Директор МУП «Городское хозяйство»	платежные поручения	Финансовый документ

1.23.	Мероприятие (результат) 1.4.2. Выполнены работы по капитальному ремонту аварийных участков теплосетей и котельного оборудования в 2026 году реализации	X	31.08.2026	X	Директор МУП «Городское хозяйство»	X	X
1.24.	Контрольная точка 1.4.2.1. «Приняты и оплачены работы (услуги)»	X	31.08.2026	X	Директор МУП «Городское хозяйство»	платежные поручения	Финансовый документ

7. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			
				Един ица изме рения (по ОКЕ И)	Знач ение	начало	оконча ние		Всего на объект	из них из средств федеральн ого/област ного бюджета	Всего на текущий год	из них из средств федеральн ого /област ного бюджета
Задача 1 «Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога»												
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 Выполнен капитальный ремонт на объекте «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка ДУ 1000 мм от пересечения ул. Железная и пер. Пионерский, по ул. Железная до пер. 3-й Артиллерийский, от пер. 3-й Артиллерийский до ул. Железнодорожная, далее от ул. Железнодорожной по пер. 3-й Артиллерийский до ул. Выгонная, по ул. Выгонной, до ул. Мало-Почтовой, 46»							Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога	153 273,2	130 502,5	93 971,5	71 982,1

1.1.1.	«Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка ДУ 1000 мм. от пересечения ул. Железная и пер. Пионерский, по ул. Железная до пер. 3-й Артиллерийский, от пер. 3-й Артиллерийский до ул. Железнодорожная, далее от ул. Железнодорожной по пер. 3-й Артиллерийский до ул. Выгонная, по ул. Выгонной, до ул. Мало-Почтовой, 46»	Капитальный ремонт	Ростовская область, г. Таганрог, от пересечения ул. Железная и пер. Пионерский, по ул. Железная до пер. 3-й Артиллерийский, от пер. 3-й Артиллерийский до ул. Железнодорожная, далее от ул. Железнодорожной по пер. 3-й Артиллерийский до ул. Выгонная, по ул. Выгонной, до ул. Мало-Почтовой, 46»	метр	399	01.07.2025	01.07.2027	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	153 273,2	130 502,5	93 971,5	71 982,1
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от ул. Мало-Почтовой, 46 до ул. Мало-Почтовая, 32»							Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г.	79 817,9	60 535,1	79 027,6	60 535,1

								Таганрога				
1.2.1.	«Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от ул. Мало-Почтовой, 46 до ул. Мало-Почтовая, 32»	Капитальный ремонт	Ростовская область, г. Таганрог, от ул. Мало-Почтовой, 46 до ул. Мало-Почтовая, 32	метр	156	28.04.2025	30.04.2026	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	79 817,9	60 535,1	79 027,6	60 535,1
1.3.	Мероприятие (результат) 1.3. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная»							Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	147 666,2	111 992,3	146 204,1	111 992,3
1.3.1	«Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная»	Капитальный ремонт	Ростовская область, г. Таганрог, от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная	метр	271	28.04.2025	30.04.2026	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	147 666,2	111 992,3	146 204,1	111 992,3
1.4.	Мероприятие (результат) 1.4. Выполнены работы по капитальному ремонту аварийных участков теплосетей и котельного оборудования							Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, Директор МУП «Городское хозяйство»	197 130,0	151 001,6	157 703,6	120 800,9
	Аварийные участки теплосетей и котельное оборудование	Капитальный ремонт	Ростовская область, г. Таганрог	единиц	13	25.08.2025	31.08.2026	Начальник Управления жилищно-коммунального	197 130,0	151 001,6	157 703,6	120 800,9

								хозяйства г. Таганрога, Директор МУП «Городское хозяйство»				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IV. ПАСПОРТ
**комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий
для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»**
1. Основные положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, директор МКУ «Приморье» г. Таганрога, директор МКУ «Ритуал», директор МКУ «Благоустройство», директор МУП «Городское хозяйство», директор МУП «Управление «Водоканал», заместитель начальника МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога», начальник УКС г. Таганрога
Связь с муниципальной программой города Таганрога	муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей					Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития жилищно-коммунального хозяйства и комфортного проживания на территории города Таганрога»											
1.1.	Количество благоустроенных муниципальных территорий	возрастающий	единиц	67	2023	67	68	68	69	69	Управление жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога
1.2.	Количество муниципальных квартир в которых проведен капитальный ремонт	возрастающий	единиц	19	2023	18	25	16	12	-	Управление жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога
											МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога

											УКС г. Таганрога
1.3.	Количество заключенных договоров аренды водопользования	возрастающий	единиц	2	2023	2	2	2	2	2	Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога
											МКУ «Приморье»
1.4.	Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения	возрастающий	километр	0	2023	-	-	-	-	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога
1.5.	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	возрастающий	единиц	3	2023	-	1	-	-	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога
2.Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для размещения контейнерных площадок, оборудованных для раздельного сбора ТКО на территории города Таганрога»											
2.1.	Количество согласованных мест накопления ТКО	возрастающий	единиц	62	2023	74	76	77	78	78	Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога
3. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Таганрога»											
3.1.	Количество заключенных соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги	возрастающий	единиц	3	2023	4	4	4	4	4	Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога
											МУП «Городское хозяйство»; МУП «Управление «Водоканал»; АО ТЭПТС «Теплоэнерго»;

											ООО «Приазовский ТеплоЦентр»
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

2.1. Сведения о методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета показателя (методологические пояснения к показателю с указанием источника формирования показателя)*	Расшифровка показателей, используемых в формуле
1.1.	Количество благоустроенных муниципальных территорий	единиц	$ФК = КБ$	ФК - фактическое количество муниципальных территорий; КБ – количество благоустроенных территорий
1.2.	Количество муниципальных квартир в которых проведен капитальный ремонт	процент	$П = \frac{ФР_i}{ЗР_i} \times 100 \%$ Показатель определяется как отношение фактических расходов бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде к запланированным бюджетом расходам на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде	П – полнота использования бюджетных средств; ФР – фактические расходы бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде; ЗР – запланированные бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде
1.3.	Количество заключенных договоров аренды водопользования	процент	$КД = Xs$	КД - количество заключенных договоров аренды; Xs – организации, осуществляющие деятельность в сфере ЖКХ
1.4.	Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения	единиц	$Кот = Ккоот$	Кот- количество объектов теплоснабжения; Коот – количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения
1.5.	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	единиц	$Кд = Код$	Кд – количество многоквартирных домов, в которых необходим капитальный ремонт; Код – количество отремонтированного общего имущества
2.1	Количество согласованных мест накопления ТКО	процент	$КС = Кв$	КС – количество согласованных мест накопления ТКО; Кв – количество внесенной информации в программный комплекс САУ ГИС;
3.1.	Количество заключенных соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-	единиц	$КС = Xs$	КС - количество заключенных соглашений; Xs – организации, осуществляющие деятельность в сфере ЖКХ

	коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги			
--	--	--	--	--

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результат)*	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей				
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития жилищно-коммунального хозяйства и комфортного проживания на территории города Таганрога»											
1.1.	Мероприятие (результат) Благоустроены муниципальные территории города Таганрога	приобретение товаров, работ и услуг	количество территорий по которым реализованы мероприятия по благоустройству муниципальных территорий города Таганрога	единиц	67	2023	67	68	68	69	69
1.2.	Мероприятие (результат) Выполнен капитальный ремонт муниципальных квартир	приобретение товаров, работ и услуг	количество отремонтированных муниципальных квартир	единиц	19	2023	9	25	16	12	0
1.3.	Мероприятие (результат) Внесена арендная плата за водопользование	приобретение товаров, работ и услуг	количество объектов взятых в аренду	единиц	2	2023	2	2	2	2	2
1.4.	Мероприятие (результат) Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома	приобретение товаров, работ и услуг	количество исполненных судебных исков	единиц	-	2023	-	1	-	-	-

1.5.	Мероприятие (результат) Приобретение и (или) поставка материалов и оборудования для проведения работ по ремонту объектов на территории муниципального образования «Город Таганрог»	приобретение товаров, работ и услуг	количество объектов, ремонт которых выполнен с использованием приобретенных (поставленных) материалов и оборудования	объект	0	2023	1	1	-	-	-
1.6.	Мероприятие (результат) Приобретение и установка блочно-модульной котельной на 12,1МВт (с котлами: 3х3,5МВт на теплоснабжение, 2х0,8 МВт на ГВС) на территории центрального теплового пункта №2 в г. Таганроге по ул. Циолковского, д.30/4, находящегося в ведении МУП «Городское хозяйство»	приобретение товаров, работ и услуг	количество блочно-модульных котельных	объект	0	2023	-	1	-	-	-
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для размещения контейнерных площадок, оборудованных для раздельного сбора ТКО на территории города Таганрога»											
2.1.	Мероприятие (результат) Размещены контейнеры и модули для сбора ТКО	осуществление текущей деятельности	количество размещенных контейнеров и модулей	единиц	62	2023	74	76	77	78	78
3. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Таганрога»											
3.1.	Мероприятие (результат) Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги в объеме выше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	оказание услуг (выполнение работ)	количество абонентов, обеспеченных коммунальными услугами	абонент	171 600	2023	172 900	186107	189 537	189 539	189 540

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/ источник	Код бюджетной	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей
-------	---	---------------	---

	финансового обеспечения	классификации расходов	2025	2026	2027	2028	Всего
1	2		3	4	5	6	7
1.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	X	1 080 979,3	0 034 633,6	1 501 462,1	1 381 806,1	5 998 881,1
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
	Областной бюджет		963 950,4	1 711 481,6	1 268 740,2	1 158 358,7	5 102 530,9
	Местный бюджет		117 028,9	323 152,0	232 721,9	223 447,4	896 350,2
	Внебюджетные источники						
2.	Мероприятие (результат) 1.1. Благоустроены муниципальные территории города Таганрога		67 168,3	57 674,7	64 765,1	60 490,6	250 098,7
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
	Областной бюджет		-	-	-	-	-
	Местный бюджет		67 168,3	57 674,7	64 765,1	60 490,6	250 098,7
	Исполнитель УЖКХ г. Таганрога; МКУ «Благоустройство», МКУ «Приморье», МКУ «Ритуал»	910 0503 0740121340 240					
	1.1.1. Оказаны услуги по благоустройству муниципальных территорий города Таганрога МКУ «Благоустройство»	910 0503 0740121340 240	37 214,8	14 568,1	29 402,1	23 806,5	104 991,5
	1.1.2. Оказаны услуги по благоустройству муниципальных территорий города Таганрога МКУ «Приморье»	910 0503 0740121340 240	13 332,6	18 700,6	14 023,4	14 492,4	60 549,0
	1.1.3. Оказаны услуги по благоустройству муниципальных территорий города Таганрога МКУ «Ритуал»	910 0503 0740121340 240 910 0503 0740121341 240	16 615,3 -	19 794,3 4 588,3	16 533,0 4 806,6	17 192,5 4 999,2	70 135,1 14 394,1
	1.1.4. Оказаны услуги по благоустройству муниципальных территорий города Таганрога МКУ «Благоустройство»	910 0503 0740121340 850	0,8	1,8	-	-	2,6
	1.1.5. Оказаны услуги по благоустройству муниципальных территорий города Таганрога МКУ «Приморье»	910 0503 0740121340 850	2,2	21,6	-	-	23,8
	1.1.6. Оказаны услуги по благоустройству муниципальных территорий города Таганрога МКУ «Ритуал»	910 0503 0740121340 850	2,6	-	-	-	2,6
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-
	Исполнитель УЖКХ г. Таганрога; МКУ «Благоустройство», МКУ «Приморье», МКУ «Ритуал»						
3.	Мероприятие (результат) 1.2. Выполнен капитальный ремонт муниципальных квартир		7 835,1	12 562,4	20 000,0	15 000,0	55 397,5

	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
	Областной бюджет		-	-	-	-	-
	Местный бюджет	910 0501 0740121670 240 912 0501 0740121670 240	942,8 6 892,3	- 12 562,4	- 20 000,0	- 15 000,0	942,8 54 454,7
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-
	Исполнитель УЖКХ г. Таганрога; ОДСО МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога», УКС г. Таганрога						
4.	Мероприятие (результат) 1.3. Внесена арендная плата за водопользование		60,2	78,4	78,4	78,4	295,4
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
	Областной бюджет		-	-	-	-	-
	Местный бюджет	910 0406 0740121340 240 910 0406 0740121340 850	58,9 1,3	77,6 0,8	78,4 -	78,4 -	293,3 2,1
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-
	Исполнитель УЖКХ г. Таганрога; МКУ «Приморье»		-	-	-	-	-
5	Мероприятие (результат) 1.4. Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома		0,0	430,7	0,0	0,0	430,7
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
	Областной бюджет						
	Местный бюджет	910 0501 0740161140 630	0,0	430,7	0,0	0,0	430,7
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-
	Исполнитель УЖКХ г. Таганрога		-	-	-	-	-
6	Мероприятие (результат) 1.5. Приобретение и (или) поставка материалов и оборудования для проведения работ по ремонту объектов на территории муниципального образования «Город Таганрог» (всего), в том числе:		27 032,9	14 937,5	-	-	41 970,4
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
	Областной бюджет		-	-	-	-	-
	Местный бюджет	910 0502 0740121370 240	27 032,90	14 937,5	-	-	41 970,4
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-
	Исполнитель УЖКХ г. Таганрога						
7	Мероприятие (результат) 1.6. Приобретение и установка		-	99 932,1	--	-	99 932,1

	блочной-модульной котельной на 12,1МВт (с котлами: 3х3,5МВт на теплоснабжение, 2х0,8 МВт на ГВС) на территории центрального теплового пункта №2 в г. Таганроге по ул. Циолковского, д.30/4, находящегося в ведении МУП «Городское хозяйство» (всего), в том числе:						
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
	Областной бюджет	910 0502 0740171180 240	-	87 937,0	-	-	87 937,0
	Местный бюджет	910 0502 0740120780 240	-	11 995,1	-	-	11 995,1
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-
	Исполнитель УЖКХ г. Таганрога		-	-	-	-	-
8.	Мероприятие (результат) 2.1. Размещены контейнеры и модули для сбора ТКО» (всего), в том числе:		120,0	140,0	140,0	140,0	540,0
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
	Областной бюджет		-	-	-	-	-
	Местный бюджет	910 0503 0740199990 240	120,0	140,0	140,0	140,0	540,0
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-
	Исполнитель УЖКХ г. Таганрога						
9.	Мероприятие (результат) 3.1. Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	X	978 762,9	1 848 877,8	1 416 478,6	1 306 097,1	5 550 216,3
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
	Областной бюджет		963 950,4	1 623 544,6	1268740,2	1 158 358,7	5 014 593,9
	Предоставлена субсидия МУП «Городское хозяйство» на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению	910 0402 07401ST102 810	53 324,2	316 214,	237 974,6	217 974,6	825 488,0
	Предоставлена субсидия МУП «Управление «Водоканал» на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению	910 0502 07401S3663 810	880 587,5	1 199 519,6	992 465,7	911 768,9	3 984 341,7
	Предоставлена субсидия АО ТЭПТС «Теплоэнерго» на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста	910 0402 07401ST104 810	29 263,6	106 286,1	36 758,2	27 073,5	199 381,4

	размера платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению						
	Предоставлена субсидия ООО «Приазовский ТеплоЦентр» на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению	910 0402 07401ST105 810	775,1	1524,3	1541,7	1541,7	5 382,80
	Местный бюджет		14 812,4	225 333,2	147 738,4	147 738,4	535 622,4
	Предоставлена субсидия МУП «Городское хозяйство» на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению	910 0402 07401ST102 810	1 908,8	48 959,9	34 446,4	34 446,4	119 761,5
	Предоставлена субсидия МУП «Управление «Водоканал» на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению	910 0502 07100S3663 810	12 054,6	172 745,6	110 115,5	110 115,5	405 031,2
	Предоставлена субсидия МУП «Управление «Водоканал» на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению по исполнению судебного решения	910 0502 074 01 20601 810	177,7	-	-	-	177,7
		910 0502 074 01 20601 830	6,4	-	-	-	6,4
	Предоставлена субсидия АО ТЭПТС «Теплоэнерго» на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению	910 0402 07401ST104 810	647,6	3 478,3	3 058,0	3 058,0	10 241,9
	Предоставлена субсидия ООО «Приазовский ТеплоЦентр» на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению	910 0402 07401ST105 810	17,3	149,4	118,5	118,5	403,7
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025–2028 гг.

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или органа с правами юридического лица Администрации города Таганрога)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития жилищно-коммунального хозяйства и комфортного проживания на территории города Таганрога»				
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Благоустроены муниципальные территории города Таганрога»	X	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	X
1.2.	Мероприятие (результат) 1.1. «Благоустроены муниципальные территории города Таганрога» в 2025-2028 годах реализации	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	X
1.3.	Контрольная точка 1.1.1 Заключены муниципальные контракты на услуги по благоустройству муниципальных территорий города Таганрога	30.04.2025 30.04.2026 30.04.2027 30.04.2028	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	отчетная информация
1.4.	Контрольная точка 1.1.2. Проведена оплата за услуги по благоустройству муниципальных территорий города Таганрога	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	финансовый документ
1.5.	Мероприятие (результат) 1.2. Выполнен капитальный ремонт муниципальных квартир	X	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	X
1.6.	Мероприятие (результат) 1.2. Выполнен капитальный ремонт муниципальных квартир в 2025-2028 годах реализации	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	X
1.7.	Контрольная точка 1.2.1. Определение объема финансирования	30.04.2025 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027	заместитель начальника Управления капитального строительства г. Таганрога	смета, расчет начальной максимальной цены контракта
1.8.	Контрольная точка 1.2.2. Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт муниципальных квартир	31.07.2025 01.09.2026 01.05.2027 01.05.2028	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	отчетная информация
1.9.	Контрольная точка. 1.2.3. Выполнены работы по капитальному ремонту муниципальных квартир	01.12.2025 01.11.2026 01.08.2027	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	акты выполненных работ (КС-2, КС-3)

		01.08.2028		
1.10.	Контрольная точка 1.2.4. Проведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам на капитальный ремонт муниципальных квартир	25.12.2025 01.12.2026 01.10.2027 01.10.2028	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	финансовый документ
1.11.	Мероприятие (результат) 1.3. Внесена арендная плата за водопользование	X	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога; директор МКУ «Приморье» г. Таганрога	X
1.12.	Мероприятие (результат) 1.3. Внесена арендная плата за водопользование в 2025 – 2028 годах реализации	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога; директор МКУ «Приморье» г. Таганрога	X
1.13.	Контрольная точка 1.3.1. Заключены договора на аренду водопользования	01.02.2025 01.06.2026 01.02.2027 01.02.2028	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога; директор МКУ «Приморье» г. Таганрога	отчетная информация
1.14.	Контрольная точка 1.3.2. Произведена оплата по договору аренды водопользования	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога; директор МКУ «Приморье» г. Таганрога	финансовый документ
1.15	Мероприятие (результат) 1.4. Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома	X	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога;	X
1.16	Мероприятие (результат) 1.4. Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в 2026 году реализации	30.12.2026	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога;	X
1.17	Контрольная точка 1.4.1. Заключено соглашение с НО "Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту" о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат за счет средств бюджета города Таганрога на условиях софинансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории города Таганрога	01.09.2026	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога;	Отчетная информация
1.18.	Контрольная точка 1.4.2. Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат за счет средств бюджета города Таганрога на условиях софинансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на	30.12.2026	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога;	Финансовый документ

	территории города Таганрога			
1.19.	Мероприятие (результат) 1.5. Приобретение и (или) поставка материалов и оборудования для проведения работ по ремонту объектов на территории муниципального образования «Город Таганрог»	X	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога; директор МКУ «Приморье» г. Таганрога	финансовый документ
1.20.	Мероприятие (результат) 1.5. Приобретение и (или) поставка материалов и оборудования для проведения работ по ремонту объектов на территории муниципального образования «Город Таганрог» в 2025-2026 годах реализации	25.12.2025 01.04.2026	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога; директор МКУ «Приморье» г. Таганрога	финансовый документ
1.21.	Контрольная точка 1.5.1. Заключены муниципальные контракты на приобретение и (или) поставку материалов и оборудования для проведения работ по ремонту объектов на территории муниципального образования «Город Таганрог»	01.12.2025	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	финансовый документ
1.22	Контрольная точка 1.5.2. Произведена оплата муниципальных контрактов	30.12.2025 01.04.2026	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	финансовый документ
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для размещения контейнерных площадок, оборудованных для раздельного сбора ТКО на территории города Таганрога»				
2.1.	Мероприятие (результат) 2.1. Размещены контейнеры и модули для сбора ТКО	X	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	X
2.2.	Мероприятие (результат) 2.1. Размещены контейнеры и модули для сбора ТКО в 2025 – 2028 годах реализации	28.12.2025 28.12.2026 28.12.2027 28.12.2028	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	X
2.3.	Контрольная точка 2.1.1. Заключен муниципальный контракт за Программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»	25.01.2025 25.01.2026 25.01.2027 25.01.2028	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	отчетная информация
2.4.	Контрольная точка 2.1.2. Проведена оплата по муниципальному контракту за Программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»	27.12.2025 27.12.2026 27.12.2027 27.12.2028	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	финансовый документ
2.5.	Контрольная точка 2.1.3. Сформированы базы данных в «Программном комплексе «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»	27.12.2025 27.12.2026 27.12.2027 27.12.2028	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	реестр мест накопления ТКО
3. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Таганрога»				
3.1.	Мероприятие (результат) 3.1. Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных	X	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	X

	индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги			
3.2.	Мероприятие (результат) 3.1. Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2025–2028 годах реализации	25.12.2025 25.12.2027 25.12.2027 25.12.2028	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	Х
3.3.	Контрольная точка 3.1.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги на территории города Таганрога	31.03.2025 20.04.2026 31.03.2027 31.03.2028	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	отчетная информация
3.4.	Контрольная точка 3.1.2. Проведена оплата субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги на территории города Таганрога	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	финансовый документ

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»

1. Основные положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, начальник Управления капитального строительства г. Таганрога
Связь с муниципальной программой города Таганрога	муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

2	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей					Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия по повышению эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства города Таганрога»											
1.1.	Количество мероприятий, работ и услуг, направленных на завершение работ на объектах капитального ремонта коммунальной инфраструктуры	возрастающий	единиц	5	2023	-	3	-	-	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога
1.2.	Количество мероприятий, работ и услуг, направленных на завершение работ на объектах капитального ремонта коммунальной инфраструктуры	возрастающий	единиц	0	2023	-	-	1	-	-	Управление капитального строительства г. Таганрога

2.1. Сведения о методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета показателя (методологические пояснения к показателю с указанием источника формирования показателя)*	Расшифровка показателей, используемых в формуле
1.1.	Количество мероприятий, работ и услуг, направленных на завершение работ на объектах капитального ремонта коммунальной инфраструктуры	единиц	Км= Ко	Км - количество мероприятий; работ и услуг, направленных на завершение работ на объектах капитального ремонта; Ко – количество объектов коммунальной инфраструктуры

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результат)*	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей				
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия по повышению эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства города Таганрога»											
1.1.	Мероприятие (результат) Проведены мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов	приобретение товаров, работ и услуг	оказана услуга по проведению экспертизы выполненных работ	единиц	3	2023	-	3	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) Разработано техническое задание на разработку проектной документации по объектам: «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр.СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога»	приобретение товаров, работ и услуг	оказана услуга по проведению экспертизы выполненных работ	единиц	0	2023	-	-	1	-	-

1.3	Мероприятие (результат) Разработана, актуализирована (откорректирована) схема теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения	приобретение товаров, работ и услуг)	Проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Таганрога «О разработке, актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения	единиц	0	2023	0	1	-	-	-
-----	---	--	---	--------	---	------	---	---	---	---	---

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей				
			2025	2026	2027	2028	Всего
1	2		3	4	5	6	7
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	X	2 206,5	5 029,4	550,0	-	7 785,9
	Федеральный бюджет						
	Областной бюджет		-	-	-	-	-
	Местный бюджет		2 206,5	5 029,4	550,0	-	7 785,9
	Внебюджетные источники						
2.	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов»	910 0502 0740221183 240	2 206,5	1 529,4	-	-	3 735,9
	Федеральный бюджет	-					
	Областной бюджет		-	-	-	-	-
	Местный бюджет	910 0502 0740221183 240 910 0502 0740221183 830	2 206,5 0,0	1 359,4 170,0	-	-	3 565,9 170,0
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Исполнитель УЖКХ г. Таганрога						
3.	Мероприятие (результат) 1.2. «Разработано техническое задание на разработку проектной документации по объекту: «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-западного шоссе и насосных станций для		-	-	550,0	-	550,0

	водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога»						
	Федеральный бюджет						
	Областной бюджет		-	-	-	-	-
	Местный бюджет	912 0502 0740221345 410	-	-	550,0	-	550,0
	Внебюджетные источники						
	Исполнитель УКС г. Таганрога						
4.	Мероприятие (результат) 1.3. «Разработана, актуализирована (откорректирована) схема теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения»		-	3 500,0	-	-	3 500,0
	Федеральный бюджет						
	Областной бюджет		-	-	-	-	-
	Местный бюджет	910 0502 0740229110 240	-	3 500,0	-	-	3 500,0
	Внебюджетные источники						
	Исполнитель УЖКХг. Таганрога						

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 гг.

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или органа с правами юридического лица Администрации города Таганрога)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия по повышению эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства города Таганрога»				
1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов»	X	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	X
2.	Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов» в 2025-2026 годах реализации	30.12.2025 31.08.2026	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	X
3.	Контрольная точка 1.1.1 Включены в план-график «Мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов»	13.01.2025	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	ЕИС в сфере закупок
4.	Контрольная точка 1.1.2. Заключен муниципальный контракт на проведение мероприятий, работ, услуг по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов	30.06.2025	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	отчетная информация

5.	Контрольная точка 1.1.3 Проведены мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов экспертизы выполненных работ по капитальному ремонту объекта	31.05.2026	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	отчетная информация
6.	Контрольная точка 1.1.4 Проведена оплата выполненных мероприятий, работ, услуг по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов	31.08.2026	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	финансовый документ
7.	Мероприятие (результат) 1.2 «Разработано техническое задание на разработку проектной документации по объектам: «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр.СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога»	X	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	X
8.	Мероприятие (результат) 1.2 «Разработано техническое задание на разработку проектной документации по объекту: «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога» в 2026 -2027годах реализации	01.08.2027	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога;	X
9.	Контрольная точка 1.2.1. «Заключен муниципальный контракт на разработку технического задания на разработку проектной документации по объекту: «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога»	01.04.2027	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога;	контракт
10.	Контрольная точка 1.2.2. Разработано техническое задание на разработку проектной документации по объекту: «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога»	01.07.2027	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	документация
11.	Контрольная точка 1.2.3. Произведена оплата за выполненные работы	01.08.2027	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	финансовый документ
12.	Мероприятие (результат) 1.3 «Разработана, актуализирована (откорректирована) схема теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения»	X	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	X
13.	Мероприятие (результат) 1.3 «Разработана, актуализирована (откорректирована) схема теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения» в 2026 году реализации	01.10.2026	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	X
14.	Контрольная точка 1.3.1. «Заключен муниципальный контракт	15.04.2026	начальник Управления капитального	контракт

	на разработку проекта схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Таганрог» на период 2026-2036 гг. и электронной модели»		строительства г. Таганрога	
11.	Контрольная точка 1.3.2. Произведена оплата за выполненные работы	01.10.2026	начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	финансовый документ

VI. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1. Основные положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий	начальник управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога
Связь с муниципальной программой города Таганрога	муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

2	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей					Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения функций деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога и подведомственных учреждений на территории города Таганрога»											
2.1.	Организована деятельность учреждений, привлеченных к решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога	возрастающих	единиц	1	2023	1	1	1	1	1	Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога

2.1. Сведения о методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета показателя (методологические пояснения к показателю с указанием источника формирования показателя)*	Расшифровка показателей, используемых в формуле
1.1.	Организована деятельность учреждений, привлеченных к решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога	единиц	П	П = показатель 1 в случае выполнения указанного показателя; 0 – в случае невыполнения указанного показателя

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результат)*	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей				
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения функций деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога и подведомственных учреждений на территории города Таганрога»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, связанные с деятельностью Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога и подведомственных учреждений г. Таганрога»	осуществление текущей деятельности	реализация мероприятий по финансовому обеспечению расходов	единиц	1	2023	1	1	1	1	1

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей				
			2025	2026	2027	2028	Всего
1	2		3	4	5	6	7
1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»	X	145 718,1	171 717,0	174 900,9	179 107,6	671 443,6
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
	Областной бюджет		-	-	-	-	-
	Местный бюджет		145 718,1	171 717,0	174 900,9	179 107,6	671 443,6
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-
2.	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия, связанные с деятельностью Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога и подведомственных учреждений г. Таганрога		145 718,1	171 717,0	174 900,9	179 107,6	671 443,6
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
	Областной бюджет		-	-	-	-	-
	Местный бюджет		145 718,1	171 717,0	174 900,9	179 107,6	671 443,6
		910 0505 0740300110 120	36 465,1	39 915,3	41 466,1	43 036,9	160 883,4
		910 0505 0740300190 240	3 290,6	4 346,0	4 362,6	4 430,8	16 430,0

	910 0505 0740399990 850	57,0	36,2	34,8	34,8	162,8
	910 0505 0740302310 110	94 549,6	112 389,2	114 478,5	116 902,1	438 319,4
	910 0505 0740302310 240	6 715,5	9 949,1	11 944,0	12 106,5	40 715,1
	910 0505 0740302310 850	3 306,6	3 999,6	2 185,0	2 153,3	11 644,5
	910 0501 0740399990 240	330,6	219,0	224,5	230,2	1 004,3
	910 0505 0740302310 830	895,0	668,4	0,0	0,0	1 563,4
	910 0501 0740399990 850	12,1	15,7	15,6	15,6	59,0
	910 0505 0740399990 240	96,0	0,0	0,0	0,0	96,0
	910 0505 0740321341 240	0,0	178,5	189,8	197,4	565,7
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-
	Исполнитель УЖКХ г. Таганрога					

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 гг.

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или органа с правами юридического лица Администрации города Таганрога)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения функций деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога и подведомственных учреждений на территории города Таганрога»				
1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия, связанные с деятельностью управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога и подведомственных учреждений г. Таганрога»	X	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога;	X

Приложение
к муниципальной программе
города Таганрога
«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения города
Таганрога»

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительных заключений экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости	Источник финансирования	Сметная стоимость в ценах соответству ющих лет	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы			
					2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога								
X	X	X	всего	630 102,0	42 405,6	476 906,8	79 836,9	0
			областной бюджет	487 623,7	30 200,5	365 310,4	58 520,4	0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			местный бюджет	142 478,3	12 205,7	111 596,4	21 316,5	0
1. Региональный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»								
1.1. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики								
1.1.1.	«Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка ДУ	61-1-1-2-082308-2023 от 27.12.2023	всего	207 740,9	727,1	93 971,5	79 836,9	0,0
			областной бюджет	164 095,7	0,0	71 982,1	58 520,4	0,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-

	1000 мм от пересечения ул. Железная и пер. Пионерский, по ул. Железная до пер. 3-й Артиллерийский, от пер. 3-й Артиллерийский до ул. Железнодорожная, далее от ул. Железнодорожной по пер. 3-й Артиллерийский до ул. Выгонная, по ул. Выгонной, до ул. Мало-Почтовой, 46»		местный бюджет	43 645,2	727,1	21 989,4	21 316,5	0,0
1.1.2.	«Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм. от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная»	61-1-1-2-053222-2024 от 11.09.2024	всего	146 204,1	1 462,1	146 204,1	0,0	0,0
			областной бюджет	111 992,3	0,0	111 992,3	0,0	0,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			местный бюджет	34 211,8	1 462,1	34 211,8	0,0	0,0
1.1.3.	«Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм. от ул. Мало-Почтовой, 46 до ул. Мало-Почтовая, 32»	61-1-1-2-008904-2025 от 21.02.2025	всего	79 027,6	790,3	79 027,6	0,0	0,0
			областной бюджет	60 535,1	0,00	60 535,1	0,0	0,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			местный бюджет	18 492,5	790,3	18 492,5	0,0	0,0
1.1.4.	г. Таганрог, Ростовская область: Тепловые сети (в составе: трубопроводы, вводные участки и ЦТП) от котельной ОАО «Красный котельщик»: по ул. Инициативная от пер.17-й Новый до пер.10-й Новый, во дворах домов между ул. Сергея Лазо и ул. Нестора Кукольника от ул. Москатова до роши Дубки, по ул. Пальмиро Тольятти от ул. Московская до ул. Морозова, по ул. 1-я Котельная, ул. Ленина от ул. Железнодорожная и оборудование – тепловые узлы 124 шт. протяженность 31233 м. (Капитальный ремонт участка тепловой сети от УЗ-6 до УЗ-9 ул. Ленина, 212а (ЦО) подземный – Д-325 мм, протяженность 700 м.п. надземный – Д-325 мм, протяженность 590 м.п.)	61-1-1-2-023173-2024 от 15.05.2024	всего	35 400,7	7 080,0	28 320,6	0,0	0,0
			областной бюджет	27 116,9	5 423,4	21 693,6	0,0	0,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			местный бюджет	8 283,8	1 656,8	6 627,0	0,0	0,0
1.1.5.	г. Таганрог, Ростовская область: Тепловые сети (в составе: трубопроводы, вводные	61-1-1-2-025834-2024 от 27.05.2024	всего	13 977,0	2 795,4	11 181,6	0,0	0,0
			областной бюджет	10 706,4	2 141,3	8 565,1	0,0	0,0

	участки и ЦТП) от котельной ОАО «Красный котельщик»: по ул. Инициативная от пер.17-й Новый до пер.10-й Новый, во дворах домов между ул. Сергея Лазо и ул. Нестора Кукольника от ул. Москатова до роши Дубки, по ул. Пальмиро Тольятти от ул. Московская до ул. Морозова, по ул. 1-я Котельная, ул. Ленина от ул. Железнодорожная и оборудование – тепловые узлы 124 шт. протяженность 31233 м. (Капитальный ремонт участка тепловой сети от УЗ-1 до ул. С.Лазо,5 ЦТП подземный – Д-325 мм, протяженность 460 м.п.)		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			местный бюджет	3 270,6	654,2	2 616,5	0,0	0,0
1.1.6.	г. Таганрог, Ростовская область: Тепловые сети (в составе: трубопроводы, вводные участки и ЦТП) от котельной ОАО «Красный котельщик»: по ул. Инициативная от пер.17-й Новый до пер.10-й Новый, во дворах домов между ул. Сергея Лазо и ул. Нестора Кукольника от ул. Москатова до роши Дубки, по ул. Пальмиро Тольятти от ул. Московская до ул. Морозова, по ул. 1-я Котельная, ул. Ленина от ул. Железнодорожная и оборудование – тепловые узлы 124 шт. протяженность 31233 м. (Капитальный ремонт участка тепловой сети: от ТК-1 до ТК-6 ул. Фрунзе подземный-Д-325 мм, протяженность 130 м.п., Д-273 мм протяженность 650 м.п.)	61-1-1-2-026434-2024 от 29.05.2024	всего	20 472,6	4 094,6	16 378,1	0,0	0,0
			областной бюджет	15 682,0	3 136,4	12 545,6	0,0	0,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			местный бюджет	4 790,6	958,2	3 832,5	0,0	0,0
1.1.7.	г. Таганрог, Ростовская область: Тепловые сети (в составе: трубопроводы, вводные участки и ЦТП) от котельной ОАО «Красный котельщик»: по ул.	61-1-1-2-029563-2024 11.06.2024	всего	25 014,3	5 002,9	20 011,5	0,0	0,0
			областной бюджет	19 160,9	3 832,2	15 328,8	0,0	0,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-

	Инициативная от пер.17-й Новый до пер.10-й Новый, во дворах домов между ул. Сергея Лазо и ул. Нестора Кукольника от ул. Москатова до роши Дубки, по ул. Пальмиро Тольятти от ул. Московская до ул. Морозова, по ул. 1-я Котельная, ул. Ленина от ул. Железнодорожная и оборудование – тепловые узлы 124 шт. протяженность 31233 м. (Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-19 ул. Пальмиро Тольятти подземный - Д-426 мм, протяженность 240 м.п., Д-325 мм протяженность 480 м.п.)		местный бюджет	5 853,4	1 170,7	4 682,7	0,0	0,0
1.1.8.	г. Таганрог, Ростовская область: Тепловые сети (в составе: трубопроводы, вводные участки и ЦТП) от котельной ОАО «Красный котельщик»: по ул. Инициативная от пер.17-й Новый до пер.10-й Новый, во дворах домов между ул. Сергея Лазо и ул. Нестора Кукольника от ул. Москатова до роши Дубки, по ул. Пальмиро Тольятти от ул. Московская до ул. Морозова, по ул. 1-я Котельная, ул. Ленина от ул. Железнодорожная и оборудование – тепловые узлы 124 шт. протяженность 31233 м. (Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-19 до ТК-24 ул. Пальмиро Тольятти подземный Д-159 мм, протяженность 500 м.п.)	61-1-1-2-029546-2024 11.06.2024	всего	10 388,7	2 077,7	8 311,0	0,0	0,0
			областной бюджет	7 957,7	1 591,6	6 366,2	0,0	0,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			местный бюджет	2 431,0	486,2	1 944,8	0,0	0,0
1.1.9.	г. Таганрог, Ростовская область: Тепловые сети (в составе: трубопроводы, вводные участки и ЦТП) от котельной ОАО «Красный котельщик»: по ул. Инициативная от пер.17-й Новый до пер.10-й Новый, во дворах домов между ул. Сергея Лазо и ул. Нестора Кукольника от ул. Москатова до роши Дубки, по ул. Пальмиро Тольятти от ул. Московская до ул. Морозова, по ул. 1-я Котельная, ул. Ленина от ул. Железнодорожная и	61-1-1-2-029887-2024 от 13.06.2024	всего	4 511,5	902,3	3 609,3	0,0	0,0
			областной бюджет	3 455,8	691,2	2 764,7	0,0	0,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			местный бюджет	1 055,7	211,2	844,6	0,0	0,0
					-			

	оборудование – тепловые узлы 124 шт. протяженность 31233 м. (Капитальный. ремонт участка тепловой сети: от ТК-7 до МКД ул. С.Лазо, 1/3, 1/4 подземный - Д-150 мм, протяженность 300 м.п.)							
1.1.10.	г. Таганрог, Ростовская область: Тепловые сети (в составе: трубопроводы, вводные участки и ЦТП) от котельной ОАО «ТАГМЕТ»: от ул. Москатова по ул. Щаденко, ул. Турубаровых, ул. Бакинская до ул. Шаумяна, по ул. Воскова от ж/д № 191 до ж/д № 102 по ул. Воскова, от ул. Черняховского через ул. Зои Космодемьянской и ул. Морозова, от ж/д № 24/6 по ул. Пальмиро Тольятти до ж/д № 163 по ул. Дзержинского, от ул. Дзержинского до ж/д № 1 по ул. Толбухина и до ул. Пальмиро Тольятти, от ул. Социалистическая по ул. Желябова, ул. Кибальчича до ул. Социалистическая, во дворе домов между ул. Дзержинского, ул. Пальмиро Тольятти, ул. Морозова, во дворе ж/д № 160, № 162, № 160/1, № 160/2 по ул. Социалистическая, во дворе домов между ул. Дзержинского, ул. Заводская, ул. Осипенко, пер. Парковый и оборудование – тепловые узлы 149 шт., протяженность 14648 м. (Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-42 до ТК-43 ул. Турубаровых подземный - Д-273 мм, протяженностью 380 м.п.)	61-1-1-2-023477-2024 от 16.05.2024	всего	11 083,0	2 216,6	8 866,4	0,0	0,0
			областной бюджет	8 489,5	1 697,9	6 791,6	0,0	0,0
			федеральный бюджет	-	-		-	-
			местный бюджет	2 593,5	518,7	2 074,8	0,0	0,0
1.1.11.	г. Таганрог, Ростовская область: Тепловые	61-1-1-2-029544-2024	всего	6 082,8	1 216,6	4 866,3	0,0	0,0

	сети (в составе: трубопроводы, вводные участки и ЦТП) от котельной ОАО «ТАГМЕТ»: от ул. Москатова по ул. Щаденко, ул. Турубаровых, ул. Бакинская до ул. Шаумяна, по ул. Воскова от ж/д № 191 до ж/д № 102 по ул. Воскова, от ул. Черняховского через ул. Зои Космодемьянской и ул. Морозова, от ж/д № 24/6 по ул. Пальмиро Тольятти до ж/д № 163 по ул. Дзержинского, от ул. Дзержинского до ж/д № 1 по ул. Толбухина и до ул. Пальмиро Тольятти, от ул. Социалистическая по ул. Желябова, ул. Кибальчича до ул. Социалистическая, во дворе домов между ул. Дзержинского, ул. Пальмиро Тольятти, ул. Морозова, во дворе ж/д № 160, № 162, № 160/1, № 160/2 по ул. Социалистическая, во дворе домов между ул. Дзержинского, ул. Заводская, ул. Осипенко, пер. Парковый и оборудование – тепловые узлы 149 шт., протяженность 14648 м. (Капитальный ремонт участка тепловой сети: от ТК-3 ул. Дзержинского, 186/1 до ТК-6 ул. Воскова, 116 подземный-Д-159 мм, протяженность 400 м.п.)	от 11.06.2024	областной бюджет	4 659,4	931,9	3 727,6	0,0	0,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			местный бюджет	1 423,4	284,7	1 138,7	0,0	0,0
1.1.12.	г. Таганрог, Ростовская область: Тепловые сети (в составе: трубопроводы, вводные участки и ЦТП) от котельной ОАО «ТАГМЕТ»: от ул. Москатова по ул. Щаденко, ул. Турубаровых, ул. Бакинская до ул. Шаумяна, по ул. Воскова от ж/д № 191 до ж/д № 102 по ул. Воскова, от ул. Черняховского через ул. Зои Космодемьянской и ул. Морозова, от ж/д № 24/6 по ул. Пальмиро Тольятти до ж/д № 163 по ул. Дзержинского, от ул. Дзержинского до ж/д № 1 по ул. Толбухина и до ул. Пальмиро Тольятти, от ул. Социалистическая по ул. Желябова, ул.	61-1-1-2-025835-2024 27.05.2024	всего	5 655,5	1 131,1	4 524,4	0,0	0,0
			областной бюджет	4 332,1	866,4	3 465,7	0,0	0,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			местный бюджет	1 323,4	264,7	1 058,7	0,0	0,0

	Кибальчича до ул. Социалистическая, во дворе домов между ул. Дзержинского, ул. Пальмиро Тольятти, ул. Морозова, во дворе ж/д № 160, № 162, № 160/1, № 160/2 по ул. Социалистическая, во дворе домов между ул. Дзержинского, ул. Заводская, ул. Осипенко, пер. Парковый и оборудование – тепловые узлы 149 шт., протяженность 14648 м. (Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТЦ «Москва» до ЦТП ул. Пальмиро Тольятти, 20/6 подземный - Д-219 мм, протяженность 240 м.п.)							
1.1.13.	г. Таганрог, Ростовская область: Тепловые сети (в составе: трубопроводы, вводные участки и ЦТП) от котельной ОАО «ТАГМЕТ»: от ул. Москатова по ул. Щаденко, ул. Турубаровых, ул. Бакинская до ул. Шаумяна, по ул. Воскова от ж/д № 191 до ж/д № 102 по ул. Воскова, от ул. Черняховского через ул. Зои Космодемьянской и ул. Морозова, от ж/д № 24/6 по ул. Пальмиро Тольятти до ж/д № 163 по ул. Дзержинского, от ул. Дзержинского до ж/д № 1 по ул. Толбухина и до ул. Пальмиро Тольятти, от ул. Социалистическая по ул. Желябова, ул. Кибальчича до ул. Социалистическая, во дворе домов между ул. Дзержинского, ул. Пальмиро Тольятти, ул. Морозова, во дворе ж/д № 160, № 162, № 160/1, № 160/2 по ул. Социалистическая, во дворе домов между ул. Дзержинского, ул. Заводская, ул. Осипенко, пер. Парковый и оборудование – тепловые узлы 149 шт., протяженность 14648 м. (Капитальный ремонт участка тепловой сети от УЗ-1 до ж/д ул. Желябова, 1 надземный-Д-89 мм, протяженность 620 м.п.)	61-1-1-2-025770-2024 27.05.2025	всего	3 772,5	754,5	3 018,0	0,0	0,0
			областной бюджет	2 889,7	578,0	2 311,8	0,0	0,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			местный бюджет	882,8	176,6	706,2	0,0	0,0

1.1.14.	г. Таганрог, Ростовская область: Тепловые сети (в составе: трубопроводы, вводные участки и ЦТП) от котельной ООО «ТЭК»: во дворе ж/д № 16, № 14 по ул. Менделеева от ул. Яблочкина до ул. Комарова, во дворе ж/д № 10, № 8, № 6 по ул. Жуковского до ж/д № 117 по ул. Калинина и ж/д №4 по ул. Комарова, от ул. Яблочкина по ул. Калинина, ул. Комарова до ул. Циолковского, от строения № 11/4 по ул. Яблочкина к ж/д № 145, № 147 по ул. Транспортная, а также во дворе ж/д № 3, № 5, № 7 по ул. Яблочкина, от ул. Яблочкина по ул. Большая Бульварная, ул. Транспортная до ул. Седова, от ул. Ремесленная во двор ж/д № 10, № 10/1 по ул. Большая Бульварная и оборудование: тепловые узлы 71 шт. 9787м. (Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-19 до ТК-21 по ул. Калинина, 111 надземный- Д-150 мм, протяженность 90 м.п.)	61-1-1-2-029869-2024 13.06.2024	всего	1 101,9	220,4	881,5	0,0	0,0
			областной бюджет	844,0	168,8	675,2	0,0	0,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			местный бюджет	257,9	51,6	206,3	0,0	0,0
1.1.15.	г. Таганрог, Ростовская область: Котельная ул. Заводская,1 (Капитальный ремонт котла ПТВМ-50-1 з.н. № 8648 рег.№ 129/К)	61-1-1-2-023787-2024 17.05.2024	всего	32 734,0	6 546,8	26 187,2	0,0	0,0
			областной бюджет	25 074,2	5 014,9	20 059,4	0,0	0,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			местный бюджет	7 659,8	1 532,0	6 127,8	0,0	0,0
1.1.16.	г. Таганрог, Ростовская область: Котельная ул. Химическая,11 (Капитальный ремонт водогрейного котла с арматурой модель ПТВМ-30)	61-1-1-2-030569-2024 17.06.2024	всего	26 934,9	5 387,0	21 547,9	0,0	0,0
			областной бюджет	20 632,0	4 126,5	16 505,6	0,0	0,0
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			местный бюджет	6 302,9	1 260,6	5 042,	0,0	0,0

».

Начальник общего отдела

Администрации города Таганрога

О.С. Каренко