

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2026

№ 775

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие образования»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 28.08.2024 № 1887 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога», в целях дальнейшего развития системы общего, дошкольного и дополнительного образования города Таганрога и предоставления общедоступного образования **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2142, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В.

Глава города Таганрога

С.А. Камбулова

ОТЧЕТ
о реализации в 2025 году муниципальной программы
города Таганрога «Развитие образования»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном образовании путем оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования, создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, повышения качества образования в городе Таганроге в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2142, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

реализованы мероприятия национального проекта «Молодежь и дети»;
исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

созданы комфортные и безопасные условия в муниципальных образовательных учреждениях для обеспечения доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования;

обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях и детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях;

осуществлена подготовка и проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) и итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций;

проведены мероприятия по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и обеспечения доступности дополнительного образования.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента «Муниципальный проект «Педагоги и наставники» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 15 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1.1. «В общеобразовательных организациях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 2025 году» выполнено.

В 31 муниципальной общеобразовательной организации проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, заработная плата советникам (28,5 шт. ед.) выплачивалась в установленные сроки.

Мероприятие (результат) 1.2.1. «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 2025 году» выполнено.

На 31.12.2025 выплаты ежемесячного денежного вознаграждения получили 46 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций.

Мероприятие (результат) 1.3.1. «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций в 2025 году» выполнено. На 31.12.2025 произведено 1029 выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

По структурному элементу «Муниципальный проект «Педагоги и наставники» предусмотрено выполнение 15 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 15, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках структурного элемента «Муниципальный проект «Все лучшее детям» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1.1. «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов в 2025 году» выполнено. В 2025 году средствами обучения и воспитания оснащены предметные кабинеты («ТРУД», «ОБЗР») в 22 муниципальных общеобразовательных организациях.

По структурному элементу «Муниципальный проект «Все лучшее детям» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 7, с нарушением срока – 1; не достигнуто – 0.

Контрольная точка 1.1.1.5. «Приобретенные товары поставлены на баланс» в рамках реализации мероприятия (результата) 1.1.1. «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов в 2025 году» выполнена с нарушением сроков в связи с нарушением поставщиком сроков поставки товаров. С поставщиком велась претензионная работа. Товары, поставленные в срок до 30.08.2025, поставлены учреждениями на баланс. Окончательная поставка товаров осуществлена 24.10.2025. Товары поставлены учреждениями на баланс.

По структурному элементу «Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования» предусмотрена реализация 13 мероприятий (результатов) и 71 контрольной точки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» выполнено.

По состоянию на 31.12.2025 в г. Таганроге функционируют 56 дошкольных образовательных учреждений, численность воспитанников – 9723. В образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, функционирует 521 группа. Регулярно проводится комплекс мероприятий по комплектованию групп различной направленности в дошкольных образовательных учреждениях города, который осуществляется на основании регулярно проводимого мониторинга в потребности получения мест для определенных групп детей, запросов и заявлений родителей (законных представителей). Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет составляет 100 %. Актуального спроса на предоставление места в дошкольных образовательных учреждениях в настоящее время в Таганроге нет.

Для достижения 100 % доступности дошкольного образования для детей от 1 до 6 лет ежегодно реализуется ряд мер: основное комплектование и пересмотр площадей функционирующих дошкольных образовательных учреждениях.

Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» выполнено.

На 31.12.2025 в муниципальных общеобразовательных организациях г. Таганрога обучаются 28095 человек. Постоянно ведется мониторинг деятельности общеобразовательных учреждений по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего образования. Обеспеченность обучающихся основными учебниками составляет 100 % (в среднем 12 учебников на одного обучающегося).

В рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ № 25/11, МОБУ СОШ № 26, 36 для детей с ОВЗ (ЗПР) открыты 1-е дополнительные классы. Всего функционируют 39 специальных классов с охватом 398 человек. На базе МАОУ СОШ № 12 функционирует «ресурсный» класс, в котором с нормотипичными детьми обучаются дети с расстройствами аутистического спектра.

В 2025 году на базе МАОУ лицея № 28 продолжил работу детский технопарк «Кванториум». Деятельность детского технопарка ориентирована на преподавание учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», на развитие практикоориентированных факультативных и элективных курсов, осуществление дополнительного образования детей естественно-научной и технической направленностей.

На базе МАОУ СОШ № 39 продолжил свою работу Центр цифрового образования детей «IT-куб». Это современная площадка по развитию детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет в сфере IT-творчества.

Успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестат 2770 выпускников. Показателем качества участия выпускников в экзаменах является количество выпускников, набравших по результатам экзаменов 80 и более баллов. Количество выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ по всем предметам, в 2025 году составило 15 человек. В 2025 году награждены медалями Ростовской области «За особые успехи выпускнику Дона» 29 выпускников общеобразовательных организаций г. Таганрога, медалью «За особые успехи в учении» I степени – 164 выпускников, медалью «За особые успехи в учении» II степени – 97 выпускников.

Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования» выполнено.

В 2025 году на базе организаций дополнительного образования проведены следующие мероприятия:

- акция «Посылка солдату» – сбор посылок для солдат в зоне СВО;
- игровые музыкально-патриотические программы, посвященные государственным праздникам и памятным датам;
- праздничное мероприятие «Мой папа – самый самый...»;
- тематическая неделя «Мы – Патриоты» в школах раннего эстетического развития;
- городские соревнования по спортивному туризму, спортивному ориентированию, Школа безопасности;
- познавательное мероприятие «Героями не рождаются, героями становятся»;
- городская игра-викторина, посвященная празднованию Масленицы, среди участников клуба «Эрудит»;

«Школа интересных каникул» для обучающихся 7-10-х классов школ города;

городские конкурсы: авторской поэзии, авторской и бардовской песни «Созвездие талантов»; инструментальной музыки «Весенняя капель»; театральных коллективов «Золотая маска»; чтецов «Вдохновение»; военно-патриотической песни «Звезда Победы»; детских рисунков «Защита Отечества»;

городская военно-патриотическая игра «Кубок УМЦ «Авангард»;

трудовой десант «Памятникам Отечества – нашу заботу»;

концертные программы творческих коллективов ДДТ «Вместе мы – Россия», «Для тебя, моя Россия»; «Была весна – весна Победы»;

торжественный сбор Таганрогского отделения ВВПОД «Юнармия» «Служить России».

Мероприятие (результат) 1.4. «Штатные единицы водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно, обеспечены ежемесячными доплатами к заработной плате» не выполнено.

Школьные автобусы МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина, осуществляющие перевозку обучающихся до места учебы и обратно, переданы на основании приказа Комитета по управлению имуществом г. Таганрога от 11.08.2025 № 60.03.4-ПР/796, в МУП «ТТУ». Из штатного расписания МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина штатные единицы водителей исключены с 01.09.2025 года.

Мероприятие (результат) 2.1. «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» выполнено.

Горячее питание предоставляется всем обучающимся 1–4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций. На 31.12.2025 бесплатным горячим питанием обеспечены 11311 обучающихся начальных классов. Стоимость питания с 01.01.2025 на 1-го обучающегося в день составляла 82,00 руб., в ноябре и декабре – 139,69 руб. Стоимость питания увеличена в целях освоения средств федерального и областного бюджетов путем повышения витаминизации питания в осенне-зимний период.

Мероприятие (результат) 2.2 «Организовано бесплатное горячее питание детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» реализации выполнено.

По состоянию на 31.12.2025 бесплатное питание получили 1784 детей из многодетных семей. Стоимость питания с 01.01.2025 на 1-го обучающегося в день составляла 78,78 руб., с сентября – 81,12 руб.

Мероприятие (результат) 2.3 «Организовано бесплатное горячее питание детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего,

среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» выполнено.

По состоянию на 31.12.2025 бесплатное питание получили 432 обучающихся данной категории. Стоимость питания с 01.01.2025 на 1-го обучающегося в день составляла 78,78 руб., с сентября – 81,12 руб.

Мероприятие (результат) 3.1 «Обеспечены условия организации подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» реализации выполнено.

В рамках реализации 36 часовой программы обучения плаванию прошли обучение 600 учащихся 2–4 классов из 8 общеобразовательных организаций.

Мероприятие (результат) 3.2 «Обеспечена реализация инициативных проектов» выполнено.

В 2025 году реализовано 6 инициативных проектов в муниципальных образовательных организациях. Выполнены следующие работы:

устройство многофункциональной спортивной площадки на территории МОБУ СОШ № 35 по адресу: 347939 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пархоменко, д. 5;

текущий ремонт спортивного зала и раздевалок муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 37;

устройство многофункциональной спортивной площадки на территории МАОУ гимназии имени А.П. Чехова по адресу: 347900 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ломакина, д. 2-а;

устройство многофункциональной спортивной площадки на территории МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка по адресу: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Красный, 20-22;

устройство беговой дорожки с полимерным покрытием на территории МАОУ СОШ № 12 по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, 240-2;

текущий ремонт комнаты для танцев и раздевалки в здании МБУ ДО ЦВР г. Таганрог, ул. Петровская, 74/пер. Лермонтовский, 5.

Мероприятие (результат) 3.3 «Выполнены мероприятия в целях исполнения судебных решений, а также предписаний контролирующих органов» выполнено.

В 2025 году выполнено 35 мероприятий в целях исполнения судебных решений: проведены капитальные и текущие ремонтные работы в образовательных организациях, ремонт ограждения, установлены системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, приобретены ручные металлоискатели, оборудовано помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, выполнены устройство и ремонт асфальтового покрытия, монтаж системы видеонаблюдения и тревожной сигнализации.

Мероприятие (результат) 3.4 «Выполнены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций» выполнено.

В 2025 году капитальный ремонт выполнен в 3 муниципальных образовательных организациях:

капитальный ремонт кровли, фасада здания и ограждения территории МБУ ДО ЦТТ, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Карла Либкнехта, 147;

капитальный ремонт кровли и фасада здания МАУ ДО ДДТ, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чехова, 267;

капитальный ремонт кровли зданий МОБУ СОШ № 24 лит. «А», лит. «А1», лит. «А2» по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Дзержинского, 149.

Мероприятие (результат) 3.5 «Медицинские блоки образовательных организаций оборудованы в соответствии с требованиями, установленными Министерством здравоохранения РФ» выполнено.

В 2025 году медицинские блоки оборудованы в 5 муниципальных общеобразовательных организациях.

Мероприятие (результат) 4.1 «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» выполнено не в полном объеме.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в 2025 году, составила 0,77 %. В период с января 2025 года и по декабрь 2025 года на платформе «Навигатор» велись технические работы, что не позволяло занести сертифицированные программы и обучающихся в систему и производить выдачу сертификатов, а также привлечь негосударственные образовательные организации для оказания услуг дополнительного образования на основе сертификатов. В декабре 2025 года выдано 272 сертификата (запланированное количество на 2025 год – 34 909).

По структурному элементу «Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования» предусмотрено выполнение 71 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 67, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 4.

Контрольная точка 1.4.3. «Услуги оказаны, работы выполнены» и контрольная точка 1.4.4. «Выплаты осуществлены» в рамках реализации мероприятия (результата) 1.4. «Штатные единицы водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно, обеспечены ежемесячными доплатами к заработной плате» не достигнуты в связи с тем, что школьные автобусы МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина, осуществляющие перевозку обучающихся до места учебы и обратно, переданы на основании приказа Комитета по управлению имуществом г. Таганрога от 11.08.2025 № 60.03.4-ПР/796 в МУП «ТТУ». В штатном расписании МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина штатные единицы водителей исключены с 01.09.2025.

Контрольная точка 4.1.7. «Соглашения, заключаемые по результатам отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере заключены» и контрольная точка 4.1.8. «Услуги оказаны, работы выполнены» в рамках реализации мероприятия (результата) 4.1. «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» не достигнуты в связи с тем, что заявки на участие в отборе от иных исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере в 2025 году не поступали.

По структурному элементу «Обеспечение реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие образования» и прочие мероприятия» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 15 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование аппарата Управления образования г. Таганрога» выполнено.

Осуществлена координация деятельности и практическое сопровождение деятельности 93 муниципальных образовательных организаций. В полном объеме обеспечено содержание специалистов отдела опеки и попечительства аппарата Управления образования г. Таганрога.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков» выполнено.

В рамках реализации мероприятия проводилось психолого-медико-педагогическое обследование детей, психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и педагогических работников, оказывалась коррекционно-развивающая, компенсирующая, логопедическая помощь обучающимся.

Мероприятие (результат) 1.3 «Осуществлены расходы на организацию и проведение прочих мероприятий в сфере образования» выполнено.

В рамках реализации мероприятия осуществлялась организация мероприятий, относящихся к полномочиям Управления образования г. Таганрога: приобретение праздничной, сувенирной продукции для проведения конференций и праздничных мероприятий, организация проезда учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в летние оздоровительные лагеря.

По структурному элементу «Обеспечение реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие образования» и прочие мероприятия» предусмотрено выполнение 15 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 15, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

кадровое обеспечение деятельности образовательных учреждений, повышение квалификации педагогических работников;

укрепление материально-технической базы;

инновационная деятельность, направленная на проектирование стратегии обновления управления образовательными учреждениями, а также организацию инновационной методической работы с педагогическими кадрами;

перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы;

внесение изменений в Областной закон от 24.12.2024 № 228-ЗС «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

внесение изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 20.12.2024 № 48 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Существенное влияние оказал финансовый фактор. Несвоевременное финансирование в 4 квартале 2025 года привело к неполному освоению бюджетных средств, предусмотренных в рамках реализации программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 4 566 938,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 225 485,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 2 868 794,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 202 979,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 269 680,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 23.12.2025 № 135 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 4 300 369,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4 357 922,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 225 485,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 2 929 458,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 202 979,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4 565 448,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 225 482,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 2 929 187,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 149 873,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 260 905,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 62 154,4 тыс. рублей, из них:

53 067,7 тыс. рублей – наличием кредиторской задолженности за 2025 год в связи с отсутствием финансирования из средств местного бюджета;

312,3 тыс. рублей – экономия выделенных ассигнований по причине превышения планового объема ассигнований над сложившейся фактической потребностью;

8 774,4 тыс. рублей (внебюджетные источники) – наличие остатков денежных средств поступивших из внебюджетных источников на лицевых счетах образовательных учреждений.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 22 показателя, по 14, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Удельный вес численности населения в возрасте 7–18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7–18 лет»: плановое значение – 95,5 %, фактическое значение – 94,0 %. Расчет данного показателя производится по методике федеральной службы государственной статистики, где показатель высчитывается от численности детей от 7 года до 18 лет, проживающих в г. Таганроге (по данным Росстата на начало 2024 года в г. Таганроге 29 874 детей от 7 до 18 лет). По данным мониторинга численности, состава и движения обучающихся на 31.12.2025 численности детей от 7 года до 18 лет, обучающихся в образовательных организациях составляет 28 095 детей. Показатель не достигнут по демографическим причинам.

Показатель 2. «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»: плановое значение – 58 %, фактическое значение – 58 %. Показатель достигнут.

Показатель 3. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно), охваченных услугами в сфере дополнительного образования»: плановое значение – 83 %, фактическое значение – 61 %. Невыполнение показателя связано с тем, что в соответствии с методическими рекомендациями

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ внеурочная деятельность перестала считаться реализацией дополнительных общеобразовательных программ. Показатель не достигнут.

Показатель 1.1. «Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»: плановое значение – 100,0 %, фактическое значение – 100,0 %. Показатель достигнут.

Показатель 1.2. «Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, которым обеспечены ежемесячные выплаты денежного вознаграждения, предоставляемые в муниципальных общеобразовательных организациях»: плановое значение – 100,0 %, фактическое значение – 100,0 %. Показатель достигнут.

Показатель 1.3. «Доля классных руководителей, которым обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования»: плановое значение – 100,0 %, фактическое значение – 100,0 %. Показатель достигнут.

Показатель 2.1. «Доля оснащенных предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»: плановое значение – 100,0 %, фактическое значение – 100,0 %. Показатель достигнут.

Показатель 3.1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет»: плановое значение – 100,0 %, фактическое значение – 100,0 %. Показатель достигнут.

Показатель 3.2. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по муниципальному образованию»: плановое значение – 100,0 %, фактическое значение – 104,4 %. Показатель достигнут.

Показатель 3.3. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей по муниципальному образованию»: плановое значение – 100,0 %, фактическое значение – 103,4 %. Показатель достигнут.

Показатель 3.4. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100,0 %, фактическое значение – 100,0 %. Показатель достигнут.

Показатель 3.5. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»: плановое значение – 93,55 %, фактическое значение – 93,55 %. Показатель достигнут.

Показатель 3.6. «Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание»: плановое значение – 11370 человек, фактическое значение – 11311. Выполнение показателя – 99,5 %. Бесплатным горячим питанием охвачено 100 % обучающихся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в соответствии с фактической потребностью согласно данных по комплектованию 1-4 классов. Плановое значение показателя установлено на основании численности обучающихся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 20.09.2025. Показатель не достигнут (на 0,5 %).

Показатель 3.7. «Количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания»: плановое значение – 1771 человек, фактическое значение – 1784 человек. Показатель достигнут.

Показатель 3.8. «Количество детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания»: плановое значение – 387 человек, фактическое значение – 432 человек. Показатель достигнут.

Показатель 3.9. «Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования»: плановое значение – 600 человек, фактическое значение – 600 человек. Показатель достигнут.

Показатель 3.10. «Количество реализованных инициативных проектов»: плановое значение – 6, фактическое значение – 6. Показатель достигнут.

Показатель 3.11. «Количество выполненных мероприятий в целях исполнения судебных решений, а также предписаний контролирующих

органов»: плановое значение – 35, фактическое значение – 35. Показатель достигнут.

Показатель 3.12. «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных учреждений»: плановое значение – 3, фактическое значение – 3. Показатель достигнут.

Показатель 3.13. «Количество оборудованных медицинских блоков образовательных организаций в соответствии с требованиями, установленными Министерством здравоохранения РФ»: плановое значение – 5, фактическое значение – 5. Показатель достигнут.

Показатель 3.14. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет»: плановое значение – 25,0 %, фактическое значение – 0,77 %. В период с января 2025 года и по декабрь 2025 года на платформе «Навигатор» велись технические работы, что не позволяло занести сертифицированные программы и обучающихся в систему и производить выдачу сертификатов. Также данный фактор не позволил привлечь негосударственные образовательные организации для оказания услуг дополнительного образования на основе сертификатов. В декабре 2025 года выдано 272 сертификата (запланированное количество на 2025 год – 34 909). Показатель не достигнут.

Показатель 4.1. «Количество услуг, оказываемых Управлением образования г. Таганрога на портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области»: плановое значение – 8, фактическое значение – 8. Показатель достигнут.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{мп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде:

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет 90,6 $(98,4+100+73,5 / 3)$.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет 98,4 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 4-х структурных элементов $(2*100+2*98,2+1*93,7+1*100)/(1*2+1*2+1*1+1*1)$).

Уровень достижения муниципальной программы $УД_{мп}$ за 2025 год составляет 94,5 $(0,5 \times 90,6 + 0,5 \times 98,4)$.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{мп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \bullet ОП_{пмп} + 0,3 \bullet ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пмп}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОП_{пмп}$) за 2025 год составляет 45,1 $((-2,1+100+37,3)/ 3)$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы $ОП_{псэ}$ за 2025 год составляет 14,0 $((0+0+0+0+0+4,4+3,4+0+0+(-5,7)+100+100+(-45,5)+0+(-18,6)+100+100+(-72,5)+0) / 19)$.

Оценка динамики прироста значений показателей ($ОП_{мп}$) за 2025 год составляет 35,8 $(0,7 \times 45,1 + 0,3 \times 14,0)$.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитана по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \bullet E(P_i) \bullet 100 =$$

где:

$ФинУп$ – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 81,5 $((0,143*0,7 + 0,143*0 + 0,143*1 + 0,143*1 + 0,143*1 + 0,143*1 + 0,143*1) * 100)$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$0,8 \bullet УД_{мп_i} + 0,1 \bullet ОП_{мп} + 0,1 \bullet ФинУп = ИОиЭфмп$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы составляет 87,4 $(0,8*94,5 + 0,1*35,8 + 0,1*81,5 = 75,6+3,6+8,2)$ в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня».

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном году составила 312,3 тыс. рублей, в том числе:

38,4 тыс. рублей – экономия ассигнований за счет средств местного бюджета по факту выполненных работ в части реализации инициативных проектов;

269,4 тыс. рублей – экономия выделенных ассигнований из средств областного бюджета на ежемесячную доплату к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно. Финансирование не осуществлялось в связи с передачей школьных автобусов МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно, на основании приказа Комитета по управлению имуществом г. Таганрога от 11.08.2025 № 60.03.4-ПР/796 в МУП «ТТУ». Из штатного расписания МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина штатные единицы водителей исключены с 01.09.2025;

4,5 тыс. рублей – экономия выделенных ассигнований по причине превышения планового объема ассигнований над сложившейся фактической потребностью.

Доходы, полученные образовательными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в сумме 219 047,4 тысяч рублей направлены на оплату труда с начислениями, приобретение материальных запасов, прочие расходы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Учитывая то, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения показателей в основном соответствуют запланированным, дальнейшая реализация программы считается целесообразной. Результаты показывают, что разработанная программа эффективна в своей реализации.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

О.С. Каренко

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2025 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки * | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|---|--|---|--|-------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальный проект «Педагоги и наставники» | | | | | | | | |
| Задача 1. Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.1. «В общеобразовательных организациях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 2025 году» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 31 | 31 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 Заключено соглашение с министерством общего и профессионального образования Ростовской области о предоставлении | 15.02.2025 | 17.01.2025 | х | х | заключено соглашение с министерством общего и профессионального | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организациях в 2025-2027 годах | | | | | образования Ростовской области №60737000-1-2025-002 | | |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2. Заключены соглашения с муниципальными общеобразовательными учреждения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2025-2027 годах | 15.02.2025 | 27.01.2025 | x | x | соглашения о предоставлении субсидии на иные цели заключены с 31 муниципальным общеобразовательным учреждением | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.1.3. Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на основании отчетов муниципальных образовательных организаций, предоставленных | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.1.4. Услуги оказаны (работы выполнены) | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | выплаты заработной платы советникам директоров произведены в установленные сроки выплаты заработной платы в полном объеме | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--------|----|---|--|--|
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.1.1.5. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | отчеты о расходах муниципальными образовательными организациями предоставлены в Управление образования г. Таганрога, Управлением образования г. Таганрога – в министерство образования Ростовской области | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2.1. «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 2025 году» | x | x | единиц | 46 | 46 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1.1 Заключено соглашение с министерством общего и профессионального образования Ростовской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, в 2025-2027 годах | 15.02.2025 | 17.01.2025 | x | x | заключено соглашение с министерством общего и профессионального образования Ростовской области № 60737000-1-2025-001 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.1.2. Заключены соглашения с муниципальными общеобразовательными учреждения о предоставлении субсидии на | 15.02.2025 | 27.01.2025 | x | x | соглашения о предоставлении субсидии на иные цели заключены с 31 муниципальным | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, в 2025-2027 годах | | | | | общеобразовательным учреждением | | |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.1.3. Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.07.2025 10.10.2025 10.04.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на основании отчетов муниципальных образовательных организаций, предоставленных | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.1.4. Выплаты осуществлены | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров произведены в установленные сроки выплаты заработной платы в полном объеме | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.5. | Контрольная точка 1.2.1.5. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.07.2025 10.10.2025 10.04.2025 | | | отчеты о расходах муниципальными образовательными организациями предоставлены в Управление образования г. Таганрога, Управлением образования | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|--------|------|--|--|--|
| | | | | | | г.Таганрога – в министерство образования Ростовской области | | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3.1. «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций в 2025 году» | x | x | единиц | 1029 | 1029 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1.1. Заключено соглашение с министерством общего и профессионального образования Ростовской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в 2025-2027 годах | 15.02.2025 | 21.01.2025 | x | x | заключено соглашение с министерством общего и профессионального образования Ростовской области № 60737000-1-2025-007 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.1.2. Заключены соглашения с муниципальными общеобразовательными учреждения о предоставлении субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных | 15.02.2025 | 28.01.2025 | x | x | соглашения о предоставлении субсидии на иные цели заключены с 31 муниципальным общеобразовательным учреждением | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в 2025-2027 годах | | | | | | | |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.1.3. Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии | 10.07.2025 10.10.2025 10.04.2025 | 10.10.2025 10.04.2025 10.04.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на основании отчетов муниципальных образовательных организаций, предоставленных | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.3.1.4. Выплаты осуществлены | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | выплаты ежемесячного денежного вознаграждения классным руководителям произведены в установленные сроки выплаты заработной платы в полном объеме | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.3.5. | Контрольная точка 1.3.1.5. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | 10.07.2025 10.10.2025 10.04.2025 | 10.10.2025 10.04.2025 10.04.2025 | x | x | отчеты о расходах муниципальными образовательными организациями предоставлены в Управление образования г. Таганрога, Управлением образования | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|--------|----|--|--|--|
| | | | | | | г. Таганрога – в министерство образования Ростовской области | | |
| Муниципальный проект «Все лучшее детям» | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.1 «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов в 2025 году» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 22 | 22 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1. Заключено соглашение с министерством общего и профессионального образования Ростовской области о предоставлении субсидии на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в 2025 году | 15.02.2025 | 13.02.2025 | х | х | заключено соглашение с министерством общего и профессионального образования Ростовской области № А5590_54 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2. Заключены соглашения с муниципальными общеобразовательными учреждения о предоставлении субсидии на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в 2025 году | 15.02.2025 | 10.02.2025 | х | х | соглашения о предоставлении субсидии на иные цели года заключены с 22 муниципальными общеобразовательными учреждениями | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.1.3. Сформирована и утверждена потребность (спецификация) | 25.03.2025 | 25.03.2025 | х | х | спецификации на приобретение средств обучения и воспитания сформированы муниципальными общеобразовательными учреждениями в установленные | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | сроки | | |
|--------|---|------------|------------|---|---|--|--|--|
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.1.4. Заключены договоры на закупку товаров | 01.04.2025 | 31.03.2025 | x | x | договоры с поставщиками на приобретение средств обучения и воспитания заключены муниципальными общеобразовательными учреждениями в установленные сроки | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.1.5. Приобретенные товары поставлены на баланс | 30.08.2025 | 24.10.2025 | x | x | контрольная точка не исполнена в срок в связи с нарушением поставщиком сроков поставки товаров, с поставщиком велась претензионная работа. Поставка Товары, поставленные в срок до 30.08.2025, поставлены учреждениями на баланс. Окончательная поставка товаров осуществлена 24.10.2025. Товары поставлены учреждениями на баланс | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.1.6. Средства субсидии освоены в полном объеме | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | финансирование из средств областного и местного бюджетов | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------|-----|---|--|--|
| | | | | | | осуществлено в полном объеме | | |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.1.7. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | отчеты о расходах муниципальными образовательными организациями предоставлены в Управление образования г. Таганрога, Управлением образования г. Таганрога – в министерство образования Ростовской области | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.1.8. Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на основании отчетов муниципальных образовательных организаций | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | | | | | |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» в 2025–2028 годах реализации | 30.12.2025 | 30.12.2025 | процентов | 100 | 100 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Муниципальное задание на оказание | 01.01.2025 | 28.12.2024 | x | x | муниципальное задание на | начальник Управления | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|---|---|--|---|--|
| | муниципальных услуг утверждено» | | | | | оказание муниципальных услуг утверждено на основании приказа Управления образования г. Таганрога от 28.12.2024 № 60.05.5-ПР/1744 | образования г. Таганрога | |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключены» | 01.01.2025 | 28.12.2024 | x | x | Соглашения заключены с 56 дошкольными образовательными учреждениями | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями» | 30.06.2025 30.10.2025 | 30.06.2025 30.10.2025 | x | x | мониторинг выполнения муниципального задания осуществлен на основании приказа Управления образования г. Таганрога от 16.06.2021 № 849 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.12.2025 | 01.12.2025 | x | x | Предварительные отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями предоставлены в соответствии с | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | | приказом Управления образования г. Таганрога от 16.06.2021 № 849 | | |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5 «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | дошкольными образовательными учреждениями образовательные услуги оказаны | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.7. «Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены» | 15.02.2025 | 28.12.2024 | x | x | соглашения на предоставлении субсидии на иные цели заключены с 33 дошкольными образовательными учреждениями | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.8. «Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на основании отчетов муниципальных образовательных организаций | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.9 «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | все запланированные в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений работы выполнены, услуги оказаны | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.1.10. «Предоставлен отчет о расходах, | 10.04.2025 10.07.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 | x | x | отчеты о расходах муниципальными | начальник Управления | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|---|---|--|
| | источником финансового обеспечения которых является субсидия» | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | | образовательными организациями предоставлены в Управление образования г. Таганрога | образования г. Таганрога | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» в 2025–2028 годах реализации | 30.12.2025 | 30.12.2025 | процентов | 100 | 100 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено» | 01.01.2025 | 28.12.2024 | x | x | муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено на основании приказа Управления образования г. Таганрога от 28.12.2024 № 60.05.5-ПР/1744 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключены» | 01.01.2025 | 28.12.2024 | x | x | соглашения заключены с 31 общеобразовательным учреждением | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями» | 30.06.2025 30.10.2025 | 30.06.2025 30.10.2025 | x | x | мониторинг выполнения муниципального задания осуществлен на основании приказа | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | | Управления образования г. Таганрога от 16.06.2021 № 849 | | |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.12.2025 | 01.12.2025 | x | x | предварительные отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями предоставлены в соответствии с приказом Управления образования г. Таганрога от 16.06.2021 № 849 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.5. | Контрольная точка 1.2.5 «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | общеобразовательными учреждениями образовательные услуги оказаны | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.6. | Контрольная точка 1.2.7. "Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены» | 15.02.2025 | 28.12.2024 | x | x | соглашения на предоставлении субсидии на иные цели заключены с 24 общеобразовательными учреждениями | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.7. | Контрольная точка 1.2.8. «Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|-----------|-----|---|--|--|
| | | | | | | основании отчетов муниципальных образовательных организаций | | |
| 1.2.8. | Контрольная точка 1.2.9 «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | все запланированные в рамках обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений работы выполнены, услуги оказаны | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.9. | Контрольная точка 1.2.10. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | отчеты о расходах муниципальными образовательными организациями предоставлены в Управление образования г. Таганрога | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования» в 2025–2028 годах реализации | 30.12.2025 | 30.12.2025 | процентов | 100 | 100 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено» | 01.01.2025 | 28.12.2024 | x | x | муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено на основании приказа Управления образования г. Таганрога от | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | | | 28.12.2024 № 60.05.5-ПП/1744 | | |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2. «Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключены» | 01.01.2025 | 28.12.2024 | x | x | соглашения заключены с 5 учреждениями дополнительного образования детей | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3. «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями» | 30.06.2025 30.10.2025 | 30.06.2025 30.10.2025 | x | x | мониторинг выполнения муниципального задания осуществлен на основании приказа Управления образования г. Таганрога от 16.06.2021 № 849 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.3.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.12.2025 | 01.12.2025 | x | x | предварительные отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями предоставлены в соответствии с приказом Управления образования г. Таганрога от 16.06.2021 № 849 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.3.5. | Контрольная точка 1.3.5 «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | учреждениями дополнительного образования детей | начальник Управления образования | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--------|---|--|--|--|
| | | | | | | образовательные услуги оказаны | г. Таганрога | |
| 1.3.6. | Контрольная точка 1.3.7. «Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены» | 15.02.2025 | 28.12.2024 | x | x | соглашения на предоставлении субсидии на иные цели заключены с 3 учреждениями дополнительного образования детей | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.3.7. | Контрольная точка 1.3.8. «Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на основании отчетов муниципальных образовательных организаций | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.3.8 | Контрольная точка 1.3.9 «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | все запланированные в рамках обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей работы выполнены, услуги оказаны | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.3.9. | Контрольная точка 1.3.10. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | отчеты о расходах муниципальными образовательными организациями предоставлены в Управление образования г. Таганрога | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4. «Штатные единицы водителей» | x | x | единиц | - | - | начальник Управления | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно, обеспечены ежемесячными доплатами к заработной плате» в 2025–2028 годах реализации | | | | | | образования г. Таганрога | |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.4.1. «Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены» | 15.02.2025 | 28.12.2024 | x | x | заключено соглашение с МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина на предоставление субсидии на иные цели | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.4.2. | Контрольная точка 1.4.2. «Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на основании отчетов муниципальных образовательных организаций | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.4.3. | Контрольная точка 1.4.3. «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | - | x | x | контрольные точки не выполнены, т.к школьные автобусы МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина, | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.4.4. | Контрольная точка 1.4.4. «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | - | x | x | осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно, переданы на основании приказа КУИ г. Таганрога от 11.08.2025 | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------|-------|---|--|--|
| | | | | | | №60.03.4-ПР/796 в МУП «ТТУ». В штатном расписании МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина штатные единицы исключены с 01.09.2025 | | |
| 1.4.5. | Контрольная точка 1.4.5. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | х | х | МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина в Управление образования г. Таганрога предоставлен нулевой отчет о расходах | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению здоровья детей путем организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, и детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях» | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» в 2025–2028 годах реализации | 30.12.2025 | 30.12.2025 | человек | 11370 | 11311 | начальник Управления образования г. Таганрога | фактическая численность согласно данным мониторинга численности, состава и движения обучающихся на конец 2025 года с 01.10.2025 по 31.12.2025. При этом бесплатным питанием обеспечено 100 % обучающихся 1-4 классов |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|---|---|--|--|
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. «Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены» | 15.02.2025 | 28.12.2024 | x | x | соглашения на предоставлении субсидии на иные цели заключены с 30 общеобразовательным учреждением | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. «Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на основании отчетов муниципальных образовательных организаций | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | Бесплатным горячим питанием обеспечено 100 % обучающихся 1-4 классов, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | отчеты о расходах муниципальными образовательными организациями предоставлены в Управление образования г. Таганрога, Управлением образования г. Таганрога – в | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|---------|------|--|--|--|
| | | | | | | министерство образования РО | | |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.2 «Организовано бесплатное горячее питание детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» в 2025–2028 годах реализации | 30.12.2025 | 30.12.2025 | человек | 1771 | 1784 | начальник Управления образования г. Таганрога | Фактическая численность на конец 2025 года превышает плановую |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.2.1. «Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены» | 15.02.2025 | 28.12.2024 | x | x | соглашения на предоставлении субсидии на иные цели заключены с 30 общеобразовательным учреждением | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2.2. «Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на основании отчетов муниципальных образовательных организаций | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.2.3. «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | бесплатным горячим питанием обеспечено 100 % детей из многодетных семей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|---------|-----|---|--|--|
| 2.2.4. | Контрольная точка 2.2.4. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | отчеты о расходах муниципальными образовательными организациями предоставлены в Управление образования г. Таганрога, Управлением образования г. Таганрога – в министерство образования РО | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 2.3 «Организовано бесплатное горячее питание детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» в 2025–2028 годах реализации | 30.12.2025 | 30.12.2025 | человек | 387 | 432 | начальник Управления образования г. Таганрога | фактическая численность на конец 2025 года превышает плановую |
| 2.3.1. | Контрольная точка 2.3.1. «Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены» | 15.02.2025 | 28.12.2024 | x | x | соглашения на предоставлении субсидии на иные цели заключены с 31 общеобразовательным учреждением | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 2.3.2. | Контрольная точка 2.3.2. «Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|-----|--|--|--|
| | | | | | | основании отчетов муниципальных образовательных организаций | | |
| 2.3.3. | Контрольная точка 2.3.3. «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | х | х | бесплатным горячим питанием обеспечено 100 % питание детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции обучающихся в муниципальных образовательных организациях | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 2.3.4. | Контрольная точка 2.3.4. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | х | х | отчеты о расходах муниципальными образовательными организациями предоставлены в Управление образования г. Таганрога, Управлением образования г. Таганрога – в министерство образования РО | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях» | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1 «Обеспечены условия организации подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для | 30.12.2025 | 30.12.2025 | человек | 600 | 600 | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|---|---|--|--|--|
| | обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» в 2025–2028 годах реализации | | | | | | | |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. «Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены» | 15.02.2025 | 28.12.2024 | x | x | соглашения на предоставлении субсидии на иные цели заключены с 8 общеобразовательными учреждениями | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. «Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на основании отчетов муниципальных образовательных организаций | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.1.3. «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | услуги по обучению плаванию обучающихся 2-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций оказаны в полном объеме | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.1.4. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | отчеты о расходах муниципальными образовательными | начальник Управления образования | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--------|---|---|---|--|
| | обеспечения которых является субсидия» | | | | | организациями предоставлены в Управление образования г. Таганрога, Управлением образования г. Таганрога – в министерство образования РО | г. Таганрога | |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.2 «Обеспечена реализация инициативных проектов» в 2025 – 2028 годах реализации | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 6 | 6 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.2.1. | Контрольная точка 3.2.1. «Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены» | 15.02.2025 | 28.12.2024 | x | x | соглашения на предоставлении субсидии на иные цели заключены с 6 образовательными учреждениями | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.2.2. | Контрольная точка 3.2.2. «Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на основании отчетов муниципальных образовательных организаций | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.2.3. | Контрольная точка 3.2.3. «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | работы в рамках реализации инициативных проектов выполнены в полном объеме | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.2.4. | Контрольная точка 3.2.4. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | отчеты о расходах муниципальными образовательными | начальник Управления образования | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--------|----|---|---|--|
| | обеспечения которых является субсидия» | | | | | организациями предоставлены в Управление образования г. Таганрога, Управлением образования г. Таганрога – в министерство образования РО | г. Таганрога | |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 3.3 «Выполнены мероприятия в целях исполнения судебных решений, а также предписаний контролирующих органов» в 2025–2028 годах реализации | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 35 | 35 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.3.1. | Контрольная точка 3.3.1. «Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены» | 15.02.2025 | 28.12.2024 | x | x | соглашения на предоставлении субсидии на иные цели заключены с 24 образовательными учреждениями | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.3.2. | Контрольная точка 3.3.2. «Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на основании отчетов муниципальных образовательных организаций | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.3.3. | Контрольная точка 3.3.3. «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | все запланированные услуги оказаны, работы выполнены (капитальные и текущие ремонты | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--------|---|--|--|--|
| | | | | | | образовательных учреждений, монтаж систем антитеррористической безопасности и т.д.), в полном объеме | | |
| 3.3.4. | Контрольная точка 3.3.4. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | отчеты о расходах муниципальными образовательными организациями предоставлены в Управление образования г. Таганрога | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.4. | Мероприятие (результат) 3.4 «Выполнены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций» в 2025–2028 годах реализации | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 3 | 3 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.4.1 | Контрольная точка 3.4.1. «Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены» | 15.02.2025 | 28.12.2024 | x | x | соглашения на предоставлении субсидии на иные цели заключены с 3 образовательными учреждениями | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.4.2. | Контрольная точка 3.4.2. «Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на основании отчетов муниципальных образовательных организаций | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.4.3. | Контрольная точка 3.4.3. «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | капитальные ремонты | начальник Управления | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--------|---|---|---|--|
| | | | | | | образовательных учреждений выполнены в полном объеме | образования г. Таганрога | |
| 3.4.4. | Контрольная точка 3.4.4. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | отчеты о расходах муниципальными образовательными организациями предоставлены в Управление образования г. Таганрога, Управлением образования г. Таганрога – в министерство образования РО | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.5. | Мероприятие (результат) 3.5 «Медицинские блоки образовательных организаций оборудованы в соответствии с требованиями, установленными Министерством здравоохранения РФ» в 2025–2028 годах реализации | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 5 | 5 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.5.1. | Контрольная точка 3.5.1. "Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены» | 15.02.2025 | 28.12.2024 | x | x | соглашения на предоставлении субсидии на иные цели заключены с 5 общеобразовательными учреждениями | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.5.2. | Контрольная точка 3.5.2. «Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на основании отчетов муниципальных | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------|----|---|--|---|
| | | | | | | образовательных организаций | | |
| 3.5.3. | Контрольная точка 3.5.3. «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | медицинские блоки образовательных организаций оборудованы в полном объеме | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 3.5.4. | Контрольная точка 3.5.4. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | отчеты о расходах муниципальными образовательными организациями предоставлены в Управление образования г. Таганрога | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 4. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ» | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4.1 «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в 2025–2028 годах реализации | 30.12.2025 | 30.12.2025 | процентов | 25 | 0,77 | начальник Управления образования г. Таганрога | в период с января 2025 года и по декабрь 2025 года на платформе «Навигатор» велись технические работы, что не позволяло занести сертифицированные программы и обучающихся в систему и производить выдачу сертификатов. В декабре 2025 года выдано |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 272 сертификата (запланированное количество на 2025 год - 34 909). Также данный фактор не позволил привлечь негосударственные образовательные организации для оказания услуг дополнительного образования на основе сертификатов |
| 4.1.1. | Контрольная точка 4.1.1. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено» | 01.01.2025 | 28.12.2024 | x | x | муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено на основании приказа Управления образования г. Таганрога от 28.12.2024 № 60.05.5-ПР/1744 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 4.1.2. | Контрольная точка 4.1.2. «Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание | 01.01.2025 | 28.12.2024 | x | x | соглашения заключены с 5 учреждениями дополнительного образования детей | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|
| | муниципальных услуг (выполнение работ) заключены» | | | | | | | |
| 4.1.3. | Контрольная точка 4.1.3. «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями» | 30.06.2025 30.10.2025 | 30.06.2025 30.10.2025 | x | x | мониторинг выполнения муниципального задания осуществлен на основании приказа Управления образования г. Таганрога от 16.06.2021 № 849 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4.1.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.12.2025 | 01.12.2025 | x | x | Предварительные отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями предоставлены в соответствии с приказом Управления образования г. Таганрога от 16.06.2021 № 849 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 4.1.5. | Контрольная точка 4.1.5 «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | учреждениями дополнительного образования детей образовательные услуги оказаны, выдано 272 сертификата | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 4.1.6. | Контрольная точка 4.1.7. «Соглашения, заключаемые по результатам отбора исполнителей» | 01.10.2025 30.12.2025 | - | x | x | заявки на участие в отборе от иных исполнителей | начальник Управления образования | в период с января 2025 года и по |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------|-----|--|--|--|
| | муниципальных услуг в социальной сфере заключены» | | | | | | г. Таганрога | декабрь 2025 года на платформе «Навигатор» велись технические работы, что не позволяло занести сертифицированные программы и обучающихся в систему и производить выдачу сертификатов |
| 4.1.7. | Контрольная точка 4.1.8 «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | - | x | x | муниципальных услуг в социальной сфере не поступали; соглашения, заключаемые по результатам отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере заключались. | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечены организационные, информационные и методические условия для реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие образования» | | | | | | | | |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены организационные, информационные и методические условия для реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие образования» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование аппарата Управления образования г. Таганрога» в 2025–2028 годах реализации | 30.12.2025 | 30.12.2025 | процентов | 100 | 100 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для проведения мероприятия» | 15.02.2025 | 14.02.2025 | x | x | Управлением образования г. Таганрога, в период с 02.12.2024 по 14.02.2025 заключены договоры по первоочередным социально-значимым направлениям расходов (услуги связи, | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|---|---|---|--|--|
| | | | | | | коммунальные расходы, ГСМ), расходам на обеспечение деятельности аппарата управления (охранные услуги, противопожарные мероприятия, подписка на периодические издания, обслуживание копировальной техники и т.д.), сформирована тарификация работников согласно штатному расписанию | | |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | по состоянию на 30.12.2025 в рамках исполнения мероприятия работы выполнены, услуги оказаны, поставка товаров произведена в полном объеме. Акты сверок с поставщиками подписаны | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Оплата произведена» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | по состоянию на 30.12.2025 в рамках исполнения мероприятия финансирование осуществлено не в полном объеме, | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|---|--|--|
| | | | | | | образовалась кредиторская задолженность на 01.01.2026 | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков» в 2025–2028 годах реализации | 30.12.2025 | 30.12.2025 | процентов | 100 | 100 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено» | 01.01.2025 | 28.12.2024 | x | x | муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено на основании приказа Управления образования г. Таганрога от 28.12.2024 № 60.05.5-ПР/1744 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключены» | 01.01.2025 | 28.12.2024 | x | x | соглашение заключено с МБУ ЦМППС | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями» | 30.06.2025 30.10.2025 | 30.06.2025 30.10.2025 | x | x | мониторинг выполнения муниципального задания осуществлен на основании приказа Управления образования г. Таганрога от 16.06.2021 № 849 | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|---|--|---|--|
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.12.2025 | 01.12.2025 | x | x | предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ЦМППС предоставлен в соответствии с приказом Управления образования г. Таганрога от 16.06.2021 № 849 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.5. | Контрольная точка 1.2.5 «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | МБУ ЦМППС услуги оказаны | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.6. | Контрольная точка 1.2.7. «Заключены соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены» | 15.02.2025 | 28.12.2024 | x | x | соглашения на предоставлении субсидии на иные цели заключено с МБУ ЦМППС | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.7. | Контрольная точка 1.2.8. «Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществлен на основании отчетов МБУ ЦМППС | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.2.8. | Контрольная точка 1.2.9 «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | все запланированные в рамках обеспечения деятельности МБУ | начальник Управления образования г. Таганрога | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-----------|-----|--|--|--|
| | | | | | | ЦМППС работы выполнены, услуги оказаны | | |
| 1.2.9. | Контрольная точка 1.2.10. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 | x | x | отчеты о расходах муниципальными образовательными организациями предоставлены в Управление образования г. Таганрога | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Осуществлены расходы на организацию и проведение прочих мероприятий в сфере образования» в 2025–2028 годах реализации | 30.12.2025 | 30.12.2025 | процентов | 100 | 100 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для проведения мероприятия» | 15.02.2025 | 14.02.2025 | x | x | заключен договор с ООО «Издательство «Лукоморье» от 14.02.2025 № 1 | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.2.2 «Услуги оказаны, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | по состоянию на 30.12.2025 в рамках исполнения мероприятия услуги оказаны, поставка товаров произведена в полном объеме | начальник Управления образования г. Таганрога | |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.2.3 «Оплата произведена» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | x | x | по состоянию на 30.12.2025 в рамках исполнения мероприятия финансирование осуществлено не в полном объеме, образовалась кредиторская задолженность на 01.01.2026 | начальник Управления образования г. Таганрога | |

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2025 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной (комплексной) программы за 2025 года

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств, % |
|---|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» (всего), в том числе: | Всего | 4 566 938,8 | 4 357 922,9 | 4 565 448,5 | 100,0 |
| | Местный бюджет | 1 202 979,5 | 1 202 979,5 | 1 149 873,4 | 95,6 |
| | Областной бюджет | 2 868 794,0 | 2 929 458,1 | 2 929 187,4 | 100,0 |
| | Федеральный бюджет | 225 485,3 | 225 485,3 | 225 482,1 | 100,0 |
| | Внебюджетные источники | 269 680,0 | - | 260 905,6 | 96,7 |
| Муниципальный проект «Педагоги и наставники» | Всего | 99 027,0 | 99 027,0 | 99 026,0 | 100,0 |
| | Местный бюджет | - | - | - | - |
| | Областной бюджет | 294,8 | 294,8 | 294,8 | 100,0 |
| | Федеральный бюджет | 98 732,2 | 98 732,2 | 98 731,2 | 100,0 |
| | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Все лучшее детям» | Всего | 5 021,5 | 5 021,5 | 5 021,3 | 100,0 |
| | Местный бюджет | 1 778,4 | 1 778,4 | 1 778,2 | 100,0 |
| | Областной бюджет | 3 243,1 | 3 243,1 | 3 243,1 | 100,0 |
| | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <i>Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования»</i> | Всего | 4 356 124,8 | 4 146 941,4 | 4 356 454,7 | 100,0 |
| | Местный бюджет | 1 107 873,9 | 1 107 873,9 | 1 056 754,5 | 95,4 |
| | Областной бюджет | 2 851 817,8 | 2 912 314,4 | 2 912 043,7 | 100,0 |
| | Федеральный бюджет | 126 753,1 | 126 753,1 | 126 750,9 | 100,0 |
| | Внебюджетные источники | 269 680,0 | - | 260 905,6 | 96,7 |
| <i>Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие образования» и прочие мероприятия»</i> | Всего | 106 765,5 | 106 933,0 | 104 946,5 | 98,1 |
| | Местный бюджет | 93 327,2 | 93 327,2 | 91 340,7 | 97,9 |
| | Областной бюджет | 13 438,3 | 13 605,8 | 13 605,8 | 100,0 |
| | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Приложение № 3
к отчету о реализации в 2025 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы
с обоснованием отклонений по показателям

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости/ динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | | | Оценка динамики прироста, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|--|---|----------------------|--|---|--|--------------|------|--------------------------------------|---|
| | | | | | год, предшеству ющий отчетному | отчетный год | | | |
| | | | | | | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие образование» | | | | | | | | 35,8 | X |
| Показатели муниципальной программы | | | | | | | | 45,1 | X |
| 1.1. | Показатель 1. Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 96,0 | 95,5 | 94,0 | -2,1 | демографическая ситуация |
| 1.2. | Показатель 2. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 55,2 | 58,0 | 58,0 | 100,0 | - |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|--------------------------|--------------|------|------|------|------|--|
| 1.3. | Показатель 3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно), охваченных услугами в сфере дополнительного образования | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 47,9 | 83,0 | 61,0 | 37,3 | <p>невыполнение показателя связано с тем, что в соответствии с методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ внеурочная деятельность перестала считаться реализацией дополнительных общеобразовательных программ.</p> <p>С целью увеличения численности детей, охваченных услугами дополнительного образования, принимаются следующие меры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В 15.09.2023 на базе МАОУ СОШ № 39 города Таганрога начал свою работу Центр цифрового образования детей «IT-куб» (более 400 обучающихся). 2. С 1 сентября 2024 года на базе МАОУ лицея № 28 осуществляет свою деятельность детский технопарк «Кванториум» (более 125 обучающихся). 3. 01.09.2022 открыт УМЦ «Авангард» на базе МБУ ДО «Центр технического творчества» (120 обучающихся за курс); 4. С декабря 2024 года |
|------|---|-----------|--------------------------|--------------|------|------|------|------|--|

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|----------------------------|--------------|---|-------|-------|------|---|
| | | | | | | | | | <p>началась реализация краткосрочных программ дополнительного образования (более 1000 детей) за счет механизмов муниципального социального заказа (сертификатов на дополнительное образование).</p> <p>В период с января 2025 года и по декабрь 2025 года на платформе «Навигатор» велись технические работы, что не позволяло занести сертифицированные программы и обучающихся в систему и производить выдачу сертификатов. В декабре 2025 года выдано 272 сертификата.</p> <p>Также данный фактор не позволил привлечь негосударственные образовательные организации для оказания услуг дополнительного образования на основе сертификатов</p> |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы | | | | | | | | 14,0 | X |
| Муниципальный проект «Педагоги и наставники» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1.1. Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | процентов | наследуемый поддерживающий | возрастающий | - | 100,0 | 100,0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------------------------|--------------|-------|-------|-------|-----|--|
| 2.2. | Показатель 1.2. Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, которым обеспечены ежемесячные выплаты денежного вознаграждения, предоставляемые в муниципальных общеобразовательных организациях | процентов | наследуемый поддерживающий | возрастающий | - | 100,0 | 100,0 | 0 | |
| 2.3. | Показатель 1.3. Доля классных руководителей, которым обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | процентов | наследуемый поддерживающий | возрастающий | - | 100,0 | 100,0 | 0 | |
| Муниципальный проект «Все лучшее детям» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 2.1. Доля оснащенных предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | процентов | наследуемый поддерживающий | возрастающий | - | 100,0 | 100,0 | 0 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | | | | | | |
| 4.1. | Показатель 3.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет | процентов | наследуемый поддерживающий | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | |
| 4.2. | Показатель 3.2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к | процентов | наследуемый поддерживающий | возрастающий | 101,0 | 100,0 | 104,4 | 4,4 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|----------------------------|--------------|-------|-------|--------|------|--------------------------|
| | средней заработной плате в сфере общего образования по муниципальному образованию | | | | | | | | |
| 4.3. | Показатель 3.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей по муниципальному образованию | процентов | наследуемый поддерживающий | возрастающий | 102,2 | 100,0 | 103,4 | 3,4 | |
| 4.4. | Показатель 3.4. Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области | процентов | наследуемый поддерживающий | возрастающий | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 0 | |
| 4.5. | Показатель 3.5. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 0 | |
| 4.6. | Показатель 3.6. Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание | человек | наследуемый динамический | возрастающий | 11990 | 11370 | 11 311 | -5,7 | демографическая ситуация |
| 4.7. | Показатель 3.7. Количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем | человек | наследуемый динамический | возрастающий | 1699 | 1771 | 1784 | 100 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------|--------------------------|--------------|------|-----|-----|-------|--|
| | количестве детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания | | | | | | | | |
| 4.8. | Показатель 3.8. Количество детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания | человек | наследуемый динамический | возрастающий | 301 | 387 | 432 | 100 | |
| 4.9. | Показатель 3.9. Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной | человек | наследуемый динамический | возрастающий | 1100 | 600 | 600 | -45,4 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|--------------------------|--------------|-----|------|------|-------|---|
| | деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | | | | | | | | |
| 4.10. | Показатель 3.10. Количество реализованных инициативных проектов | единиц | ненаследуемый | возрастающий | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 4.11. | Показатель 3.11. Количество выполненных мероприятий в целях исполнения судебных решений, а также предписаний контролирующих органов | единиц | ненаследуемый | возрастающий | 43 | 35 | 35 | -18,6 | |
| 4.12. | Показатель 3.12. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных учреждений | единиц | ненаследуемый | возрастающий | 1 | 3 | 3 | 100 | |
| 4.13. | Показатель 3.13. Количество оборудованных медицинских блоков образовательных организаций в соответствии с требованиями, установленными Министерством здравоохранения РФ | единиц | ненаследуемый | возрастающий | 2 | 5 | 5 | 100 | |
| 4.14 | Показатель 3.14. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 2,8 | 25,0 | 0,77 | -72,5 | в период с января 2025 года и по декабрь 2025 года на платформе «Навигатор» велись технические работы, что не позволяло занести сертифицированные программы и обучающихся в систему и производить выдачу сертификатов. В декабре 2025 года выдано 272 сертификата (запланированное количество 2025 год - 34 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------------------------|--------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 909 на). Также данный фактор не позволил привлечь негосударственные образовательные организации для оказания услуг дополнительного образования на основе сертификатов |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечены организационные, информационные и методические условия для реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие образования» | | | | | | | | | |
| | Показатель 4.1. Количество услуг, оказываемых Управлением образования г. Таганрога на портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области | количество | наследуемый динамический | возрастающий | 8 | 8 | 8 | 0 | |