

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2026

№ 805

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 28.08.2024 № 1887 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2136, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В.

Глава города Таганрога

С.А. Камбулова

ОТЧЕТ
о реализации в 2025 году муниципальной программы
города Таганрога «Доступная среда»

1. Контрольные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Таганрога и совершенствования механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2136, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

повышена информационная доступность;
сформированы условия для предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результаты) и 3 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Организована работа по совершенствованию нормативной и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено.

Проведены заседания межведомственной рабочей группы по разработке и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства.

По комплексу процессных мероприятий 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока – 3.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 21 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Инвалиды обеспечены услугами по сурдопереводу» выполнено.

Для инвалидов по слуху организовано сопровождение сурдопереводом итоговой программы новостей «Объектив. Итоги недели» на местном телевизионном канале (один раз в неделю продолжительностью 20 минут).

Мероприятие (результат) 1.2 «Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации» выполнено.

В рамках реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» проводится работа по обеспечению техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху за счет средств областного бюджета.

Мероприятие (результат) 1.3 «Инвалиды обеспечены услугами бесплатного проезда» выполнено.

Оказаны услуги бесплатного проезда в легковых такси отдельным категориям граждан.

Мероприятие (результат) 1.4 «Организовано проведение мероприятий по повышению уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения» выполнено.

Проведен VII-й Открытый городской фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя капель» для членов городских общественных организаций инвалидов города организованы экскурсии.

По комплексу процессных мероприятий 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено выполнение 21 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки – 11, ранее установленного срока – 8 (контрольные точки: 1.2.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5), с нарушением срока – 2 (контрольные точки: 1.1.1, 1.3.1 – по причине проводившихся неоднократных конкурсных процедур).

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: контроль за ходом реализации муниципальной программы, а также достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджета в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1929,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет – 1929,6 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 20.12.2024 № 48 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 1929,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1929,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет – 1929,6 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило 1929,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет – 1929,5 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило 1929,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет – 1929,5 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 0,1 тыс. рублей, из них: 0,1 тыс. рублей – (ассигнования запланированы в тыс. рублей).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 4 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов проживающих в городе Таганроге» плановое значение – 85,0 процента, фактическое значение – 85,0 процента.

Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»: плановое значение – 87,0 процента, фактическое значение – 92,1 процента.

Показатель 3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов» – 81,0 процента, фактическое значение – 82,1 процента.

Показатель 1.1 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.2 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности этой категории граждан» – 86,8 процента, фактическое значение – 89,8 процента (увеличение показателя объясняется увеличением количества соревнований, проведенных в 2025 году среди детей инвалидов в возрасте 6-18 лет).

Показатель 1.3 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных» – 21,4 процента, фактическое значение – 21,4 процента.

Показатель 1.1 «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов» – 87,5 процента, фактическое значение – 96,2 процента.

Показатель 1.2 «Доля инвалидов по слуху, получивших услуги по сурдопереводу, от количества обратившихся за услугами» – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{мп,г}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп,г} = 0,5 \times УД_{п} + 0,5 \times УД_{стр,г}$$

где $УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр,г}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{г}$) за 2025 год составляет 100 ($100 + 100 + 100 / 3$).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ($УД_{стр,эл}$) за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 2 структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы ($УД_{мп}$) за 2025 год составляет 100 ($0,5 \times 100 + 0,5 \times 100$).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ($ОП_{мп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \times ОП_{пмп} + 0,3 \times ОП,$$

где $ОП_{пмг}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОП_{пмг}$) за 2025 год составляет 66,7 $(100 + 0 + 100 / 3)$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ($ОП_{псэ}$) за 2025 год составляет 40 $((0+100 + 0 + 100 + 0) / 5)$.

Оценка динамики прироста значений показателей ($ОП_{мп}$) за 2025 год составляет 58,7 $(0,7 \times 66,7 + 0,3 \times 40)$.

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \times E(P_i) \times 100$$

где ФинУг – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5 критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУг) за 2025 год составляет $(0,999 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2) \times 100 = 99,99$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$0,8 \times УД_{мп} + 0,1 \times ОП_{мп} + 0,1 \times \text{ФинУп} = \text{ИОиЭс}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет $(0,8 \times 100 + 0,1 \times 58,7 + 0,1 \times 99,99) = 95,9$, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

5. Расходы, произведенные в 2025 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Управления социальной защиты населения г. Таганрога.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном

году составляет 0,1 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ (ассигнования запланированы в тыс. рублей).

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

О.С. Каренко

Приложение № 1
к отчету о реализации
в 2025 году муниципальной
программы города Таганрога
«Доступная среда»

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы города Таганрога
«Доступная среда» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»							
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Организована работа по совершенствованию нормативной и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»	25.12.2025	26.11.2025	процентов	100	100		
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1 «Проведено заседание межведомственной рабочей группы по разработке и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»	31.03.2025 31.07.2025 25.12.2025	19.03.2025 23.07.2025 26.11.2025	x	x	19.03.2025, 23.07.2025 и 26.11.2025 состоялись заседания межведомственной рабочей группы по разработке и реализации плана мероприятий	УСЗН г. Таганрога (начальник УСЗН г. Таганрога)	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) /контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) /наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг		
2.	Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»							
2.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Инвалиды обеспечены услугами по сурдопереводу»	30.12.2025	30.12.2025	процентов	100	100	УСЗН г. Таганрога (начальник УСЗН г. Таганрога)	
2.1.1.	Контрольная точка 1.1.1 «Заключен контракт»	01.02.2025	18.02.2025	х	х	контракт от 18.02.2025 № 04/25		
2.1.2.	Контрольная точка 1.1.2 «Услуги оказаны»	30.06.2025	30.06.2025	х	х	акт выполненных работ от 03.07.2025 № 703		
		30.09.2025	30.09.2025			УПД от 01.10.2025 № 1001		
		25.12.2025	25.12.2025			УПД от 01.10.2025 от 11.03.2025 от 04.04.2025 от 12.05.2025 от 10.06.2025 от 11.07.2025 от 12.08.2025 от 09.09.2025 от 13.10.2025 от 13.11.2025 от 04.12.2025		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) /контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) /наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.3.	Контрольная точка 1.1.3 «Оплата произведена в полном объеме»	30.12.2025	30.12.2025	х	х	счет-фактура от 30.12.2025		
2.2.	Мероприятие (результат) 1.2 «Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации»	30.12.2025	30.12.2025	процентов	100	100		
2.2.1.	Контрольная точка 1.2.1 «Заключен договор-поручение с МТиСР РО о предоставлении технических и (либо) тифлотехнических средств реабилитации инвалидам»	20.09.2025 20.12.2025	14.07.2025 19.12.2025	х	х	договор-поручение от 14.07.2025 № 57СО договор-поручение от 19.12.2025	УСЗН г. Таганрога (начальник УСЗН г. Таганрога)	
2.2.2.	Контрольная точка 1.2.2 «Выданы инвалидам технические средства реабилитации»	30.09.2025 30.12.2025	30.09.2025 30.12.2025	х	х	отчет		
2.3.	Мероприятие (результат) 1.3 «Инвалиды обеспечены услугами «бесплатного проезда»	30.12.2025	30.12.2025	процентов	100	100		
2.3.1.	Контрольная точка 1.3.1 «Заключен контракт»	01.02.2025	20.03.2025	х	х	контракт от 20.03.2025 № 06/25	УСЗН г. Таганрога (начальник УСЗН г. Таганрога)	
2.3.2.	Контрольная точка 1.3.2 «Выданы талоны на бесплатный проезд в легковых автомобилях»	31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 25.12.2025	31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 25.12.2025	х	х	журнал выдачи талонов		
2.3.3.	Контрольная точка 1.3.3 «Оплата произведена в полном объеме»	30.12.2025	10.12.2025			УПД от 15.04.2025 от 15.05.2025 от 17.06.2025 от 21.07.2025 от 15.08.2025 от 16.09.2025		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) /контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) /наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						от 22.10.2025 от 13.11.2025 от 10.12.2025		
2.4.	Мероприятие (результат) 1.4 «Организовано проведение мероприятий по повышению уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения»	30.12.2025	10.12.2025	процентов	100	100	УСЗН г. Таганрога (начальник УСЗН г. Таганрога)	
2.4.1.	Контрольная точка 1.4.1 «Утверждено Положение о проведении открытого городского фестиваля-конкурса инвалидов «Весенняя капель»	28.02.2025	21.02.2025	x	x	положение от 21.02.2025, утвержденное заместителем главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам		
2.4.2.	Контрольная точка 1.4.2 «Проведен фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя капель»	15.04.2025	25.03.-31.03.2025	x	x	отчет от 18.04.2025 № 60.05.4-отчет/98		
2.4.3.	Контрольная точка 1.4.3 «Заключен контракт о проведении экскурсий и экскурсионных туров для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов»	30.05.2025	21.04.2025	x	x	контракт от 21.04.2025 № 19/25		
2.4.4.	Контрольная точка 1.4.4 «Организованы экскурсии»	30.06.2025 30.10.2025	30.05.2025 30.10.2025	x	x	акт выполненных работ от 03.06.2025 № 1 УПД от 13.11.2025 от 02.12.2025 от 10.12.2025		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) /контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) /наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.5.	Контрольная точка 1.4.5 «Оплата произведена в полном объеме»	30.12.2025	03.06.2025 10.12.2025	х	х	УПД от 03.06.2025 №1 УПД от 13.11.2025 от 02.12.2025 от 10.12.2025		

Приложение № 2
к отчету о реализации
в 2025 году муниципальной
программы города Таганрога
«Доступная среда»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда» за 2025 год

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств, %
		муниципальной (комплексной) программой	сводной бюджетной росписью		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа города Таганрога «Доступная среда»	всего	1929,6	1929,6	1929,5	100,0
	местный бюджет	1929,6	1929,6	1929,5	100,0
	областной бюджет	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	
	внебюджетные источники	-	-	-	
Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе:	всего	-	-	-	
	местный бюджет	-	-	-	
	областной бюджет	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	
	внебюджетные источники	-	-	-	
Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (всего), в том числе:	всего	1929,6	1929,6	1929,5	100,0
	местный бюджет	1929,6	1929,6	1929,5	100,0
	областной бюджет	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	
	внебюджетные источники	-	-	-	
Мероприятие (результат) 1.1. «Инвалиды обеспечены услугами по сурдопереводу» (всего), в том числе	всего	309,7	309,7	309,7	100,0
	местный бюджет	309,7	309,7	309,7	100,0
	областной бюджет	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	

	внебюджетные источники	-	-	-	
Мероприятие (результат) 1.3. «Инвалиды обеспечены услугами бесплатного проезда» (всего), в том числе:	всего	1519,9	1519,9	1519,8	100,0
	местный бюджет	1519,9	1519,9	1519,8	100,0
	областной бюджет	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	
	внебюджетные источники	-	-	-	
Мероприятие (результат) 1.4. «Организовано проведение мероприятий по повышению уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения» (всего), в том числе:	всего	100,0	100,0	100,0	100,0
	местный бюджет	100,0	100,0	100,0	100,0
	областной бюджет	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	
	внебюджетные источники	-	-	-	

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2025 году муниципальной
программы города Таганрога
«Доступная среда»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда» с обоснованием отклонений по показателям

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости/динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей программы, подпрограмм программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному	2025			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа города Таганрога «Доступная среда»								58,7	X
Показатели муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда»								66,7	X
1.1	Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе Таганроге»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	84,1	85,0	85,0	100,0	показатель достигнут
1.2	Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных	процентов	наследуемый/ динамический	возрастающий	92,1	87,0	92,1	0,00	показатель достигнут

	объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»								
1.3	Показатель 3 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов	процентов	ненаследуемый	возрастающий	82,0	81,0	82,1	100,0	показатель достигнут
Показатели структурных элементов муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда»								40,0	X
Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»									
2.1	Показатель 1.1 Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	0,00	показатель достигнут
2.2	Показатель 1.2 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности этой категории граждан	процентов	ненаследуемый	возрастающий	89,0	86,8	89,8	100,0	показатель достигнут (показатель превысил плановое значение в связи с увеличением количества соревнований, проведенных в 2025 году среди детей инвалидов в возрасте 6-18 лет)
2.3	Показатель 1.3 Доля общеобразовательных организаций, в которых	процентов	наследуемый	возрастающий	21,4	21,4	21,4	0,00	показатель достигнут

	создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций								
Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»									
3.1	Показатель 1.1 Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов	процентов	ненаследуемый	возрастающий	96,1	87,5	96,2	100,0	показатель достигнут (показатель превысил плановое значение в связи с увеличением объемов финансирования, предусмотренных на закупку технических средств реабилитации)
3.2	Показатель 1.2 Доля инвалидов по слуху, получивших услуги по сурдопереводу, от количества обратившихся за услугами	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	0,00	показатель достигнут