

Ход реализации нацпроекта «Культура» (региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)» по состоянию на 02.04.2020)

Переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту на базе ДБИЦ имени Н. Островского-филиал №1 МБУК ЦБС г. Таганрога, что подразумевает проведение текущего ремонта помещения ДБИЦ имени Н. Островского-филиал №1 МБУК ЦБС, обновление материально-технической базы, приобретение книжной продукции, проведение структурированной кабельной сети, повышение квалификации сотрудников библиотеки.

На 2020 год на реализацию проекта предусмотрено из федерального бюджета 5000,0 тыс.руб.

Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 14.01.2020 № 60737000-1-2020-002 между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Таганрога на сумму 5000,0 тыс. руб.

Еженедельный отчет участника НП «Культура» - МБУК ЦБС г. Таганрога

31.01.2020г. согласно п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ заключен договор с ООО «Профит-Т» на проведение структурированной кабельной сети №59 на сумму 199 990,00 руб. 16.03.2020г. выполнены работы по проведению структурированной сети. Срок оплаты до 15.04.2020г.

13.03.2020г. заключен договор с ИП Ламбос Г.П. на проведение текущего ремонта помещения ДБИЦ имени Н. Островского-филиал №1 МБУК ЦБС №73 на сумму 804 180,72 руб. Срок проведения работ до 11.06.2020г. В результате торгов образовалась экономия 543 907,28 руб. Срок направления письма об использовании экономии в Министерство культуры РО до 31.03.2020г.

19.03.2020г. заключен договор с ФГБУК «РГДБ» на предоставление образовательных услуг №ВнУЦ/ПК-20 на сумму 30 000,00 руб. Срок обучения с 20.03.2020г. по 30.04.2020г.

19.03.2020г. заключен контракт с ООО «БиблиоКнига» на поставку книг для комплектования библиотечного фонда №44115/2020/03 на сумму 422 645,00 руб. Срок поставки с 01.04.2020г. по 30.04.2020г.

20.03.2020г. размещен протокол подведения итогов электронного аукциона № 0158300007820000191/3 от 20.03.2020г. на приобретение технического оборудования для переоснащения муниципальной библиотеки по модельному стандарту на базе ДБИЦ имени Н. Островского-филиал №1

МБУК ЦБС г. Таганрога. По результатам электронного аукциона контракт заключается с ООО «Аргос» на сумму 1 219 392 руб. Срок заключения договора до 06.04.2020г.

Аукционная документация на приобретение мебели направлена на согласование в Управление муниципальных закупок Администрации г. Таганрога 24.03.2020г. по системе Дело.

2. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами):

- МБУДО ТДМШ им. П.И. Чайковского –в сумме 11762,4 тыс. руб.

- МБУ ДО «Таганрогская школа искусств» - в сумме 6127,5 тыс. руб.

На 2020 год на реализацию проекта предусмотрено всего – 17889,9 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 14891,1 тыс.руб.; за счет средств областного бюджета – 2225,1 тыс.руб.; за счет средств местного бюджета – 773,7 тыс.руб.)

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 16.01.2020 № 60737000-1-2020-009 между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Таганрога на сумму 17889,9 тыс. руб.

Еженедельный отчет участника НП «Культура» - МБУДО ТДМШ им. П.И. Чайковского

- Определен победитель электронного аукциона № 0158300007820000188 на поставку музыкальных инструментов ООО «Нева-Саунд". Плановая дата заключения договора на поставку музыкальных инструментов – 30.03.2020 г на сумму 11 251 871,93 руб. По результатам электронного аукциона экономия составила 56,5 тыс. руб.

- Заключен муниципальный контракт от 17.03.2020 № 14 с ИП Зинкин Дмитрий Владимирович на поставку компьютеров и оборудования на сумму 412 836 руб. По результатам торгов экономия составила 35,15 тыс. руб. Срок поставки по 06. 05.2020г

- Заключен муниципальный контракт от 23.03.2020 № 15 с ИП Лавелин Яков Сергеевич на поставку учебной литературы на сумму 6000 руб. Срок поставки по 21. 05.2020г.

По результатам проведенных торговых процедур экономия средств составила 91692,07 руб.

Еженедельный отчет участника НП «Культура» - МБУ ДО «Таганрогская школа искусств»

Заключены договоры:

Договор 125-ЭА от 10.03.2020 г. с ООО "МУЗА" на поставку рояля. Цена договора: 1 938 828,57 руб. Срок поставки: до 10.06.2020 г.

Договор №1554431 от 11.03.2020 г. с ООО "Всё для музыкантов" на поставку инструментов музыкальных (струнных щипковых) Цена договора: 472000,00 рублей. Срок поставки: до 11.06.2020 г.

Договор №144-ЭА от 17.03.2020 г. с ООО «МУЗА» на поставку пианино. Цена договора: 2 578 471,41 руб. Срок поставки: до 17.06.2020 г.

Договор №1576888 от 17.03.2020 г. с ООО "ТД МАЛЕВИЧЬ" на поставку мольбертов художественных. Цена договора: 198 000,00 руб. Срок поставки: до 17.06.2020 г.

Договор №1585807 от 19.03.2020 г. с ООО "ВТТК" на поставку музыкальных инструментов (баяны и аккордеоны). Цена договора: 454 900,00 руб. Срок поставки: до 19.06.2020 г.

Договор №1586232 от 19.03.2020 г. с ООО «БРАВО» на поставку инструментов музыкальных и музыкального оборудования (электрогитара, басгитара, комбоусилители)». Цена договора: 120 980,00 рублей Срок поставки: до 19.06.2020 г.

Договор 1596363 от 20.03.2020 с ИП ЛАВЕЛИН ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ на поставку учебных материалов. Цена договора: 6 486,00 рублей. Срок поставки: до 20.06.2020 г.

Договор 1596157 от 23.03.2020 г. с ООО «ФОРТЕ» (г. Москва) на поставку инструментов музыкальных (колокольчики настольные и ксилофон). Цена договора: 81 800,00 рублей. Срок поставки: до 23.06.2020 г.

По результатам проведенных торговых процедур (электронных аукционов), а также закупок на портале ЗМО экономия средств составила 276 034,02 руб.20)