

Ход реализации нацпроекта «Образование» (региональный проект «Цифровая среда» по состоянию на 06.08.2020)

На реализацию проекта Управлению образования г. Таганрога на 2020 год предусмотрены средства в объеме 65515,7 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 64204,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1310,8 тыс.руб. Заключено соглашение с министерством общего и профессионального образования Ростовской области о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)» от 22.01.2020 №60737000-1-2020-004. 13.04.2020 состоялся электронный аукцион. 14.04.2020 опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона. Заключен контракт №168 от 28.04.2020 с ООО «Офис-Снаб», сумма контракта составляет 52 365,9 тыс.рублей. Поставка оборудования - в течение 30 дней с даты подписания контракта (16.06.2020г.). В установленный условиями контракта срок оборудование поставщиком не поставлено.

08.07.2020 г. в муниципальные общеобразовательные учреждения ООО «Офис-Снаб» произведена частичная поставка оборудования: поставлены интерактивные комплексы (58ед.) на сумму 13 928,3 тыс. рублей. В срок до 21.07.2020 г.: проведена экспертиза поставленного оборудования, поставщиком устранены недостатки поставленного оборудования, произведен монтаж. Управлением образования подписан акт поставки товара 21.07.2020 на сумму 13 928,3 тыс. рублей.

По остальным позициям оборудования Управлением образования г. Таганрога с ООО «Офис-Снаб» ведется претензионная работа. Направлены письма в ООО «Офис-Снаб» о соблюдении условий контракта, о просрочке поставки товара, выставлено требование об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом на сумму 275,8 тыс.рублей и о сообщении сроков поставки оборудования.

Экономия по торгам 13 149,8 тыс.рублей. В министерство общего и профессионального образования Ростовской области направлены письма на согласование перераспределения средств экономии по результатам торгов на закупку дополнительного оборудования для 29 муниципальных образовательных учреждений в рамках проекта, а также приобретения полного комплекта компьютерного, мультимедийного и интерактивного оборудования для МАОУ СОШ №37.