

## Ход реализации нацпроекта «Образование» (региональный проект «Цифровая среда» по состоянию на 08.09.2021)

Закупка оборудования в рамках реализации проекта осуществляется централизованно Министерством общего и профессионального образования Ростовской области. В Управление образования г. Таганрога, для последующей передачи в образовательные учреждения произведена частичная поставка оборудования: 16.06.2021 МФУ 2шт., 13.07.2021 мышь компьютерная (56 шт.), 02.09.2021 поставлено 10 единиц ноутбуков на сумму 605 860,80 рублей, 08.09.2021 поставлено 46 единиц ноутбуков на сумму 2 786 959,68 рублей.

Поставленное оборудование передано в общеобразовательные учреждения.