

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.03.2023

№ 504

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2136, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.

Глава Администрации  
города Таганрога

М.В. Солоницин

ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной программы города Таганрога  
«Доступная среда» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Таганрога в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда» (далее – программа), утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2136, ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

обеспечена 100 % паспортизация всех муниципальных объектов (паспортизация учреждений проведена при участии представителей общественных организаций инвалидов);

проведен мониторинг интерактивной карты города по объектам, доступным и ограниченным для доступа маломобильных групп населения, в том числе инвалидов (сведения о социально значимых объектах, прошедших процедуру паспортизации, размещены на федеральном сайте государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»);

проведены работы по адаптации Парка культуры и отдыха им. М. Горького;

для инвалидов по слуху организовано сопровождение сурдопереводом информационной программы на местном телевизионном канале;

инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами реабилитации;

инвалидам оказаны транспортные услуги социального такси;

проведены экскурсии;

организованы информационно-правовые мероприятия в различных форматах (заседания, информационные встречи, семинары);

проведены городские мероприятия, приуроченные к социально значимым датам;

организованы благотворительные проекты в рамках социально ответственного бизнеса;

обеспечено сопровождение программных мероприятий в средствах массовой информации.

## 2. Результат реализации основных мероприятий программы, а также сведения о достижении контрольных событий программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками программы основных мероприятий программы.

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие:

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование нормативной и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено в полном объеме.

В течение 2022 года в рамках данного основного мероприятия Управлением социальной защиты населения г. Таганрога (далее – УСЗН г. Таганрога) совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. Из 2261 опрошенного инвалида 1870 человек (82,7 %) положительно оценили доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности и 1643 человека (72,6 %) положительно оценили отношение населения к проблемам инвалидов.

УСЗН г. Таганрога ежеквартально проводится мониторинг интерактивной карты города по объектам, доступным и ограниченным для доступа маломобильных групп населения, в том числе инвалидов. Сведения о 237 социально значимых объектах, прошедших процедуру паспортизации, размещены на федеральном сайте государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Проведены 11 информационно-правовых мероприятий в различных форматах:

3 заседания межведомственной рабочей группы по разработке и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;

4 информационные встречи с руководителями и представителями общественных организаций инвалидов города;

1 заседание «круглого стола» по вопросам интеграции и трудоустройства инвалидов;

3 семинара на тему «Особенности организации доступной среды

на объектах социальной инфраструктуры»;

В целях своевременного обеспечения населения актуальной информацией в течение 2022 года в местных средствах массовой информации (Телекомпания «Университет», ТТС Таганрог, Медиа Холдинг Таганрога «5 канал Таганрог», газета «Таганрогская правда», интернет-ресурсы) размещены и опубликованы более 80 материалов по вопросам инвалидности: социальной защиты и реабилитации, предоставления технических средств реабилитации, оказания услуг по сурдопереводу и транспортных услуг социального такси.

Основное мероприятие 1.2 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» выполнено в полном объеме.

С целью реализации мероприятия в течение 2022 года проведены работы по созданию доступности объекта культуры «Парк культуры и отдыха им. М. Горького (большой городской и аптекарский сады)» (г. Таганрог, ул. Петровская, 104):

устройство пандуса главного входа в парк со стороны ул. Петровской;

приспособление для маломобильных групп населения (далее – МГН) нежилого здания «Шахматный павильон» (замена дверных блоков, монтаж тактильной плитки, оснащение санитарной комнаты для МГН специализированным сантехническим оборудованием, опорными поручнями);

монтаж туалетного модуля, оснащенного кабиной для МГН и пандусом;

приспособление путей движения на территории парка для МГН (монтаж тактильной плитки, установка тактильно-звуковой мнемосхемы на входе в парк со стороны ул. Петровской).

По подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленный срок.

В рамках подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование социальной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения в обществе» выполнено в полном объеме.

С целью реализации мероприятия в течение 2022 года обеспечено следующее:

трансляция по местному каналу телевидения ООО «Телекомпания «Нева-ТВ» итоговой программы новостей «Объектив. Итоги недели» с сурдопереводом (один раз в неделю продолжительностью 20 минут), сумма затрат – 169,7 тыс. рублей;

695 инвалидам, в том числе 62 детям-инвалидам, оказана услуга социального такси для посещения учреждений здравоохранения, образования, культуры, сумма затрат – 552,2 тыс. рублей;

171 инвалиду с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и инвалидам по зрению выдано 289 технических средств реабилитации в рамках государственной программы Ростовской области «Доступная среда».

Также выполнены внепрограммные мероприятия, ориентированные на создание доступности и социальную интеграцию инвалидов:

функционирует пункт проката, насчитывающий 111 единиц технических средств реабилитации (костыли, инвалидные коляски, ходунки), данной услугой воспользовались 423 человека, в том числе 102 инвалида маломобильных гражданина;

услугами службы «Доступный город», основным направлением которой является оказание помощи по перевозке специализированным автотранспортным средством получателей социальных услуг, имеющих ограниченные возможности в передвижении, к социально значимым объектам воспользовались 922 человека, в том числе 448 инвалидов.

Основное мероприятие 2.3 «Повышение уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения» выполнено в полном объеме.

Организовано выездное мероприятие на Дарьевские пруды для 25 инвалидов (из них 2 инвалида-колясочника).

Организована благотворительная экскурсия для инвалидов: «А.П. Чехов и известные люди в истории Таганрога» с посещением домика А.П. Чехова.

На базе МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» для детей-инвалидов организованы 3 смены детского клуба «Солнышко».

28–31 марта 2022 года прошел IV-й открытый городской фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя капель», количество участников – более 200 инвалидов, победители и участники фестиваля награждены дипломами.

1–2 декабря 2022 года в рамках Международной декады инвалидов состоялся V смотр-конкурс среди общественных организаций инвалидов города Таганрога, в котором приняли участие 7 организаций; участникам вручены Благодарственные письма и дипломы.

В рамках социально ответственного бизнеса и взаимодействия с предпринимателями города организованы благотворительные мероприятия для различных категорий граждан, в том числе инвалидов и семей с детьми-инвалидами:

выставка рисунков детей-инвалидов «Дети за мир!», посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной войне;

посещение детского развлекательного центра «Тортуга»;

посещение детьми-инвалидами в сопровождении взрослых «Живого уголка» в парке Горького;

благотворительные экскурсии «Театральное закулисье» с просмотром сказок в театре им. А.П. Чехова для детей-инвалидов.

участники всех смен детского клуба «Солнышко» посетили аквапарк «Лазурный».

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных

событий подпрограмм программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

В 2022 году на ход реализации программы повлияли следующие факторы:

своевременное финансирование мероприятий программы;  
перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы;

осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур;

внесение изменений в Областной закон от 16.12.2021 № 635-ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

внесение изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 29.12.2021 № 237 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования проводились финансово-экономические экспертизы Контрольно-счетной палатой города Таганрога.

### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы

Объем запланированных расходов на реализацию программы на 2022 год составил 6 533,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 606,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 676,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 250,7 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5 282,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 606,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 676,2 тыс. рублей;

Исполнение расходов по программе составило 5 701,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 988,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 676,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 036,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил 617,3 тыс. рублей, из них:

617,2 тыс. рублей – экономия бюджетных ассигнований в связи с исключением отдельных видов работ в ходе адаптации объекта социальной

инфраструктуры;

0,1 тыс. рублей – ассигнования запланированы в тысячах рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации программы.

#### 5. Сведения о достижении значений целевых показателей программы (подпрограмм) за 2022 год

Программой предусмотрено 2 показателя, фактические значения которых превышают плановые.

Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе Таганроге» – плановое значение 82 %, фактическое значение – 82,7 %.

Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» – плановое значение 82,5 %, фактическое значение – 89,1 %.

Подпрограммой 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено 3 показателя, по одному из которых фактическое значение соответствует плановому, по двум показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1.1 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» – плановое значение 100 %, фактическое значение – 100 %.

Показатель 1.2 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности этой категории граждан» – плановое значение 86,5 %, фактическое значение – 88,9 %. Показатель перевыполнен в связи с уменьшением общей численности граждан данной категории и увеличением проводимых спортивных мероприятий.

Показатель 1.3 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» – плановое значение 21,4 %, фактическое значение – 22,6 %.

Подпрограммой 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрены 3 показателя, по одному из которых фактическое значение соответствует плановому,

по двум показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 2.1 «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов» – плановое значение 80 %, фактическое значение – 93,8 %. Рост значения показателя обусловлен снижением количества инвалидов, обратившихся за получением ТСР в связи с изменением нормативной базы, регламентирующей выдачу средств реабилитации.

Показатель 2.2 «Доля инвалидов по слуху, получивших услуги по сурдопереводу, от количества обратившихся за услугами» – плановое значение 100 %, фактическое значение – 100 %.

Показатель 2.3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов» – плановое значение 72 %, фактическое значение – 72,6 %.

Сведения о достижении значений целевых показателей программы (подпрограмм) с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации программы.

## 6. Результаты оценки эффективности реализации программы

Эффективность программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы (подпрограмм):

степень достижения целевого показателя 1 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,08;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,06;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,17;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,01.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы и входящих в нее подпрограмм составляет 1 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет

средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$4\,665,0 \text{ тыс. рублей} / 5\,282,3 \text{ тыс. рублей} = 0,88$ .

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

$1/0,88 = 1,13$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации программы в целом:

$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1,13 \times 0,2 = 1$ , в связи с чем уровень реализации программы является высоким.

Расходы, произведенные в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям главных распорядителей бюджетных средств: Управления социальной защиты населения г. Таганрога, Управления культуры г. Таганрога.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, при условии их исполнения в полном объеме, в 2022 году составила 617,3 тыс. рублей.

В рамках программы в 2022 году на условиях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Таганрог» с привлечением средств государственной программы Ростовской области «Доступная среда» реализовано одно мероприятие программы:

«Проведение капитального ремонта объекта «Приспособление для современного использования (адаптации инфраструктуры парка для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения) объекта культурного наследия регионального значения «Парк культуры и отдыха имени М. Горького» (большой городской и аптекарский сады)» (ул. Петровская, 104)» – объем расходов за счет средств местного бюджета составил 954,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2 988,9 тыс. рублей.

Фактически полученные доходы от приносящей доход деятельности муниципального автономного учреждения культуры (МАУ «ЦКДД»), подведомственного Управлению культуры г. Таганрога составили 1250,7 тыс. рублей. Расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленные на реализацию основного мероприятия 1.2 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения

приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации», составили 1 036,6 тыс. рублей.

#### 7. Предложения по дальнейшей реализации программы

Учитывая то, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения целевых показателей соответствуют запланированным, дальнейшая реализация программы считается целесообразной.

Начальник общего отдела  
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
в 2022 году муниципальной  
программы города Таганрога  
«Доступная среда»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы  
города Таганрога «Доступная среда» за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.), участник - Управление культуры г. Таганрога (начальник - Шелухина Е.Б.)	X	X	X	Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
2	ОМ 1.1. Совершенствование нормативной и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Мероприятие 1.1.1. Организация работы со средствами массовой информации	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Формирование организационной основы по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	В целях своевременного обеспечения населения актуальной информацией в местных средствах массовой информации размещены и опубликованы более 80 материалов по вопросам инвалидности	-
4	Мероприятие 1.1.2. Проведение совещаний, круглых столов по проблемам инвалидов и инвалидности	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Формирование организационной основы по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Проведено 11 информационно-правовых мероприятий в различных форматах: 1 заседание «круглого стола» по вопросам интеграции и трудоустройства инвалидов; 3 заседания межведомственной рабочей группы по разработке и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг; 3 семинара на тему «Особенности организации доступной среды на объектах социальной инфраструктуры»; 4 информационных встречи с руководителями и представителями общественных организаций инвалидов города	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Мероприятие 1.1.3. Координация деятельности по паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступности	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Оценка состояния доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Осуществлен мониторинг интерактивной карты города по объектам, доступным и ограниченным для доступа маломобильных групп населения, в т.ч. инвалидов. На федеральном сайте размещены сведения о 237 социально значимом объекте, прошедшем процедуру паспортизации	-
6	ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации	участник - Управление культуры г. Таганрога (начальник - Шелухина Е.Б.)	31.12.2022	X	31.12.2022	Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
8	Мероприятие 1.2.11. Проведение капитального ремонта объекта «Приспособление для современного использования (адаптации) инфраструктуры парка для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения)	Участник - Управление культуры г. Таганрога (начальник - Шелухина Е.Б.)	31.12.2022	01.07.2022	22.10.2022	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	Проведены работы по оснащению Парка культуры и отдыха имени М. Горького техническими средствами адаптации	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	объекта культурного наследия регионального значения «Парк культуры и отдыха имени М. Горького» (большой городской и аптекарский сады)» (ул. Петровская, 104)							
10	Контрольное событие 1.2.11. Создание доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения к объекту культурного наследия регионального значения «Парк культуры и отдыха имени М. Горького» (большой городской и аптекарский сады)» (ул. Петровская, 104)	Участник – Управление культуры г. Таганрога (начальник Шелухина Е.Б.)	31.12.2022	X	31.12.2022	Адаптация объекта культурного наследия регионального значения «Парк культуры и отдыха имени М. Горького»	Обеспечена адаптация Парка культуры и отдыха имени М. Горького в целях создания доступности для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья	-
12	Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.), участник - Управление культуры г. Таганрога (начальник - Шелухина Е.Б.), Участник - ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» (директор - Шапкина И.В.)	X	X	X	Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	ОМ 2.1. Основное мероприятие. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения в общество	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
14	Мероприятие 2.1.1. Организация предоставления услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху для обеспечения трансляции итоговой программы новостей по местному каналу телевидения	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Реализация права инвалидов на предоставление услуг по сурдопереводу	Оказаны информационные услуги: трансляция по местному каналу телевидения ООО «Телекомпания «Нева-ТВ» итоговой программы новостей «Объектив. Итоги недели» с сурдопереводом	-
15	Мероприятие 2.1.2. Обеспечение инвалидов транспортными услугами для посещения учреждений здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных учреждений социально-культурного и коммунально-бытового назначения («социальное такси»)	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Реализация права инвалидов на предоставление транспортных услуг («социальное такси»)	Выдано 2780 талонов для 695 инвалидов, в том числе 62 детей-инвалидов на проезд в «социальном такси»	-
16	Мероприятие 2.1.3. Организация мероприятий по обеспечению дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и слуху	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации	В рамках государственной программы Ростовской области «Доступная среда» выдано 289 технических средств реабилитации: педальный тренажер с электродвигателем, радиоприемники, мобильные телефоны и часы-будильники, калькуляторы с речевым	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							выходом, медицинские кровати и прикроватные столики, различные параподиумы, подъемники, роллеры. Охват – 171 гражданин	
18	ОМ 2.3. Повышение уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.), участник - Управление культуры г. Таганрога (начальник - Шелухина Е.Б.), участник - ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» (директор - Шапкина И.В.)	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
19	Мероприятие 2.3.1. Участие в мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением Международного дня инвалида	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Повышение культурного развития инвалидов и других маломобильных групп населения путем участия в различных мероприятиях	1-2 декабря 2022 года состоялся V смотр-конкурс среди общественных организаций инвалидов города Таганрога и торжественное мероприятие; участникам вручены Благодарственные письма и дипломы	-
20	Мероприятие 2.3.2. Участие в мероприятиях по обеспечению бесплатными билетами детей-инвалидов на	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник -	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Повышение культурного развития детей-инвалидов путем участия в аттракционах и в культурно-	Для детей-инвалидов были организованы: в театре им. А.П. Чехова выставка рисунков детей-инвалидов «Дети за мир!»;	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	аттракционы и в культурно-досуговые учреждения	Котова В.А.), участник - Управление культуры г. Таганрога (начальник - Шелухина Е.Б.)				досуговых учреждениях	посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной войне; благотворительные экскурсии в «Живой уголок» в парке им. М. Горького; посещение детского развлекательного центра «Тортуга»; показ сказок в театре им. А.П. Чехова; Для детей-инвалидов с ментальными нарушениями организованы 3 смены детского клуба «Солнышко»: участники всех смен посетили аквапарк «Лазурный»	
21	Мероприятие 2.3.3. Организация экскурсий и экскурсионных туров для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов, в рамках развития социального туризма	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Повышение культурного развития инвалидов и других маломобильных групп населения путем участия в различных мероприятиях	Организованы благотворительные мероприятия: экскурсия для инвалидов: «А.П. Чехов и известные люди в истории Таганрога» с посещением домика А.П. Чехова; выездное мероприятие на Дарьевские пруды для 25 инвалидов	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Мероприятие 2.3.4. Участие в проведении специализированных ярмарок вакансий и учебных мест для лиц с ограниченными возможностями	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.), участник - ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» (директор - Шапкина И.В.)	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Обеспечение рабочими и учебными местами лиц с ограниченными возможностями	Проведены 4 специализированные ярмарки вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Заявленная работодателями потребность в работниках составила 62 единицы. В мероприятиях приняли участие 146 человек. По результатам мероприятий трудоустроены 43 человека	-

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
в 2022 году муниципальной  
программы города Таганрога  
«Доступная среда»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда» за 2022 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа города Таганрога «Доступная среда»	всего	6533.0	5282,3	5701,6
	местный бюджет	1676.2	1676.2	1676,1
	областной бюджет	3606.1	3606.1	2988,9
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	1250.7	-	1036,6
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	всего	5811,1	4560,4	4 979.7
	местный бюджет	954,3	954,3	954.2
	областной бюджет	3606,1	3606,1	2988.9
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	1250,7	-	1036.6
Мероприятие 1.2.11. Проведение капитального ремонта объекта «Приспособление для современного использования (адаптации инфраструктуры парка для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения) объекта культурного наследия регионального значения «Парк культуры и отдыха имени М. Горького» (большой городской и аптекарский сады)» (ул. Петровская, 104)	всего	5811,1	4560,4	4 979.7
	местный бюджет	954,3	954,3	954.2
	областной бюджет	3606,1	3606,1	2988.9
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	1250,7	-	1036.6
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп	всего	721.9	721.9	
	местный бюджет	721.9	721.9	

1	2	3	4	5
населения в общество»	областной бюджет	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения в общество	всего	721,9	721,9	721,9
	местный бюджет	721,9	721,9	721,9
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 2.1.1. Организация предоставления услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху для обеспечения трансляции итоговой программы новостей по местному каналу телевидения	всего	178,0	169,7	169,7
	местный бюджет	178,0	169,7	169,7
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 2.1.2. Обеспечение инвалидов транспортными услугами для посещения учреждений здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных учреждений социально-культурного и коммунально-бытового назначения («социальное такси»)	всего	543,9	552,2	552,2
	местный бюджет	543,9	552,2	552,2
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-

Приложение № 3  
к отчету о реализации  
в 2022 году муниципальной  
программы города Таганрога  
«Доступная среда»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений целевых показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей программы, подпрограмм программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2021	2022		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Муниципальная программа города Таганрога «Доступная среда»						
1	Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе Таганроге»	процентов	82,9	82	82,7	Показатель выполнен (проведено анкетирование 2261 инвалида, из них 1870 человек дали положительную оценку доступности)
2	Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»	процентов	84,2	82,5	89,1	Показатель выполнен (из 101 приоритетного объекта доступными для инвалидов являются 90 приоритетных объектов)
2. Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»						
1.1	Показатель 1 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»	процентов	100	100	100	Показатель выполнен (паспортизирован 101 объект)
1.2	Показатель 2 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности этой категории граждан»	процентов	86,4	86,5	88,9	Показатель выполнен (показатель превысил плановое значение в связи с уменьшением общей численности граждан данной

1	2	3	4	5	6	7
						категории и увеличением проводимых спортивных мероприятий)
1.3	Показатель 3 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций»	процентов	22,6	21,4	22,6	Показатель выполнен
3. Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»						
2.1	Показатель 1 «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов»	процентов	91,3*	80	93,8	Показатель выполнен и превысил плановое значение (рост значения показателя обусловлен снижением количества инвалидов, обратившихся за получением ТСР в связи с изменением нормативной базы, регламентирующей выдачу средств реабилитации)
2.2	Показатель 2 «Доля инвалидов по слуху, получивших услуги по сурдопереводу, от количества обратившихся за услугами»	процентов	100	100	100	Показатель выполнен
2.3	Показатель 3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов»	процентов	72,2	72	72,6	Показатель выполнен (1643 человека положительно оценили отношение населения к проблемам инвалидов)

\*Технические и тифлотехнические средства реабилитации инвалидам выдает министерство труда и социального развития Ростовской области в рамках государственной программы Ростовской области «Доступная среда».