

Ход реализации нацпроекта «Культура» (региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Ростовская область)» по состоянию на 23.07.2020)

На 2020 год на реализацию проекта предусмотрено из федерального бюджета 1000,0 тыс. руб.

Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 14.01.2020 № 60737000-1-2020-003 между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Таганрога на сумму 1000,0 тыс. руб.

Еженедельный отчет участника НП «Культура» - МБУК ЦБС г. Таганрога

Заключен договор от 10.03.2020г. №69 на поставку технического оборудования с ООО "БРАВО" на сумму 805 000,00 руб. Поставка оборудования произведена 29.05.2020г. Оплата по договору произведена 29.06.2020г. Договор исполнен.

В результате торгов образовалась экономия 195 000,00 руб.

На средства экономии заключен контракт на поставку технического оборудования с ООО «ПрофИТ-Т» от 03.06.2020г.

№ 87 на сумму 195000 руб. Поставка осуществлена 15.06.2020г. Срок оплаты в июле 2020 г.