

Ход реализации нацпроекта «Образование» (региональный проект «Цифровая среда» по состоянию на 23.07.2020)

На реализацию проекта Управлению образования г. Таганрога на 2020 год предусмотрены средства в объеме 65515,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 64204,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1310,8 тыс. руб. Заключено соглашение с министерством общего и профессионального образования Ростовской области о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)» от 22.01.2020 №60737000-1-2020-004. 13.04.2020 состоялся электронный аукцион. 14.04.2020 опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона.

Заключен контракт №168 от 28.04.2020 с ООО «Офис-Снаб», сумма контракта составляет 52 365,9 тыс.рублей. Поставка оборудования - в течение 30 дней с даты подписания контракта. 08.07.2020 г. поставлены интерактивные комплексы (58ед.) на сумму 13 928,3 тыс. рублей. По остальным позициям оборудования ведется претензионная работа. Направлены письма в ООО «Офис-Снаб» о соблюдении условий контракта, о просрочке поставки товара.

Экономия по торгам 13 149,8 тыс. рублей. В министерство общего и профессионального образования Ростовской области направлены письма на согласование перераспределения средств экономии по результатам торгов на закупку дополнительного оборудования для 30 муниципальных образовательных учреждений в рамках проекта, а также приобретения полного комплекта компьютерного, мультимедийного и интерактивного оборудования для МАОУ СОШ №37.