

Ход реализации нацпроекта «Образование» (региональный проект
«Цифровая среда» по состоянию на 30.06.2021)

Закупка оборудования в рамках реализации проекта осуществляется централизованно Министерством общего и профессионального образования Ростовской области. 16.06.2021 поставлено частично оборудование (2 ед. МФУ) в Управление образования г. Таганрога для последующей передачи в образовательные учреждения. Плановый срок окончательной поставки оборудования (ноутбуков) – до 01.08.2021г.