

Ход реализации нацпроекта «Культура» (региональный проект
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в
сфере культуры (Ростовская область, 31.12.2020)

В рамках проекта запланировано создание виртуального концертного зала на базе ЦГПБ имени А. П. Чехова МБУК ЦБС г. Таганрога. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.

На 2020 год на реализацию проекта предусмотрено из федерального бюджета 1000,0 тыс.руб.

Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 14.01.2020 № 60737000-1-2020-003 между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Таганрога на сумму 1000,0 тыс. руб.

Еженедельный отчет участника НП «Культура» - МБУК ЦБС г. Таганрога

Заключен договор от 10.03.2020г. №69 на поставку технического оборудования с ООО "БРАВО" на сумму 805 000,00 руб. Поставка оборудования произведена 29.05.2020г. Оплата по договору произведена 29.06.2020г. Договор исполнен.

В результате торгов образовалась экономия 195 000,00 руб.

На средства экономии заключен контракт на поставку технического оборудования с ООО «ПрофИТ-Т» от 03.06.2020г. № 87 на сумму 195000 руб. Поставка осуществлена 15.06.2020г. Оплата по договору произведена 10.08.2020г. Договор исполнен.

27.08.2020г. состоялось открытие виртуального концертного зала.
ИСПОЛНЕНИЕ 100%

Муниципальный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» в рамках нацпроекта «Культура» исполнен в полном объеме.