

Ход реализации нацпроекта «Культура» (региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)» по состоянию на 31.08.2020)

В рамках проекта запланировано:

1. Переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту на базе ДБИЦ имени Н. Островского-филиал №1 МБУК ЦБС г. Таганрога, что подразумевает проведение текущего ремонта помещения ДБИЦ имени Н. Островского-филиал №1 МБУК ЦБС, обновление материально-технической базы, приобретение книжной продукции, проведение структурированной кабельной сети, повышение квалификации сотрудников библиотеки. На 2020 год на реализацию проекта предусмотрено из федерального бюджета 5000,0 тыс.руб. Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 14.01.2020 № 60737000-1-2020-002 между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Таганрога на сумму 5000,0 тыс. руб.

Заключен договор от 31.01.2020г. №59 на проведение структурированной кабельной сети с ООО «Профит-Т» на сумму 199 990,00 руб. Работы по проведению сети выполнены 16.03.2020г. Оплата по договору произведена 06.05.2020г. Договор исполнен. Заключен договор от 13.03.2020г. №79 на проведение текущего ремонта помещения ДБИЦ с ИП Ламбос Г.П. на сумму 804 180,72 руб. Работы приняты 11.06.2020г. . Оплата по договору произведена 22.07.2020г. Договор исполнен. В результате торгов образовалась экономия 543 907,28 руб. Заключен договор от 19.03.2020г. №ВнУЦ/ПК-20 на предоставление образовательных услуг с ФГБУК «РГДБ» на сумму 30 000,00 руб. Услуга оказана 30.04.2020г. Оплата по договору произведена 01.06.2020г. Договор исполнен.

Заключен контракт от 19.03.2020г. №44115/2020/03 на поставку книг для комплектования библиотечного фонда с ООО «БиблиоКнига» на сумму 422 645,00 руб. Поставка произведена 30.04.2020г. не в полном объеме на сумму 410929,19 руб. Заключено соглашение о расторжении контракта 22.05.2020г. на сумму не поставленного товара 11 715,81 руб. Оплата по контракту произведена 01.06.2020г. Договор исполнен.

Заключен контракт от 25.05.2020г. №85 на поставку книг для комплектования библиотечного фонда с ООО «БиблиоКнига» на сумму 11 715,81 руб. Поставка произведена 25.05.2020г. Оплата по контракту произведена 01.06.2020г. Договор исполнен.

Заключен контракт от 27.03.2020г. №73 на поставку климатического оборудования с ООО «Пингвин» на сумму 79 840,00 руб. 25.05.2020г. Заключено Дополнительное соглашение №1 на снижение цены, где сумма контракта составляет 51 896,00 руб. Поставка произведена 25.05.2020г. на

сумму 51 896,00 руб. Оплата по договору произведена 22.07.2020г. Договор исполнен.

На сумму экономии 27 944,00 руб. заключен контракт от 29.06.2020г. №97 с ИП Краснощеченко Г.И., на сумму 24943,99 руб. Срок поставки с 01.07.2020г. по 15.07.2020г. В результате запроса предложений образовалась экономия 3000,01 руб. Поставка произведена 11.07.2020г. Оплата по договору произведена 10.08.2020г. Договор исполнен. Заключен контракт от 27.03.2020г. №75 на поставку интерактивного глобуса с ООО «Аргос» на сумму 16 900,00 руб. Поставка произведена 15.08.2020г. Срок оплаты 04.09.2020г. Заключен контракт от 30.03.2020г. №76 на поставку мебели с ООО «Компания «Аккорд» на сумму 312 550,00 руб. Поставка произведена 17.08.2020г. Срок оплаты 04.09.2020г. Заключен контракт от 30.03.2020г. №77 на предоставление права использования программ для ЭВМ с ООО «Профит-Т» на сумму 126 000,00 руб. Услуга оказана 29.04.2020г. Оплата по контракту произведена 22.06.2020г. Контракт исполнен.

Заключен контракт от 31.03.2020г. №78 на приобретение технического оборудования с ООО «Аргос» на сумму 1 219 392 руб. Поставка произведена 15.08.2020г. По факту поставки выявлено несоответствие характеристик товаров. Составлена претензия. Срок замены товара до 07.09.2020г. Заключен контракт от 21.04.2020г. №80 на приобретение мебели с ИП Кошелев А.П. на сумму 679 215,89 руб. Поставка произведена 27.07.2020г. Срок оплаты в сентябре 2020г. В результате торгов образовалась экономия 443 468,46 руб.

Заключен контракт от 16.06.2020г. №91 на поставку книг с ИП Лавелин Я.С. на сумму 831 964,75 руб. Поставка произведена 31.07.2020г. Оплата по контракту произведена 31.08.2020г. Контракт исполнен. На сумму экономии (277 321,64 руб.+ 3000,01 руб.):

- заключен контракт от 19.06.2020г. № 93 на поставку книг с АО «Ростовкнига» на сумму 240 019,40 руб. Срок поставки с 01.07.2020г. по 31.07.2020г. Поставка произведена 17.07.2020г. Оплата по договору произведена 10.08.2020г. Договор исполнен.

- заключен контракт от 29.06.2020г. №98 на поставку книг на сумму 40 302,25 руб. с ИП Попов М.Ю. Срок поставки с 01.07.2020г. по 31.07.2020г. Поставка произведена 17.07.2020г. Оплата по договору произведена 10.08.2020г. Договор исполнен.

2. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами):

- МБУДО ТДМШ им. П.И. Чайковского – в сумме 11762,4 тыс. руб.

- МБУ ДО «Таганрогская школа искусств» - в сумме 6127,5 тыс. руб.

На 2020 год на реализацию проекта предусмотрено всего – 17889,9 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 14891,1 тыс. руб.; за счет средств

областного бюджета – 2225,1 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета – 773,7 тыс. руб.)

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 16.01.2020 № 60737000-1-2020-009 между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Таганрога на сумму 17889,9 тыс. руб.

Еженедельный отчет участника НП «Культура» - МБУДО ТДМШ им. П.И. Чайковского

- Заключен муниципальный контракт от 30.03.2020 № 16 на поставку музыкальных инструментов с ООО «Нева-Саунд» на сумму 11 251 871,93 руб. Поставлена первая партия: четыре пианино на сумму 2 618,8 тыс. руб. (акт приема-передачи 27.04.2020). Товар оплачен 25.05.2020. Поставлена вторая партия товара (скрипки и виолончели) на сумму 508,3 тыс. руб. (акт приема-передачи 30.06.2020). Товар оплачен 30.07.2020. Поставлена третья партия товара (саксофоны) на сумму 252 531 руб. (акт приема-передачи 03.08.2020). Товар оплачен 17.08.2020. Поставлена четвертая партия товара (виолончель) на сумму 100 893,01 руб. (акт приема-передачи 10.08.2020). Ожидается поступление финансирования из областного бюджета.

Срок окончательной поставки до 30 ноября 2020 г. По результатам электронного аукциона экономия составила 56,5 тыс. руб.

- Заключен муниципальный контракт от 17.03.2020 № 14 с ИП Зинкин Дмитрий Владимирович на поставку компьютеров и оборудования на сумму 412 836 руб. Товар поставлен в полном объеме 15 мая 2020 г. Товар оплачен полностью 01.06.2020г. 2020г. По результатам торгов экономия составила 35,15 тыс. руб.

- Заключен муниципальный контракт от 22.05.2020 № 23 с ИП Лавелин Яков Сергеевич на поставку учебной литературы на сумму 6000 руб. Товар поставлен в полном объеме 04 июня 2020 г. Товар оплачен полностью 30.06.2020г.

Еженедельный отчет участника НП «Культура» - МБУ ДО «Таганрогская школа искусств»

Исполнены договоры:

Договор №144-ЭА от 17.03.2020 г. с ООО «МУЗА» на поставку пианино. Цена договора: 2 578 471,41 руб. Поставка: 25.03.2020 г. дата оплаты: 24.04.2020 г. Договор исполнен.

Договор №1576888 от 17.03.2020 г. с ООО "ТД МАЛЕВИЧЬ" на поставку мольбертов художественных. Цена договора: 198 000,00 руб. Дата приемки: 23.04.2020 г. дата оплаты: 25.05.2020 г. Договор исполнен.

Договор 1596363 от 20.03.2020 с ИП ЛАВЕЛИН ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ на поставку учебных материалов. Цена договора: 6 486,00 рублей. Дата приемки: 23.04.2020 г. дата оплаты: 22.05.2020 г. Договор исполнен.

Договор 1596157 от 23.03.2020 г. с ООО «ФОРТЕ» (г. Москва) на

поставку инструментов музыкальных (колокольчики настольные и ксилофон). Цена договора: 81 800,00 рублей. Дата поставки: 12.05.2020 г. дата оплаты: 25.05.2020 г. Договор исполнен. Договор №1586232 от 19.03.2020 г. с ООО «БРАВО» на поставку инструментов музыкальных и музыкального оборудования (электрогитара, басгитара, комбоусилители)». Цена договора: 120 980,00 рублей. Дата поставки: 12.05.2020 г. дата оплаты: 25.05.2020 г. Договор исполнен.

Договор №1585807 от 19.03.2020 г. с ООО "ВТТК" на поставку музыкальных инструментов (баяны и аккордеоны). Цена договора: 454 900,00 руб. Дата поставки: 12.05.2020 г. дата оплаты: 26.05.2020 г. Договор исполнен.

Договор 125-ЭА от 10.03.2020 г. с ООО "МУЗА" на поставку рояля. Цена договора: 1 938 828,57 руб. Дата поставки: 02.06.2020 г. Дата оплаты: 25.06.2020 г. Договор исполнен.

Договор №1554431 от 11.03.2020 г. с ООО "Всё для музыкантов" на поставку инструментов музыкальных (струнных щипковых) Цена договора: 472000,00 рублей. Дата поставки: 30.06.2020 г. Дата оплаты: 30.07.2020 г. Договор исполнен.

По результатам проведенных торговых процедур (электронных аукционов), а также закупок на портале ЗМО экономия средств составила 276 034,02 руб.