

«Утверждаю»
Заместитель
главы Администрации города Таганрога
по вопросам городского хозяйства
_____ В.В. Михайлов
« _____ » _____ 2020

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу предоставления исходных данных для проектирования работ по благоустройству общественных территорий - «Сквера на Северной площади» и «Земельного участка около ул. Маршала Жукова, 2Б»

28.02.2020

г. Таганрог

15.00 ком. 501 Администрации г. Таганрога

Присутствовали: в совещании принимали участие:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Ситкина Наталья Николаевна	Начальник территориального управления Администрации города Таганрога
2.	Самойлов Артем Викторович	исполняющий обязанности начальника УЖКХ г. Таганрога
3.	Горпиненко Дмитрий Александрович	заместитель начальника по благоустройству – начальник отдела развития ЖКХ УЖКХ г. Таганрога
4.	Тишина Наталья Викторовна	заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству г. Таганрога
5.	Сердюк Екатерина Борисовна	заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Таганрога
6.	Попова Татьяна Витальевна	начальник Отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Таганрога
7.	Куранов Александр Иванович	директор Муниципального Казенного Учреждения «Благоустройство»
8.	Калашников Андрей Георгиевич	заместитель директора МУП «БТИ»

Ситкина Н.Н. – для начала проектирования работ по благоустройству общественных территорий – «Сквера на Северной площади» и «Земельного участка общего пользования около ул. Маршала Жукова, 2Б» проектной организации ООО «СтройПластДон» необходимо предоставить исходные данные, указанные в приложении к данному протоколу. Руководителям, присутствующим на совещании даны соответствующие поручения с максимальным сроком исполнения – 06.03.2020.

По результатам совещания даны следующие поручения:

№	Поручения	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Отметка об исполнении
1	2	3	4	
1.	Подготовить подеревные планы «Сквера на Северной площади» и участка около маршала Жукова, 2Б Подготовить Акт оценки зеленых насаждений	до 06.03.2020	УЖКХ г. Таганрога ОООС и ПР г. Таганрога	Акт оценки зеленых насаждений подготовлен
2.	Подготовить предварительные схемы раздела земельного участка	до 02.03.2020	КА и Г г. Таганрога	Выполнено
3.	Направить письма в адрес ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» ООО «НПК «БКТ», ООО «АПМ-2» МУП «Управление «Водоканал» МУП ТТУ О направлении в Администрацию г. Таганрога данных для проектирования	до 02.03.2020	УЖКХ г. Таганрога	Письма направлены 28.02.2020
4.	МКУ «Благоустройство» - подготовить и направить обращение в Росреестр для погашения права собственности на земельный участок по Маршала Жукова, 2Б	до 02.03.2020	МКУ «Благоустройство»	Право собственности на земельный участок по Маршала Жукова, 2Б погашено (аннулировано)

Протокол вел.  В.В. Бондаренко
319-196