

60.2/13 - переуч

УТВЕРЖДАЮ
заместитель главы Администрации
города Таганрога по вопросам
городского хозяйства

В.В. Михайлов

Протокол
совещания по вопросу проведения работ по замене инженерных сетей и
благоустройству ул. Петровской от пер. Итальянский до пер. Украинский

06.05.2020, 12.00 к. 501

Присутствовали:

А.И. Куранов	Директор МКУ «Благоустройство»
М.Б. Панов	Директор МКУ «ОДСО ЖКХ»
Ю.В. Поляков	Зам. директора МУП «Управление «Водоканал»
В.А. Поляков	Генеральный директор ООО «Реставрационный центр «Содружество»

Постановили:

№ п/п	Содержание поручения	Ответственный	Срок исполнения
1	Направить информационное письмо о сроках проведения работ (план-график) по замене инженерных сетей в адрес заказчика и производителя работ	МУП «Управление «Водоканал»	08.05.2020
2	Организовать взаимодействие в частности ремонта и замены люковых колодцев с целью эффективного и оперативного производства работ	МКУ «ОДСО ЖКХ» МУП «Управление «Водоканал» ООО «Реставрационный центр «Содружество»	постоянно
3	Направить письменное обращение в адрес балансодержателя опор с целью приведения их в надлежащее состояние	А.И. Куранов	08.05.2020
4	Проводить ежедневные выездные совещания в 8.30 с целью согласованности работ: своевременного устранения выявленных замечаний или	МКУ «Благоустройство» МКУ «ОДСО ЖКХ» МУП «Управление	постоянно

Романович М.А.
+7 (8634) 316-009
E-mail: kgh@tagancity.ru

Бондаренко В.В.
04.05.20

	нарушений	«Водоканал» ООО «Реставрационный центр «Содружество»	
5	Направить приказы о назначении ответственных лиц за ходом выполнения работ в мой адрес	МКУ «Благоустройство» МКУ «ОДСО ЖКХ» МУП «Управление «Водоканал» ООО «Реставрационный центр «Содружество»	08.05.2020