

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 02.04.2020)

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов: - строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7. По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», распоряжением Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 60 «О дополнительных мерах предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)» работ на объекте приостановлены с 30.03.2020. - строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а. По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация - ООО «СК Мегapolis». В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», распоряжением Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 60 «О дополнительных мерах предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)» работ на объекте приостановлены с 30.03.2020.