

**Информация по состоянию на 31.12.2023**  
**Экология**  
**(Региональный проект «Чистая страна»)**

Наименование мероприятия  
(наименование ГРБС, наименования муниципального учреждения)

1. Мероприятие

Расходы на реализацию мероприятий: ликвидация несанкционированных свалок  
в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического  
вреда окружающей среде

(Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 36-1 и г. Таганрог,  
Николаевское шоссе, 36)

Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога

Актуальная информация о реализации мероприятия  
(контракты, дата, №) заключены/не заключены;  
срок реализации контракта (от, до);  
экономия по торгам (тыс. руб.); и т.д.

В 2022 году заключены соглашения:

1) 03.11.2022 № 60737000-1-2022-019 о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

2) 14.11.2022 № 378 Т о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области.

В 2023 году заключены дополнительные соглашения:

1) 14.02.2023 № 60737000-1-2022-019/1 к соглашению от 03.11.2022 № 60737000-1-2022-019 о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

2) 14.02.2023 № 162 Т доп ЧС к соглашению от 14.11.2022 № 378 Т о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области.

В соответствии с муниципальным контрактом с ООО «Геосинтетика» (ИНН 2464250942) от 20.12.2022

№ 0158300007822001108 выплачен аванс:

1. в 2022 году в размере 223 724,7 тыс. рублей;

2. в 2023 году в размере 207 892,6 тыс. рублей за выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки.

В 2023 году заключены муниципальные контракты:

1) 28.03.2023 № 17 с ООО «ГеоТехПроект» ИНН 2463219097 в сумме 100,0 тыс. рублей по проведению авторского надзора за выполнением работ по ликвидации

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

2) 27.04.2023 № 17 с ООО «Земельный центр» ИНН 6164310757 в сумме 598,0 тыс. рублей по мониторингу геодезии с определением объектов массивов мусора на муниципальных земельных участках с кадастровыми номерами: 61:58:0000000:47702 и 61:58:0000000:47697 за границами полигона ТБО по адресу: г. Таганрог, Николаевское шоссе, 36 и 36-1. Работы выполнены, оплачены, контракт исполнен в полном объеме. Согласно техническому отчету общий объем массивов мусора составляет 1,05 млн.м.куб.

3) 10.05.2023 № 20 с ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» ИНН 6168054889 в сумме 2 062,2 тыс. рублей, как с единым поставщиком (подрядчиком) услуг, на проведение исследований (испытаний) компонентов природной среды для осуществления контроля за выполнением работ по ликвидации несанкционированной свалки и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде – рекультивация земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 36 и Ростовская область, г. Таганрог, Николаевской шоссе, 36-1. Оплачено 2 043,9 тыс. рублей.

Вновь образующиеся земельные участки с кадастровыми номерами 61:58:0000000:47702 и 61:58:0000000:47697 были переданы 12.05.2023 по акту приема – передачи подрядной организации ООО «Геосинтетика».

4) 22.05.2023 заключен муниципальный контракт № 1-п с ООО «ГеоТехПроект» ИНН 2463219097 на сумму 100,0 тыс. рублей на выполнение работ по корректировке проектной документации: «Корректировка проекта по рекультивации земельных участков, расположенных по адресам: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 36 и г. Таганрог, Николаевское шоссе, 36-1», с учетом выявленного дополнительного объема отходов.

5) 02.06.2023 заключен муниципальный контракт №0158300002923000001 с ООО «АВТОДОРПРОЕКТ» ИНН 2460090430 на сумму 1 500, 0 тыс. рублей на проведение экспертизы выполненных работ по технической рекультивации и удаление массивов твердых коммунальных отходов, выходящих за границы землеотвода в утвержденные границы полигона.

6) 06.03.2023 заключен договор № 10 с Муниципальное унитарное предприятие "Бюро технической инвентаризации" ИНН 6154060650 на сумму 10,0 тыс. рублей на услуги по изготовлению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и межевого плана земельного участка, расположенного в районе: г. Таганрог, Николаевское шоссе, 36, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 36-1. Контракт оплачен, исполнен.

05.06.2023 размещено уведомление «О проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы – «Корректировка проекта по рекультивации земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 36 и Ростовская область, г. Таганрог, Николаевской шоссе, 36-1», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. С 09.06.2023 - 09.07.2023 проводились общественные обсуждения по объекту. По результатам полученных данных составлен протокол. Замечания и предложения не поступали.

Общественные обсуждения проведены с соблюдением действующего законодательства. 22.07.2023 ООО «ГеоСинтетика» подана заявка на проведение Государственной Экологической Экспертизы (ГЭЭ) проектной документации и результатов инженерных изысканий. Согласно откорректированному проекту, увеличение объемов мусора не повлияет на увеличение сроков выполнения работ. Планируемый срок выполнения работ по рекультивации до конца 2024 года.

Получены положительное заключение государственной экологической экспертизы от 20.11.2023 № 61-1-02-1-72-0981-23 и проверки сметной стоимости от 07.12.2023 № 6-16-1-1108-23.

Выполнены работы по расчистке прилегающей территории, произведен монтаж строительного городка, установлены 10 камер видеонаблюдения и паспорт объект, произведена геодезическая съемка, организована мойка колес автотранспорта выезжающего с территории полигона, работает спецтехника.

В настоящее время производятся работы по устройству подстилающего слоя из песка и устройству изолирующего слоя.