

**Информация по состоянию на 31.12.2023**  
**Жилье и городская среда**

Наименование мероприятия  
(наименование ГРБС, наименования муниципального учреждения)

Основное мероприятие

Благоустройство памятника природы регионального значения «Роща Дубки»  
Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога  
(МКУ «Благоустройство»)

Актуальная информация о реализации мероприятия  
(контракты, дата, №) заключены/не заключены;  
срок реализации контракта (от, до);  
экономия по торгам (тыс. руб.); и т.д.

Заключено соглашение с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области о предоставлении субсидии для реализации программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий от 27.07.2023 № 574.

25.09.2023 заключен муниципальный контракт №.01583000078230007020001 с ООО «СНПРУ Реставрация» (ИНН 2632046797) в сумме 27 831,5 тыс. рублей на приобретение детского игрового комплекса «Корабль» и 8 беседок. Срок исполнения контракта – 31.10.2023. Товар в срок не поставлен, предполагаемая дата поставки - 1-ый квартал 2024 года. В рамках обеспечения обязательств по муниципальному контракту заказчик (МКУ «Благоустройство») регулярно понуждает к исполнению контракта подрядчика (ООО «СНПРУ Реставрация»), из-за нарушения сроков поставки ведется претензионная работа.

Наименование мероприятия  
(наименование ГРБС, наименования муниципального учреждения)

Основное мероприятие

Благоустройство общественной территории «Северная площадь»  
Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога  
(МКУ «Благоустройство»)

Актуальная информация о реализации мероприятия  
(контракты, дата, №) заключены/не заключены;  
срок реализации контракта (от, до);  
экономия по торгам (тыс. руб.); и т.д.

04.09.2023 заключен муниципальный контракт № 01583000078230006060001 с ИП Деменко Денис Борисович на «Благоустройство общественной территории,

расположенной по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., г. Таганрог, Северная Площадь (между ул. Восточная и Большой Проспект). Этап 2» в сумме 67 746,5 тыс. рублей. ИНН 612602907748. Срок исполнения контракта 27.04.2024. С 01.10.2023 – 30.11.2023 проводились работы по благоустройству территории (завершился этап выполнения работ 2023 года). Работы приняты, проверены, оплачены.