

## ПЛАН

реализации муниципальной программы города Таганрога «Информационное общество» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование   | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание)  | Плановый срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |                    |                  |                |                        |
|-------|--|---|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|
|       |  |   |   |                                 | Всего                         | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1     | 2  | 3   | 4   | 5                               | 6                             | 7                  | 8                | 9              | 10                     |
| 1.    | <b>Подпрограмма 1 «Содержание и развитие цифровых технологий»</b>  | X   | X   | X                               | <b>5708,6</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>5708,6</b>  | <b>0</b>               |
| 1.1   | Основное мероприятие 1.1<br>Создание, развитие и содержание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры структурных подразделений Администрации города Таганрога, а также иных органов местного самоуправления | Начальник отдела ИКТ<br>Д.В. Симоньянц                              | Повышение качества и оперативности ведения делопроизводства в структурных подразделениях и органах с правами юридического лица Администрации города Таганрога за счет увеличения рабочих мест, включенных в систему электронного документооборота и делопроизводства, и исключения бумажного документооборота | 31.12.2022                      | 4568,6                        | 0                  | 0                | 4568,6         | 0                      |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1<br>Оказание телематических услуг связи (доступ к сети «Интернет»)  | Начальник отдела ИКТ<br>Д.В. Симоньянц                              |   | 31.12.2022                      | 596,5                         | 0                  | 0                | 596,5          | 0                      |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2<br>Мониторинг трафика и защита от DDoS-атак  | Начальник отдела ИКТ<br>Д.В. Симоньянц                              |   | 31.12.2022                      | 155,6                         | 0                  | 0                | 155,6          | 0                      |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3<br>Приобретение картриджей для МФУ   | Начальник отдела ИКТ<br>Д.В. Симоньянц                              |   | 31.12.2022                      | 722,4                         | 0                  | 0                | 722,4          | 0                      |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4<br>Приобретение акустики для рабочих станций   | Начальник отдела ИКТ<br>Д.В. Симоньянц                              |   | 31.12.2022                      | 70,6                          | 0                  | 0                | 70,6           | 0                      |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5<br>Приобретение web-камер для рабочих станций  | Начальник отдела ИКТ<br>Д.В. Симоньянц                              |   | 31.12.2022                      | 51,5                          | 0                  | 0                | 51,5           | 0                      |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6<br>Приобретение блоков питания для рабочих станций   | Начальник отдела ИКТ<br>Д.В. Симоньянц                              |   | 31.12.2022                      | 51,8                          | 0                  | 0                | 51,8           | 0                      |

| 1      | 2  | 3   | 4   | 5          | 6                         | 7 | 8 | 9      | 10 |
|--------|--|---|---|------------|---------------------------|---|---|--------|----|
| 1.1.7  | Мероприятие 1.1.7<br>Приобретение<br>многофункциональных устройств   | Начальник отдела<br>ИКТ<br>Д.В. Симоньянц |   | 31.12.2022 | 1122,2                    | 0 | 0 | 1122,2 | 0  |
| 1.1.8  | Мероприятие 1.1.8<br>Приобретение источников<br>бесперебойного питания   | Начальник отдела<br>ИКТ<br>Д.В. Симоньянц |   | 31.12.2022 | 954,2                     | 0 | 0 | 954,2  | 0  |
| 1.1.9  | Мероприятие 1.1.9<br>Приобретение моноблоков   | Начальник отдела<br>ИКТ<br>Д.В. Симоньянц |   | 31.12.2022 | 823,8                     | 0 | 0 | 823,8  | 0  |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10<br>Приобретение UTP-кабеля  | Начальник отдела<br>ИКТ<br>Д.В. Симоньянц |   | 31.12.2022 | 20,0                      | 0 | 0 | 20,0   | 0  |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11<br>Подключение к межведомственной<br>информационной системе<br>делопроизводства и<br>документооборота «Дело»  | Начальник отдела<br>ИКТ<br>Д.В. Симоньянц |   | 31.12.2022 | Не требует финансирования |   |   |        |    |
|        | Контрольное событие 1.1<br>Доля структурных подразделений и<br>органов Администрации города<br>Таганрога с правами юридического<br>лица, включенных в электронный<br>документооборот | Начальник отдела<br>ИКТ<br>Д.В. Симоньянц | X   | 31.12.2022 | X                         | X | X | X      | X  |
| 1.2    | Основное мероприятие 1.2<br>Защита информации  | Начальник отдела<br>ИКТ<br>Д.В. Симоньянц | Обеспечение<br>необходимого уровня<br>защиты информации,<br>используемой<br>должностными лицами<br>структурных<br>подразделений и<br>органов с правами<br>юридического лица<br>Администрации города<br>Таганрога при<br>осуществлении своих<br>функций и полномочий | 31.12.2022 | 1140,0                    | 0 | 0 | 1140,0 | 0  |
| 1.2.1  | Мероприятие 1.2.1<br>Оказание услуг по изготовлению<br>сертификатов ключей<br>квалифицированной электронной<br>подписи   | Начальник отдела<br>ИКТ<br>Д.В. Симоньянц |   | 31.12.2022 | 60,0                      | 0 | 0 | 60,0   | 0  |
| 1.2.2  | Мероприятие 1.2.2<br>Приобретение сертификатов<br>активации технической поддержки<br>средств криптографической защиты<br>информации Vipnet   | Начальник отдела<br>ИКТ<br>Д.В. Симоньянц |   | 31.12.2022 | 353,3                     | 0 | 0 | 353,3  | 0  |
| 1.2.3  | Мероприятие 1.2.3<br>Продление срока действия сетевого   | Начальник отдела<br>ИКТ                   |   | 31.12.2022 | 50,3                      | 0 | 0 | 50,3   | 0  |

| 1      | 2  | 3                                      | 4 | 5          | 6              | 7        | 8              | 9              | 10            |
|--------|--|--|---|------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
|        | сканера уязвимостей XSPider  | Д.В. Симоньянц                         |   |            |                |          |                |                |               |
| 1.2.4  | Мероприятие 1.2.4<br>Продление срока действия лицензии антивирусного программного обеспечения  | Начальник отдела ИКТ<br>Д.В. Симоньянц |   | 31.12.2022 | 386,1          | 0        | 0              | 386,1          | 0             |
| 1.2.5  | Мероприятие 1.2.5<br>Приобретение SSL-сертификата для официального портала Администрации города Таганрога  | Начальник отдела ИКТ<br>Д.В. Симоньянц |   | 31.12.2022 | 9,6            | 0        | 0              | 9,6            | 0             |
| 1.2.6. | Мероприятие 1.2.6<br>Приобретение сертификатов активации технической поддержки средств криптографической защиты информации Vipnet и программного обеспечения VipNet client   | Начальник отдела ИКТ<br>Д.В. Симоньянц |   | 31.12.2022 | 191,0          | 0        | 0              | 191,0          | 0             |
| 1.2.7. | Мероприятие 1.2.7<br>Приобретение лицензий ПО «Мобильный кабинет руководителя»   | Начальник отдела ИКТ<br>Д.В. Симоньянц |   | 31.12.2022 | 63,0           | 0        | 0              | 63,0           | 0             |
| 1.2.8. | Мероприятие 1.2.8<br>Приобретение USB-ключей (программно-аппаратный комплекс аутентификации и хранения ключевой информации)  | Начальник отдела ИКТ<br>Д.В. Симоньянц |   | 31.12.2022 | 26,7           | 0        | 0              | 26,7           | 0             |
|        | Контрольное событие 1.2<br>Доля руководителей структурных подразделений Администрации города Таганрога, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи;<br>Доля аттестованных автоматизированных рабочих мест в структурных подразделениях Администрации города Таганрога, на которых осуществляется обработка категоризированной информации | Начальник отдела ИКТ<br>Д.В. Симоньянц | X | 31.12.2022 | X              | X        | X              | X              | X             |
| 2.     | <b>Подпрограмма 2 «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Таганроге на базе МАУ «МФЦ</b>   | X                                      | X | X          | <b>75418,2</b> | <b>0</b> | <b>16777,1</b> | <b>57141,1</b> | <b>1500,0</b> |

| 1     | 2   | 3   | 4   | 5          | 6                           | 7 | 8       | 9       | 10     |
|-------|---|---|---|------------|-----------------------------|---|---------|---------|--------|
|       | <b>Таганрога»</b>   |   |   |            |                             |   |         |         |        |
| 2.1   | Основное мероприятие 2.1<br>Содержание, развитие, обеспечение<br>эффективного функционирования<br>МАУ «МФЦ Таганрога» | Начальник отдела<br>ИКТ<br>Д.В. Симоньянц | Создание пунктов<br>удаленного доступа в<br>черте муниципального<br>образования «Город<br>Таганрог»;  | 31.12.2022 | 75418,2                     | 0 | 16777,1 | 57141,1 | 1500,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1<br>Содержание, развитие, обеспечение<br>эффективного функционирования<br>МАУ «МФЦ Таганрога»        | МАУ «МФЦ<br>Таганрога»                    | повышение качества<br>предоставления<br>государственных и<br>муниципальных услуг в<br>городе Таганроге,<br>предоставляемых МАУ<br>«МФЦ Таганрога»;<br>переход МАУ «МФЦ<br>Таганрога» на систему<br>межведомственного<br>взаимодействия со<br>всеми органами власти,<br>участвующими в<br>оказании<br>муниципальных и<br>государственных услуг;<br>достижение доли<br>государственных и<br>муниципальных услуг,<br>предоставляемых в<br>МАУ «МФЦ<br>Таганрога», от общего<br>количества<br>государственных и<br>муниципальных услуг,<br>рекомендованных к<br>предоставлению в<br>МФЦ, равной 100 % | 31.12.2022 | 75418,2                     | 0 | 16777,1 | 57141,1 | 1500,0 |
| 2.2   | Основное мероприятие 2.2<br>Обучение сотрудников МАУ<br>«МФЦ»   | МАУ «МФЦ<br>Таганрога»                    | Обеспечение<br>достаточного уровня<br>квалификации и знаний<br>сотрудников,<br>необходимого для<br>организации  | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |   |         |         |        |

| 1                  | 2  | 3   | 4  | 5          | 6       | 7 | 8       | 9       | 10     |
|--------------------|--|---|--|------------|---------|---|---------|---------|--------|
|                    |  |   | качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ Таганрога» |            |         |   |         |         |        |
|                    | Контрольное событие 2.1<br>Количество предоставленных МАУ «МФЦ Таганрога» услуг (в том числе принятых запросов и (или) оказанных консультаций);<br>Степень удовлетворенности заявителей качеством оказанных государственных и муниципальных услуг;<br>Степень удовлетворенности заявителей государственных и муниципальных услуг комфортностью их предоставления | МАУ «МФЦ Таганрога»   | X  | 31.12.2022 | X       | X | X       | X       | X      |
| Итого по программе |  | X   | X  | X          | 81126,8 | 0 | 16777,1 | 62849,7 | 1500,0 |
|                    |  | ответственный исполнитель программы: отдел ИКТ Администрации города Таганрога | X  | X          | 5708,6  | 0 | 0       | 5708,6  | 0      |
|                    |  | участник программы: МАУ «МФЦ Таганрога»                                       | X  | X          | 75418,2 | 0 | 16777,1 | 57141,1 | 1500,0 |