

Таблица № 8

**ПЛАН**  
реализации программы «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге» на 2023 год

№ п/п	Номер и наименование <sup>&lt;1&gt;</sup>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) <sup>&lt;2&gt;</sup>	Ожидаемый результат (краткое описание)	Плановый срок реализации (дата)	Объем расходов, (тыс. рублей) <sup>&lt;3&gt;</sup>				
					Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 и использование трамвайной сети в городе Таганроге»	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта/Беликов Д.С.	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Основное мероприятие 1.1 Реализация концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) трамвайной сети в городе Таганроге	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта/Беликов Д.С.	Ожидаемый результат отражен в разрезе мероприятий	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Мероприятие 1.1.1 строительство трамвайных путей (завод «Красный котельщик» – кольцо в районе пер. Добролюбовского)	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта/Остряков В.А.	Завершение работ по строительству и реконструкции	I кв. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Мероприятие 1.1.2	Заместитель главы	Завершение	I кв. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Строительство и реконструкция тяговых подстанций ТП-1, пер. Гоголевский, 8; тяговая подстанция ТП-8, пер. Некрасовский, 45-4; тяговая подстанция ТП-12, ул. Ленина, 226-1	Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта/Остряков В.А.	работ по строительству и реконструкции						
5	Мероприятие 1.1.3 ремонт и модернизация здания диспетчерского пункта (ул. Розы Люксембург, 10)	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта/Остряков В.А.	Завершение работ по строительству и реконструкции	I кв. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Мероприятие 1.1.4 приобретение 10 трамваев	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта/Остряков В.А.	Приобретение и поставка трамваев в г. Таганрог	I кв. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Мероприятие 1.1.5 приобретение 40 трамваев	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта/Беликов	Приобретение и поставка трамваев в г. Таганрог	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Мероприятие 1.1.6 строительство трамвайных путей (ж/д вокзал - ул. Дзержинского до пересечения с ул. Ленина)	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта/Беликов Д.С.	Завершение работ по строительству и реконструкции	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Мероприятие 1.1.7 строительство	Заместитель главы Администрации города	Завершение работ по	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	

	трамвайных путей (завод «Прибой»– пер. Смирновский)	Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта/Беликов Д.С.	строительству и реконструкции						
10	Мероприятие 1.1.8 строительство трамвайных путей в районе Площади Авиаторов – пер. Смирновский	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта/Беликов Д.С.	Завершение работ по строительству и реконструкции	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Мероприятие 1.1.9 строительство трамвайных путей ул. Карла Либкнехта от пер. Смирновского до пер. Добролюбовского	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта/Беликов Д.С.	Завершение работ по строительству и реконструкции	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Мероприятие 1.1.10 реконструкция трамвайного депо, пер. Смирновский, 52;	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта/Беликов Д.С.	Завершение работ по строительству и реконструкции	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Мероприятие 1.1.11 реконструкция тяговых подстанций ТП-3, ул. Морозова, 3-1; ТП-4, ул. Кузнечная, 142-1; ТП-11, ул. Плотникова, 87; ТП-9, ул. Инструментальная, 19-5.	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта/Беликов Д.С.	Завершение работ по строительству и реконструкции	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Контрольное событие 1.1 Приемка 1 Этапа	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам	X	I кв. 2023	X	X	X	X	X

		транспорта – начальник управления транспорта/Остряков В.А.							
	Итого по программе «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»	Х	Х	Х					
15		Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта/Беликов Д.С.	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	