
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.06.2019 № 915 г. Таганрог 

 

О Порядке организации и финансирования из 

бюджета города Таганрога работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов, выполнению мероприятий 

по благоустройству территории, а также 

ремонту автомобильных дорог 

 

С целью установления единого порядка организации и финансирования  

из бюджета города Таганрога работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов, выполнению мероприятий по благоустройству 

территории, а также ремонту автомобильных дорог постановляю: 

 

1. Утвердить Порядок организации и финансирования из бюджета города 

Таганрога работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов, выполнению мероприятий по благоустройству территории, а также 

ремонту автомобильных дорог согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации города Таганрога от 19.12.2012 № 4547  

«О порядке организации и финансирования из бюджета города Таганрога работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также 

ремонту автомобильных дорог»;  

постановление Администрации города Таганрога от 17.07.2015 № 2107 

«Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства муниципальной 

собственности города Таганрога». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В., 

заместителя главы Администрации города Таганрога Михайлова В.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

    города Таганрога                                     А.В. Лисицкий 

consultantplus://offline/ref=4BF76796F587D25AA74380A34EE97AA0327507A3ABEBDA0853F3B2EE3AC94D20xDe6H
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

города Таганрога 

от                    № 

 

ПОРЯДОК  

организации и финансирования из бюджета города Таганрога работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, выполнению 

мероприятий по благоустройству территории,  

а также ремонту автомобильных дорог 

  

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 25.02.1999 № 39-Ф3  

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», иными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также 

ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, 

постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945  

«Об утверждении порядка организации и финансирования из областного 

бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов, выполнению мероприятий по благоустройству территории, а также 

ремонту автомобильных дорог», иными правовыми актами Ростовской области в 

сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, 

выполнению мероприятий по благоустройству территории, а также ремонта 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает единые условия организации 

работ, определения стоимости и расчетов за выполненные работы, 

предоставленные услуги по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов недвижимого имущества, ремонту автомобильных дорог, 

проектированию объектов, за выполнение мероприятий по благоустройству 

территории, финансируемых из бюджета города Таганрога, а также субсидий 

областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций (далее ‒ 

средства бюджета города).  

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

главный распорядитель средств бюджета города Таганрога – 

Администрация города Таганрога, орган Администрации города Таганрога с 

правами юридического лица, на который в установленном порядке возложены 

функции главного распорядителя средств бюджета города Таганрога; 

объекты благоустройства территории ‒ территории города, на которых 

осуществляется деятельность по комплексному благоустройству: улицы, 

consultantplus://offline/ref=2D07596B536F93968B47E1B9D79724D213348456C140A3818791F051C3GAt0H
consultantplus://offline/ref=C42EB5075DF9A17C1790479B73C3F604B94B567A1446D0C9276873CBAAf3C1P
consultantplus://offline/ref=2D07596B536F93968B47E1B9D79724D213348B54C045A3818791F051C3GAt0H
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площади, парки, скверы, пляжи, дворы; функционально-планировочные 

образования; территория города в целом; территории, выделяемые по принципу 

единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-

пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с застройкой) и 

иные территории города; 

мероприятия по благоустройству территории – комплекс работ на 

объектах благоустройства территории, включающий устройство 

внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок (в том 

числе специализированных), стоянок для автомобилей (парковок), оград, 

открытых плоскостных спортивных сооружений, оборудование некапитальными 

строениями и сооружениями, озеленение, освещение территории, замена 

покрытий, работы с растительным грунтом, другие мероприятия, направленные 

на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории. 

Иные понятия применяются в настоящем Порядке в значениях, 

определенных действующим законодательством.  

1.4. Главный распорядитель средств бюджета города Таганрога  

обеспечивает целевое использование средств, выделяемых из бюджета города 

Таганрога, в соответствии с настоящим Порядком. 

Главный распорядитель средств бюджета города Таганрога по объектам 

муниципальной собственности рассматривает: 

целесообразность выданной исходно-разрешительной документации; 

полноту и целесообразность проектных решений, применяемых 

материалов, оборудования и их эквивалентов, конструкций, технологий, 

способов организации и производства работ на предмет соответствия целям 

инвестиционного проекта; 

целесообразность корректировки проектной документации, а также 

выполнения дополнительных работ. 

1.5. Главный распорядитель средств бюджета города Таганрога имеет 

право в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Таганрога на 

очередной финансовый год и плановый период, вносить главе Администрации 

города Таганрога предложения по перераспределению средств между 

объектами. При получении согласия на перераспределение средств 

ответственным исполнителем либо соисполнителем (по согласованию с 

ответственным исполнителем) подготавливаются соответствующие изменения в 

муниципальные программы города Таганрога в порядке, установленном 

Регламентом Администрации города Таганрога и постановлением 

Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ города Таганрога». 

1.6. Закупка услуг по проведению строительного контроля и выполнению 

иных функций заказчика по организации строительства, реконструкции, 

капитального ремонта муниципальных объектов, выполнению мероприятий по 

благоустройству территории, а также ремонта автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них муниципальной собственности 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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2. Порядок разработки и утверждения проектной (сметной) документации на 

объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, 

объекты благоустройства территории, а также сметной  

документации на ремонт автомобильных дорог 

 

2.1. Разработка проектной (сметной – для капитального ремонта, при 

котором не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности объекта капитального строительства, а также для выполнения 

мероприятий по благоустройству территории, в случаях, если подготовка 

проектной документации не является обязательной и не разрабатывалась по 

инициативе заказчика) документации осуществляется главным распорядителем 

средств бюджета города Таганрога за счет средств, предусмотренных бюджетом 

города Таганрога. 

2.2. Проектная документация должна соответствовать требованиям 

законодательства в области градостроительной деятельности, нормативным 

актам в области проектирования и строительства, а также заданию на 

проектирование.  

2.3. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию 

этих разделов устанавливаются в зависимости от видов объектов в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87  

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  

Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или 

технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным 

этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

В случае проведения капитального ремонта объектов капитального 

строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной 

документации на основании задания застройщика (технического заказчика) в 

зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте 

объектов капитального строительства.  

В случае подготовки отдельных разделов  проектной документации 

линейных объектов, разведочно-эксплуатационных буровых скважин на воду, 

объектов благоустройства территории, отдельных этапов строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства, а также разделов 

проектной документации при проведении капитального ремонта на основании 

задания застройщика (технического заказчика) в зависимости от содержания 

работ осуществляется последующая оценка соответствия этих разделов 

требованиям технических регламентов путем выдачи соответствующего 

заключения государственного автономного учреждения Ростовской области 

«Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» (далее – ГАУ РО «Государственная экспертиза 

проектов»). 

2.4. Проектная документация и результаты инженерных изысканий 

подлежат экспертизе в соответствии с действующим законодательством. 

После получения заключений экспертизы проектная документация 

утверждается: 

со сметной стоимостью работ до 500 млн. рублей включительно (в 

consultantplus://offline/ref=2D07596B536F93968B47E1B9D79724D213348355C945A3818791F051C3A0EF41C44F6FD3ADD7FE4DG5t4H
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текущем уровне цен) по объектам муниципальной собственности – главным 

распорядителем средств бюджета города; 

со сметной стоимостью работ более 500 млн. рублей (в текущем уровне 

цен) – заместителем главы Администрации города Таганрога, курирующим 

объект по отраслевому признаку.  

2.5. Сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, а также формирование цен на строительную продукцию и расчеты за 

выполненные работы на объектах, финансируемых из бюджета города 

Таганрога, определяются в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Методикой определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-

35.2004), утвержденной Постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 

от 05.03.2004 № 15/1, и Инструкцией о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99), утвержденной Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 17.12.1999 № 79. 

2.6. В соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации проектная документация подлежит проверке на 

достоверность определения сметной стоимости объекта в ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» в соответствии с действующим 

законодательством. В отношении объектов, проектная документация по 

которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

не подлежит государственной экспертизе (сметная стоимость которых не 

подлежит проверке достоверности (в том числе мероприятия по благоустройству 

территории, снос, локальные мероприятия, ремонтно-реставрационные работы), 

сметная документация по решению заказчика подлежит проверке на 

соответствие сметным нормативам в установленном законодательством порядке. 

 

3. Порядок формирования начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта (договора) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов, выполнение мероприятий по благоустройству территорий  

и ремонт автомобильных дорог 

 

3.1. Утверждение и (или) согласование конкурсной документации 

(документации об аукционе) на строительно-монтажные и ремонтно-

строительные работы осуществляется главным распорядителем средств бюджета 

города по объектам муниципальной собственности только при наличии 

утвержденной в установленном порядке проектной (сметной) документации. 

Утверждение задания на проектирование осуществляется: 

по объектам муниципальной собственности – главным распорядителем 

средств бюджета города Таганрога; 

по объектам муниципальной собственности, финансирование которых 

предусмотрено с привлечением средств областного бюджета, – заказчиком по 

согласованию с главным распорядителем средств областного бюджета. 

http://docs.cntd.ru/document/901894719
http://docs.cntd.ru/document/901894719
http://docs.cntd.ru/document/901894719
http://docs.cntd.ru/document/901757399
http://docs.cntd.ru/document/901757399
http://docs.cntd.ru/document/901757399
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Расчет начальной (максимальной) цены контракта на проектные работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, выполнению 

мероприятий по благоустройству территорий и ремонту автомобильных дорог 

по объектам муниципальной собственности, финансирование которых 

предусмотрено за счет средств бюджета города Таганрога, утверждается 

главным распорядителем средств бюджета города Таганрога. 

Согласование осуществляется при наличии заключения о достоверности 

определения сметной стоимости проектных работ. 

3.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (далее – 

контракт) или договора определяется и (или) согласовывается главным 

распорядителем средств бюджета города Таганрога на: 

выполнение проектно-изыскательских работ; 

выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ; 

поставку оборудования; 

выполнение пусконаладочных работ, археологических изысканий, 

авторского надзора и иных работ (услуг). 

3.2.1. В расчет начальной (максимальной) цены контракта или договора на 

выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных и прочих работ, 

пусконаладочных и археологических работ принимаются: 

сметная стоимость строительства (ремонта) в базисном уровне цен в 

соответствии со сметной документацией, получившей положительное 

заключение государственной (негосударственной) экспертизы, заключение о 

достоверности (при наличии в соответствии с законодательством) и 

утвержденной в установленном порядке;  

непредвиденные затраты в размере: 

не более 2 процентов – от стоимости по главам 1 – 12 (1 – 9 по объектам 

капитального ремонта) сводного сметного расчета для объектов 

непроизводственного назначения; 

не более 3 процентов – от стоимости по главам 1 – 12 (1 – 9 по объектам 

капитального ремонта) сводного сметного расчета для объектов 

производственного назначения; 

для объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

которых осуществляются с привлечением средств областного бюджета, – 

индексы, публикуемые Министерством экономического развития Российской 

Федерации, на дату публикации информации о размещении заказа; 

для иных объектов, расположенных на территории города Таганрога, – 

индексы, рекомендуемые письмом министерства строительства Ростовской 

области, на дату публикации информации об определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

для объектов дорожного хозяйства – уменьшение на стоимость возвратных 

материалов (в том числе срезанного слоя асфальтобетонного покрытия), 

определенных проектной документацией, утвержденной в установленном 

порядке в текущих ценах на планируемый период производства работ; 

прогнозные показатели инфляции, рекомендованные Министерством 

экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития 

России), на период строительства (ремонта), в том числе квартальные. 
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Расчет начальной (максимальной) цены контракта (договора) 

производится по главам сводного сметного расчета проектной документации, 

утвержденной в установленном порядке, с учетом стоимости работ (в текущих 

ценах на момент размещения извещения об осуществлении закупки товара, 

работы, услуги), разбитых по годам (кварталам) планируемого периода 

строительства (ремонта). 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (договора) на 

строительно-монтажные (ремонтные) работы, выполнение которых 

осуществляется в течение 12 календарных месяцев (согласно проекту 

организации строительства) (кроме объектов дорожного хозяйства) 

осуществляется в текущих ценах на момент размещения извещения об 

осуществлении закупки товара, работы, услуги и не индексируется в течение 

всего срока строительства (ремонта) объекта. 

В случае если сроки строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта составляют более 12 месяцев (согласно проекту организации 

строительства) (кроме объектов дорожного хозяйства), расчет начальной 

(максимальной) цены контракта (договора) может осуществляться по 

следующим формулам с учетом распределения объемов по годам (кварталам) 

планируемого периода строительства (ремонта) и прогнозных показателей 

инфляции на соответствующий период выполнения работ: 

 

tо 

Цкн = Ц1 + SUM Сi, Сi = Ц2 х Кi, 

tн 

 

где Цкн – начальная (максимальная) цена контракта (договора), 

рассчитанная на дату публикации информации об определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

Ц1 – стоимость подрядных работ, выполняемых в течение первых 

12 месяцев; 

Сi – остаточная стоимость подрядных работ, выполняемых в последующие 

периоды; 

Ц2 – остаточная стоимость подрядных работ (в ценах на дату публикации 

информации о размещении заказа); 

Кi – прогнозный показатель роста цен на соответствующий период 

выполнения подрядных работ, рассчитанный на основании прогнозных 

показателей инфляции, рекомендуемых Минэкономразвития России, на дату 

публикации информации об определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

tо и tн – временной период выполнения подрядных работ. 

При этом стоимость работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев 

строительства (ремонта), учитывается в начальной (максимальной) цене 

контракта (договора) в текущих ценах на момент размещения извещения об 

осуществлении закупки товара, работы, услуги. 

3.2.2. Начальная (максимальная) цена контракта (договора) на проектно-

изыскательские работы (кроме объектов дорожного хозяйства) определяется по 
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справочникам базовых цен на проектные и изыскательские работы с учетом: 

для объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

которых осуществляются с привлечением средств областного бюджета, ‒ 

индексов цен, публикуемых Минэкономразвития России, на дату публикации 

информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

для иных объектов, расположенных на территории города Таганрога, – 

индексов цен, рекомендованных письмом министерства строительства 

Ростовской области, на дату публикации информации об определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В стоимость разработки проектной документации на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов включаются затраты по ее 

согласованию, проведению государственной (негосударственной) экспертизы, 

проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства (при необходимости). 

По усмотрению главного распорядителя средств бюджета города 

Таганрога допускается определение начальной (максимальной) цены контракта 

на проектно-изыскательские работы методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом стоимость 

проектных работ, определенная указанным способом, не должна превышать 

стоимость, определенную по справочникам базовых цен на проектные и 

изыскательские работы и прошедшую проверку достоверности стоимости 

проектных работ (по объектам муниципальной собственности). 

3.2.3. Для объектов дорожного хозяйства начальная (максимальная) цена 

контракта на проектно-изыскательские работы определяется методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии со статьей 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

3.2.4. Для объектов дорожного хозяйства расчет начальной 

(максимальной) цены контракта осуществляется в текущих ценах на 

планируемый период производства работ. 

При этом расчет начальной (максимальной) цены контракта на 

строительно-монтажные (ремонтные) работы, которые выполняются в течение 

12 календарных месяцев, осуществляется в текущих ценах на планируемый 

период производства работ. 

В случае, если сроки строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта составляют более 12 месяцев, расчет начальной (максимальной) цены 

контракта может осуществляться по следующим формулам с учетом 

распределения объемов по годам (кварталам) планируемого периода 

строительства (ремонта) и прогнозных показателей инфляции на 

соответствующий период выполнения работ: 

tо  

Цкн = Ц1 + SUM Сi, Сi = Ц2 х Кi, 

tн  
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где Цкн – начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная в ценах  

на планируемый период производства работ; 

Ц1 – стоимость подрядных работ, выполняемых в течение первых  

12 календарных месяцев; 

Сi – остаточная стоимость подрядных работ, выполняемых в последующие 

периоды; 

Ц2 – остаточная стоимость подрядных работ (в ценах работ, выполняемых 

в течение первых 12 календарных месяцев); 

Кi – прогнозный показатель роста цен на соответствующий период 

выполнения подрядных работ, рассчитанный на основании прогнозных 

показателей инфляции, рекомендуемых Минэкономразвития России, на дату 

публикации информации об определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

tо и tн – временной период выполнения подрядных работ. 

При этом стоимость работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев 

строительства (ремонта), учитывается в начальной (максимальной) цене 

контракта в текущих ценах на планируемый период производства работ. 

3.2.5. Начальная (максимальная) цена контракта (договора) на услуги по 

проведению строительного контроля и выполнению иных функций заказчика на 

объектах муниципальной собственности определяется на основании затрат, 

предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной документации, или на 

основании расчета индивидуального норматива, рассчитанного заказчиком в 

соответствии с Методическим пособием по расчету затрат на службу заказчика-

застройщика, рекомендованным письмом Министерства строительства 

Российской Федерации от 13.12.1995 № ВБ-29/12-347 «О Методическом 

пособии по расчету затрат на службу заказчика-застройщика», и согласованного 

муниципальным заказчиком (заказчиком). При этом размер средств на 

осуществление строительного контроля не должен превышать нормативов 

расходов, определенных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства». 

 

4. Порядок формирования твердой договорной цены и осуществления расчетов 

за выполненные работы по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов, за выполнение мероприятий по благоустройству территории 

и ремонту автомобильных дорог 

 

4.1. Цена на работы по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов, ремонту автомобильных дорог, определенная договором или 

муниципальным контрактом, является твердой договорной ценой. 

Твердая договорная цена остается неизменной на протяжении всего 

периода строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, за 

выполнение мероприятий по благоустройству территории, а также ремонта 

автомобильных дорог, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

consultantplus://offline/ref=748AE0C93AB1FC9F9AA50D49D7F4F59DB68C1954A4610A725049B9ACtAd0J
consultantplus://offline/ref=748AE0C93AB1FC9F9AA50D49D7F4F59DBE8E1052AF6B57785810B5AEA7tAd0J
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законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

4.2. Стоимость выполняемых работ по контрактам (договорам) на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, за выполнение 

мероприятий по благоустройству территории и ремонт автомобильных дорог 

определяется в соответствии с условиями осуществления закупки на основании 

утвержденной сметной документации с учетом индексов, прогнозных 

показателей роста цен, использованных при расчете начальной (максимальной) 

цены контракта в соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Порядка, 

определенных по соотношению предложенной подрядчиком цены и начальной 

(максимальной) цены контракта в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

4.3. Муниципальные контракты (договоры) на разработку проектной 

документации должны содержать условия о порядке расчетов, 

предусматривающие окончательный расчет после получения положительного 

заключения экспертизы. В случае получения отрицательного заключения 

окончательный расчет осуществляется после получения положительного 

заключения, выданного по результатам проведения повторной экспертизы и 

заключения о достоверности сметной стоимости. 

При этом по усмотрению муниципального заказчика допускается в 

зависимости от специфики, технической сложности объекта проектирования, 

полноты разработки проектной и рабочей документации (архитектурных, 

функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических 

решений, степени их детализации) оплата работ по контракту (договору) 

следующими этапами: 

за выполненные работы, но не более 20 процентов от стоимости контракта 

(договора); 

оплата затрат подрядчика по экспертизе проектной продукции в 

соответствии с календарным планом и на основании представленной 

подрядчиком копии договора по государственной (негосударственной) 

экспертизе и документов, подтверждающих оплату такого договора; 

окончательный расчет – по факту получения положительного заключения 

государственной (негосударственной) экспертизы. 

4.4. При заключении договоров (муниципальных контрактов) о 

выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства муниципальной собственности 

допускается, в зависимости от специфики, технической сложности объекта, 

авансирование работ в размерах, установленных постановлением 

Администрации города Таганрога о мерах по обеспечению исполнения бюджета 

муниципального образования «Город Таганрог» на плановый период. 

4.5. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение 

строительно-монтажных работ необходимо предусматривать обязательство: 

подрядчика оборудовать строительную площадку ip-камерами 

видеотрансляции (не менее двух точек на высоте не менее 6,0 м от поверхности 

земли) с разрешением не менее 1280 х 720 и предоставлять в 10-дневный срок в 

consultantplus://offline/ref=2D07596B536F93968B47E1B9D79724D213348B54C045A3818791F051C3GAt0H
consultantplus://offline/ref=2D07596B536F93968B47FFB4C1FB7BD7143EDD5FCA42AEDEDACEAB0C94A9E51683003691E9DAFF4C5D8DFBGBt5H
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адрес главного распорядителя средств местного бюджета ip-адреса устройств 

видеотрансляции  (по объектам капитального ремонта по решению главного 

распорядителя средств местного бюджета); 

оплаты работ по контракту в полном объеме только при надлежащем 

исполнении подрядчиком своих обязательств по вывозу и размещению для 

дальнейшей утилизации строительного мусора и грунта в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в проектно-сметной документации, что 

подтверждается заверенной копией договора на утилизацию строительного 

мусора с полигоном (организацией), осуществляющим деятельность по сбору, 

транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов соответствующего класса опасности, акта выполненных работ с данной 

организацией (с указанием объема и стоимости оказанных услуг), платежного 

поручения, подтверждающего понесенные подрядчиком расходы. 

 

5. Порядок финансирования работ по строительству, реконструкции объектов, а 

также по выполнению мероприятий по благоустройству территорий  

из бюджета города Таганрога 

  

5.1. Финансирование объектов строительства (реконструкции), а также по 

выполнению мероприятий по благоустройству территорий из бюджета города 

Таганрога осуществляется на основании: 

5.1.1. Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений», решения Городской Думы города Таганрога о бюджете 

муниципального образования «Город Таганрог» на очередной финансовый год и 

плановый период.  

5.1.2. Лимитов бюджетных обязательств. 

5.1.3. Кассового плана исполнения бюджета города. 

5.1.4. Заключенных в установленном порядке муниципальным заказчиком 

(заказчиком): 

договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости); 

контракта (договора) на выполнение строительно-монтажных работ, работ 

по выполнению мероприятий по благоустройству территорий, на поставку 

оборудования и предоставление иных услуг; 

контракта (договора) на изготовление проектной продукции, в том числе 

предпроектных и проектно-изыскательских работ; 

контракта (договора) на осуществление строительного контроля и других 

функций, связанных с организацией строительства и иных договоров. 

5.1.5. Заявок на оплату расходов в соответствии с порядком 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 

города Таганрога, утвержденным Финансовым управлением г. Таганрога. 

5.2. Контракты (договоры) на выполнение подрядных работ заключаются  

в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и 

утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах 

лимитов бюджетных обязательств. Контракты, предметами которых являются 

выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла 

выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах средств, 

установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, 

принимаемыми в порядке, установленном Администрацией города Таганрога, на 

срок реализации указанных решений. 

Обязательным приложением к контракту (договору) является график 

производства работ, в котором указываются укрупненные объемы (этапы 

строительных работ) работ и их стоимость, а также расчет цены контракта. 

5.3. Главный распорядитель средств бюджета города контролирует 

выполнение договорных обязательств заказчиками и подрядчиками по 

строительству (реконструкции) объектов, финансируемых из бюджета города. 

5.4. Заказчик несет ответственность за нарушение предусмотренных 

муниципальными контрактами (договорами), заключенными на выполнение 

работ по строительству и реконструкции объектов, по выполнению мероприятий 

по благоустройству территорий, а также выполнение проектно-изыскательских 

работ, обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации, условиями контрактов 

(договоров) и техническим заданием, утвержденным в установленном порядке. 

5.5. Оплата услуг по осуществлению авторского надзора за ходом 

строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, по 

оформлению технической документации на завершенные строительством 

объекты и расходов, предусмотренных статьей «прочие затраты» согласно 

Методике определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1, осуществляется 

муниципальным заказчиком (заказчиком) на основании контрактов (договоров), 

заключенных в пределах средств, выделенных бюджетных ассигнований, актов 

выполненных работ и счетов. 

 

6. Порядок финансирования работ по капитальному ремонту объектов, а также 

ремонту автомобильных дорог из бюджета города Таганрога 

 

6.1. Финансирование работ по капитальному ремонту объектов и ремонту 

автомобильных дорог из бюджета города Таганрога осуществляется на 

основании: 

6.1.1. Федерального закона от 25.01.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений», решения Городской Думы города Таганрога о бюджете 

муниципального образования «Город Таганрог» на очередной финансовый год и 

плановый период. 

6.1.2. Лимитов бюджетных обязательств. 

consultantplus://offline/ref=2D07596B536F93968B47E1B9D79724D213368255C846A3818791F051C3A0EF41C44F6FD3ADD7FE4CG5tBH
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6.1.3. Заключенных в установленном порядке: 

договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости); 

контракта на выполнение работ, на поставку оборудования и 

предоставление иных услуг; 

контракта на изготовление проектной продукции, в том числе 

предпроектных и проектно-изыскательских работ. 

6.1.4. Кассового плана исполнения бюджета города Таганрога. 

6.1.5. Заявок на оплату расходов в соответствии с порядком 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 

города Таганрога, утвержденным Финансовым управлением г. Таганрога. 

6.2. Контракты (договоры) на выполнение подрядных работ заключаются 

на весь период капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных 

дорог в соответствии с условиями размещения извещения об осуществлении 

закупки товара, работы, услуги.  

В них указываются стоимость работ (услуг), подлежащих выполнению, в 

том числе в текущем году, источники финансирования, порядок их оплаты, 

размеры и порядок финансирования капитального ремонта, ответственность 

сторон по обеспечению выполнения обязательств. 

6.3. В рамках контракта (договора), заключенного на весь период 

капитального ремонта, а также ремонта автомобильных дорог, ежегодно 

заключаются дополнительные соглашения на текущий финансовый год с 

соблюдением требований, предъявляемых к контрактам (договорам), в пределах 

лимитов бюджетных обязательств. 

Обязательным приложением к контракту (договору) является график 

производства работ, в котором указываются укрупненные объемы (этапы) работ 

и их стоимость, а также расчет цены контракта (договора). 

6.4. Объекты проектирования по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог определяются по результатам обследования сети 

автомобильных дорог. Перечень объектов проектирования по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог в соответствующую муниципальную 

программу Администрации города Таганрога не включается и утверждается 

заместителем главы Администрации города Таганрога по вопросам городского 

хозяйства. 

6.5. На объектах капитального ремонта муниципальной собственности 

(кроме объектов дорожного хозяйства) муниципальное учреждение, орган 

Администрации города  Таганрога, на балансе которого находится объект: 

составляет задание на инструментальное обследование; 

принимает участие в обследовании объекта капитального ремонта 

(совместно с проектной организацией) и в подготовке заключения о 

техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных 

коммуникаций; 

согласовывает акты технического состояния конструкций и описи работ, 

подлежащих выполнению при капитальном ремонте, отдельно на каждый 

объект. 

Главный распорядитель средств бюджета города Таганрога: 

утверждает задание на проектно-изыскательские работы по капитальному 
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ремонту; 

обеспечивает проверку соответствия выполненных проектно-

изыскательских работ заданию на проектирование; 

принимает участие в работе приемочной комиссии. 

6.6. На объектах капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог 

местного значения и искусственных сооружений на них главный распорядитель 

средств бюджета города Таганрога выполняет следующее: 

по результатам ежегодного обследования автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них выбирает и утверждает перечень объектов 

проектирования капитального ремонта и перечень участков автомобильных 

дорог, подлежащих ремонту в следующем за текущим году; 

разрабатывает задание на проектно-изыскательские работы по 

капитальному ремонту и разработку дефектных ведомостей и смет на ремонт 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 

готовит конкурсную (аукционную) документацию на проведение 

проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, на техническое 

обследование и разработку сметной документации на ремонтные работы и 

организует торги на право выполнения этих работ; 

по результатам торгов заключает муниципальные контракты (договоры) на 

выполнение проектно-изыскательских работ, на выполнение работ по 

составлению дефектных ведомостей и разработке смет на ремонт; 

организует работы по контролю качества проектно-изыскательских работ, 

работ по составлению дефектной ведомости и разработке смет на ремонт, 

согласованию принимаемых проектных решений, организует промежуточную и 

окончательную приемку и оплату работ, обеспечивает проверку соответствия 

выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование; 

организует процедуру утверждения проектной документации; 

обеспечивает проведение строительного контроля за ходом ремонтных 

работ; 

при необходимости обеспечивает организацию авторского надзора. 

6.7. Затраты по капитальному ремонту объекта учитываются главным 

распорядителем средств бюджета города Таганрога при определении лимитов 

бюджетных обязательств. 

6.8. Периодичность проведения капитального ремонта объектов, а также 

ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. Решение о необходимости проведения 

капитального ремонта принимается главным распорядителем средств бюджета 

города Таганрога на основании паспорта на объект и технического отчета о 

состоянии несущих конструкций зданий и сооружений или ведомости дефектов. 

 

7. Учет и отчетность 

 

7.1. Главные распорядители средств бюджета и муниципальные заказчики 

несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в 

их управление бюджетных средств, своевременное представление отчетности о 

выполненных работах (услугах). 
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7.2. Муниципальные заказчики осуществляют бухгалтерский учет, 

составляют и представляют отчетность об использовании средств бюджета 

города Таганрога для финансирования строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов, по выполнению мероприятий по 

благоустройству территорий, а также ремонта автомобильных дорог в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Муниципальные заказчики представляют главным распорядителям 

бюджетных средств, в органы государственной статистики  отчетность по 

формам в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством. 

7.3. Главный распорядитель средств бюджета города Таганрога: 

7.3.1. Ежеквартально рассматривает и анализирует представленную 

заказчиками отчетность о выполненных и профинансированных объемах работ 

за отчетный период. 

7.3.2. Осуществляет учет поступивших бюджетных средств в соответствии 

с действующим законодательством о бухгалтерском учете в бюджетных 

учреждениях. 

7.3.3. Представляет в Финансовое управление г. Таганрога, органы 

государственной статистики отчетность по формам и в сроки, установленные 

действующим законодательством.  

По итогам финансового года в сроки представления годового отчета 

направляет в Финансовое управление г. Таганрога пообъектный отчет о 

фактическом освоении средств бюджета города Таганрога, предусмотренных на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, выполнение 

мероприятий по благоустройству территорий, а также ремонту автомобильных 

дорог, с выделением объемов финансирования за счет субсидий для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 

резервного фонда Правительства Ростовской области и средств областного 

бюджета. 

7.4. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль 

за подведомственными организациями в части обеспечения правомерного, 

целевого, эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии с условиями и 

целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета 

города Таганрога. 

Главные распорядители средств бюджета города Таганрога вправе 

проводить проверки подведомственных организаций. 

 

 

 

       Начальник общего отдела  

Администрации  города Таганрога                                                            И.В. Адова 
 

 

 


